

П А С П О Р Т
федерального проекта
Кадры для цифровой экономики

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"			
Краткое наименование федерального проекта	Кадры для цифровой экономики	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Трубникова Т.Н.	Директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	

		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"
Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"
	4	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
	5	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования"
	6	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"
	7	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Стимулирование инноваций"

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информацио нная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)			
1	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования																
1.1.	Число принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно	НП	Тысяча человек	49,50	31.12.2019	0,00	49,50	60,00	80,00	90,00	100,00	120,00	-	141,00	Нет	Государствен ная интегрирован ная информацио нная система управления общественны ми финансами "Электронны й бюджет"	
1.2.	Число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей,	ФП	Тысяча человек	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	16,00	33,90	56,00	80,00	-	175,00	Нет	Государствен ная интегрирован ная информацио нная система управления общественны ми финансами "Электронны й бюджет"	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информацио нная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)			
	нарастающий итог																
2	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций																
2.1.	Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам, с использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций, нарастающий итог	НП	Тысяча человек	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	40,00	85,00	146,00	200,00	-	500,00	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	
2.2.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального	ФП	Человек	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12 620,00	11 850,00	12 700,00	12 950,00	-	14 416,00	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информацио нная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)			
	управления, ежегодно																
3	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования																
3.1.	Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, которым предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам	НП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	60,00	100,00	-	100,00	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	
3.2.	Количество образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, использующих реализованные на базе создаваемых цифровых платформ типовые сервисы организации учебного	ФП	Условная единица	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	60,00	150,00	-	200,00	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования														
1.1.	Число принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно	НП	Тысяча человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.2.	Число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей, нарастающий итог	ФП	Тысяча человек	0,00	0,50	0,50	0,50	4,50	8,50	12,50	12,50	12,50	12,50	16,00	16,00
2	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций														
2.1.	Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам, с использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций, нарастающий итог	НП	Тысяча человек	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00	38,00	40,00
2.2.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	1 010,00	2 777,00	5 428,00	8 331,00	10 855,00	12 620,00

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования																
1.1	Проведено повышение квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей и обеспечено достижение отдельных результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО ВО «Университет «Иннополис». Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	16	33. 9	56	80	-	-	80000 преподавателей прошли повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей. В плановом порядке обеспечена реализация мероприятий в рамках субсидии АНО ВО «Университет «Иннополис», в том числе: Мероприятие 1. В 2021 году обеспечено функционирование опорного образовательного центра, который к 2024 году обеспечит:	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															1.Не менее 50000 преподавателей, работающих по новым образовательным программам для различных предметных отраслей, прошедших повышение квалификации (10000 чел. в 2021 г., 11000 чел. в 2022 г., 14000 чел. в 2023 г., 15000 чел. в 2024 г.). 2.Не менее 112 рекомендуемых к тиражированию актуализированных основных образовательных программ с цифровой составляющей для профессий приоритетных отраслей экономики, разработанных при участии экспертного сообщества и		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															компаний цифровой экономики (22 ед. в 2021 г., 25 ед. в 2022 г., 31 ед. в 2023 г, 34 ед. в 2024 г.). Мероприятие 2. В 2021 году обеспечено функционирование единого учебно-методологического центра, который к 2024 году обеспечит: 1.Не менее 30000 преподавателей, работающих по новым образовательным программам для ИТ-специальностей, прошедших повышение квалификации (6000 чел. в 2021 г., 6900 чел. в 2022 г., 8100 чел. в 2023 г., 9000 чел. в 2024 г.). 2.Не менее 31 рекомендуемой к тиражированию		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															актуализированной основной образовательной программы по ИТ- специальностям, разработанной при участии экспертного сообщества и компаний цифровой экономики (5 ед. в 2021 г., 6 ед. в 2022 г., 9 ед. в 2023 г., 11 ед. в 2024 г.). Мероприятие 3. Разработана, запущена в эксплуатацию и синхронизирована с ГИС СЦОС единая многофункциональна я образовательная платформа, автоматизирующая обучение по высшему и среднему профессиональному, а также дополнительному профессиональному образованию в рамках		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики и единого учебно- методологического центра по подготовке кадров для цифровой экономики. Мероприятие 4. Организована актуализация профессиональных стандартов с учетом потребностей в росте цифровых компетенций специалистов различных профессий и в цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики при участии экспертного сообщества и компаний цифровой экономики. В		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации переданы материалы для внесения изменений в соответствующие приказы.	
1.2	Образовательными организациями высшего образования, получающими государственную поддержку по программе стратегического академического лидерства, в рамках своих программ развития реализованы мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков	-	ПРОЦ	0	31.12.2020	-	-	-	0	10	15	30	-	-	Начиная с 2021 года в рамках Программы стратегического академического лидерства оказывается государственная поддержка образовательным организациям высшего образования (далее – вузы-участники) в целях научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ- специальностей. Нарастающий итог														конкурентоспособнос ти системы высшего образования и регионального развития. Обеспечено внедрение новых образовательных программ для подготовки ИТ- специалистов и формирования цифровых компетенций у специалистов для различных отраслей. Программы развития вузов-участников Программы стратегического академического лидерства предусматривают реализацию мероприятий по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																использования и освоения цифровых технологий у обучающихся (далее – мероприятия). Эти мероприятия финансируются в рамках базовой части гранта, предоставляемого всем вузам-участникам, и будут предусматривать, в том числе: 1.Реализацию дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые компетенции в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, и навыки использования и освоения новых цифровых технологий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																(в том числе образовательных программ, разработанных с учетом рекомендаций опорного образовательного центра) в индивидуальной образовательной траектории обучающегося в рамках основных профессиональных образовательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям. 2.Реализацию программ профессиональной переподготовки для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по непрофильным для	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																ИТ-сферы направлениям, направленных на формирование цифровых компетенций и навыков использования и освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 3.Реализацию программ академической мобильности обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям в университеты-лидеры по формированию	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																цифровых компетенций. 4.Проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п. по ускоренному формированию цифровых компетенций. 5.Приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения для формирования цифровых компетенций и навыков использования и освоения цифровых технологий у обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по непрофильным для	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ИТ-сферы направлениям. К 2024 году не менее 30% обучающихся в образовательных организациях высшего образования – участников Программы стратегического академического лидерства, обучаются на образовательных программах среднего профессионального образования и/или образовательных программах высшего образования, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков использования и освоения новых цифровых		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															технологий, в том числе по образовательным программам, разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям цифровой экономики к тиражированию актуализированным основным образовательным программам с цифровой составляющей.		
1.3	Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе	-	ТЫС ЧЕЛ	49.5	31.12.2019	-	49.5	60	80	90	100	120	-	-	К 2024 году обеспечена актуализация федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС) в части разработки алгоритмов и	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования														программ, пригодных для практического применения в целях включения отдельных направлений подготовки (специальностей) в перечень направлений подготовки (специальностей), учитываемых при расчете показателя «Число принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». В 2024 году 120000 человек принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															бюджетных ассигнований федерального бюджета (ежегодно, 2021 год - 80000 человек, 2022 год - 90000 человек, 2023 год - 100000 человек, 2024 год - 120000 человек). Обеспечено соответствие 100% ФГОС требованиям цифровой экономики в части включения в них требований по формированию ключевых компетенций цифровой экономики. Предложения АНО «Университет 2035», разрабатываемые на основании данных базовой модели компетенций, учитываются при актуализации ФГОС и примерных основных образовательных		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															программ высшего образования (в том числе: 2021 год - 20%, 2022 год - 40%, 2023 год - 60%, 2024 год - 100%).		
2	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций																
2.1	Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	12620	11850	12700	12950	-	-	В 2021-2024 годы 50120 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, в том числе: 2021 год - 12620 человек, 2022 год - 11850 человек, 2023 год - 12700 человек, 2024 год - 12950 человек. В	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															рамках обучения будет обеспечена подготовка следующих групп специалистов: 1.Руководитель цифровой трансформации (CDTO). 2.Руководитель проекта, владелец продукта, владелец процессов, руководитель по цифровому проектированию и процессам, администратор проекта, процессный аналитик. 3.Функциональный руководитель, функциональный специалист.		
2.2	Проведено обучение по дополнительным образовательным программам с использованием мер	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	40	85	146	200	-	-	В плановом порядке обеспечена реализация мероприятий в рамках	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций и обеспечено достижение отдельных результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035». Нарастающий итог														субсидии АНО «Университет 2035», в том числе: Мероприятие 1. «Реализация программ дополнительного образования для различных групп населения с целью развития компетенций цифровой экономики». Сформирована система полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций. По результатам		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализации мероприятия проводится независимая оценка компетенций. Для реализации программ в 2021 году будет использоваться цифровая платформа с аутентификацией через ЕСИА. Всего в 2021-2024 годах пройдут обучение по дополнительным образовательным программам (дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам) на развитие компетенций цифровой экономики не менее 180 тыс. человек: 2021 год - 35 тыс. человек, 2022 год - 40 тыс. человек, 2023 год - 56 тыс. человек, 2024 год - 49		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															тыс. человек. Мероприятие 2. «Реализация образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики». Программы дополнительного профессионального образования, включая акселерационно- образовательные программы подготовки антикризисных лидеров и команд CDO-менеджеров, разрабатываемые с учетом задач развития субъектов Российской Федерации, компаний цифровой экономики и на основании мониторинга кадровых потребностей.		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Программы подготовки антикризисных лидеров и команд CDO-менеджеров направлены на обучение команд через разработку и внедрение проектов управления на основе данных и цифрового развития компаний, отраслей, организаций государственного сектора, направленных на решение социально- значимых задач, технологическое развитие страны, а также повышение эффективности бизнес-процессов и качества принимаемых решений за счет внедрения технологий управления на основе		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															данных. Разработка и реализация программ осуществляется АНО «Университет 2035» при участии представителей субъектов Российской Федерации, бизнеса, институтов развития, образовательных организаций высшего образования. В рамках реализации образовательных программ проводится независимая оценка компетенций и осуществляется сопровождение команд внедрения проектов. Ежегодно число прошедших обучение составит не менее 5 тыс. человек. Всего в 2021-2024 гг. - не менее 20 тыс. человек. Мероприятие 3. «Независимая оценка компетенций		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															цифровой экономики». К 2024 году внедрена система независимой оценки компетенций цифровой экономики (далее - НОК ЦЭ), включающая в том числе формат игровой и/или симуляционной оценки, разработаны методика и контрольно- измерительные материалы. Доступны интегрированные с ЕСИА сервисы построения профилей компетенции и персональных траекторий развития граждан, обеспечивающие эффективную профессиональную и повседневную деятельность граждан в условиях цифровой экономики. На		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															основании разработанных порядка и форматов НОК ЦЭ проведена апробация и обеспечено внедрение (начиная с конца 2021 года) модели проведения НОК ЦЭ по трем направлениям: «школа», «высшее и среднее профессиональное образование», «работодатель». НОК ЦЭ в том числе используется при реализации программ дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», которую граждане могут пройти на открытых платформах. В 2021-2024 годах		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																планируется достижение следующих показателей: Количество отраслей, в которых используется НОК ЦЭ для отбора и развития кадров, ед. (нарастающим итогом): 2021 год - 5, 2022 год - 10, 2023 год - 15, 2024 год - 20. Количество граждан, прошедших по результатам обучения по программам дополнительного образования, включая программы подготовки антикризисных лидеров и команд CDO-менеджеров, НОК ЦЭ, имеющих профиль компетенций или построивших персональную траекторию развития	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															на сервисах, входящих в список отобранных в рамках федерального проекта, тыс. человек (ежегодно): 2021 год - 40 тыс. человек, 2022 год - 45 тыс. человек, 2023 год - 61 тыс. человек, 2024 год - 54 тыс. человек (всего 200 тыс. человек). Количество граждан, прошедших игровую и/или симуляционную независимую оценку ключевых компетенций цифровой экономики и/или цифровых компетенций, тыс. человек (ежегодно): 2021 год - 5 тыс. человек, 2022 год - 10 тыс. человек, 2023 год - 30 тыс. человек, 2024 год - 55 тыс. человек (всего 100		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																тыс. человек). Мероприятие 4. «Функционируют сервисы поддержки цифровой грамотности и дистанционной занятости». Разработаны, апробированы и распространены методические рекомендации по механизмам отбора образовательных технологий и практик, направленных на оценку и развитие ключевых компетенций у обучающихся и взрослого населения, обеспечено продвижение образовательных технологий и практик. Отобраны цифровые	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																образовательные технологии и практики формирования и оценки ключевых компетенций цифровой экономики. Запущен в партнерстве с работодателями и субъектами Российской Федерации онлайн- сервис готовности к цифровой экономике поддерживающий работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики для различных слоев населения. На базе сервиса функционируют	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															инструменты оценки и развития цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе разработанные в рамках Мероприятия 3 «Независимая оценка компетенций цифровой экономики (НОК ЦЭ)». Разработан и реализуется модуль поддержки дистанционной занятости, обеспечивающий выявление трудностей, формирование базы лучших практик организации удаленной занятости. Организовано продвижение онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике,		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															в том числе проведены мероприятия по профессионально- экспертному обсуждению и продвижению результатов работы. Количество граждан, воспользовавшихся онлайн-сервисом готовности к цифровой экономике, поддерживающем работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе прошедших оценку и обучение, млн человек (накопительным итогом): 2021 год - 2		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															млн человек, 2022 год - 4 млн человек, 2023 год - 7 млн человек, 2024 год - 10 млн человек. Количество технологий и практик, отобранных для оценки и развития ключевых компетенций, а также для поддержки дистанционной занятости в рамках функционирования онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, ед. (нарастающим итогом): 2021 год - 50, 2022 год - 100, 2023 год - 200, 2024 год - 500. Мероприятие 5. «Обеспечение координационных, экспертно- аналитических и организационно- технических работ по реализации и		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																мониторингу мероприятий федерального проекта». Обеспечена координация, мониторинг и материально-техническое обеспечение исполнения федерального проекта, достижения показателей и ключевых параметров федерального проекта, кадровых потребностей цифровой экономики, в том числе региональных, консультирование субъектов Российской Федерации. Запущена и, начиная с 2021 года, реализуется система сбора данных и управления знаниями о подготовке кадров для	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															цифровой экономики в национальном масштабе, включая мониторинг и трансляцию лучших мировых практик, число пользователей системы управления знаниями составляет не менее, тыс. чел. (нарастающим итогом): 2021 год - 3 тыс. человек, 2022 год - 10 тыс. человек, 2023 год - 30 тыс. человек, 2024 год - 50 тыс. человек. Организована экспертно- аналитическая работа, в том числе сформированы экспертные группы, включающие ведущих специалистов в областях реализации федерального проекта, широкий круг экспертов,		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																представляющих государственные организации и компании цифровой экономики, субъекты Российской Федерации, обеспечивающие экспертное сопровождение всех результатов федерального проекта, проводится экспертиза предложений, хода реализации и результатов федерального проекта, ведется мониторинг эффективности реализации федерального проекта и достижения его целей и показателей. Проводится анализ российского и международного опыта по направлениям	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализации федерального проекта, общественно- профессиональное обсуждение и продвижение результатов работы, экспертно- аналитические и проектные сессии по реализации федерального проекта с участием представителей компаний цифровой экономики, экспертного сообщества, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и организаций субъектов Российской Федерации. Количество экспертов, привлеченных к экспертному		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															сопровождению федерального проекта, чел., нарастающим итогом: 2021 год - 200, 2022 год - 400, 2023 год - 500, 2024 год - 1000. Мероприятие 6. «Созданы базовая модель компетенций и сервисы работы с данными по кадрам для цифровой экономики». Актуализируются концепция и механизмы работы с данными базовой модели компетенций цифровой экономики (далее - БМК), ключевые компетенции цифровой экономики, разработана концепция кадровых сервисов, в дальнейшем реализуемых		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																совместно с компаниями цифровой экономики. Разработана, апробирована и, начиная с 2021 года, функционирует модель мониторинга кадровых потребностей компаний и отраслей, образовательных возможностей, направленных на удовлетворение потребностей в кадрах, ед: 2021 год - 1, 2022 год - 1, 2023 год - 1, 2024 год - 1. Ежегодно с 2021 года в рамках БМК совместно с компаниями цифровой экономики разрабатывается прогнозная потребность в ИТ-специалистах до 2024 года, ед.: 2021 год - 1,	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2022 год - 1, 2023 год - 1, 2024 год - 1. Ежегодно с 2021 года на основании данных БМК разрабатываются предложения по актуализации ФГОС и примерных основных образовательных программ, в том числе по наиболее массовым направлениям подготовки с учетом задач подготовки востребованных кадров для цифровой экономики и требований по формированию ключевых компетенций цифровой экономики, ул. ед. (нарастающим итогом): 2021 год - 10, 2022 год - 30, 2023 год - 60, 2024 год - 100. Предложения, разрабатываемые на основании данных		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															базовой модели компетенций, направляются в федеральные органы исполнительной власти для актуализации ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования.		
3	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования																
3.1	Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	31.12.2020	-	-	-	10	30	60	100	-	-	К 2024 году 100% образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, получили онлайн доступ к цифровым образовательным	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ресурсам, сервисам и образовательному контенту, соответствующему содержательным требованиям.		
3.2	Образовательными организациями, реализующими программы высшего образования, внедрены типовые сервисы организации учебного процесса и онлайн обучения, созданные на базе цифровых платформ. Нарастающий итог	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	5	15	60	150	-	-	К 2024 году 150 образовательных организаций высшего образования внедрили цифровые сервисы и решения. Организациями, осуществляющими научную деятельность и подготовку обучающихся по программам высшего и соответствующего дополнительного профессионального образования (научно-образовательные партнеры), совместно с компаниями цифровой экономики (индустриальные партнеры) с целью	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															разработки, апробации и внедрения цифровых сервисов и решений, готовых к тиражированию среди российских организаций, осуществляющих научную деятельность и подготовку обучающихся по программам высшего и соответствующего дополнительного профессионального образования, созданы консорциумы (далее – Консорциумы). Создаваемые в рамках деятельности Консорциумов цифровые сервисы и решения разработаны с учетом их направленности на создание и апробацию новых решений и новых моделей		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															взаимодействия как внутри организации, так и вне ее. Обязательными условиями предоставления субсидий являются: 1. Наличие соглашений о партнерстве в рамках Консорциума, в состав которого входят не менее 1 индустриального партнера и не менее 5 научно- образовательных партнеров; 2. Сервисы и решения должны быть направлены на создание и внедрение новых решений и новых моделей взаимодействия, позволяющих достигать принципиально новых результатов в подготовке		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															высококвалифициров анных кадров для цифровой экономики.		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики								
1.1	Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	0,00	69 920,00	119 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	189 155,60
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	69 920,00	119 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	189 155,60
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечение реализации	0,00	470 585,30	556 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 383,80

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов обязательного медицинского страхования) , всего								
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий	0,00	462 451,00	503 135,90	41,70	0,00	0,00	0,00	965 628,60
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	462 451,00	503 135,90	41,70	0,00	0,00	0,00	965 628,60
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Предоставлены гранты	0,00	0,00	114 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 190,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий								
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	114 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 190,00
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	На базе образовательных организаций высшего образования сформирована сеть из центров цифровой трансформации университетов - «Цифровой университет» и спутников	0,00	193 960,30	972 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 153,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	таких центров; из международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий и спутников таких центров; из центров ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий, а также обеспечена реализация в системе высшего образования персональных траекторий развития обучающихся								
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	183 960,30	972 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 153,20
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.7	Обеспечено экспертно-	0,00	470 243,70	2 230 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 224,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	аналитическое и организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», а также выполнение его отдельных мероприятий								
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	470 243,70	2 230 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 224,30
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Подготовлены проекты нормативных правовых актов о разработке и актуализации профессиональных стандартов с учетом современных цифровых технологий для внесения в	0,00	19 820,00	32 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 951,50

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) , всего								
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Педагоги русских школ за рубежом прошли повышение квалификации в иностранных государствах по приоритетным для цифровой экономики компетенциям	0,00	103 446,20	115 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219 380,80
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	103 446,20	115 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219 380,80
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Ученики и работники русских	0,00	308 150,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	308 304,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего								
1.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Разработаны требования и их методическое обеспечение, а также цифровой контент и программное обеспечение к цифровой образовательной среде для граждан с ОВЗ и инвалидностью	0,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.5.	Внебюджетные источники,	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
1.17	Разработана модель центра ускоренной подготовки по компетенциям цифровой экономики совместно с предприятиями-партнерами и компаниями цифровой экономики	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Разработана модель независимой оценки компетенций цифровой экономики и самооценке гражданами ключевых компетенций цифровой	0,00	35 193,80	54 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	экономики								
1.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	35 193,80	54 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,10
1.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования								
2.1	Проведено повышение квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей и обеспечено достижение отдельных результатов	0,00	0,00	0,00	1 274 168,50	1 436 437,60	1 720 458,20	1 937 252,70	6 368 317,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО ВО «Университет «Иннополис»								
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 274 168,50	1 436 437,60	1 720 458,20	1 937 252,70	6 368 317,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Образовательными организациями высшего образования, получающими государственную поддержку по программе стратегического академического лидерства, в рамках своих программ развития реализованы мероприятия по обеспечению условий для формирования	0,00	0,00	0,00	3 722 976,80	1 463 462,40	2 551 241,80	6 929 647,30	14 667 328,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей								
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	3 722 976,80	1 463 462,40	2 551 241,80	6 929 647,30	14 667 328,30
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций								
3.1	Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и	0,00	643 600,00	662 875,90	650 000,00	676 538,30	750 000,00	800 000,00	4 183 014,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	муниципального управления								
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	643 600,00	662 875,90	650 000,00	676 538,30	750 000,00	800 000,00	4 183 014,20
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Проведено обучение по дополнительным образовательным программам с использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций и обеспечено достижение отдельных результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО «Университет Национальной	0,00	0,00	0,00	3 258 405,00	3 447 036,00	4 398 676,30	3 739 134,84	14 843 252,14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	3 694 517,70	6 260 618,40	13 555 150,3 0	11 584 000,6 0	14 361 089,5 0	18 184 104,8 4	67 639 481,34
в том числе: федеральный бюджет		0,00	3 679 517,70	6 255 618,40	13 555 150,3 0	11 584 000,6 0	14 361 089,5 0	18 184 104,8 4	67 619 481,34
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики												
1.1.	Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики (накопительным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
1.2.	Разработаны цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» (накопительным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	Разработана совместно с компаниями цифровой экономики прогнозная потребность в ИТ-специалистах до 2024 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования												
2.1.	Проведено повышение квалификации	14 047,86	64 727,73	267 575,39	338 255,30	411 037,14	581 737,33	655 648,99	734 570,95	904 659,55	986 859,55	1 080 894,36	1274168.5

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей и обеспечено достижение отдельных результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО ВО «Университет «Иннополис»												
2.2.	Образовательными организациями высшего образования, получающими государственную поддержку по программе стратегического академического лидерства, в рамках своих программ развития реализованы мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 976,80	3 722 976,80	3 722 976,80	3 722 976,80	3 722 976,80	3 722 976,80	3722976.8
3	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций												
3.1.	Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	54 171,00	108 342,00	162 513,00	216 684,00	270 855,00	325 026,00	379 197,00	433 368,00	487 539,00	541 710,00	595 855,00	650000
3.2.	Проведено обучение по дополнительным образовательным программам с использованием мер	22 000,00	125 932,24	652 000,00	842 000,00	1 001 000,00	1 464 000,00	1 656 000,00	1 923 000,00	2 227 700,00	2 553 000,00	2 877 000,00	3258405

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Кадры для цифровой экономики

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования								
1.1	Результат "Проведено повышение квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей и обеспечено достижение отдельных результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО ВО «Университет «Иннополис»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кисляков Е.Ю.	80000 преподавателей прошли повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей. В плановом порядке обеспечена реализация мероприятий в рамках субсидии АНО ВО «Университет «Иннополис», в том числе: Мероприятие 1. В 2021 году обеспечено функционирование опорного образовательного центра, который к 2024 году обеспечит: 1. Не менее 50000 преподавателей, работающих по новым образовательным программам для различных предметных отраслей, прошедших повышение квалификации (10000 чел. в 2021 г., 11000 чел. в 2022 г., 14000 чел. в 2023 г., 15000 чел. в 2024 г.). 2. Не	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							менее 112 рекомендуемых к тиражированию актуализированных основных образовательных программ с цифровой составляющей для профессий приоритетных отраслей экономики, разработанных при участии экспертного сообщества и компаний цифровой экономики (22 ед. в 2021 г., 25 ед. в 2022 г., 31 ед. в 2023 г., 34 ед. в 2024 г.). Мероприятие 2. В 2021 году обеспечено функционирование единого учебно-методологического центра, который к 2024 году обеспечит: 1. Не менее 30000 преподавателей, работающих по новым образовательным программам для ИТ-специальностей, прошедших повышение квалификации (6000 чел. в 2021 г., 6900 чел. в 2022 г., 8100 чел. в 2023 г., 9000 чел. в 2024 г.). 2. Не менее 31 рекомендуемой к тиражированию актуализированной основной образовательной программы по ИТ-специальностям, разработанной при участии экспертного сообщества и компаний цифровой экономики (5		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ед. в 2021 г., 6 ед. в 2022 г., 9 ед. в 2023 г., 11 ед. в 2024 г.). Мероприятие 3. Разработана, запущена в эксплуатацию и синхронизирована с ГИС СЦОС единая многофункциональная образовательная платформа, автоматизирующая обучение по высшему и среднему профессиональному, а также дополнительному профессиональному образованию в рамках опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики и единого учебно-методологического центра по подготовке кадров для цифровой экономики. Мероприятие 4. Организована актуализация профессиональных стандартов с учетом потребностей в росте цифровых компетенций специалистов различных профессий и в цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики при участии экспертного сообщества и компаний цифровой экономики. В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации переданы материалы для внесения		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							изменений в соответствующие приказы.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	11.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО ВО «Университет Иннополис»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Утверждена концепция с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Прочий тип документа Утверждена концепция с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и Минцифры России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Актуализация соглашения о предоставлении субсидии"	-	11.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО ВО «Университет Иннополис»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка	-	01.02.2022	Взаимо	Взаимо	Трубникова	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Актуализация концепции с детализированным планом-графиком"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Т.Н.	Актуализация концепции с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и Минцифры России		"Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения (за прошлый год)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО ВО «Университет Иннополис» согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Актуализация соглашения о предоставлении субсидии"	-	11.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО ВО «Университет Иннополис»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Актуализация концепции с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Трубникова Т.Н.	Прочий тип документа Актуализация концепции с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		учетом согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и Минцифры России		
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения (за прошлый год)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО ВО «Университет Иннополис» согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Трубникова	Отчет о выполнении плана-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении плана-графика"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Т.Н.	графика		"Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Актуализация соглашения о предоставлении субсидии"	-	11.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО ВО «Университет Иннополис»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Актуализация концепции с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Трубникова Т.Н.	Прочий тип документа Актуализация концепции с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и Минцифры России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения (за прошлый год)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО ВО «Университет Иннополис» согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО ВО «Университет Иннополис» согласован Рабочей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»		
1.1.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Образовательными организациями высшего образования, получающими государственную поддержку по программе стратегического академического лидерства, в рамках своих программ развития реализованы мероприятия по обеспечению условий для	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьев Д.В.	Начиная с 2021 года в рамках Программы стратегического академического лидерства оказывается государственная поддержка образовательным организациям высшего образования (далее – вузы-участники) в целях научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей"						конкурентоспособности системы высшего образования и регионального развития. Обеспечено внедрение новых образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов и формирования цифровых компетенций у специалистов для различных отраслей. Программы развития вузов-участников Программы стратегического академического лидерства предусматривают реализацию мероприятий по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования и освоения цифровых технологий у обучающихся (далее – мероприятия). Эти мероприятия финансируются в рамках базовой части гранта, предоставляемого всем вузам-участникам, и будут предусматривать, в том числе: 1.Реализацию дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые компетенции в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, и навыки использования и освоения новых		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифровых технологий (в том числе образовательных программ, разработанных с учетом рекомендаций опорного образовательного центра) в индивидуальной образовательной траектории обучающегося в рамках основных профессиональных образовательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям. 2.Реализацию программ профессиональной переподготовки для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям, направленных на формирование цифровых компетенций и навыков использования и освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 3.Реализацию программ академической мобильности обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям в университеты-лидеры по формированию		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифровых компетенций. 4.Проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п. по ускоренному формированию цифровых компетенций. 5.Приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения для формирования цифровых компетенций и навыков использования и освоения цифровых технологий у обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям. К 2024 году не менее 30% обучающихся в образовательных организациях высшего образования – участниках Программы стратегического академического лидерства, обучаются на образовательных программах среднего профессионального образования и/или образовательных программах высшего образования, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков использования и освоения новых		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифровых технологий, в том числе по образовательным программам, разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям цифровой экономики к тиражированию актуализированным основным образовательным программам с цифровой составляющей.		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии в форме гранта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о ходе реализации результата"	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Трухановская Н.С.	Отчет о ходе реализации результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Рассмотрены отчеты о реализации программ развития университетов-участников Программы на заседании коллегиальных органов управления Программой"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Прочий тип документа Протоколы заседаний коллегиальных органов управления Программой	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты университетов-участников Программы: о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия в форме гранта, о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, и показателей результативности программы развития университета"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Отчет Предварительные отчеты университетов-участников Программы: о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия в форме гранта из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», о достижении значения показателя результативности программы развития университета в части мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							специальностей		
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, включая содержательный отчет о реализации мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии университету-участнику Программы, включая содержательный отчет о реализации мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии в форме гранта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.7	Контрольная точка	-	10.10.2022	Взаимо	Взаимо	Трухановская	Отчет о ходе реализации	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен предварительный отчет о ходе реализации результата"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Н.С.	результата		"Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Рассмотрены отчеты о реализации программ развития университетов-участников Программы на заседании коллегиальных органов управления Программой"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Прочий тип документа Протоколы заседаний коллегиальных органов управления Программой	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты университетов-участников Программы: о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия в форме гранта,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Трухановская Н.С.	Отчет Предварительные отчеты университетов-участников Программы: о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия в форме гранта из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», о достижении значения показателя	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, и показателей результативности программы развития университета"			отсутствует	отсутствует		результативности программы развития университета в части мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей		
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, включая содержательный отчет о реализации мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии университету-участнику Программы, включая содержательный отчет о реализации мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Трухановская Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии в форме гранта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о ходе реализации результата"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Отчет Отчет о ходе реализации результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Рассмотрены отчеты о реализации программ развития университетов-участников Программы на заседании коллегиальных органов управления Программой"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Прочий тип документа Протоколы заседаний коллегиальных органов управления Программой	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Трухановская	Отчет Предварительные отчеты	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлены предварительные отчеты университетов-участников Программы: о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия в форме гранта, о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, и показателей результативности программы развития университета"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Н.С.	университетов-участников Программы: о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия в форме гранта из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», о достижении значения показателя результативности программы развития университета в части мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей		"Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, включая содержательный отчет о реализации мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии университету-участнику Программы, включая содержательный отчет о реализации мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей"								
1.2.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии в форме гранта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о ходе реализации результата"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Отчет о ходе реализации результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Рассмотрены отчеты о реализации программ развития университетов-	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Трухановская Н.С.	Прочий тип документа Протоколы заседаний коллегиальных органов управления Программой	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участников Программы на заседании коллегиальных органов управления Программой"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, включая содержательный отчет о реализации мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трухановская Н.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии университету-участнику Программы, включая содержательный отчет о реализации мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты университетов-участников Программы: о расходах, источником финансового обеспечения	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Трухановская Н.С.	Отчет Предварительные отчеты университетов-участников Программы: о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия в форме гранта из средств федерального проекта «Кадры для	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	которых является субсидия в форме гранта, о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, и показателей результативности программы развития университета"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		цифровой экономики», о достижении значения показателя результативности программы развития университета в части мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей		
1.3	Результат "Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьев Д.В.	К 2024 году обеспечена актуализация федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС) в части разработки алгоритмов и программ, пригодных для практического применения в целях включения отдельных направлений подготовки (специальностей) в перечень направлений подготовки (специальностей), учитываемых при расчете показателя «Число принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». В 2024 году 120000	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							человек принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (ежегодно, 2021 год - 80000 человек, 2022 год - 90000 человек, 2023 год - 100000 человек, 2024 год - 120000 человек). Обеспечено соответствие 100% ФГОС требованиям цифровой экономики в части включения в них требований по формированию ключевых компетенций цифровой экономики. Предложения АНО «Университет 2035», разрабатываемые на основании данных базовой модели компетенций, учитываются при актуализации ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования (в том числе: 2021 год - 20%, 2022 год - 40%, 2023 год - 60%, 2024 год - 100%).		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждена концепция с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Рябко Т.В.	Прочий тип документа Утверждена концепция с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Представлен отчет"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рябко Т.В.	Отчет о результатах исполнения мероприятия в отчетном календарном периоде согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Актуализация концепции с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рябко Т.В.	Прочий тип документа Актуализация концепции с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом предварительной экспертизы Центром компетенций (АНО «Университет 2035») и согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и Минцифры России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Рябко Т.В.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рябко Т.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Представлен отчет"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рябко Т.В.	Отчет Отчет о результатах исполнения мероприятия в отчетном календарном периоде согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Актуализация концепции с детализированным	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Рябко Т.В.	Прочий тип документа Актуализация концепции с детализированным планом-	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	планом-графиком"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом предварительной экспертизы Центром компетенций (АНО «Университет 2035») и согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и Минцифры России		бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рябко Т.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рябко Т.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.12	Контрольная точка "Представлен отчет"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рябко Т.В.	Отчет о результатах исполнения мероприятия в отчетном календарном периоде согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Актуализация концепции с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рябко Т.В.	Прочий тип документа Актуализация концепции с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом предварительной экспертизы Центром компетенций (АНО «Университет 2035») и согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и Минцифры России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Рябко Т.В.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	труда цифровых компетенций								
2.1	Результат "Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мау В.А.	В 2021-2024 годы 50120 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, в том числе: 2021 год - 12620 человек, 2022 год - 11850 человек, 2023 год - 12700 человек, 2024 год - 12950 человек. В рамках обучения будет обеспечена подготовка следующих групп специалистов: 1.Руководитель цифровой трансформации (CDTO). 2.Руководитель проекта, владелец продукта, владелец процессов, руководитель по цифровому проектированию и процессам, администратор проекта, процессный аналитик. 3.Функциональный руководитель, функциональный специалист.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Утверждено государственное задание"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Назаров М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Представлена концепция реализации мероприятий федерального проекта"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Прочий тип документа Концепция реализации мероприятий федерального проекта по проведению обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (CDTO) на очередной календарный период направлена в Центр компетенций (АНО «Университет 2035») и Рабочую группу «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Направлен отчет о статусе реализации мероприятий федерального проекта"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Назаров М.Н.	Отчет о достижении результатов федерального проекта направлен в Центр компетенций (АНО «Университет 2035»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Направлен отчет о статусе реализации мероприятий федерального проекта"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет Отчет о достижении результатов федерального проекта направлен в Центр компетенций (АНО «Университет 2035»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Утверждено государственное задание"	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Назаров М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет за прошлый год"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет о выполнении государственного задания согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Актуализирована концепция реализации мероприятий федерального проекта"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Прочий тип документа Актуализированная концепция реализации мероприятий федерального проекта по проведению обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (CDTO) на очередной календарный период направлена в Центр	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							компетенций (АНО «Университет 2035») и Рабочую группу «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»		
2.1.9	Контрольная точка "Направлен отчет о статусе реализации мероприятий федерального проекта"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет Отчет о достижении результатов федерального проекта направлен в Центр компетенций (АНО «Университет 2035»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Направлен отчет о статусе реализации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Назаров М.Н.	Отчет Отчет о достижении результатов федерального проекта направлен в Центр компетенций	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий федерального проекта"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		(АНО «Университет 2035»)		бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Утверждено государственное задание"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет за прошлый год"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет о выполнении государственного задания согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.14	Контрольная точка "Актуализирована концепция реализации мероприятий федерального проекта"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Прочий тип документа Актуализированная концепция реализации мероприятий федерального проекта по проведению обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (CDTO) на очередной календарный период направлена в Центр компетенций (АНО «Университет 2035») и Рабочую группу «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Направлен отчет о статусе реализации мероприятий федерального проекта"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет о достижении результатов федерального проекта направлен в Центр компетенций (АНО «Университет 2035»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка	-	15.10.2023	Взаимо	Взаимо	Назаров М.Н.	Отчет Предварительный отчет о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен предварительный отчет"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнении государственного задания		"Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Направлен отчет о статусе реализации мероприятий федерального проекта"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет о достижении результатов федерального проекта направлен в Центр компетенций (АНО «Университет 2035»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Утверждено государственное задание"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Назаров М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.19	Контрольная точка "Представлен отчет за прошлый год"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет о выполнении государственного задания согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.20	Контрольная точка "Актуализирована концепция реализации мероприятий федерального проекта"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Прочий тип документа Актуализированная концепция реализации мероприятий федерального проекта по проведению обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (CDTO) на очередной календарный период направлена в Центр компетенций (АНО «Университет 2035») и Рабочую группу «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.21	Контрольная точка "Направлен отчет о статусе реализации мероприятий федерального проекта"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет о достижении результатов федерального проекта направлен в Центр компетенций (АНО «Университет 2035»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.22	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.23	Контрольная точка "Представлен отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Назаров М.Н.	Отчет о выполнении государственного задания согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.24	Контрольная точка "Направлен отчет о статусе реализации мероприятий федерального проекта"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров М.Н.	Отчет о достижении результатов федерального проекта направлен в Центр компетенций (АНО «Университет 2035»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Результат "Проведено обучение по дополнительным образовательным программам с использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций и обеспечено достижение отдельных результатов федерального проекта «Кадры для цифровой	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кисляков Е.Ю.	В плановом порядке обеспечена реализация мероприятий в рамках субсидии АНО «Университет 2035», в том числе: Мероприятие 1. «Реализация программ дополнительного образования для различных групп населения с целью развития компетенций цифровой экономики». Сформирована система полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экономики» на базе АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035»"						для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций. По результатам реализации мероприятия проводится независимая оценка компетенций. Для реализации программ в 2021 году будет использоваться цифровая платформа с аутентификацией через ЕСИА. Всего в 2021-2024 годах пройдут обучение по дополнительным образовательным программам (дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам) на развитие компетенций цифровой экономики не менее 180 тыс. человек: 2021 год - 35 тыс. человек, 2022 год - 40 тыс. человек, 2023 год - 56 тыс. человек, 2024 год - 49 тыс. человек. Мероприятие 2. «Реализация образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики». Программы дополнительного профессионального образования, включая акселерационно-образовательные программы подготовки антикризисных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лидеров и команд CDO-менеджеров, разрабатываемые с учетом задач развития субъектов Российской Федерации, компаний цифровой экономики и на основании мониторинга кадровых потребностей. Программы подготовки антикризисных лидеров и команд CDO-менеджеров направлены на обучение команд через разработку и внедрение проектов управления на основе данных и цифрового развития компаний, отраслей, организаций государственного сектора, направленных на решение социально-значимых задач, технологическое развитие страны, а также повышение эффективности бизнес-процессов и качества принимаемых решений за счет внедрения технологий управления на основе данных. Разработка и реализация программ осуществляется АНО «Университет 2035» при участии представителей субъектов Российской Федерации, бизнеса, институтов развития, образовательных организаций высшего образования. В рамках		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализации образовательных программ проводится независимая оценка компетенций и осуществляется сопровождение команд внедрения проектов. Ежегодно число прошедших обучение составит не менее 5 тыс. человек. Всего в 2021-2024 гг. - не менее 20 тыс. человек. Мероприятие 3. «Независимая оценка компетенций цифровой экономики». К 2024 году внедрена система независимой оценки компетенций цифровой экономики (далее - НОК ЦЭ), включающая в том числе формат игровой и/или симуляционной оценки, разработаны методика и контрольно-измерительные материалы. Доступны интегрированные с ЕСИА сервисы построения профилей компетенции и персональных траекторий развития граждан, обеспечивающие эффективную профессиональную и повседневную деятельность граждан в условиях цифровой экономики. На основании разработанных порядка и форматов НОК ЦЭ проведена апробация и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечено внедрение (начиная с конца 2021 года) модели проведения НОК ЦЭ по трем направлениям: «школа», «высшее и среднее профессиональное образование», «работодатель». НОК ЦЭ в том числе используется при реализации программ дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», которую граждане могут пройти на открытых платформах. В 2021-2024 годах планируется достижение следующих показателей: Количество отраслей, в которых используется НОК ЦЭ для отбора и развития кадров, ед. (нарастающим итогом): 2021 год - 5, 2022 год - 10, 2023 год - 15, 2024 год - 20. Количество граждан, прошедших по результатам обучения по программам дополнительного образования, включая программы подготовки антикризисных лидеров и команд CDO-менеджеров, НОК ЦЭ, имеющих профиль компетенций или построивших персональную траекторию развития на сервисах,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							входящих в список отобранных в рамках федерального проекта, тыс. человек (ежегодно): 2021 год - 40 тыс. человек, 2022 год - 45 тыс. человек, 2023 год - 61 тыс. человек, 2024 год - 54 тыс. человек (всего 200 тыс. человек). Количество граждан, прошедших игровую и/или симуляционную независимую оценку ключевых компетенций цифровой экономики и/или цифровых компетенций, тыс. человек (ежегодно): 2021 год - 5 тыс. человек, 2022 год - 10 тыс. человек, 2023 год - 30 тыс. человек, 2024 год - 55 тыс. человек (всего 100 тыс. человек). Мероприятие 4. «Функционируют сервисы поддержки цифровой грамотности и дистанционной занятости». Разработаны, апробированы и распространены методические рекомендации по механизмам отбора образовательных технологий и практик, направленных на оценку и развитие ключевых компетенций у обучающихся и взрослого населения, обеспечено продвижение образовательных технологий и практик. Отобраны		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифровые образовательные технологии и практики формирования и оценки ключевых компетенций цифровой экономики. Запущен в партнерстве с работодателями и субъектами Российской Федерации онлайн-сервис готовности к цифровой экономике поддерживающий работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики для различных слоев населения. На базе сервиса функционируют инструменты оценки и развития цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе разработанные в рамках Мероприятия 3 «Независимая оценка компетенций цифровой экономики (НОК ЦЭ)». Разработан и реализуется модуль поддержки дистанционной занятости, обеспечивающий выявление трудностей, формирование базы лучших практик организации удаленной занятости. Организовано продвижение		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, в том числе проведены мероприятия по профессионально-экспертному обсуждению и продвижению результатов работы. Количество граждан, воспользовавшихся онлайн-сервисом готовности к цифровой экономике, поддерживающем работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе прошедших оценку и обучение, млн человек (накопительным итогом): 2021 год - 2 млн человек, 2022 год - 4 млн человек, 2023 год - 7 млн человек, 2024 год - 10 млн человек. Количество технологий и практик, отобранных для оценки и развития ключевых компетенций, а также для поддержки дистанционной занятости в рамках функционирования онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, ед. (нарастающим итогом): 2021 год - 50, 2022 год - 100, 2023 год - 200, 2024 год - 500. Мероприятие 5. «Обеспечение		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							координационных, экспертно-аналитических и организационно-технических работ по реализации и мониторингу мероприятий федерального проекта». Обеспечена координация, мониторинг и материально-техническое обеспечение исполнения федерального проекта, достижения показателей и ключевых параметров федерального проекта, кадровых потребностей цифровой экономики, в том числе региональных, консультирование субъектов Российской Федерации. Запущена и, начиная с 2021 года, реализуется система сбора данных и управления знаниями о подготовке кадров для цифровой экономики в национальном масштабе, включая мониторинг и трансляцию лучших мировых практик, число пользователей системы управления знаниями составляет не менее, тыс. чел. (нарастающим итогом): 2021 год - 3 тыс. человек, 2022 год - 10 тыс. человек, 2023 год - 30 тыс. человек, 2024 год - 50 тыс. человек. Организована экспертно-		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							аналитическая работа, в том числе сформированы экспертные группы, включающие ведущих специалистов в областях реализации федерального проекта, широкий круг экспертов, представляющих государственные организации и компании цифровой экономики, субъекты Российской Федерации, обеспечивающие экспертное сопровождение всех результатов федерального проекта, проводится экспертиза предложений, хода реализации и результатов федерального проекта, ведется мониторинг эффективности реализации федерального проекта и достижения его целей и показателей. Проводится анализ российского и международного опыта по направлениям реализации федерального проекта, общественно-профессиональное обсуждение и продвижение результатов работы, экспертно-аналитические и проектные сессии по реализации федерального проекта с участием представителей компаний цифровой экономики, экспертного сообщества,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и организаций субъектов Российской Федерации. Количество экспертов, привлеченных к экспертному сопровождению федерального проекта, чел., нарастающим итогом: 2021 год - 200, 2022 год - 400, 2023 год - 500, 2024 год - 1000. Мероприятие 6. «Созданы базовая модель компетенций и сервисы работы с данными по кадрам для цифровой экономики». Актуализируются концепция и механизмы работы с данными базовой модели компетенций цифровой экономики (далее - БМК), ключевые компетенции цифровой экономики, разработана концепция кадровых сервисов, в дальнейшем реализуемых совместно с компаниями цифровой экономики. Разработана, апробирована и, начиная с 2021 года, функционирует модель мониторинга кадровых потребностей компаний и отраслей, образовательных возможностей, направленных на удовлетворение потребностей в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							кадрах, ед: 2021 год - 1, 2022 год - 1, 2023 год - 1, 2024 год - 1. Ежегодно с 2021 года в рамках БМК совместно с компаниями цифровой экономики разрабатывается прогнозная потребность в ИТ-специалистах до 2024 года, ед.: 2021 год - 1, 2022 год - 1, 2023 год - 1, 2024 год - 1. Ежегодно с 2021 года на основании данных БМК разрабатываются предложения по актуализации ФГОС и примерных основных образовательных программ, в том числе по наиболее массовым направлениям подготовки с учетом задач подготовки востребованных кадров для цифровой экономики и требований по формированию ключевых компетенций цифровой экономики, ул. ед. (нарастающим итогом): 2021 год - 10, 2022 год - 30, 2023 год - 60, 2024 год - 100. Предложения, разрабатываемые на основании данных базовой модели компетенций, направляются в федеральные органы исполнительной власти для актуализации ФГОС и примерных основных образовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программ высшего образования.		
2.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	11.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО «Университет 2035»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2	Контрольная точка "Утверждена концепция с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Прочий тип документа Утверждена концепция с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Актуализация соглашения о предоставлении субсидии"	-	11.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО «Университет 2035»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Актуализация концепции"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Трубникова Т.Н.	Прочий тип документа Актуализация концепции с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с детализированным планом-графиком"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»		ный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения (за прошлый год)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО «Университет 2035» согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Актуализация соглашения о предоставлении субсидии"	-	11.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО «Университет 2035»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "Актуализация концепции с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Трубникова Т.Н.	Прочий тип документа Актуализация концепции с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом согласования Рабочей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»		
2.2.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения (за прошлый год)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО «Университет 2035» согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет о"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электрон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении плана-графика"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Актуализация соглашения о предоставлении субсидии"	-	11.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО «Университет 2035»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.16	Контрольная точка "Актуализация концепции с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Прочий тип документа Актуализация концепции с детализированным планом-графиком реализации результата на очередной календарный период с учетом согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения (за прошлый год)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО «Университет 2035» согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Трубникова Т.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО «Университет 2035» согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		АНО «Цифровая экономика»		
2.2.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трубникова Т.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования								
3.1	Результат "Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Т.В.	К 2024 году 100% образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, получили онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам, сервисам и образовательному контенту,	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифровым образовательным ресурсам и сервисам"						соответствующему содержательным требованиям.		
3.1.1	Контрольная точка "Утверждена концепция и детализированный план-график"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждена концепция и детализированный план-график реализации результата на очередной календарный период с учетом предварительной экспертизы Центром компетенций (АНО «Университет 2035») и согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и Минцифры России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	01.09.2021	10	12	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.1.4	Контрольная точка "Актуализация концепции и детализированного плана-графика"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Актуализированы (при необходимости) концепция и детализированный план-график реализации результата на очередной календарный период с учетом предварительной экспертизы Центром компетенций (АНО «Университет 2035») и согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и Минцифры России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет за прошлый год"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о результатах исполнения мероприятия в отчетном календарном периоде согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.8	Контрольная точка "Актуализация концепции и детализированного плана-графика"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Актуализированы (при необходимости) концепция и детализированный план-график реализации результата на очередной календарный период с учетом предварительной экспертизы Центром компетенций (АНО «Университет 2035») и согласования Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минцифры России		
3.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет за прошлый год"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет о результатах исполнения мероприятия в отчетном календарном периоде согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузьмин П.В.	Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о результатах исполнения мероприятия в отчетном календарном периоде согласован Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.2	Результат "Образовательными организациями, реализующими программы высшего образования, внедрены типовые сервисы организации учебного процесса и онлайн обучения, созданные на базе цифровых платформ"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нарукавников А.В.	К 2024 году 150 образовательных организаций высшего образования внедрили цифровые сервисы и решения. Организационными, осуществляющими научную деятельность и подготовку обучающихся по программам высшего и соответствующего дополнительного профессионального образования (научно-образовательные партнеры), совместно с компаниями цифровой экономики (индустриальные партнеры) с целью разработки, апробации и внедрения цифровых сервисов и решений, готовых к тиражированию среди российских организаций, осуществляющих научную деятельность и подготовку обучающихся по программам высшего и соответствующего дополнительного профессионального образования, созданы консорциумы (далее –	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Консорциумы). Создаваемые в рамках деятельности Консорциумов цифровые сервисы и решения разработаны с учетом их направленности на создание и апробацию новых решений и новых моделей взаимодействия как внутри организации, так и вне ее. Обязательными условиями предоставления субсидий являются: 1. Наличие соглашений о партнерстве в рамках Консорциума, в состав которого входят не менее 1 индустриального партнера и не менее 5 научно-образовательных партнеров; 2. Сервисы и решения должны быть направлены на создание и внедрение новых решений и новых моделей взаимодействия, позволяющих достигать принципиально новых результатов в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.		
3.2.1	Контрольная точка "Разработана концепция с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Скворцов А.В.	Прочий тип документа Разработана и представлена к рассмотрению на заседание рабочей группы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» АНО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		«Цифровая экономика» концепция реализации результата		
3.2.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Постановление Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий Правила предоставления грантов в форме субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами исполнительной власти"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий Правила предоставления грантов в форме субсидий, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.4	Контрольная точка "Акт	-	01.05.2021	Взаимо	Взаимо	Скворцов А.В.	Постановление Проект	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждён"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий Правила предоставления грантов в форме субсидий, утверждён Правительством Российской Федерации		«Электронный бюджет»
3.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.6	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Скворцов А.В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.2.7	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Отчет Годовой отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.8	Контрольная точка "Актуализирована концепция с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Прочий тип документа Актуализирована и представлена к рассмотрению на заседание рабочей группы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» концепция реализации результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.9	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Скворцов А.В.	Постановление Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий Правила предоставления грантов в форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		субсидий		
3.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Отчет о достижении результата за отчетный период рассмотрен на заседании Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.11	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами исполнительной власти"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Постановление Правительства Российской Федерации, регламентирующее Правила предоставления грантов в форме субсидий, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.12	Контрольная точка "Акт	-	01.05.2022	Взаимо	Взаимо	Скворцов А.В.	Постановление Проект	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждён"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий Правила предоставления грантов в форме субсидий, утверждён Правительством Российской Федерации		«Электронный бюджет»
3.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.14	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Скворцов А.В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.2.15	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Отчет Годовой отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.16	Контрольная точка "Актуализирована концепция с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Прочий тип документа Актуализирована и представлена к рассмотрению на заседание рабочей группы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» концепция реализации результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.17	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Скворцов А.В.	Постановление Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий Правила предоставления грантов в форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		субсидий		
3.2.18	Контрольная точка "Представлен отчет"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Отчет о достижении результата за отчетный период рассмотрен на заседании Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.19	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами исполнительной власти"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Постановление Правительства Российской Федерации, регламентирующее Правила предоставления грантов в форме субсидий, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.20	Контрольная точка "Акт	-	01.05.2023	Взаимо	Взаимо	Скворцов А.В.	Постановление Проект	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждён"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий Правила предоставления грантов в форме субсидий, утверждён Правительством Российской Федерации		«Электронный бюджет»
3.2.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Скворцов А.В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.2.23	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Отчет Годовой отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.24	Контрольная точка "Актуализирована концепция с детализированным планом-графиком"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Прочий тип документа Актуализирована и представлена к рассмотрению на заседание рабочей группы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» концепция реализации результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.25	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Скворцов А.В.	Постановление Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий Правила предоставления грантов в форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		субсидий		
3.2.26	Контрольная точка "Представлен отчет"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Отчет о достижении результата за отчетный период рассмотрен на заседании Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.27	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами исполнительной власти"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Постановление Правительства Российской Федерации, регламентирующее Правила предоставления грантов в форме субсидий, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.28	Контрольная точка "Акт	-	01.05.2024	Взаимо	Взаимо	Скворцов А.В.	Постановление Проект	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждён"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий Правила предоставления грантов в форме субсидий, утверждён Правительством Российской Федерации		«Электронный бюджет»
3.2.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам (соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.30	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении плана-графика"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Скворцов А.В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.2.31	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о выполнении плана-графика"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Отчет Годовой отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.32	Контрольная точка "Представлен отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Скворцов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата за отчетный период рассмотрен на заседании Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Кадры для цифровой экономики

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	59,00	55,00	60,00	61,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	41,00	40,00	41,00	42,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	161,00	151,00	162,00	166,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	64,00	60,00	64,00	66,00	-	-
Ставропольский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	176,00	165,00	177,00	180,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	103,00	96,00	103,00	105,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	175,00	164,00	176,00	179,00	-	-
Иркутская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	189,00	177,00	190,00	194,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	168,00	158,00	169,00	172,00	-	-
Красноярский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	230,00	216,00	232,00	236,00	-	-
Новосибирская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	169,00	159,00	170,00	173,00	-	-
Омская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	125,00	118,00	126,00	129,00	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	70,00	65,00	70,00	71,00	-	-
Волгоградская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	149,00	140,00	150,00	153,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
Краснодарский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	306,00	287,00	308,00	314,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
Республика Крым	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	121,00	113,00	121,00	124,00	-	-
Ростовская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	258,00	242,00	260,00	265,00	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Кадры для цифровой экономики

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число принятых на программы высшего образования в сфере информационных технологий и по математическим специальностям", Влияние на достижение (процентов)	"Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Место в рейтинге привлечения танантов The Global Talent Competitiveness Index", Влияние на достижение (процентов)	"Доля во Всероссийских проверочных работах заданий, при выполнении которых допускается использование цифровых ресурсов (инструментов, источников, сред, сервисов) профессиональной или повседневной деятельности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий (ежегодно)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2.Прошли обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов	0,00	0,00	35,00	0,00	7,00	0,00	0,00	42,00
3.Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	4 183 014,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число принятых на программы высшего образования в сфере информационных технологий и по математическим специальностям", Влияние на достижение (процентов)	"Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Место в рейтинге привлечения талантов The Global Talent Competitiveness Index", Влияние на достижение (процентов)	"Доля во Всероссийских проверочных работах заданий, при выполнении которых допускается использование цифровых ресурсов (инструментов, источников, сред, сервисов) профессиональной или повседневной деятельности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Обучены специалисты, руководители и команды по компетенциям цифровой экономики, включая компетенции управления, основанного на данных, и защиты интеллектуальной собственности, с фиксацией цифрового следа на единой платформе	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
5.Разработаны цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» (накопительным итогом)	0,00	0,00	0,00	10,00	8,00	0,00	0,00	18,00
6.Разработана совместно с компаниями цифровой экономики прогнозная потребность в ИТ-специалистах до 2024 года	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число принятых на программы высшего образования в сфере информационных технологий и по математическим специальностям", Влияние на достижение (процентов)	"Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Место в рейтинге привлечения талантов The Global Talent Competitiveness Index", Влияние на достижение (процентов)	"Доля во Всероссийских проверочных работах заданий, при выполнении которых допускается использование цифровых ресурсов (инструментов, источников, сред, сервисов) профессиональной или повседневной деятельности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Прошли оценку и обучение на общедоступном бесплатном онлайн-сервисе, поддерживающем работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
8.Разработаны концепция базовой модели компетенций цифровой экономики, перечень ключевых компетенций и механизм их актуализации	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00
9.Обеспечены нормативные и правовые условия для включения предмета «Информатика и ИКТ» в перечень обязательных вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования в сфере информационных технологий	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число принятых на программы высшего образования в сфере информационных технологий и по математическим специальностям", Влияние на достижение (процентов)	"Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Место в рейтинге привлечения танталов The Global Talent Competitiveness Index", Влияние на достижение (процентов)	"Доля во Всероссийских проверочных работах заданий, при выполнении которых допускается использование цифровых ресурсов (инструментов, источников, сред, сервисов) профессиональной или повседневной деятельности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.Разработаны и запущены интернет- сервисы по самооценке гражданами ключевых компетенций цифровой экономики	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
11.Создан венчурный фонд для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.Утвержден открытый формат профилей компетенций граждан, траекторий их развития и процедуры их создания	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	4 183 014,20	55,00	65,00	20,00	37,00	0,00	0,00	177,00