

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Мурманская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Дягилева Е.В.	Заместитель Губернатора Мурманской области		
Руководитель регионального проекта	Кузнецова Д.Н.	Министр		
Администратор регионального проекта	Ершенко Н.Ю.	Начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Образование и наука"	
		Подпрограмма	Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного и общего образования"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования"	
		Подпрограмма	Подпрограмма 3. "Развитие современной инфраструктуры системы образования"	

2. Цель и показатели регионального проекта

(Мурманская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент	51,8300	31.12.2020	0,0000	0,0000	51,8300	68,9000	93,9000	93,9000
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационносервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда										
1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	-	101	101	129	184	184	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета	Приобретение товаров, работ, услуг

									бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования										
1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Единица	-	-	1	1	2	2	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки 2* центра цифрового образования "IT-куб" будут функционировать в Мурманской области, что позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. * значение количества центров цифрового образования "IT- куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
2	<p>Все образовательные организации, расположенные на территории Мурманской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p>	Процент	6.6	25.3	44	62.7	81.3	100	<p>Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет- трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет</p>	Приобретение товаров, работ, услуг

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Процент					
2	Основной показатель: Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент					
3	Основной показатель: Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент					

4	Основной показатель: Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент					
---	--	---------	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 4 000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
 - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
 - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
- Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Мурманской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
- Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
 - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
 - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

Реализация к концу 2024 года на территории Мурманской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта

Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Мурманской области механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Мурманская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Все образовательные организации, расположенные на территории Мурманской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	-	15.12.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2018	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа План закупок
1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных"	-	31.12.2018	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Государственные контракты на предоставление доступа к сети

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	заказчиками по результатам закупок"				Интернет
1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.04.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.04.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.07.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.07.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа План график закупок
1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.10.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.10.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2019	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Государственные контракты на предоставление доступа к сети Интернет
1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.03.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.03.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.06.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.06.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.09.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	15.09.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(муниципальному) контракту"				
1.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.11.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Ссылка на план-график закупок, размещенная на сайте zakupki.gov.ru
1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Ссылка на государственные контракты на предоставление доступа к сети Интернет, размещенные на сайте zakupki.gov.ru
1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.04.2021	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт Ссылка на акты выполненных услуг, размещенные на сайте zakupki.gov.ru
1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.04.2021	Пыхтина Е. В., главный специалист	Положение Ссылка на платежные документы, размещенные на сайте zakupki.gov.ru
1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.06.2021	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт Ссылка на акты выполненных услуг, размещенные на сайте zakupki.gov.ru
1.26	Контрольная точка "Произведена оплата	-	15.06.2021	Пыхтина Е. В.,	Прочий тип документа Ссылка на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			главный специалист	платежные документы, размещенные на сайте zakupki.gov.ru
1.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.09.2021	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт Ссылка на акты выполненных услуг, размещенные на сайте zakupki.gov.ru
1.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.09.2021	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Ссылка на платежные документы, размещенные на сайте zakupki.gov.ru
1.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2021	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт Ссылка на акты выполненных услуг, размещенные на сайте zakupki.gov.ru
1.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2021	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Ссылка на платежные документы, размещенные на сайте zakupki.gov.ru
1.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.03.2022	Ершенко Н. Ю., консультант отдела целевых программ, ресурсного обеспечения и государственных закупок	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.03.2022	Ершенко Н. Ю., консультант отдела целевых программ, ресурсного обеспечения и государственных закупок	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.33	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.06.2022	Ершенко Н. Ю., консультант отдела целевых программ, ресурсного обеспечения и государственных закупок	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.06.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.09.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.09.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.03.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.03.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.06.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.06.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.09.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.09.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.45	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	25.11.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказанных услуг"				трафика
1.46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.03.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.48	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.03.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.49	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.06.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.50	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.06.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.51	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.09.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика
1.52	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.09.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.53	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Акт выполненных услуг с указанием количества потребленного трафика

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.54	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
2	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.12.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа План закупок на 2020 год ГАУ ДПО МО "ИРО"
2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Договор
2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	01.09.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Акт Акты приемки-поставки товара
2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2020	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
2.5	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	15.02.2022	Ершенко Н. Ю., консультант отдела целевых программ, ресурсного обеспечения и государственных закупок	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций; 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование») *
2.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	15.02.2022	Ершенко Н. Ю., консультант отдела целевых программ, ресурсного обеспечения и государственных закупок	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2022	Ершенко Н. Ю., консультант отдела целевых программ, ресурсного обеспечения и государственных закупок	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *
2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2022	Ершенко Н. Ю., консультант отдела целевых программ, ресурсного обеспечения и государственных закупок	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.07.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.08.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *
2.11	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ) *
2.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.10.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *
2.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.12.2022	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.15	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	15.02.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	<p>Прочий тип документа</p> <p>1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования,</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование») *
2.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *
2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.08.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *
2.19	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование "	-	25.08.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ) *
2.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.10.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.11.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.12.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	
2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	
2.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о Предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Ершенко Н. Ю., начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	
3	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	31.12.2024	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки 2* центра цифрового образования "IT-куб" будут функционировать в Мурманской области, что позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. * значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» "	-	31.03.2021	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	<p>Прочий тип документа</p> <p>Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT- куб», в том числе: -месторасположение центра цифрового образования «IT- куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования. 5. Извещения о проведении закупок.</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончании		
3.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.06.2021	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Справка Информационно- аналитическая справка/отчет
3.3	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Акт Товарные накладные, акты приемки работ
3.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Прочий тип документа 1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования «IT-куб», утверждающий штатное расписание. 3. Реестр с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб». 4. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.
3.5	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.09.2021	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет
3.6	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	15.12.2021	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Справка информационно-аналитическая справка/отчет
3.7	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.02.2022	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.04.2022	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
3.9	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.07.2022	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
3.10	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.10.2022	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
3.11	Контрольная точка "Проведен текущий	-	30.12.2022	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Федеральному оператору по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	мониторинг показателей функционирования центров"			начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	итогам мониторинга показателей
3.12	Контрольная точка "Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра"	-	01.02.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	<p>Прочий тип документа</p> <p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3.</p> <p>Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. *</p>
3.13	Контрольная точка "Разработаны, сформированы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб""	-	15.02.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	<p>Прочий тип документа</p> <p>1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5. Письмо</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений *
3.14	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"	-	15.02.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора) *
3.15	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.02.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
3.16	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.04.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
3.17	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»"	-	30.06.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Прочий тип документа по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» *
3.18	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.07.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.19	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «ИТ-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)"	-	25.08.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр *
3.20	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «ИТ-куб»"	-	25.08.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *
3.21	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	-	25.08.2023	Пыхтина Е. В., главный специалист	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых *
3.22	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «ИТ-куб»"	-	25.08.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Акт Распорядительный акт РОИВ
3.23	Контрольная точка "Начало работы Центра"	-	15.09.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «ИТ-куб» на сайте образовательной организации *
3.24	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	01.10.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Акт Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей *

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.25	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора) "	-	25.12.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников *
3.26	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	30.12.2023	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
3.27	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.03.2024	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет
3.28	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.06.2024	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.29	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.09.2024	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
3.30	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	15.12.2024	Цимлянская И. В., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

(не подлежат утверждению)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта**

Цифровая образовательная среда (Мурманская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кузнецова Д. Н.	Министр	Чибис А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Ершенко Н. Ю.	Начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Жейнова Н.С.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Пыхтина Е. В.	главный специалист	Головина А. Г.	10
Все образовательные организации, расположенные на территории Мурманской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ершенко Н. Ю.	Начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Жейнова Н.С.	10
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ершенко Н. Ю.	Начальник отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности	Жейнова Н.С.	10
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цимлянская И. В.	Начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления	Паражинскене Ю.А.	3