

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Мурманская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Современная школа (Мурманская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Головина А.Г., Дягилева Е.В.	Заместитель Губернатора Мурманской области, Заместитель Губернатора Мурманской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кузнецова Д.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Ахметшина С.И.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования"	
		2	Государственная программа	Государственная программа "Образование и наука"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников													
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	НП	Процент	5,5000	2020	64,0000		-	-	-	-			Нет

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	х организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												товаров, работ, услуг	
К концу 2024 года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Мурманской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе: в 2021 году - в 12 школах; в 2022 году - в 12 школах; в 2023 году - в 9 школах. в 2024 году - в 4 школах. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.														
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	Объект	1,0000	2023	2,0000	-	-	-	-	-	-	Строитель ство (реконстру кция, техническ ое перевору жение, приобрете ние)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													объекта недвижим ого имущества	
К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.														
1.4	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	2,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Нарастающим итогом с 2022 года:														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 - 1 детский технопарк "Кванториум" 2023 - 1 детский технопарк "Кванториум" 2024 - 2 детских технопарка "Кванториум"														
1.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Единица	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Мурманской области. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам (нарастающими итогом): 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед.,														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024 год - 1 ед.														
1.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	Человек	2 993,000 0	2023	3 573,0 000	-	-	-	-	-	-	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет
Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации														
1.3	Осуществлены единовременные компенсационные	-	Человек	13,0000	2021	6,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен о привлечен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												ие квалифиц ированны х кадров	
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования. Достижение значения по годам реализации: 2022 - 12 человек; 2023 - 1 человек; 2024 - 6 человек														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	35 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 419,10
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	35 419,10	0,00	0,00	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек								
2.1.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	6 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.1 .1.	бюджет субъекта	6 000,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		469 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 727,22
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		469 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 727,22
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	7 800,00	9 350,00	35 419,10	35 419,10	35 419,10	35 419,10	35 419,10
1.3.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	9 236,00	11 560,00	67 611,30	119 630,20	201 143,05	201 143,05	201 143,05
1.4.	Мероприятие (результат) "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4 593,00	9 365,00	20 874,24	20 874,24	20 874,24	20 874,24	20 874,24
2.	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	21 629,00	30 275,00	123 904,6 4	175 923,5 4	263 436,3 9	263 436,3 9	263 436,39

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ахметшина С.И.	Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно- методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Достижение результата нарастающим итогом с 2019 года: 2019 - 0 организаций 2020 - 1 организация 2021 - 3 организации 2022 - 4 организации 2023 - 4 организации 2024 - 4 организации
1.1.1.	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах. 2. Распорядительный акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							РОИВ об утверждении перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана. 4. Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями. 5. Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ. 6. Письмо-согласование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инфраструктурного листа РОИВ федеральному оператору. 7. Извещение о проведении первой закупки. 8. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».
1.1.2.	Контрольная точка"Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций", значение: 0.0000	-	19.04.2021	03	06	Шульпина Е.В.	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн- проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	30.06.2021	04	06	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно- аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	26.07.2021	04	07	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.1.5.	Контрольная точка"Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	23.08.2021	06	09	Шульпина Е.В.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ
1.1.6.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	30.09.2021	07	09	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по реализации результата
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия", значение: 0.0000	-	29.11.2021	07	10	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во II этапе конкурса «Доброшкола». 2. Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта. 3. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания. 4. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания.
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	15.12.2021	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по реализации результата
1.1.9.	Контрольная точка"Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г. *
1.1.10.	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями *
1.1.11.	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ *
1.1.12.	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями *
1.1.13.	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	11	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			
1.1.14.	Контрольная точка"Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Шульпина Е.В.	Отчет Аналитическая справка о необходимости обновления материально- технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями *
1.1.15.	Контрольная точка"Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	14.02.2022	10	12	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении первой закупки *
1.1.16.	Контрольная точка"Проведен	-	28.02.2022	11	13	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000						аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.17.	Контрольная точка"Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»", значение: 0.0000	-	14.03.2022	12	14	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»
1.1.18.	Контрольная точка"Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы", значение: 0.0000	-	18.04.2022	13	15	Шульпина Е.В.	Отчет Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проведения I этапа конкурса «Доброшкола» *
1.1.19.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.04.2022	14	16	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.20.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	15	17	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.21.	Контрольная точка"Объявление	-	26.07.2022	16	18	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000						Извещение о проведении последней закупки *
1.1.22.	Контрольная точка"Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	22.08.2022	17	19	Шульпина Е.В.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ *
1.1.23.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.08.2022	18	20	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания,	-	10.10.2022	19	21	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола», значение: 0.0000						конкурса «Доброшкола» *
1.1.25.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.10.2022	20	22	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.26.	Контрольная точка"Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного	-	28.11.2022	21	24	Шульпина Е.В.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы *

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000						
1.1.27.	Контрольная точка"Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	21	24	Шульпина Е.В.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы *
1.1.28.	Контрольная точка"Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта", значение: 0.0000	-	12.12.2022	23	25	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта *
1.1.29.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с	-	30.12.2022	24	26	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет по итомам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000						достигнутыми значениями показателей
1.1.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.12.2022	25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.31.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций в 2019-2022 гг. ", значение: 0.0000, Единица						
1.1.32.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. ", значение: 0.0000, Единица	-	30.04.2023	13	15	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.33.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. ", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	14	16	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.34.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг	-	30.08.2023	15	17	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. ", значение: 0.0000, Единица						итогах мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.35.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг.", значение: 0.0000, Единица	-	30.10.2023	16	12	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.36.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с	-	29.12.2023	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг", значение: 0.0000, Единица						достигнутыми значениями показателей
1.1.37.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия,направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций", значение: 0.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.38.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных	-	30.04.2024	12	14	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций", значение: 0.0000, Единица						
1.1.39.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций", значение: 0.0000, Единица	-	28.06.2024	13	15	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.40.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций", значение: 0.0000, Единица	-	29.08.2024	14	16	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.41.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения	-	30.10.2024	15	17	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций", значение: 0.0000, Единица						итогах мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.42.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2024	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.2.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ахметшина С.И.	К концу 2024 года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Мурманской области, создана материально-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования естественно-научной и технологической направленностей"						техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе: в 2021 году - в 12 школах; в 2022 году - в 12 школах; в 2023 году - в 9 школах. в 2024 году - в 4 школах. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субси дии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
1.2.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2021	14	16	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Контракт (договор)
1.2.3.	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных	-	31.03.2021	15	17	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: 1) должностное лицо в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"						составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 2) показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3) типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей на территории субъекта Российской Федерации; 4) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 4. Извещения о проведении закупок.
1.2.4.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.06.2021	16	18	Шульпина Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
1.2.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	17	19	Шульпина Е.В.	Справка Информационно- аналитическая справка/отчет
1.2.6.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	18	20	Шульпина Е.В.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров	-	30.09.2021	19	04	Шульпина Е.В.	Справка Информационно- аналитическая справка/отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000						
1.2.8.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей ", значение: 0.0000	-	15.12.2021	20	22	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет для созданных в 2020 году функционирующих сущностей.
1.2.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	15.12.2021	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет
1.2.10.	Контрольная точка"Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа *
1.2.11.	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000	-	15.02.2022	11	18	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа *

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	11	18	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) *
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000, Единица	-	01.03.2022	17	19	Шульпина Е.В.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату
1.2.14.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2022	18	20	Шульпина Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
1.2.15.	Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	19	21	Шульпина Е.В.	Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нацпроекта «Образование» *
1.2.16.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2022	20	22	Шульпина Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
1.2.17.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста)", значение: 0.0000	-	25.08.2022	21	25	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана *
1.2.18.	Контрольная точка"Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста)", значение: 0.0000	-	25.08.2022	21	25	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *
1.2.19.	Контрольная точка"Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста»	-	25.08.2022	21	25	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000						или федеральным оператором *
1.2.20.	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	15.09.2022	24	26	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации *
1.2.21.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000, Единица	-	01.10.2022	25	27	Шульпина Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
1.2.22.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.10.2022	25	27	Шульпина Е.В.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору *
1.2.23.	Контрольная точка "Проведен	-	30.11.2022	26	28	Шульпина Е.В.	Справка о плановом и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000, Единица						фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату
1.2.24.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
1.2.26.	Контрольная точка"Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра	-	30.12.2022	27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шульпина Е.В.	Справка по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Точка роста»", значение: 0.0000				точками отсутствует		
1.2.27.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
1.2.28.	Контрольная точка"Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000, Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений
1.2.29.	Контрольная точка"Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	08	16	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа
1.2.30.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)", значение: 0.0000, Единица	-	28.02.2023	13	14	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей
1.2.31.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.03.2023	16	15	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок, если конкурентные закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.32.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2023	14	17	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа 1) Ссылка на ЕИС, если конкурентные закупки; 2) Контракты, договоры, если заключены с ед.поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1.2.33.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)", значение: 0.0000, Единица	-	07.04.2023	15	18	Шульпина Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
1.2.34.	Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	17	19	Шульпина Е.В.	Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
1.2.35.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения	-	07.07.2023	18	20	Шульпина Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)", значение: 0.0000, Единица						достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
1.2.36.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста", значение: 0.0000, Единица	-	25.08.2023	19	21	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
1.2.37.	Контрольная точка"Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста", значение: 0.0000, Единица	-	25.08.2023	20	22	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.38.	Контрольная точка"Начало работы Центров «Точка роста", значение: 0.0000, Единица	-	15.09.2023	21	23	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательной организации. Архив фото по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором
1.2.39.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"", значение: 0.0000, Единица	-	06.10.2023	22	24	Шульпина Е.В.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору
1.2.40.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)", значение: 0.0000,	-	06.10.2023	23	25	Шульпина Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						комплексного плана
1.2.41.	Контрольная точка"Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста"", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	24	26	Шульпина Е.В.	Справка по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.42.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
1.2.43.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Ахметшина С.И.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за IV квартал 2023 года
1.2.44.	Контрольная точка"Сформирован	-	15.02.2024	07	12	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа 1.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000, Единица						Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа
1.2.45.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица	-	26.02.2024	07	08	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений
1.2.46.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" (для созданных) ", значение: 0.0000, Единица	-	15.04.2024	08	13	Ахметшина С.И.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий комплексного плана за I квартал 2024 года
1.2.47.	Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры "Точка роста"", значение: 0.0000, Единица	-	01.05.2024	12	14	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Информационные справки по форме, определяемой Федеральным оператором
1.2.48.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2024	13	15	Ахметшина С.И.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за II квартал 2024 года
1.2.49.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	26.08.2024	14	16	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров "Точка роста" по форме, определяемой федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.50.	Контрольная точка "Начало работы центров "Точка роста", значение: 0.0000, Единица	-	16.09.2024	15	17	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ (ссылка или реестр ссылок на информационный новостной ресурс об открытии всех центров "Точка роста"), наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайтах образовательных организаций
1.2.51.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2024	16	18	Ахметшина С.И.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за 3 квартал 2024 года (для созданных и создаваемых)
1.2.52.	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников,	-	02.12.2024	17	19	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Информация по форме, определяемой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализующих образовательные программы на базе центра "Точка роста" (для создаваемых)", значение: 0.0000, Единица						Федеральным оператором
1.2.53.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" (для созданных и создаваемых) ", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2024	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ахметшина С.И.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за 2024 год
1.3.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.
1.3.1.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Ершенко Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	15.04.2024	09	11	Ершенко Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	17.06.2024	10	06	Ершенко Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение:	-	15.07.2024	11	07	Ершенко Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000, Процент						
1.3.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	15.08.2024	06	08	Ершенко Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3.6.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.	Мероприятие (результат) "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цимлянская И.В.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.Нарастающим итогом с 2022 года:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2022 - 1 детский технопарк "Кванториум" 2023 - 1 детский технопарк "Кванториум" 2024 - 2 детских технопарка "Кванториум"
1.4.1.	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений *
1.4.2.	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	15.02.2022	08	11	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа *
1.4.3.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	15.02.2022	08	11	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) *
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	01.03.2022	10	12	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания *
1.4.5.	Контрольная точка"Информационная справка	-	30.06.2022	11	13	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Информационная (-ые)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум", значение: 0.0000						справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
1.4.6.	Контрольная точка"Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год", значение: 0.0000	-	25.08.2022	12	17	Цимлянская И.В.	Акт Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы *
1.4.7.	Контрольная точка"Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2022	12	17	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором *
1.4.8.	Контрольная точка"Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	25.08.2022	12	17	Цимлянская И.В.	Акт Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *
1.4.9.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-	-	25.08.2022	12	17	Цимлянская И.В.	Акт Распорядительный акт РОИВ об утверждении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов", значение: 0.0000						комплексного плана *
1.4.10.	Контрольная точка"Начало работы Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	15.09.2022	16	18	Цимлянская И.В.	Акт Акт РОИВ (Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации) *
1.4.11.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов", значение: 0.0000	-	01.10.2022	17	19	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя *
1.4.12.	Контрольная точка"Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра	-	30.12.2022	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цимлянская И.В.	Справка по форме федерального оператора *

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального оператора)", значение: 0.0000						
1.4.13.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих технопарков)", значение: 0.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Цимлянская И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей
1.4.14.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")", значение: 0.0000, Единица	-	07.04.2023	14	16	Цимлянская И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
1.4.15.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков	-	07.07.2023	15	17	Цимлянская И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Кванториум" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")", значение: 0.0000, Единица						частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
1.4.16.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Школьных Кванториумов", значение: 0.0000, Единица	-	25.08.2023	16	18	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
1.4.17.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")", значение: 0.0000, Единица	-	06.10.2023	17	19	Цимлянская И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
1.4.18.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	-	29.12.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Цимлянская И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")", значение: 0.0000, Единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
1.4.19.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" созданных на базе общеобразовательных организаций (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Цимлянская И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за IV квартал 2023 года
1.4.20.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	29.02.2024	17	16	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений
1.4.21.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица	-	15.03.2024	15	18	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального оператора)
1.4.22.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" созданных на базе общеобразовательных организаций (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	15.04.2024	16	19	Цимлянская И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за I квартал 2024 года
1.4.23.	Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создается детский технопарк "Кванториум"", значение: 0.0000, Единица	-	02.05.2024	18	20	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой Федеральным оператором
1.4.24.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" созданных на базе общеобразовательных организаций (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2024	19	21	Цимлянская И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за II квартал 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	26.08.2024	20	22	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие получение, установку, наладку оборудования, приобретаемого для Школьного Кванториума, по форме, определяемой Федеральным оператором
1.4.26.	Контрольная точка"Начало работы детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000, Единица	-	16.09.2024	21	23	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ (ссылка на информационный новостной ресурс об открытии всех детских технопарков «Кванториум»), наличие заполненного раздела о детских технопарках «Кванториум» на сайтах образовательных организаций
1.4.27.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	-	15.10.2024	22	24	Цимлянская И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	создания и функционирования детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000, Единица						достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за 3 квартал 2024 года (для созданных и создаваемых)
1.4.28.	Контрольная точка"Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций (по программам из реестра федерального оператора)", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2024	23	25	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Справка по форме, определяемой Федеральным оператором
1.4.29.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" созданных на базе	-	28.12.2024	24	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цимлянская И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеобразовательных организаций", значение: 0.0000, Единица						справка о реализации мероприятий комплексного плана за IV квартал 2024 года (для созданных и создаваемых)
2.	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников						
2.1.	Мероприятие (результат) "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно- методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ахметшина С.И.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан центр непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Мурманской области. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам (нарастающими итогом): 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед.,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2024 год - 1 ед.
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 2) перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 3) типовое положение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 4) месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 4. Извещения о проведении закупок.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2.	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	31.03.2021	01	07	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 2) перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 3) типовое положение о деятельности центра непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышения профессионального мастерства педагогических работников; 4) месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 4. Извещения о проведении закупок.
2.1.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг	-	30.06.2021	06	08	Шульпина Е.В.	Справка Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"						аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
2.1.4.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	07	09	Шульпина Е.В.	Акт Товарные накладные, акты приема
2.1.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими	-	25.08.2021	08	10	Шульпина Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	рекомендациями Минпросвещения России"						
2.1.6.	Контрольная точка"Проведение мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2021	09	11	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
2.1.7.	Контрольная точка"Проведение мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	15.12.2021	10	05	Шульпина Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет
2.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг	-	31.03.2022	07	09	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000						проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.06.2022	08	10	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.11.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства	-	30.09.2022	09	11	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	педагогических работников", значение: 0.0000						непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	10	12	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
2.1.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.14.	Контрольная точка"Утверждены	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными	09	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.15.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2023	01	10	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.16.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	09	11	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мастерства педагогических работников
2.1.17.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2023	10	13	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
2.1.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения	-	29.12.2023	11	04	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица						выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Шульпина Е.В.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.21.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица	-	15.04.2024	08	10	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.22.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2024	09	11	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.23.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2024	10	12	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.11.2024	11	13	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
2.1.25.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2024	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.2.	Мероприятие (результат) "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецова Д.Н.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированн ыми кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации
2.2.1.	Контрольная точка"Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам", значение: 0.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам
2.2.2.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам", значение: 0.0000, Единица	-	15.04.2024	02	05	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам за 1 квартал 2024 года
2.2.3.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования	-	15.07.2024	04	06	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам", значение: 0.0000, Единица						дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам за 2 квартал 2024 года
2.2.4.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2024	05	03	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам за 3 квартал 2024 года
2.2.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих	-	26.11.2024	06	07	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам", значение: 0.0000, Единица						педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам
2.2.6.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шульпина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам за 2024 год
2.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлены	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ахметшина С.И.	Обеспечена реализация мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования. Достижение значения по годам реализации: 2022 - 12 человек; 2023 - 1 человек; 2024 - 6 человек
2.3.1.	Контрольная точка"Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ахметшина С.И.	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс Оперативные данные Министерства образования и науки МО
			30.06.2022				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.2.	Контрольная точка"Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-		01	03	Ахметшина С.И.	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России
2.3.3.	Контрольная точка"Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000	-	30.07.2022	02	04	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 году
2.3.4.	Контрольная точка"Проведен	-	30.09.2022	03	05	Ахметшина С.И.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000						Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям
2.3.5.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ахметшина С.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году
2.3.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ахметшина С.И.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
2.3.7.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000, Единица	-	21.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ахметшина С.И.	Приказ о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
2.3.8.	Контрольная точка"Проведен вебинар с участием Минпросвещения Росии по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных	-	30.06.2023	01	06	Ахметшина С.И.	Отчет Информационный отчет об участии в мероприятии Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000, Единица						
2.3.9.	Контрольная точка"Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000, Единица	-	30.07.2023	05	07	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2023 г.
2.3.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	29.09.2023	06	04	Ахметшина С.И.	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000, Единица						компенсационных выплат учителям
2.3.11.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	07	04	Ахметшина С.И.	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
			29.12.2023				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.12.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000, Единица	-		03	08	Ахметшина С.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2023 году
2.3.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ахметшина С.И.	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
2.3.14.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
2.3.15.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	16.02.2024	02	05	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году (для созданных)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.16.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (для созданных и создаваемых)", значение: 0.0000, Единица	-	16.04.2024	04	06	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году
2.3.17.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо	-	31.07.2024	05	07	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (для созданных и создаваемых)", значение: 0.0000, Единица						(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
2.3.18.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (для создаваемых и созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2024	06	08	Ахметшина С.И.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе исполнения мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году с приложением результатов мониторинга
2.3.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	-	31.10.2024	07	03	Ахметшина С.И.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (для созданных)", значение: 0.0000, Единица						выплат и заключении договоров с победителями конкурсного отбора
2.3.20.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ахметшина С.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году