

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Мурманская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Мурманская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Головина А.Г., Дягилева Е.В.	Заместитель Губернатора Мурманской области, Заместитель Губернатора Мурманской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кузнецова Д.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Ершенко Н.Ю.	начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования"	
		2	Государственная программа	Государственная программа "Образование и наука"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	51,8300	2020	100,0000		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2021	50,0000		-	-	-	-			Нет
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2021	81,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Доля образовательных	НП	Процент	0,0000	2021	33,0000		-	-	-	-			Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент	94,4100	94,4100	94,4100	94,4100	94,4100	94,4100	94,4100	94,4100	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент	6,2500	7,5400	18,3700	19,0000	19,8900	20,0000	20,0000	20,0000	37,1800	44,5300	49,7000	50,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент	34,2300	34,2300	41,1200	48,2300	48,2300	48,2300	48,2300	48,2300	51,8500	63,7600	74,1500	81,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и	Процент	10,5600	11,1200	13,1800	14,3600	16,4900	16,4900	16,4900	16,4900	18,9600	23,7800	28,6300	33,0000

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	186,00 00	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. В Мурманской области целевая модель ЦОС внедряется в организации с 2020 года (нарастающим итогом): 2020 - 101 организация; 2021 - 101 организация; 2022 - 129 организаций; 2023 - 169 организаций; 2024 - 186 организаций														
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	3,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганиза ция) организац ии (структурн	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ого подразделе ния)	

К концу 2024 года за счет федеральной поддержки в Мурманской области будут функционировать 3 центра цифрового образования "IT-куб", что позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	59 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 136,20
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	59 136,20	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	59 136,20	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	21 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776,11
2.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	21 776,11	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	20 687,30	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	<i>в том числе: межбюджетные</i>	20 687,30	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	3 568,00	26 426,13	59 136,20	59 136,20	59 136,20	59 136,20
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Мероприятие (результат) "Все образовательные организации, расположенные на территории Мурманской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Мероприятие (результат) "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,40	1 459,00	11 963,56	20 687,30	20 687,30	20 687,30	20 687,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,40	5 027,00	38 389,69	79 823,50	79 823,50	79 823,50	79 823,50

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 4 000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Мурманской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области, позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

Реализация к концу 2024 года на территории Мурманской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта

Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Мурманской области механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Мурманская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционировани ем федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							В Мурманской области целевая модель ЦОС внедряется в организации с 2020 года (нарастающим итогом): 2020 - 101 организация; 2021 - 101 организация; 2022 - 129 организаций; 2023 - 169 организаций; 2024 - 186 организаций
1.1.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пыхтина Е.В.	Прочий тип документа План закупок на 2020 год ГАУ ДПО МО "ИРО"
1.1.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пыхтина Е.В.	Прочий тип документа Договор
1.1.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пыхтина Е.В.	Акт Акты приемки-поставки товара

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пыхтина Е.В.	Прочий тип документа Платежное поручение, счет на оплату
1.1.5.	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций; 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование») *
1.1.6.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	07	09	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен	-	01.04.2022	08	10	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000						определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.06.2022	09	11	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.07.2022	10	12	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	25.08.2022	11	14	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000	-	25.08.2022	11	14	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ) *
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.10.2022	13	15	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2022	14	16	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *
1.1.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.12.2022	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		национального проекта «Образование»
1.1.15.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.16.	Контрольная точка"Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000, Единица	-	28.02.2023	10	11	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций. 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)
1.1.17.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально- технической базы ЦОС (для созданных)", значение: 0.0000,	-	06.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						национального проекта «Образование»
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000, Единица	-	06.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	07.06.2023	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	07.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.21.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	созданных)", значение: 0.0000, Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.22.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000, Единица	-	21.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)
1.1.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000, Единица	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.24.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.25.	Контрольная точка"Проведен	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».
1.1.26.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.27.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)
1.1.28.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	29.02.2024	08	11	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.1.29.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-	-	29.03.2024	10	12	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	технической базы ЦОС (для созданных)", значение: 0.0000, Единица						или Центром проектного сопровождения
1.1.30.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	28.06.2024	11	09	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.1.31.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000, Единица	-	27.08.2024	12	13	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные)
1.1.32.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями (для создаваемых) и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2024	09	14	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2024	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цимлянская И.В.	К концу 2024 года за счет федеральной поддержки в Мурманской области будут функционировать 3 центра цифрового образования "IT-куб", что позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
2.1.1.	Контрольная точка"Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования «IT-куб», в том числе: - месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования. 5. Извещения о проведении закупок.
2.1.2.	Контрольная точка"Проведен	-	01.06.2021	04	06	Цимлянская И.В.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб», значение: 0.0000						Информационно-аналитическая справка/отчет
2.1.3.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	04	07	Цимлянская И.В.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ
2.1.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2021	06	08	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа 1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования «IT-куб», утверждающий штатное расписание. 3. Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб». 4. Лицензия на реализацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.
2.1.5.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	30.09.2021	07	09	Цимлянская И.В.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет
2.1.6.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	15.12.2021	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цимлянская И.В.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет
2.1.7.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.8.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров",	-	01.04.2022	05	07	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000						показателей
2.1.9.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.07.2022	06	08	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.10.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.10.2022	07	09	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.11.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.12.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора)
2.1.13.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	10	01	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.14.	Контрольная точка"Принято	-	28.02.2023	11	12	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа 1.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица						Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций. 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа. 4. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа. 5. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа. 6. Письмо РОИВ федеральному оператору

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 7. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 8. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений
2.1.15.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2023	01	13	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.16.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	01.06.2023	12	14	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.17.	Контрольная точка"Информационная справка об образовательной организации,	-	30.06.2023	13	15	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой ведомственным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на базе которой создается центр цифрового образования «ИТ- куб»", значение: 0.0000, Единица						проектным офисом нацпроекта «Образование»
2.1.18.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	03.07.2023	14	16	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «ИТ-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)", значение: 0.0000, Единица	-	25.08.2023	15	17	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр
2.1.20.	Контрольная точка"Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «ИТ-куб»", значение: 0.0000, Единица	-	25.08.2023	16	18	Цимлянская И.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
2.1.21.	Контрольная точка"Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по	-	25.08.2023	17	19	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)", значение: 0.0000, Единица						программ дополнительного образования детей и взрослых
2.1.22.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»", значение: 0.0000, Единица	-	25.08.2023	18	20	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ
2.1.23.	Контрольная точка"Начало работы Центра", значение: 0.0000, Единица	-	15.09.2023	19	21	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации
2.1.24.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица	-	06.10.2023	20	22	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.25.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для созданных) ", значение: 0.0000, Единица	-	06.10.2023	21	23	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.26.	Контрольная точка"Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора) ", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	22	24	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников
2.1.27.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	23	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цимлянская И.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.28.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)",	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	10	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа. 1. Распорядительный акт РОИВ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000, Единица			точками отсутствует			осуществляющего государственное управление в сфере образования об утверждении: - Комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров "IT-куб"; - должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; - Концепции по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования "IT-куб". 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений
2.1.29.	Контрольная точка"Закупка	-	15.03.2024	09	11	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица						Реестр извещений (по форме, определяемой Центром проектного сопровождения)
2.1.30.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	29.03.2024	10	12	Цимлянская И.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.31.	Контрольная точка"Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования "ИТ- куб"", значение: 0.0000, Единица	-	07.05.2024	11	13	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Центром проектного сопровождения
2.1.32.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров "ИТ- куб" (для созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	28.06.2024	12	14	Цимлянская И.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.33.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров "ИТ- куб" (для созданных)", значение:	-	31.07.2024	13	15	Цимлянская И.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000, Единица						показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.34.	Контрольная точка"Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000, Единица	-	27.08.2024	14	16	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
2.1.35.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "IT-куб"", значение: 0.0000, Единица	-	28.08.2024	15	17	Цимлянская И.В.	Акт Распорядительный акт РОИВ
2.1.36.	Контрольная точка"Начало работы центра "IT-куб"", значение: 0.0000, Единица	-	16.09.2024	16	18	Цимлянская И.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ (ссылки на сайты, социальные сети), наличие заполненного раздела о центре "IT-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							куб" на сайте образовательной организации
2.1.37.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2024	17	19	Цимлянская И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.38.	Контрольная точка"Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (для создаваемых и созданных)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цимлянская И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании центров цифрового образования детей "IT-куб", включая информацию по итогам мониторинга показателей, о реализации мероприятий комплексного плана, о повышении квалификации педагогических работников