

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Мурманская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Мурманская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создана современная образовательная среда			
4.	Куратор регионального проекта	Головина А.Г.	Заместитель Губернатора Мурманской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кузнецова Д.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Зубрицкая Е.М.	заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Образование и наука"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	ФП	Процент	81,3500	2024	-	81,6000	81,7000	81,7500	81,8000	81,9000	82,0000	Зубрицкая Е.М. заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,5500	2023	-	0,7900	0,8000	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400	Зубрицкая Е.М. заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	Процент	54,7400	56,6700	57,4800	58,7400	60,9600	62,8700	64,9000	67,0900	75,9800	81,2000	81,2700	81,6000
1.2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	0,6800	0,6900	0,7000	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500	0,7600	0,7700	0,7900	0,7900

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	1 460 712,61	536 133,08	1 463 362,50	0,00	0,00	0,00	3 460 208,19
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 460 712,61	536 133,08	1 463 362,50	0,00	0,00	0,00	3 460 208,19
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 166 655,17	461 806,37	1 335 594,88	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 163 886,45	424 121,69	1 025 084,28	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	1 163 886,45	424 121,69	1 025 084,28	-	-	-	
1.1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	1 457 943,89	498 448,40	1 152 851,90	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3	<i>Внебюджетные источники,</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>всего</i>								
1.2	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	0,00	18 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964,90
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	18 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964,90
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	18 964,90	-	-	-	-	-	
1.2.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 479 677,51	536 133,08	1 463 362,50	0,00	0,00	0,00	3 479 173,09
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 479 677,51	536 133,08	1 463 362,50	0,00	0,00	0,00	3 479 173,09
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	244 464,69	399 481,71	589 201,99	731 456,87	873 412,88	955 318,41	993 412,14	1 110 500,87	1 166 655,17
1.2.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	0,00	0,00	0,00	0,00	996,22	2 698,97	10 354,18	18 964,90	18 964,90	18 964,90	18 964,90	18 964,90
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	244 464,69	400 477,93	591 900,96	741 811,05	892 377,78	974 283,31	1 012 377,04	1 129 465,77	1 185 620,07

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
1.1.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок ", Единица	-	21.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа реестр объявленных закупок
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлены инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания", Единица	-	07.03.2025	18	14	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Предоставлены инфраструктурные листы в соответствии с приказом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Минпросвещения России от 28 ноября 2024 г. № 838
1.1.3.	Контрольная точка"Заключены контракты, предусматривающие оснащение оборудованием общеобразовательных организаций", Единица	-	04.04.2025	13	15	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов (договоров) по оборудованию
1.1.4.	Контрольная точка"Заключены контракты, предусматривающие выполнение работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций", Единица	-	07.04.2025	14	16	Ершенко Н.Ю.	Отчет реестр заключенных контрактов (договоров) по кап ремонтам, либо ссылка в ЕИС
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный информационно- аналитический отчет по закупке оборудования "	-	16.06.2025	15	17	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Предоставлен промежуточный информационно- аналитический отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Представлен информационно-аналитический отчет о проведении капитального ремонта", Единица	-	30.06.2025	16	20	Ершенко Н.Ю.	Отчет Представлен информационно- аналитический отчет о проведении капитального ремонта
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный информационно-	-	16.09.2025	19	20	Ершенко Н.Ю.	Отчет Промежуточный информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	аналитический отчет по закупке оборудования "						аналитический отчет по закупке оборудования
1.1.8.	Контрольная точка"Представлен информационно-аналитический отчет о проведении капитального ремонта", Единица	-	30.09.2025	17	21	Ершенко Н.Ю.	Отчет (промежуточный) информационно-аналитический отчет о проведении капитального ремонта
1.1.9.	Контрольная точка"Представлен информационно-аналитический отчет о проведении капитального ремонта", Единица	-	28.11.2025	20	01	Ершенко Н.Ю.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о проведении капитального ремонта
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", Единица	-	01.12.2025	21	12	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Предоставлен реестр актов выполненных работ, товарных накладных и прочих документов, подтверждающих прием поставленных товаров, работ, услуг, либо ссылка в ЕИС
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", Единица	-	20.12.2025	01	04	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Предоставлен реестр платежных поручений либо ссылка в ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	25.12.2025	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -
1.1.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.15.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.16.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ершенко Н.Ю.	1 -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг", Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов",	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.26.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.27.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.28.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.29.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ершенко Н.Ю.	1 -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.31.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.1.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ершенко Н.Ю.	1 -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Единица				точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	1 -
1.2.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлены инфраструктурные листы по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам ОБЗР и Труд ", Единица	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ершенко Н.Ю.	Приказ Утверждённый и подписанный распорядительный акт РОИВ
1.2.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок ", Единица	-	07.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)
1.2.3.	Контрольная точка"Заключены контракты, предусматривающие оснащение оборудованием общеобразовательных организаций", Единица	-	30.05.2025	08	04	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов (договоров) по оборудованию
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный информационно-аналитический отчет по оснащению средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов", Единица	-	30.06.2025	09	05	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятия
1.2.5.	Контрольная точка"Реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и	-	28.08.2025	04	06	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитания по учебным предметам ОБиЗР и Труд", Единица						приемку материальных ценностей и услуг в рамках оснащения средствами обучения и воспитания
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный информационно-аналитический отчет по оснащению средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	-	30.09.2025	04	07	Ершенко Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по оснащению средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый информационно-аналитический отчет по оснащению средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов", Единица	-	30.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам реализации мероприятия за 2025 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Все лучшее детям (Мурманская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	50,00	50,00	100,00
2	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	10,00	10,00	20,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	60,00	60,00	120,00