

П А С П О Р Т
регионального проекта

Профессионалитет (Мурманская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Мурманская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Головина А.Г.	Заместитель Губернатора Мурманской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кузнецова Д.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Зубрицкая Е.М.	заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Образование и наука"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	25,0000	2024	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Ермолаева Л.Г. Главный специалист МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Ермолаева Л.Г. Главный специалист МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Ермолаева Л.Г. Главный специалист МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000
1.2.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	75,0000	85,0000
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	Процент	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	10,0000	20,0000	35,0000	43,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	360 360,76	543 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	903 407,45
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	360 360,76	543 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	903 407,45
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	360 360,76	543 046,69	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	360 360,76	543 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	903 407,45
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	360 360,76	543 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	903 407,45
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	0,00	0,00	0,00	0,00	21 103,74	50 247,63	91 999,77	101 433,5 5	149 713,5 5	199 451,1 3	281 456,1 8	360 360,76
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	21 103,74	50 247,63	91 999,77	101 433,5 5	149 713,5 5	199 451,1 3	281 456,1 8	360 360,76

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Профессионалитет (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа реестр извещений
1.1.2.	Контрольная точка "Заключены контракты, предусматривающие приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО", Единица	-	09.04.2025	02	06	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов (договоров) по приведению в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО
1.1.3.	Контрольная точка "Предоставлен информационно-аналитический отчет о приведении в	-	30.06.2025	12	08	Ершенко Н.Ю.	Отчет Предоставлен информационно- аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО", Единица						ходе проведения капитального ремонта
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен информационно-аналитический отчет о приведении в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении капитального ремонта
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен информационно-аналитический отчет о приведении в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО", Единица	-	21.11.2025	06	04	Ершенко Н.Ю.	Отчет (промежуточный) информационно-аналитический отчет о ходе проведения капитального ремонта
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Предоставлены документы, подтверждающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа Предоставлены документы, подтверждающие оплату выполненных работ, оказанных услуг
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -
1.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -
1.1.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -
1.1.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -
1.1.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Единиц в год			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ершенко Н.Ю.	Прочий тип документа -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Профессионалитет (Мурманская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	10,00	10,00	10,00	30,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	10,00	10,00	10,00	30,00