П А С П О Р Т
регионального проекта

Социальная активность (Мурманская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Социальная активность (Мурманская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Демченко О.Н.	Первый заместитель Губернатора		
5.	Руководитель регионального проекта	Чернышева М.С.	Председатель		
6.	Администратор регионального проекта	Бекряшева Е.Ю.	Заместитель руководителя		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа 17. "Государственное управление и гражданское общество"	
		2	Государственная программа	Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"	
		3	Государственная программа	Государственная программа "Формирование современной городской среды Мурманской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока-зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа-лизции в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)													
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	НП	Миллион человек	0,0262	2018	-		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в	НП	Процент	11,6000	2023	12,3000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока-зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа-лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	добровольческую (волонтерскую) деятельность													

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)													
1.1.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Процент	0,8000	1,5000	2,5000	3,6000	5,6000	6,5000	6,9000	7,5000	9,7000	10,8000	11,5000	12,3000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)													
1.1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2019	0,1410	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет
В Мурманской области к 2024 году разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В Мурманской области (плановые значения, нарастающим с 2019 года): 2019 - 0,066 тыс.чел. 2020 - 0,063 тыс.чел. 2021 - 0,083 тыс.чел. 2022 - 0,102 тыс.чел. 2023 - 0,118 тыс.чел. 2024 - 0,141 тыс.чел.														
1.2	В Мурманской области реализованы практики в сфере добровольчества (волонтерства)	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Нет
Мурманская область приняла участие в конкурсном отборе на 2020 год на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства) по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности														
1.3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	Миллион единиц	0,0000	2019	0,0254	-	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества														
1.4	Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие волонтерской деятельности в Мурманской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Нет
Проведение мероприятий с целью вовлечения граждан Мурманской области в добровольческую деятельность														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)								
1.1	Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие волонтерской деятельности в Мурманской области	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	1 094,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	1 094,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
внебюджетных фондов Российской Федерации, всего									
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие волонтерской деятельности в Мурманской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	1 094,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	1 094,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	В Мурманской области к 2024 году разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения. В Мурманской области (плановые значения, нарастающим с 2019 года): 2019 - 0,066 тыс.чел. 2020 - 0,063 тыс.чел. 2021 - 0,083 тыс.чел. 2022 - 0,102 тыс.чел.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2023 - 0,118 тыс.чел. 2024 - 0,141 тыс.чел.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Хаценко Е.С.	Отчет ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о подготовке к реализации результата в I полугодии 2021 года
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	05.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Хаценко Е.С.	Справка о количестве участников от Мурманской области в образовательных программах в сфере добровольчества (волонтерства) за 1 полугодие
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	05	06	Хаценко Е.С.	Справка о количестве обучающихся координаторов добровольцев (волонтеров)
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.10.2021	01	07	Хаценко Е.С.	Справка о количестве участников от Мурманской области в образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программах в сфере добровольчества (волонтерства) за 9 месяцев
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Отчет о прохождении курсов координаторами добровольцев (волонтеров)
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Справка о количестве участников от Мурманской области в образовательных программах в сфере добровольчества (волонтерства) за 2021 год
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Хаценко Е.С.	Справка о количестве участников Мурманской области в образовательных курсах в сфере добровольчества (волонтерства) за первый квартал 2022 года
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.06.2022	01	10	Хаценко Е.С.	Справка о количестве участников от

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000						Мурманской области в образовательных программах в сфере добровольчества (волонтерства) за 6 месяцев 2022 года
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Отчет ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о подготовке к реализации результата в I полугодии 2022 года
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Справка о количестве участников Мурманской области в образовательных курсах в сфере добровольчества (волонтерства) за третий квартал 2022 года
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Справка о количестве участников Мурманской области в образовательных курсах в сфере добровольчества (волонтерства) за четвертый квартал 2022

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Приказ Комитета молодежной политики Мурманской области "Об организации работы"
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о прохождении координаторами добровольцев (волонетров) курсов (лекций, программ)
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ)
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(лекций, программ)
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ)
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ)
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Приказ Комитета молодежной политики Мурманской области "Об организации работы"
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка об ответственных в муниципальных образованиях Мурманской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ)
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Чернышева М.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ)
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Человек	-	29.11.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ)
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Отчет о количестве «уникальных» координаторов добровольцев (волонтеров) прошедших курсы (лекции, программы) в 2019-2024

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							годах
1.2.	Мероприятие (результат) "В Мурманской области реализованы практики в сфере добровольчества (волонтерства)"	01.01.2019	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Мурманская область приняла участие в конкурсном отборе на 2020 год на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства) по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности
1.2.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.3.	Мероприятие (результат) "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	телекоммуникационной сети "Интернет""						Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Хаценко Е.С.	Приказ о проведении информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2021	01	02	Хаценко Е.С.	Справка о подготовке к реализации информационной и рекламной кампании в целях популяризации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							добровольчества
1.3.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.12.2021	04	03	Хаценко Е.С.	Справка о подготовке необходимого материально-технического обеспечения
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Отчет о проведении информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества
1.3.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Хаценко Е.С.	Справка о подготовке к реализации результата
1.3.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	04	Хаценко Е.С.	Справка о ходе подготовки планируемых мероприятий на 2022 год
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Хаценко Е.С.	Справка о количестве планируемых мероприятий на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)", значение: 0.0000			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Справка о планируемых мероприятиях информационной рекламной кампании
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Отчет о проведении рекламной кампании
1.3.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Приказ Комитета молодежной политики Мурманской области "Об организации работы"
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о ходе подготовки муниципальных образований к проведению информационной и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекламной кампании
1.3.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о местах проведения информационной и рекламной кампании на территории Мурманской области
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о ходе проведения информационной и рекламной кампании на территории Мурманской области
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о ходе проведения информационной и рекламной кампании на территории Мурманской области
1.3.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о проведении информационной и рекламной кампании на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		территории Мурманской области в 2023 году
1.3.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Приказ Комитета молодежной политики Мурманской области "Об организации работы
1.3.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.06.2024	01	11	Чернышева М.С.	Прочий тип документа Письмо в муниципальные образования о проведении информационной и рекламной кампании в 2024 году
1.3.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.09.2024	10	12	Чернышева М.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка об ответственных в муниципальных образованиях за проведение информационной и рекламной кампании в 2024 году
1.3.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Чернышева М.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		местах размещения информационных материалов
1.3.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка о ходе проведения информационной и рекламной кампании на территории Мурманской области
1.3.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Отчет Отчет о проведении информационной и рекламной кампании на территории Мурманской области в 2024 году
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие волонтерской деятельности в Мурманской области"	01.01.2019	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Проведение мероприятий с целью вовлечения граждан Мурманской области в добровольческую деятельность
1.4.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	05	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа План-график закупок Комитета молодежной политики МО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.4.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Контракт (договор) Комитета молодежной политики МО
1.4.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Хаценко Е.С.	Акт приемки оказанных услуг
1.4.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	28.12.2021	05	06	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Справка о планируемых мероприятиях
1.4.6.	Контрольная точка"Услуга	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Хаценко Е.С.	Отчет о проведенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятиях за первое полугодие 2022 года
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Отчет о проведенных мероприятиях за третий квартал 2022 года
1.4.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Справка об итогах проведения мероприятий
1.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Отчет о результатах проведения мероприятий за 2022 год
1.4.10.	Контрольная точка"Заключен контракт на организацию и проведение комплекса мероприятий", значение: 0.0000,	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Ссылка на контракт (договор) в ЕИС или копия контракта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(договора) с ед.поставщиком
1.4.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Приказ о проведении мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства)
1.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	16.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Отчет о проведении мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства) и платежное поручение
1.4.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Приказ о проведении мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства)
1.4.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Отчет о проведении мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Отчет о проведении мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства) в 2023 году
1.4.16.	Контрольная точка"Заключен контракт на организацию и проведение комплекса мероприятий"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хаценко Е.С.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт в ЕИС или копия государственного контракта
1.4.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	13	09	Хаценко Е.С.	Приказ Приказ о проведении мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства)
1.4.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.05.2024	08	10	Хаценко Е.С.	Отчет о проведении мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства) и платежное поручение
1.4.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Единица	-	26.07.2024	09	11	Чернышева М.С.	Приказ о проведении мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Отчет о проведении мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства)
1.4.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева М.С.	Отчет о проведении мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства) в 2024 году