П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Профессионалитет"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Молодежь и дети"				
Краткое наименование федерального проекта	Профессионалитет		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Желонкин В.Б.		Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Карабекян Т.Р.		Директор Департамента		
Целевые группы федерального проекта					
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		
		Направление (подпрограмма)			

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности																			
1.1.	Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет»	ФП	Процент	12,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	33,0000	45,0000	55,0000	70,0000	80,0000	85,0000	-		Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.2.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.3.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.4.	Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики	ФП	Тысяча человек	137,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	350,0000	600,0000	850,0000	1 000,0000	1 500,0000	2 000,0000	-		Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.5.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	25,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																			данных" (ГИС ЦАП)	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1.	Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет»	ФП	Процент	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	33,00	33,00	33,00	33,00
1.2.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	0,00	2,00	3,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	20,00	35,00	43,00
1.3.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	ФП	Процент	40,00	46,00	51,00	56,00	61,00	64,00	67,00	70,00	73,00	75,00	80,00	85,00
1.4.	Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики	ФП	Тысяча человек	137,90	137,90	137,90	137,90	137,90	137,90	137,90	137,90	137,90	137,90	350,00	350,00
1.5.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1																							
1.1	Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Санкт-Петербурге	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Декомпозирован	-	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.1.1	Количество представителей Российской Федерации и иностранных государств (по категориям: конкурсанты, эксперты, гости и т.д.), принявших участие в мероприятиях финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Санкт-Петербурге	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализован комплекс мер, направленный на организацию и проведение соревновательной и деловой программы финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Санкт-Петербурге. По отраслям: медицина, образование, строительство и строительные технологии, производство и инженерные технологии, индустрия гостеприимства, транспорт и логистика, информационные и коммуникационные технологии. Цель: продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования в Российской Федерации; - обеспечить трансляцию лучших практик профессионального образования в профессиональные образовательные организации Российской Федерации; - развить импортозамещение, привлекая и внедряя оборудование и программное обеспечение российского производства и стран - партнеров в чемпионатное движение и т. д. Обеспечено участие Главных экспертов в проведении финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Санкт-Петербурге, обеспечено проведение деловой программы, организована культурная программа и церемонии открытия, закрытия и чествования победителей и призеров всех площадок проведения финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Санкт-Петербурге, обеспечено оснащение соревновательных площадок, проведена работа по сопровождению региональных команд чемпионата, в том числе новых субъектов, иностранных участников, обеспечению транспортной логистики, зон питания всех участников финала чемпионата, информационному освещению проведения мероприятия на региональном уровне																						
2	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности																						
2.1	Обеспечено повышение квалификации представителей региональных	-	Человек	977,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	450,0000	450,0000	450,0000	450,0000	450,0000	450,0000	Проведение образовательных меропри	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой,	Государственная программа Российской Федерации "Развитие

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования (не менее)																		ятий		«Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки	патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;	образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.1.1	Количество очных модулей обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-
Проведены образовательные мероприятия для представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования, в том числе проведено обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, по освоению и (или) совершенствованию компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта "Профессионалитет". В региональные управленческие команды входят представители исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, представители образовательных организаций, на базе которых создаются образовательно-производственные центры (кластеры) и (или) образовательные кластеры среднего профессионального образования, а также других организаций, входящих в состав образовательно-производственного центра (кластера) и (или) образовательного кластера среднего профессионального образования.																						
2.2	Обеспечена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема субъектов Российской Федерации	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Создание к 2030 году эффективной	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики	системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;	
2.2.1	Подготовлены предложения по формированию КЦП для каждого региона	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
Рассмотрены представленные субъектами Российской Федерации: утвержденные общие объемы контрольных цифр приема за три года, предшествующих году участия в конкурсе; планируемые общие объемы контрольных цифр приема на год, соответствующий году участия в конкурсе, и следующего за ним год; справки об утвержденном (актуальном) перечне перспективных и наиболее востребованных в регионе профессий и специальностей среднего профессионального																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
образования (ТОП-Регион). Проведено сопоставление баланса трудовых ресурсов и прогноза кадровой потребности региона с утвержденными контрольными цифрами приема. Сформированы рекомендации по работе над соответствием контрольных цифр приема кадровой потребности экономики региона.																							
2.3	Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновлено их содержание и условия, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики.	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Создание к 2030 году условий для одновременного освоения не менее чем 30 процентами студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования;	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.3.1	Количество разработанных типовых комплектов конкурсной документации по компетенциям для проведения этапов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий (не менее).	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,0000	290,0000	300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
2.3.2	Проведен ежегодный международный конгресс-выставка (не нарастающий итог)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
В целях внедрения и реализации новой структурной модели в системе среднего профессионального образования предоставлена субсидия юридическому лицу на выполнение государственного задания в целях сопровождения мероприятий среднего профессионального образования, в том числе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству с учетом передовых технологий подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики. Проведение и участие в ежегодных конгрессах и форумах и иных мероприятиях с целью распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании, а также популяризации федерального проекта "Профессионалитет". Ежегодно обеспечена реализация мероприятий, направленных на дополнительную федеральную поддержку студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, включая выплату стипендий Правительства Российской Федерации и сопровождение программы образовательного кредитования. Ежегодно обеспечено проведение публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Ежегодно обеспечена разработка или доработка стандарта и технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству (все этапы). Определен перечень профессий и специальностей, в рамках которых будут организованы и проведены Чемпионаты профессионального мастерства. Разработана система и критерии оценивания конкурсантов в рамках чемпионатного движения. Обеспечен сбор и анализ результатов всех этапов чемпионатного движения. Обеспечена разработка и последующее функционирование сайта чемпионатного движения. Ежегодно обеспечено подведение итогов чемпионатного цикла. Адаптирована система мониторинга качества подготовки кадров и электронной системы оценок чемпионатного движения. Обеспечена разработка и проведение деловой и выставочной программ в рамках проведения чемпионатов. Организовано методическое и экспертно-аналитическое сопровождение																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
мероприятий по функционированию Центров опережающей профессиональной подготовки в субъектах Российской Федерации.																							
2.4	Созданы образовательные кластеры среднего профессионального образования.	-	Единица	60,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательн	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				ых организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.4.1	Количество заключенных соглашений о партнерстве в целях создания и развития образовательных кластеров среднего профессионального образования	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Образовательный кластер среднего профессионального образования - создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, и иных организаций, в целях подготовки кадров для следующих отраслей экономики: клиническая и профилактическая медицина, правоохранительная сфера и управление, педагогика, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, искусство и креативная индустрия. Государственная поддержка из федерального бюджета предоставляется на приобретение оборудования, программного обеспечения, необходимого для реализации программы деятельности кластера, проведения капитального ремонта учебной и производственной инфраструктуры, приобретения учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, направленных на формирование компетенций обучающегося по работе на учебном оборудовании.																						
2.5	Оснащены центры повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.5.1	Оснащено лабораторий центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	8,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
Оснащение центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в целях дальнейшего обеспечения развития квалификаций педагогических работников СПО в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет"																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
2.6	Реализованы обучающие мероприятия среди школьников и молодежи в сфере креативных индустрий	-	Человек	2 000,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	Проведение образовательных мероприятий	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Увеличение доли креативных (творческих) индустрий в экономике;, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.6.1	Количество методических материалов, не менее	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-	-	-	-
2.6.2	Количество проведенных семинаров для преподавателей и спикеров, не менее	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-
2.6.3	Количество разработанных и реализованных дополнительных общеобразовательных программ в сфере креативных индустрий для школьников, не менее	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-
2.6.4	Количество разработанных и реализованных дополнительных профессиональных программ в сфере креативных индустрий для молодежи, не менее	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	-	-	-
Будет обеспечена реализация обучающих мероприятий среди школьников и молодежи в сфере креативных индустрий. С целью проведения обучающих мероприятий ежегодно будут разрабатываться дополнительные профессиональные программы для молодежи и образовательные программы дополнительного образования для школьников. На основании разработанных материалов будет обеспечена реализация образовательных мероприятий среди школьников и молодежи. С целью реализации образовательных мероприятий будет разработано и обеспечено функционирование платформенного решения для обеспечения проведения обучающих мероприятий.																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
2.7	Обеспечено проведение Национального открытого чемпионата творческих компетенций "ArtMasters"	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение образовательных мероприятий	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.7.1	Количество выданных целевых денежных сертификатов победителям чемпионата с целью вручения премии Национального открытого чемпионата творческих компетенций "ArtMasters" (в категории "Юниоры"), не менее	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	-	-	-	-	-
2.7.2	Количество заявок участников, вовлеченных в проведение чемпионата (в категории "Юниоры"), не менее	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	-	-	-	-	-
2.7.3	Количество компетенций (в категории "Юниоры"), не менее	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	-	-	-
2.7.4	Количество проведенных этапов чемпионата (в категории "Юниоры"), не	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	менее																						
2.7.5	Количество финальных мероприятий, проведенного в рамках чемпионата (в категории "Юниоры"), не менее	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
Ежегодно обеспечены организация и проведение Национального открытого чемпионата творческих компетенций "ArtMasters" в категории "Юниоры".																							
2.8	Оснащена оборудованием автономная некоммерческая организация профессионального образования "Технический колледж"	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.8.1	Количество зон по видам работ, оснащенных оборудованием	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оснащение оборудованием, мебелью и учебными пособиями автономной некоммерческой организации профессионального образования "Технический колледж" в рамках федерального проекта "Профессионалитет"																							
2.9	Премированы победители и призеры финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий	-	Человек	297,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	285,0000	285,0000	285,0000	285,0000	285,0000	285,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики	обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	
2.9.1	Количество вебинаров по вопросу порядка премирования победителей и призеров финалов чемпионата по профессиональному мастерству	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	"Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий																					
В целях премирования победителей и призеров финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий предоставляется денежное поощрение в виде премии. Поощрение предоставляется победителям и призерам в категории "Основная" и "Юниоры" в объеме: (1 место) - 300000 рублей; (2 место) - 200000 рублей; (3 место) - 100000 рублей.																						
2.10	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации	-	Тысяча человек	518,5270	2023	-	-	-	-	-	-	-	350,0000	400,0000	420,0000	450,0000	500,0000	550,0000	Проведение образовательных мероприятий	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрацио	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				нный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.10.1	Количество разработанных (актуализированных) единых оценочных материалов (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,0000	575,0000	600,0000	625,0000	650,0000	675,0000	-	-	-	-	-
Демонстрационный экзамен предусматривает оценку профессиональных компетенций обучающихся (выпускников), осваивающих или завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в режиме моделирования реальных производственных условий при выполнении практических задач. Демонстрационный экзамен может проводиться в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля с участием оператора демонстрационного экзамена базового и профильного уровней по образовательным программам среднего профессионального образования или как обязательная форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования по базовому или профильному уровню, по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, по которым предусмотрено проведение демонстрационного экзамена, а также по программам профессионалитета, с применением разработанных (актуализированных) единых оценочных материалов. К 2030 году 2,1 млн выпускников образовательных программ среднего профессионального образования прошли процедуру демонстрационного экзамена.																						
2.11	Проведен национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение массовых мероприятий	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики	профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	
2.11.1	Количество подготовленных экспертов для участия в чемпионатах по профессиональному мастерству	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,0000	400,0000	400,0000	400,0000	400,0000	400,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (ежегодно)																						
2.11.2	Количество участников в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", не менее (ежегодно) (не нарастающий итог)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	-	-	-	-	-
Реализация результата позволит достичь следующих показателей: - проведен национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" по не менее чем 38 компетенциям; - сформированы единые критерии оценки чемпионатов "Абилимпикс" в субъектах Российской Федерации и на национальном уровне; - актуализирован перечень компетенций в соответствии с текущими требованиями работодателей к подготовке кадров; - произведена координация проведения региональных чемпионатов "Абилимпикс" в субъектах Российской Федерации; - проведен фестиваль для лиц с интеллектуальными нарушениями с охватом не менее 150 человек; - обеспечено участие представителей из дружественных стран																						
2.12	Проведено обучение заместителей директоров по воспитательной работе, кураторов учебных групп и иных работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО.	-	Человек	19 374,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5 963,0000	7 000,0000	7 000,0000	7 000,0000	7 000,0000	7 000,0000	Проведение образовательных мероприятий	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов,	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.12.1	Количество очных этапов обучения заместителей директоров по воспитательной работе, кураторов учебных групп	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	и иных работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО (ненарастающий итог)																						
Создание, оснащение и организация в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования, в том числе: создание объектов инфраструктуры обучения, воспитания, проживания, досуга, жизнеобеспечения и безопасности; оснащение оборудованием; повышение профессионального мастерства работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО; организация мероприятий и мониторинга реализации концепции профессионального воспитания в системе СПО																							
2.13	Проведено обучение по программам дополнительного профессионального образования для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	-	Человек	8 659,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2 613,0000	2 900,0000	2 900,0000	2 900,0000	2 900,0000	2 900,0000	Проведение образовательных мероприятий	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательн	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ых организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.13.1	Количество разработанных и (или) актуализированных дополнительных профессиональных программ с целью совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности (не нарастающий итог)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты, работники, приходящие с производства, призеры и победители чемпионатов профессионального мастерства прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, по освоению компетенций, в том числе в части получения педагогических и производственных навыков, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта "Профессионалитет", на базе стажировочных площадок, в том числе в Центрах повышения квалификации кадров среднего профессионального образования. Ежегодно обеспечено проведение Всероссийского																						

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования.																							
2.15	Размещены в открытом доступе результаты мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательн	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				ых организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.15.1	Разработана (актуализирована) организационно-методическая документация (форма сбора данных, система показателей) по проведению мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (не нарастающий итог)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
Результаты мониторинга размещаются в открытом доступе для учета в работе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представителями работодателей, научными сообществами, гражданами и иными заинтересованными сторонами. Мониторинг позволит оценить уровень взаимодействия образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с предприятиями-работодателями по вопросам разработки и реализации образовательных программ, выявить показатели деятельности образовательно-производственных центров (кластеров) по отраслевому принципу																						
2.16	Созданы образовательно-производственные центры (кластеры).	-	Единица	140,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	79,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых	личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					отраслей экономики		
2.16.1	Заключено соглашений о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра (кластера), не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
Образовательно-производственный центр (кластер) - создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее - центр), и осуществляющее деятельность в соответствии с программой деятельности центра. Грант из федерального бюджета предоставляется на приобретение оборудования, программного обеспечения, необходимого для реализации программы деятельности центра, проведения капитального ремонта учебной и производственной инфраструктуры получателя гранта, приобретения учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, направленных на формирование компетенций обучающегося по работе на учебном оборудовании.																						
2.18	Премированы эксперты-наставники, подготовившие победителей и призеров финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий	-	Человек	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	285,0000	285,0000	285,0000	285,0000	285,0000	285,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики	российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	
В целях премирования экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий, предоставляется денежное поощрение в виде премии. Поощрение предоставляется экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров в категории "Основная" и "Юниоры", в объеме: за подготовку победителя (1 место) - 300000 рублей; за подготовку призера (2 место) - 200000 рублей; за подготовку призера (3 место) - 100000 рублей.																						
2.19	Предоставлена мера социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" с использованием электронного сертификата.	-	Человек	1 151,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	450,0000	450,0000	450,0000	450,0000	450,0000	450,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики	профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	
2.19.1	Количество вебинаров по вопросам предоставления мер социальной поддержки победителям	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	чемпионата "Абилимпикс" с использованием электронного сертификата (не нарастающим итогом)																						
В целях поощрения победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" предоставляется мера социальной поддержки с использованием электронного сертификата на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации. Предельная сумма финансового обеспечения: для победителей (1 место) - 100000 рублей; для победителей (2 место) - 75000 рублей; для победителей (3 место) - 50000 рублей. Значения результата могут быть скорректированы по итогам Национальных чемпионатов																						
2.20	Подготовлен и проведен чемпионат высоких технологий в г. Великом Новгороде.	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение массовых мероприятий	Декомпозирован	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Создание к 2030 году эффективной	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики	системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;	
2.20.1	Приняли участие представители Российской Федерации и иностранных государств (по категориям: конкурсанты, эксперты, гости и т.д.) в мероприятиях финала чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород (не нарастающий итог)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200,0000	1 200,0000	1 200,0000	1 200,0000	1 200,0000	1 200,0000	-	-	-	-	-
Реализован комплекс мер, направленный на подготовку к проведению чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Обеспечено проведение чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде, в том числе с участием представителей из дружественных стран. Цели реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата высоких технологий в г. Великом Новгороде: - готовить специалистов для создания и эксплуатации высокотехнологичного российского оборудования; - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования в Российской Федерации; - обеспечить трансляцию лучших практик профессионального образования в профессиональные образовательные организации Российской Федерации; - развивать импортозамещение, привлекая и внедряя оборудование и программное обеспечение российского производства и стран - партнеров в чемпионатное движение.																						
2.21	Обеспечено сопровождение реализации	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализа	-	Доля занятых выпускников, прошедших	Обеспечение к 2030 году функционирования	Государственная программа Российской

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	мероприятий федерального проекта "Профессионалитет"																		ции федерального проекта (результата федерального проекта)		обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета»	эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
Реализуется комплекс мер в целях сопровождения следующих результатов федерального проекта "Профессионалитет": "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса" (Сопровождение финансового планирования и мониторинг реализации субъектами Российской Федерации в рамках указанного мероприятия (результата); - организация информационной, консультационной и методической поддержки для специалистов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам финансового сопровождения реализации в рамках указанного мероприятия (результата); - мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных между Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в рамках участия в указанном мероприятии (результате) (сбор, накопление и анализ информации, уточнение, детализация и документирование промежуточных и итоговых результатов выполнения субъектами Российской Федерации соглашений, участия в программах, проектах и мероприятиях, осуществление консультативно-методической поддержки, оказание практической и методической помощи заинтересованным участникам программ, проектов и мероприятий по вопросам регулирования данной сферы; - мониторинг и анализ реализации субъектами Российской Федерации мероприятий (результатов) (подготовка категорированной информации и материалов о выполнении субъектами Российской Федерации условий соглашений, реализации в рамках указанного мероприятия (результата)). "Созданы кластеры среднего профессионального образования" с 2026 г. (Обеспечены организационно-техническая поддержка проведения конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития кластеров среднего профессионального образования, разработка нормативной документации и методических материалов по созданию кластеров среднего профессионального образования, методическое и экспертно-аналитическое сопровождение (мониторинг) хода и результатов реализации мероприятий по созданию кластеров среднего профессионального образования; организована работа по заключению соглашений о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет", по мониторингу отчетов по данным соглашениям).																							
2.22	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	77,0000	374,0000	561,0000	908,0000	1 094,0000	1 441,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Декомпозирован	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.																						
2.23	Проведен эксперимент по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии "Профессионалитет", включающий в себя цифровой образовательный ресурс.	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет»,	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Создание к 2030	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики	году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;	
2.23.1	Разработаны модели реализации новой образовательной технологии	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	"Профессионалитет", не менее (ежегодно)																						
Проведен эксперимент по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии "Профессионалитет", включающей в себя цифровой образовательный ресурс и примерные образовательные программы, предусматривающий интенсификацию образовательной деятельности с учётом совершенствования практической подготовки на современном оборудовании с применением интегративных педагогических подходов и автоматизированное конструирование образовательных программ. В эксперименте по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии участвуют образовательные кластеры, образовательно производственные кластеры и иные образовательные организации, реализующие программы СПО, по решению Координационного совета образовательно-производственных центров (кластеров). Реализация мероприятия обеспечит развитие системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с целью соответствия запросам реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом обновления перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, а также внедрение современных методик и программ преподавания в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся.																						
2.24	Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижнем Новгороде	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение массовых мероприятий	Декомпозирован	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.24.1	Количество представителей Российской Федерации и иностранных государств (по категориям: конкурсанты, эксперты, гости и т.д.), принявших участие в мероприятиях финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Нижнем Новгороде	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0000	1 500,0000	1 500,0000	1 500,0000	1 500,0000	1 500,0000	-	-	-	-	-
2.24.2	Количество программ повышения квалификации для экспертов-наставников, по компетенциям финала чемпионата по	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	15,0000	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Нижнем Новгороде																						
Реализован комплекс мер, направленный на организацию и проведение соревновательной и деловой программы финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на базе Федерального технопарка профессионального образования" в г. Нижнем Новгороде по отраслям: Информационные и коммуникационные технологии, Технологии креативных индустрий. Цель: продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования в Российской Федерации; - обеспечить трансляцию лучших практик профессионального образования в профессиональные образовательные организации Российской Федерации; - развить импортозамещение, привлекая и внедряя оборудование и программное обеспечение российского производства и стран - партнеров в чемпионатное движение и тд. ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" проведены работы по методологическому и техническому сопровождению соревнований финала чемпионата. Нижегородской областью обеспечено участие Главных экспертов в подготовке и проведении финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижнем Новгороде, обеспечено проведение деловой программы, организована культурная программа и церемонии открытия, церемония награждения финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижнем Новгороде, обеспечено оснащение соревновательных площадок, проведена работа по сопровождению региональных команд чемпионата, в том числе новых субъектов, иностранных участников, обеспечению транспортной логистики, зон питания всех участников финала чемпионата, информационному освещению проведения мероприятия на региональном уровне.																						
2.25	Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение массовых мероприятий	Декомпозирован	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.25.1	Количество представителей Российской Федерации и иностранных государств (по категориям: конкурсанты, эксперты, гости и т.д.), принявших участие в мероприятиях финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Калуге	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	-	-	-	-	-
2.25.2	Количество программ повышения квалификации для экспертов-наставников, по компетенциям	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0000	22,0000	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Калуге																						
Реализован комплекс мер, направленный на организацию и проведение соревновательной и деловой программы финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на базе Федерального технопарка профессионального образования" в г. Калуге. По отраслям: Транспорт и логистика, Производство и инженерные технологии, Строительство и строительные технологии, Информационные и коммуникационные технологии, Сфера услуг, Технологии креативных индустрий. Цель: продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования в Российской Федерации; - обеспечить трансляцию лучших практик профессионального образования в профессиональные образовательные организации Российской Федерации; - развить импортозамещение, привлекая и внедряя оборудование и программное обеспечение российского производства и стран - партнеров в чемпионатное движение и тд. ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" проведены работы по методологическому и техническому сопровождению соревнований финала чемпионата. Калужской областью обеспечено участие Главных экспертов в подготовке и проведении финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге, обеспечено проведение деловой программы, организована культурная программа и церемонии открытия, церемония награждения финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге, обеспечено оснащение соревновательных площадок, проведена работа по сопровождению региональных команд чемпионата, в том числе новых субъектов, иностранных участников, обеспечению транспортной логистики, зон питания всех участников финала чемпионата, информационному освещению проведения мероприятия на региональном уровне																						
2.26	Созданы кластеры среднего профессионального образования	-	Единица	444,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.26.1	Количество заключенных соглашений о партнерстве в целях создания и развития кластеров среднего профессионального образования	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	-	-	-
2.26.2	Количество зон по видам работ, оснащенных оборудованием	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кластер среднего профессионального образования - создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с организациями, действующими в выбранной отрасли, в целях обеспечения квалифицированными специалистами ключевых отраслей экономики, а именно: машиностроение (включая подотрасли), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, информационные технологии, радиоэлектроника, топливно-энергетический комплекс, транспортная отрасль, горнодобывающая отрасль, электротехническая промышленность, лесная промышленность, строительная отрасль, индустрия робототехники, электронная промышленность, клиническая и профилактическая медицина, правоохранительная сфера и управление, педагогика, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, искусство и креативная индустрия.																						
2.27	Организованы профориентационные мероприятия, в	-	Тысяча единиц	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Проведение образовательных	-	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в	Государственная программа Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"																		мероприятий		программам «Профессионалитета», Доля колледжей, реализующих программы «Профессионалитета» федерального проекта «Профессионалитет», Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, Охват студентов образовательных организаций-участников «Профессионалитета» программами	проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	"Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				подготовки для предприятий ключевых отраслей экономики		
2.27.1	Количество пакетов материалов к занятиям курса "Россия - мои горизонты" для обучающихся 6-11 классов, разработанных в рамках Единой модели профориентации и "Билет в будущее", не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0000	34,0000	34,0000	34,0000	34,0000	34,0000	-	-	-	-	-
2.27.2	Количество педагогов прошедших повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации и "Билет в будущее" (ежегодно)	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	-	-	-
Фондом Гуманитарных Проектов разработаны программы профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Реализован профориентационный курс "Россия - мои горизонты". Педагоги прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации "Билет в будущее". Функционирует единый цифровой портал профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее", позволяющий осуществлять проведение профориентационных диагностик в рамках реализации Единой модели профориентации "Билет в будущее" и передачу результатов диагностик в субъекты Российской Федерации, организована работа технической поддержки платформы. Функционирует сеть региональных операторов Единой модели профориентации "Билет в будущее"																						
2.14	Опубликован рейтинг образовательных организаций по уровню трудоустройства и заработной плате выпускников на Единой цифровой	Федеральный проект "Образование для рынка труда"	ЕД	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Темпы сокращения дефицита кадров за счет увеличения занятости относительно значения базового года, Уровень трудоустройст	Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России"																				ва выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, осуществляющих трудовую деятельность в течение двух лет после выпуска, Уровень трудоустройства выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, осуществляющих трудовую деятельность в течение одного года после выпуска, Уровень трудоустройства выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, осуществляющих трудовую деятельность в течение двух лет после	экономики исходя из прогноза потребности в них;	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					выпуска, Уровень трудоустройства выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, осуществляющих трудовую деятельность в течение одного года после выпуска		
Ежегодно формируется рейтинг профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по востребованности выпускников на рынке труда. Критерии, на которых строится рейтинг: 1. индекс трудоустройства выпускников образовательных организаций; 2. индекс заработной платы. При формировании рейтинга образовательных организаций охват выпускников к 2030 году составит 100%.																							
2.17	Обеспечено формирование и ежегодная актуализация прогноза потребности отраслей экономики в специалистах на пятилетний период	Федеральный проект "Управление рынком труда"	ЕД	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, Темпы сокращения дефицита кадров за счет увеличения занятости относительно значения базового года	Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"
В целях обеспечения выполнения подпункта "з" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 августа 2023 г. № Пр-1619 по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума ежегодно определяется перспективная потребность экономики в кадрах на пятилетний период в разрезе 19 разделов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, в том числе с учетом стратегических документов отраслевого и регионального развития.																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1															
1.1	Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Санкт-Петербурге, 53700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	До конца 2030 года подготовлено 2 млн специалистов для ключевых отраслей экономики														
2.1	Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Санкт-Петербурге., 53700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
3.1	Обеспечено повышение квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования (не менее), 60763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	104 224,90	104 224,90	104 224,90	582 674,70
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	104 224,90	104 224,90	104 224,90	582 674,70
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обеспечена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема субъектов Российской Федерации, 72070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	20 389,80
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	20 389,80
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновлено их содержание и условия, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики., 70770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 166 ,30	155 658 ,90	155 754 ,80	140 979 ,90	140 979 ,90	140 979 ,90	889 519,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 166 ,30	155 658 ,90	155 754 ,80	140 979 ,90	140 979 ,90	140 979 ,90	889 519,70
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Созданы образовательные кластеры среднего профессионального образования., 60766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 1 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 114,00
3.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 1 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 114,00
3.4.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
3.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Оснащены центры повышения квалификации кадров среднего профессионального образования, 70560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000 ,00	900 000 ,00	900 000 ,00	900 000 ,00	900 000 ,00	900 000 ,00	5 346 000,00
3.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000 ,00	900 000 ,00	900 000 ,00	900 000 ,00	900 000 ,00	900 000 ,00	5 346 000,00
3.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
3.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Реализованы обучающие мероприятия среди школьников и молодежи в сфере креативных индустрий , 60516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 375, 30	38 375, 30	38 375, 30	38 375, 30	38 375, 30	38 375, 30	230 251,80
3.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 375, 30	38 375, 30	38 375, 30	38 375, 30	38 375, 30	38 375, 30	230 251,80
3.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.	Консолидированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего														
3.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Обеспечено проведение Национального открытого чемпионата творческих компетенций "ArtMasters", 60515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 383, 40	51 383, 40	51 383, 40	51 383, 40	51 383, 40	51 383, 40	308 300,40
3.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 383, 40	51 383, 40	51 383, 40	51 383, 40	51 383, 40	51 383, 40	308 300,40
3.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оснащена оборудованием автономная некоммерческая организация профессионального образования "Технический колледж", 60064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Премированы победители и призеры финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий, 70570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	384 480,00
3.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	384 480,00
3.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации, 70480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 368 ,10	154 368 ,10	154 368 ,10	154 368 ,10	154 368 ,10	154 368 ,10	926 208,60
3.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 368 ,10	154 368 ,10	154 368 ,10	154 368 ,10	154 368 ,10	154 368 ,10	926 208,60
3.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Проведен национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", 70580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	480 000,00
3.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	480 000,00
3.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Проведено обучение заместителей директоров по воспитательной работе, кураторов учебных групп и иных работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО., 70550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 ,00	135 000 ,00	135 000 ,00	135 000 ,00	135 000 ,00	135 000 ,00	790 000,00
3.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 ,00	135 000 ,00	135 000 ,00	135 000 ,00	135 000 ,00	135 000 ,00	790 000,00
3.12.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
3.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Проведено обучение по программам дополнительного профессионального образования для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 865 ,00	657 865 ,00	657 865 ,00	657 865 ,00	657 865 ,00	657 865 ,00	3 882 190,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования, 70540														
3.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 865 ,00	657 865 ,00	657 865 ,00	657 865 ,00	657 865 ,00	657 865 ,00	3 882 190,00
3.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116,	10 116,	10 116,	10 116,	10 116,	10 116,	60 700,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.14	Размещены в открытом доступе результаты мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования., 70510								70	70	70	70	70	70	
3.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116, 70	10 116, 70	10 116, 70	10 116, 70	10 116, 70	10 116, 70	60 700,20
3.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Созданы образовательно-производственные центры (кластеры)., 62771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 4 81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 481,50
3.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 4 81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 481,50
3.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
3.16	Премированы эксперты-наставники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060, 00	60 060, 00	60 060, 00	60 060, 00	60 060, 00	60 060, 00	360 360,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	подготовившие победителей и призеров финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий, 70740														
3.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	360 360,00
3.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.17	Предоставлена мера социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" с использованием электронного сертификата., 61661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 238,00	52 238,00	52 238,00	52 238,00	52 238,00	52 238,00	313 428,00
3.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 238,00	52 238,00	52 238,00	52 238,00	52 238,00	52 238,00	313 428,00
3.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
3.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	Подготовлен и проведен чемпионат высоких технологий в г. Великом Новгороде., 53610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000 ,00	210 000 ,00	210 000 ,00	210 000 ,00	210 000 ,00	210 000 ,00	1 260 000,00
3.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	1 200 000,00
3.18.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	1 200 000,00
3.18.1. 1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	1 200 000,00
3.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000 ,00	210 000 ,00	210 000 ,00	210 000 ,00	210 000 ,00	210 000 ,00	1 260 000,00
3.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Профессионалитет", 71060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	159 903,50	163 480,50	163 480,50	163 480,50	163 480,50	843 825,50
3.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	159 903,50	163 480,50	163 480,50	163 480,50	163 480,50	843 825,50
3.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
3.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, 50520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 996,89	22 307 933,98	23 594 283,33	23 594 283,33	23 594 283,33	26 235 324,81	129 337 105,67
3.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 548,00	21 570 000,00	21 570 000,00	21 570 000,00	21 570 000,00	23 984 452,00	119 820 000,00
3.20.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 548,00	13 395 285,40	21 570 000,00	21 570 000,00	21 570 000,00	23 984 452,00	111 645 285,40
3.20.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 548,00	13 395 285,40	21 570 000,00	21 570 000,00	21 570 000,00	23 984 452,00	111 645 285,40
3.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 996,89	14 133 219,38	23 594 283,33	23 594 283,33	23 594 283,33	26 235 324,81	121 162 391,07

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	Проведен эксперимент по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии "Профессионалитет", включающий в себя цифровой образовательный ресурс., 60762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000 ,00	390 000 ,00	390 000 ,00	390 000 ,00	390 000 ,00	390 000 ,00	2 340 000,00
3.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000 ,00	390 000 ,00	390 000 ,00	390 000 ,00	390 000 ,00	390 000 ,00	2 340 000,00
3.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
3.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижнем Новгороде, 53640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000 ,00	287 479 ,50	296 285 ,70	239 500 ,00	239 500 ,00	239 500 ,00	1 577 265,20
3.23.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 ,00	232 000 ,00	232 000 ,00	232 000 ,00	232 000 ,00	232 000 ,00	1 385 000,00
3.23.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	900 000,00
3.23.1. 1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	900 000,00
3.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
3.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 ,00	205 479 ,50	214 285 ,70	157 500 ,00	157 500 ,00	157 500 ,00	1 092 265,20
3.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге , 53500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 028 ,30	522 028 ,30	522 028 ,30	471 195 ,00	471 195 ,00	471 195 ,00	2 786 669,90
3.24.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 695 ,00	463 695 ,00	463 695 ,00	463 695 ,00	463 695 ,00	463 695 ,00	2 589 170,00
3.24.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	900 000,00
3.24.1.	*из них: бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 00	150 00	150 00	150 00	150 00	150 00	900 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.	*субъектов Российской Федерации*								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.24.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 333 ,30	208 333 ,30	208 333 ,30	157 500 ,00	157 500 ,00	157 500 ,00	1 097 499,90
3.24.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Созданы кластеры среднего профессионального образования, 60764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 500,00	10 402 500,00	10 402 500,00	10 402 500,00	10 402 500,00	52 012 500,00
3.25.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 5 00,00	9 002 5 00,00	9 002 5 00,00	9 002 5 00,00	9 002 5 00,00	45 012 500,00
3.25.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
3.25.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00
3.26	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее", 60447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
3.26.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.26.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.26.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 091 671,79	37 732 388,98	39 031 217,43	38 923 048,43	38 923 048,43	41 564 089,91	221 265 464,97
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497 889,60	35 470 642,20	35 474 315,10	35 473 765,10	35 473 765,10	37 888 217,10	203 278 594,20
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 330,19	14 757 032,18	24 226 902,33	24 119 283,33	24 119 283,33	26 760 324,81	124 612 156,17
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	8 400 000,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Обеспечено повышение квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования (не менее)	0,00	0,00	10 387,00	17 911,00	26 278,63	44 577,73	48 409,83	50 212,81	59 665,95	74 534,33	77 234,33	90000.0000
1.2.	Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге	0,00	328 695,00	343 695,00	343 695,00	343 695,00	343 695,00	343 695,00	343 695,00	343 695,00	343 695,00	343 695,00	463695.0000
1.3.	Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижнем Новгороде	0,00	97 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	232000.0000
1.4.	Проведен эксперимент по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии "Профессионалитет", включающий в себя цифровой образовательный ресурс.	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390000.0000
1.5.	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	0,00	234 571,40	899 548,60	1 803 054,30	2 945 706,90	4 402 343,30	5 821 462,40	7 123 431,40	7 716 907,50	8 381 840,40	9555548.0000
1.6.	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта	2 000,00	4 250,00	6 500,00	9 500,00	11 750,00	14 000,00	17 000,00	19 250,00	21 500,00	24 500,00	26 750,00	30000.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	"Профессионалитет"												
1.7.	Подготовлен и проведен чемпионат высоких технологий в г. Великом Новгороде.	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00	140 000,00	160 000,00	180 000,00	200 000,00	200000.0000
1.8.	Предоставлена мера социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" с использованием электронного сертификата.	0,00	18 488,00	18 488,00	18 488,00	18 488,00	18 488,00	18 488,00	18 488,00	18 488,00	18 488,00	18 488,00	52238.0000
1.9.	Премированы эксперты-наставники, подготовившие победителей и призеров финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60060.0000
1.10.	Созданы образовательно-производственные центры (кластеры).	0,00	4 430 370,30	7 930 370,30	7 960 740,60	7 960 740,60	7 960 740,60	7 991 110,90	7 991 110,90	7 991 110,90	8 021 481,50	8 021 481,50	8021481.5000
1.11.	Размещены в открытом доступе результаты мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.	0,00	10 116,70	10 116,70	10 116,70	10 116,70	10 116,70	10 116,70	10 116,70	10 116,70	10 116,70	10 116,70	10116.7000
1.12.	Созданы кластеры среднего профессионального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.13.	Проведено обучение по программам дополнительного профессионального образования для педагогических и	0,00	592 865,00	592 865,00	592 865,00	592 865,00	592 865,00	592 865,00	592 865,00	592 865,00	592 865,00	592 865,00	592865.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования												
1.14.	Проведен национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80000.0000
1.15.	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации	0,00	154 368,10	154 368,10	154 368,10	154 368,10	154 368,10	154 368,10	154 368,10	154 368,10	154 368,10	154 368,10	154368.1000
1.16.	Премированы победители и призеры финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий	0,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64080.0000
1.17.	Оснащена оборудованием автономная некоммерческая организация профессионального образования "Технический колледж"	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000.0000
1.18.	Обеспечено проведение Национального открытого чемпионата творческих	0,00	0,00	6 422,90	12 845,80	17 268,70	22 691,60	31 114,50	38 537,40	44 960,30	51 383,40	51 383,40	51383.4000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	компетенций "ArtMasters"												
1.19.	Реализованы обучающие мероприятия среди школьников и молодежи в сфере креативных индустрий	0,00	0,00	4 796,90	9 593,80	14 390,70	19 187,60	23 984,50	28 781,40	33 578,30	38 375,30	38 375,30	38375.3000
1.20.	Оснащены центры повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	0,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846000.0000
1.21.	Созданы образовательные кластеры среднего профессионального образования.	0,00	969 278,40	969 278,40	983 556,80	983 556,80	983 556,80	997 835,20	997 835,20	997 835,20	1 012 114,00	1 012 114,00	1012114.0000
1.22.	Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновлено их содержание и условия, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики.	0,00	38 791,50	38 791,50	77 583,00	77 583,00	77 583,00	116 374,50	116 374,50	116 374,50	155 166,30	155 166,30	155166.3000
1.23.	Обеспечена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема субъектов Российской Федерации	0,00	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3 398,30	3398.3000
1.24.	Проведено обучение заместителей директоров по воспитательной работе, кураторов учебных групп и иных работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО.	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115000.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.25.	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"	0,00	0,00	25 950,00	45 000,00	174 000,00	227 000,00	249 000,00	311 000,00	402 000,00	500 000,00	703 500,00	1000000.0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Профессионалитет

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1								
1.1	Результат "Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Санкт-Петербурге"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
2.1	Результат "Обеспечено повышение квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования (не менее)"							
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждена (актуализирована) концепция реализации образовательной программы повышения квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.2025	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.1.3	Контрольная точка "Проведен 1 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.06.2025	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 1 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Проведен 2 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и	-	18.08.2025	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 2 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных правленческих команд образовательно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	образовательных кластеров среднего профессионального образования"						производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.1.5	Контрольная точка "Проведен 3 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	18.11.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 3 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	09.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждена (актуализирована) концепция реализации образовательной программы повышения квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2026	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.10	Контрольная точка "Проведен 1 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.06.2026	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 1 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Проведен 2 очный модуль обучения по	-	18.08.2026	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"						проведении 2 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных правленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.1.12	Контрольная точка "Проведен 3 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	18.11.2026	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 3 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.	Контрольная точка		26.12.20	07	Взаимосвязь с	Неумывакин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
13	"Обеспечено повышение квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	26		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В. С.	Отчет об итогах достижения результата в 2026 году	бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Проведен 1 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	28.02.2027	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 1 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждена	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			(актуализирована) концепция реализации образовательной программы повышения квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.17	Контрольная точка "Проведен 2 очный модуль обучения по программе повышения	-	18.08.2027	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 2 очного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"						модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных правленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.1.18	Контрольная точка "Проведен 3 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	18.11.2027	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 3 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Обеспечено повышение	-	26.12.2027	07	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"				результатами и контрольными точками отсутствует		достижения результата в 2027 году	
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждена (актуализирована) концепция реализации образовательной программы повышения квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	15.04.2028	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.1.22	Контрольная точка "Проведен 1 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.06.2028	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 1 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.23	Контрольная точка "Проведен 2 очный модуль обучения по программе повышения квалификации	-	18.08.2028	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 2 очного модуля обучения в рамках	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"						реализации программы повышения квалификации региональных правленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.1.24	Контрольная точка "Проведен 3 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	18.11.2028	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 3 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.25	Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации	-	26.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"				контрольными точками отсутствует		2028 году	
2.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждена (актуализирована) концепция реализации образовательной программы повышения квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	15.04.2029	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.1.28	Контрольная точка "Проведен 1 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.06.2029	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 1 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.29	Контрольная точка "Проведен 2 очный модуль обучения по программе повышения квалификации	-	18.08.2029	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 2 очного модуля обучения в рамках	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"						реализации программы повышения квалификации региональных правленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.1.30	Контрольная точка "Проведен 3 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	18.11.2029	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 3 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.31	Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации	-	26.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"				контрольными точками отсутствует		2029 году	
2.1.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждена (актуализирована) концепция реализации образовательной программы повышения квалификации представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	15.04.2030	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.1.34	Контрольная точка "Проведен 1 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.06.2030	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 1 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.35	Контрольная точка "Проведен 2 очный модуль обучения по программе повышения квалификации	-	18.08.2030	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 2 очного модуля обучения в рамках	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"						реализации программы повышения квалификации региональных правленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.1.36	Контрольная точка "Проведен 3 очный модуль обучения по программе повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	18.11.2030	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении 3 очного модуля обучения в рамках реализации программы повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.37	Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации	-	26.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"				контрольными точками отсутствует		2030 году	
2.2	Результат "Обеспечена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.04.2025	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2025	05	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2026 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"	-	28.08.2025	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2026 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2.5	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2026 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"	-	30.10.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертное заключение общего объема утвержденных и планируемых КЦП субъектов Российской Федерации на 2026 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.11.2025	07	08	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Подготовлены предложения по формированию общего объема КЦП на 2026 и 2027 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертные предложения по формированию КЦП на 2026 и 2027 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2026	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2026	05	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2.11	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2027 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"	-	28.08.2026	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2027 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2027 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"	-	30.10.2026	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертное заключение общего объема утвержденных и планируемых КЦП субъектов Российской Федерации на 2027 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.13	Контрольная точка "Подготовлены предложения по формированию общего объема КЦП на 2027 и 2028 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам	-	31.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертные предложения по формированию КЦП на 2027 и 2028 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации"							
2.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2027	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2027	05	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профессионального образования субъектов Российской Федерации	
2.2.17	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2028 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"	-	27.08.2027	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2028 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.18	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2028 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"	-	29.10.2027	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертное заключение общего объема утвержденных и планируемых КЦП субъектов Российской Федерации на 2028 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.19	Контрольная точка "Подготовлены предложения по формированию общего объема КЦП на 2028 и	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертные предложения по формированию КЦП на 2028 и 2029 гг. в разрезе укрупненных групп	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2029 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"				отсутствует		профессий, специальностей	
2.2.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.03.2028	05	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2028	04	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования субъектов Российской Федерации	
2.2.23	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2029 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"	-	28.08.2028	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2029 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.24	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2029 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"	-	30.10.2028	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертное заключение общего объема утвержденных и планируемых КЦП субъектов Российской Федерации на 2029 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.	Контрольная точка	-	31.12.20	07	Взаимосвязь с	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
25	"Подготовлены предложения по формированию общего объема КЦП на 2029 и 2030 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"		28		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В. С.	Экспертные предложения по формированию КЦП на 2029 и 2030 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	бюджет»
2.2.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.03.2029	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2029	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	28.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Актуализирован механизм экспертной оценки общего	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования субъектов Российской Федерации	
2.2.29	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"	-	28.08.2029	05	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.30	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий,	-	30.10.2029	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертное заключение общего объема утвержденных и планируемых КЦП субъектов Российской Федерации на 2030 г. в разрезе укрупненных групп	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	специальностей субъектам Российской Федерации"						профессий, специальностей	
2.2.31	Контрольная точка "Подготовлены предложения по формированию общего объема КЦП на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертные предложения по формированию КЦП на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2030	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2030	05	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.35	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"	-	28.08.2030	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.36	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на	-	30.10.2030	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертное заключение общего объема утвержденных и планируемых КЦП	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"						субъектов Российской Федерации на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	
2.2.37	Контрольная точка "Подготовлены предложения по формированию общего объема КЦП на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Экспертные предложения по формированию КЦП на 2030 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3	Результат "Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновлено их содержание и условия, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	потребностями экономики."							
2.3.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	15.04.2025	04	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реестр соглашений)"							
2.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.05.2025	07	05	Неумывакин В. С.	Приказ Приказ Минпросвещения России об установлении образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2026/27 учебный год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.4	Контрольная точка "Разработана дорожная карта по подготовке проведения Форума СПО"	-	26.06.2025	01	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Дорожная карта по подготовке проведения международного конгресса выставки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству"	-	15.09.2025	05	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	09.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению функционирования Центров опережающей профессиональной подготовки в 2025 году"	-	15.12.2025	08	10	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о функционировании Центров опережающей профессиональной подготовки на основе проведенных мониторингов их деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.8	Контрольная точка "Проведен ежегодный Форум СПО"	-	23.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.9	Контрольная точка "Сформирована система управления синхронизацией сферы среднего профессионального образования и кадровой потребности экономики на основе мониторинга "	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о системе управления синхронизацией сферы среднего профессионального образования и кадровой потребности экономики на основе мониторинга	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.10	Контрольная точка "Обеспечено функционирование системы поддержки трудоустройства выпускников на базе Центров опережающей профессиональной подготовки, Базовых центров карьеры и центров карьеры профессиональных образовательных организаций "	-	25.12.2025	10	03	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионатного движения по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2026	04	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.05.2026	05	06	Неумывакин В. С.	Приказ Приказ Минпросвещения России об установлении образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2027/28 учебный год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.15	Контрольная точка "Разработана дорожная карта по подготовке проведения Форума СПО"	-	26.06.2026	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Дорожная карта по подготовке проведения международного конгресса выставки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.	Контрольная точка	-	15.09.20	06	08	Неумывакин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
16	"Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству"		26			В. С.	Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству	бюджет"
2.3. 17	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению функционирования Центров опережающей профессиональной подготовки в 2026 году"	-	15.12.20 26	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о функционировании Центров опережающей профессиональной подготовки на основе проведенных мониторингов их деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 18	Контрольная точка "Проведен ежегодный Форум СПО"	-	23.12.20 26	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 19	Контрольная точка "Сформирована система управления синхронизацией сферы среднего профессионального образования и кадровой	-	23.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о системе управления синхронизацией сферы среднего профессионального образования и кадровой потребности экономики на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	потребности экономики на основе мониторинга "						основе мониторинга	
2.3.20	Контрольная точка "Обеспечено функционирование системы поддержки трудоустройства выпускников на базе Центров опережающей профессиональной подготовки, Базовых центров карьеры и центров карьеры профессиональных образовательных организаций "	-	25.12.2026	09	03	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о реализации мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионатного движения по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						профессионального образования»	
2.3.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2027	04	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.05.2027	05	06	Неумывакин В. С.	Приказ Приказ Минпросвещения России об установлении образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2028/29 учебный год	
2.3.25	Контрольная точка "Разработана дорожная карта по подготовке проведения Форума СПО "	-	28.06.2027	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Дорожная карта по подготовке проведения международного конгресса выставки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.26	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству"	-	15.09.2027	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.27	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению функционирования Центров опережающей	-	15.12.2027	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о функционировании Центров опережающей	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профессиональной подготовки в 2027 году"						профессиональной подготовки на основе проведенных мониторингов их деятельности	
2.3.28	Контрольная точка "Обеспечено функционирование системы поддержки трудоустройства выпускников на базе Центров опережающей профессиональной подготовки, Базовых центров карьеры и центров карьеры профессиональных образовательных организаций "	-	23.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о реализации мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.29	Контрольная точка "Проведен ежегодный Форум СПО"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.30	Контрольная точка "Сформирована система управления синхронизацией сферы среднего	-	23.12.2027	09	11	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о системе управления синхронизацией сферы среднего профессионального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профессионального образования и кадровой потребности экономики на основе мониторинга "						образования и кадровой потребности экономики на основе мониторинга	
2.3.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионатного движения по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.32	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	15.04.2028	04	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						Минпросвещения России	
2.3.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.05.2028	05	06	Неумывакин В. С.	Приказ Приказ Минпросвещения России об установлении образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							федерального бюджета на 2028/29 учебный год	
2.3.35	Контрольная точка "Разработана дорожная карта по подготовке проведения Форума СПО"	-	26.06.2028	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Дорожная карта по подготовке проведения международного конгресса выставки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.36	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству"	-	15.09.2028	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.37	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению функционирования Центров опережающей профессиональной подготовки в 2025 году"	-	15.12.2028	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о функционировании Центров опережающей профессиональной подготовки на основе проведенных мониторингов их деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.38	Контрольная точка "Проведен ежегодный Форум СПО"	-	23.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о проведении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует		Международного конгресса-выставки	
2.3.39	Контрольная точка "Сформирована система управления синхронизацией сферы среднего профессионального образования и кадровой потребности экономики на основе мониторинга "	-	23.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о системе управления синхронизацией сферы среднего профессионального образования и кадровой потребности экономики на основе мониторинга	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.40	Контрольная точка "Обеспечено функционирование системы поддержки трудоустройства выпускников на базе Центров опережающей профессиональной подготовки, Базовых центров карьеры и центров карьеры профессиональных образовательных организаций "	-	25.12.2028	10	03	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионатного движения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует		по профессиональному мастерству	
2.3.42	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.43	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	15.04.2029	04	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реестр соглашений)"							
2.3.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.05.2029	05	06	Неумывакин В. С.	Приказ Приказ Минпросвещения России об установлении образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2029/30 учебный год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.45	Контрольная точка "Разработана дорожная карта по подготовке проведения Форума СПО"	-	26.06.2029	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Дорожная карта по подготовке проведения международного конгресса выставки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.46	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству"	-	15.09.2029	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.47	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению функционирования Центров опережающей профессиональной подготовки в 2025 году"	-	15.12.2029	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о функционировании Центров опережающей профессиональной подготовки на основе проведенных мониторингов их деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.48	Контрольная точка "Проведен ежегодный Форум СПО"	-	23.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.49	Контрольная точка "Сформирована система управления синхронизацией сферы среднего профессионального	-	23.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о системе управления синхронизацией сферы среднего профессионального образования и кадровой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	образования и кадровой потребности экономики на основе мониторинга "						потребности экономики на основе мониторинга	
2.3.50	Контрольная точка "Обеспечено функционирование системы поддержки трудоустройства выпускников на базе Центров опережающей профессиональной подготовки, Базовых центров карьеры и центров карьеры профессиональных образовательных организаций "	-	25.12.2029	10	03	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2029	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионатного движения по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.52	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						развития профессионального образования»	
2.3.53	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2030	04	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.54	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.05.2030	05	06	Неумывакин В. С.	Приказ Приказ Минпросвещения России об установлении образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2030/31 учебный год	
2.3.55	Контрольная точка "Разработана дорожная карта по подготовке проведения Форума СПО"	-	26.06.2030	01	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Дорожная карта по подготовке проведения международного конгресса выставки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.56	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству"	-	15.09.2030	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.	Контрольная точка	-	15.12.20	07	09	Неумывакин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
57	"Проведены мероприятия по обеспечению функционирования Центров опережающей профессиональной подготовки в 2025 году"		30			В. С.	Информационно аналитический отчет о функционировании Центров опережающей профессиональной подготовки на основе проведенных мониторингов их деятельности	бюджет"
2.3. 58	Контрольная точка "Проведен ежегодный Форум СПО"	-	23.12.20 30	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 59	Контрольная точка "Сформирована система управления синхронизацией сферы среднего профессионального образования и кадровой потребности экономики на основе мониторинга "	-	23.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о системе управления синхронизацией сферы среднего профессионального образования и кадровой потребности экономики на основе мониторинга	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 60	Контрольная точка "Обеспечено функционирование системы поддержки трудоустройства выпускников на базе	-	25.12.20 30	10	03	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Центров опережающей профессиональной подготовки, Базовых центров карьеры и центров карьеры профессиональных образовательных организаций "							
2.3.61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2030	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионатного движения по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4	Результат "Созданы образовательные кластеры среднего профессионального образования."	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по созданию образовательных кластеров среднего	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр государственных заданий)"						профессионального образования	
2.4.2	Контрольная точка "Размещение конкурсной документации в целях проведения отбора получателей грантов в форме субсидии на 2026 год на официальном сайте Минпросвещения России"	-	06.05.2025	01	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о размещении конкурсной документации в целях проведения отбора получателей грантов в форме субсидии на 2026 год на официальном сайте Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.3	Контрольная точка "Определен перечень оборудования в целях оснащения образовательных кластеров среднего профессионального образования "	-	30.06.2025	02	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о согласовании перечней оборудования в целях оснащения образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о заключении образовательными кластерами среднего профессионального образования соглашений о партнерстве в целях создания образовательных кластеров среднего	-	02.09.2025	03	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о заключении образовательными кластерами среднего профессионального образования соглашений о партнерстве в целях создания образовательных кластеров среднего профессионального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профессионального образования"						образования	
2.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о торжественном открытии образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	16.10.2025	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о торжественном открытии образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	09.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.7	Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по сопровождению мероприятий по созданию образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по сопровождению мероприятий по созданию образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.4.8	Контрольная точка "Созданы образовательные кластеры среднего профессионального образования, помещения кластеров оснащены оборудованием, программным обеспечением, необходимым для реализации программы деятельности кластера"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании образовательных кластеров среднего профессионального образования, оснащении помещений кластеров оборудованием, программным обеспечением, необходимым для реализации программы деятельности кластера	СУПД
2.5	Результат "Оснащены центры повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2025	04	05	Неумывакин В. С.	Акт Акт получателя целевой субсидии о внесении изменений в акт об утверждении состава рабочей группы по разработке перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.3	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2025 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	31.07.2025	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении стратегической сессии по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2025 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.5.4	Контрольная точка "Определен перечень оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2025 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	30.10.2025	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об определении перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2025 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.11.2025	06	07	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	15.12.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о мониторинге хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.5.7	Контрольная точка "Отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2025 году"	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2026	04	05	Неумывакин В. С.	Акт Акт получателя целевой субсидии о внесении изменений в акт об утверждении состава рабочей группы по разработке перечня оборудования для оснащения учебно-производственных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							полигонов Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования.	
2.5.10	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2026 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	31.07.2026	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении стратегической сессии по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2026 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.11	Контрольная точка "Определен перечень оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2026 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	30.10.2026	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об определении перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2026 года Центров повышения квалификации кадров среднего	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профессионального образования	
2.5.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	15.12.2026	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о мониторинге хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.13	Контрольная точка "Отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2026 году"	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
2.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2027	04	05	Неумывакин В. С.	Акт Акт получателя целевой субсидии о внесении изменений в акт об утверждении состава рабочей группы по разработке перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.16	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2027 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	30.07.2027	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении стратегической сессии по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2027 года Центров повышения квалификации кадров среднего	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профессионального образования	
2.5.17	Контрольная точка "Определен перечень оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2027 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	29.10.2027	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об определении перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2027 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	15.12.2027	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о мониторинге хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.19	Контрольная точка "Отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего	-	24.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центров повышения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профессионального образования в 2027 году"				отсутствует		квалификации кадров среднего профессионального образования в 2027 году	
2.5.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2028	04	05	Неумывакин В. С.	Акт Акт получателя целевой субсидии о внесении изменений в акт об утверждении состава рабочей группы по разработке перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.5.22	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2028 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	30.07.2028	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении стратегической сессии по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2028 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.23	Контрольная точка "Определен перечень оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2028 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	29.10.2028	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об определении перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2028 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	15.12.2028	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"						аналитический отчет о мониторинге хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	
2.5.25	Контрольная точка "Отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2028 году"	-	24.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет
2.5.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	14.05.2029	04	05	Неумывакин В. С.	Акт Акт получателя целевой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						субсидии о внесении изменений в акт об утверждении состава рабочей группы по разработке перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования.	
2.5.28	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2029 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	30.07.2029	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении стратегической сессии по вопросам материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2029 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.29	Контрольная точка "Определен перечень оборудования для	-	29.10.2029	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2029 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"						определении перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2029 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	
2.5. 30	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	15.12.2029	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о мониторинге хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5. 31	Контрольная точка "Отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2029 году"	-	24.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет
2.5.	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	01	Неумывакин	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
32	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В. С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	бюджет"
2.5. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.20 30	04	05	Неумывакин В. С.	Акт Акт получателя целевой субсидии о внесении изменений в акт об утверждении состава рабочей группы по разработке перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 34	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросам материально-технического оснащения	-	30.07.20 30	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении стратегической сессии по вопросам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	учебно-производственных полигонов этапа 2030 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"						материально-технического оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2030 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	
2.5.35	Контрольная точка "Определен перечень оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2030 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	29.10.2030	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об определении перечня оборудования для оснащения учебно-производственных полигонов этапа 2030 года Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования"	-	15.12.2030	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о мониторинге хода создания Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							образования	
2.5.37	Контрольная точка "Отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2030 году"	-	24.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6	Результат "Реализованы обучающие мероприятия среди школьников и молодежи в сфере креативных индустрий "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.	Контрольная точка	-	26.02.20	04	06	Неумывакин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25			В. С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	бюджет"
2.6.3	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	10.04.2025	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"	-	30.06.2025	06	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе контрактации выделенных бюджетных средств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.5	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	10.07.2025	06	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.09.2025	07	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены наименования, авторы, спикеры, компетенции по каждой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"						обучающей программе	
2.6.7	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	10.10.2025	01	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.8	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год"	-	25.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	26.02.2026	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.6.11	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	10.04.2026	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.12	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	10.07.2026	06	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	07	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены наименования, авторы, спикеры, компетенции по каждой обучающей программе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.14	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового	-	09.10.2026	01	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	обеспечения которых является грант за 3-й квартал"						которых является грант за 3 -й квартал	
2.6. 15	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год"	-	25.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.20 27	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 18	Контрольная точка "Представлена отчетность	-	09.04.20 27	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"						затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1 -й квартал	
2.6. 19	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	09.07.20 27	06	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 27	07	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены наименования, авторы, спикеры, компетенции по каждой обучающей программе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 21	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	08.10.20 27	01	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 22	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат,	-	24.12.20 27	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	источником финансового обеспечения которых является грант за год"				контрольными точками отсутствует		финансового обеспечения которых является грант за год	
2.6.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.2028	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.25	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	09.04.2028	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.	Контрольная точка	-	09.07.20	06	01	Неумывакин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
26	"Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"		28			В. С.	Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2 -й квартал	бюджет"
2.6. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 28	07	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены наименования, авторы, спикеры, компетенции по каждой обучающей программе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 28	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	08.10.20 28	01	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 29	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год"	-	24.12.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	12.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			юридическому (физическому) лицу	
2.6. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.20 29	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 32	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	09.04.20 29	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 33	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	09.07.20 29	06	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.6.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2029	07	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены наименования, авторы, спикеры, компетенции по каждой обучающей программе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.35	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	08.10.2029	01	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.36	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год"	-	24.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	12.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.6.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.2030	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.39	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	09.04.2030	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.40	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	09.07.2030	06	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.41	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2030	07	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены наименования, авторы, спикеры, компетенции по каждой обучающей программе	ГИИС "Электронный бюджет"
			08.10.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.6.42	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	30	01	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.43	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год"	-	24.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7	Результат "Обеспечено проведение Национального открытого чемпионата творческих компетенций "ArtMasters""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.7.2	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	10.04.2025	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"	-	30.06.2025	05	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе контрактации выделенных бюджетных средств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.4	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	10.07.2025	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.09.2025	06	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Документы, регламентирующие проведение Чемпионата - договоры, соглашения, письма, положения и порядки	ГИИС "Электронный бюджет"
			10.10.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.7.6	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	25	01	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Аналитические и отчетные материалы о проведенном Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «ArtMasters»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.9	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых	-	10.04.2026	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	является грант за 1-й квартал"						-й квартал	
2.7.10	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	10.07.2026	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.09.2026	06	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Документы, регламентирующие проведение Чемпионата - договоры, соглашения, письма, положения и порядки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.12	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	10.10.2026	01	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Аналитические и отчетные материалы о проведенном Национальном открытом чемпионате творческих	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		компетенций «ArtMasters»	
2.7.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.15	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	09.04.2027	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.16	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	09.07.2027	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	16.09.2027	06	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Документы,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						регламентирующие проведение Чемпионата - договоры, соглашения, письма, положения и порядки	
2.7.18	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	10.10.2027	01	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Аналитические и отчетные материалы о проведенном Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «ArtMasters»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.7.21	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	09.04.2028	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.22	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	09.07.2028	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.09.2028	06	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Документы, регламентирующие проведение Чемпионата - договоры, соглашения, письма, положения и порядки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.24	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	10.10.2028	01	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.7.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Аналитические и отчетные материалы о проведенном Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «ArtMasters»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.27	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	09.04.2029	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.28	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых	-	09.07.2029	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	является грант за 2-й квартал"						-й квартал	
2.7.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.09.2029	06	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Документы, регламентирующие проведение Чемпионата - договоры, соглашения, письма, положения и порядки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.30	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"	-	10.10.2029	01	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3 -й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Аналитические и отчетные материалы о проведенном Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «ArtMasters»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	17.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.7.33	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал"	-	09.04.2030	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 1-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.34	Контрольная точка "Представлена отчетность об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал"	-	09.07.2030	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 2-й квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.09.2030	06	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Документы, регламентирующие проведение Чемпионата - договоры, соглашения, письма, положения и порядки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.36	Контрольная точка "Представлена отчетность	-	10.10.2030	01	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об осуществлении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3-й квартал"						затрат, источником финансового обеспечения которых является грант за 3 -й квартал	
2.7.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Аналитические и отчетные материалы о проведенном Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «ArtMasters»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8	Результат "Оснащена оборудованием автономная некоммерческая организация профессионального образования "Технический колледж""	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.8.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждена (актуализирована) концепция автономной некоммерческой организации профессионального образования «Технический колледж»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.3	Контрольная точка "Разработаны образовательные программы (не менее 6 программ)"	-	30.04.2025	01	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработаных образовательных программах (не менее 6 программ).	ГИИС «Электронный бюджет»
2.8.4	Контрольная точка "Определен перечень оборудования для оснащения оборудованием автономной некоммерческой организации профессионального образования «Технический колледж»"	-	31.07.2025	08	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об определении перечня оборудования для оснащения оборудованием автономной некоммерческой организации профессионального образования «Технический колледж»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.8.	Контрольная точка	-	18.11.20	09	10	Неумывакин	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25			В. С.	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	бюджет»
2.8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об оснащении оборудованием автономной некоммерческой организации профессионального образования «Технический колледж»"	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об оснащении оборудованием автономной некоммерческой организации профессионального образования «Технический колледж»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9	Результат "Премированы победители и призеры финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу"			отсутствует			(физическому) лицу	
2.9.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.06.2025	05	04	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Списки победителей и призеров финала чемпионата "Профессионалы" в г. Калуга и финала чемпионата "Профессионалы" в г. Нижний Новгород	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.9.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.11.2025	07	01	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.12.2025	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.12.2025	04	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в Санкт-Петербурге	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.8	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов"	-	29.12.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.9.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.04.2026	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2026	05	04	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	18.11.2026	07	01	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"							
2.9.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.12.2026	04	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.14	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов"	-	25.12.2026	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	24.04.2027	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.9.17	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2027	05	04	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.11.2027	07	01	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.12.2027	04	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.20	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты	-	25.12.2027	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	премий победителям и призерам финалов чемпионатов"				точками отсутствует		премий победителям и призерам финалов чемпионатов	
2.9.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.04.2028	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.23	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2028	05	04	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.	Контрольная точка	-	18.11.20	07	01	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
24	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		28			В. С.	Список победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	бюджет"
2.9.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.12.2028	04	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.26	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов"	-	25.12.2028	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	24.04.2029	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу	
2.9.29	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2029	05	04	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.11.2029	07	01	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.12.2029	04	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.9.32	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов"	-	25.12.2029	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.04.2030	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.35	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии	-	31.07.2030	05	04	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"						(физическому) лицу	
2.9.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.11.2030	07	01	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.12.2030	04	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.38	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов"	-	25.12.2030	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий победителям и призерам финалов чемпионатов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации"							
2.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.2	Контрольная точка "Сформирован и утвержден годовой график проведения демонстрационного экзамена"	-	15.04.2025	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об утверждении годового графика проведения демонстрационного экзамена	ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов демонстрационного экзамена за 2024 год"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении результатов демонстрационного экзамена за 2024 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
2.10.4	Контрольная точка "Выполнена работа по обследованию центров проведения демонстрационного экзамена"	-	18.09.2025	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об обследовании центров проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.5	Контрольная точка "Выполнены работы по проведению цикла образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации и иными заинтересованными лицами по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена"	-	14.10.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.10.2025	07	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработке, проверке и экспертизе оценочных материалов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"							
2.10.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.11.2025	15	03	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о прохождении обучающимися по программам среднего профессионального образования аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям, по которым предусмотрена соответствующая аттестация	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.10.10	Контрольная точка "Сформирован и утвержден годовой график проведения демонстрационного экзамена"	-	15.04.2026	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об утверждении годового графика проведения демонстрационного экзамена	ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов демонстрационного экзамена за 2025 год"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении результатов демонстрационного экзамена за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.12	Контрольная точка "Выполнена работа по обследованию центров проведения демонстрационного экзамена"	-	18.09.2026	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об обследовании центров проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.13	Контрольная точка "Выполнены работы по проведению цикла образовательных, просветительских и методических мероприятий с	-	14.10.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации образовательных, просветительских и методических мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	представителями субъектов Российской Федерации и иными заинтересованными лицами по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена"						с представителями субъектов Российской Федерации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	
2.10.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.10.2026	07	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработке, проверке и экспертизе оценочных материалов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о прохождении обучающимися по программам среднего профессионального образования аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям, по которым предусмотрена соответствующая аттестация	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.17	Контрольная точка "Сформирован и утвержден годовой график проведения демонстрационного экзамена"	-	15.04.2027	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об утверждении годового графика проведения демонстрационного экзамена	ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов демонстрационного экзамена за 2026 год"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении результатов демонстрационного экзамена за 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.19	Контрольная точка "Выполнена работа по обследованию центров проведения демонстрационного экзамена"	-	17.09.2027	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об обследовании центров проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.20	Контрольная точка "Выполнены работы по проведению цикла образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации и иными заинтересованными лицами по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена"	-	15.10.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.10.2027	07	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработке, проверке и экспертизе оценочных материалов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о прохождении обучающимися по программам среднего профессионального образования аттестации в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							форме демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям, по которым предусмотрена соответствующая аттестация	
2.10.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.24	Контрольная точка "Сформирован и утвержден годовой график проведения демонстрационного экзамена"	-	17.04.2028	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об утверждении годового графика проведения демонстрационного экзамена	ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов демонстрационного экзамена за 2027 год"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении результатов демонстрационного экзамена за 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.26	Контрольная точка "Выполнена работа по обследованию центров проведения демонстрационного экзамена"	-	17.09.2028	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об обследовании центров проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.27	Контрольная точка "Выполнены работы по проведению цикла образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации и иными заинтересованными лицами по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена"	-	15.10.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2028	07	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработке, проверке и экспертизе оценочных материалов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о прохождении обучающимися по программам среднего профессионального образования аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям, по которым предусмотрена соответствующая аттестация	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.31	Контрольная точка "Сформирован и утвержден годовой график проведения демонстрационного экзамена"	-	16.04.2029	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об утверждении годового графика проведения демонстрационного экзамена	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов демонстрационного экзамена за 2028 год"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении результатов демонстрационного экзамена за 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.33	Контрольная точка "Выполнена работа по обследованию центров проведения демонстрационного экзамена"	-	17.09.2029	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об обследовании центров проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.34	Контрольная точка "Выполнены работы по проведению цикла образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации и иными заинтересованными лицами по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена"	-	15.10.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2029	07	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработке, проверке и экспертизе оценочных материалов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о прохождении обучающимися по программам среднего профессионального образования аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям, по которым предусмотрена соответствующая аттестация	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.38	Контрольная точка "Сформирован и утвержден годовой график проведения демонстрационного экзамена"	-	15.04.2030	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об утверждении годового графика проведения демонстрационного экзамена	ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов демонстрационного экзамена за 2029 год"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении результатов демонстрационного экзамена за 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.40	Контрольная точка "Выполнена работа по обследованию центров проведения демонстрационного экзамена"	-	17.09.2030	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об обследовании центров проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.41	Контрольная точка "Выполнены работы по проведению цикла образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации и иными	-	15.10.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации образовательных, просветительских и методических мероприятий с представителями субъектов Российской Федерации по вопросам	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заинтересованными лицами по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена"						проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	
2.10.42	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2030	07	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработке, проверке и экспертизе оценочных материалов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о прохождении обучающимися по программам среднего профессионального образования аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям, по которым предусмотрена соответствующая аттестация	ГИИС "Электронный бюджет"
2.11	Результат "Проведен национальный чемпионат по профессиональному	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.1 1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации региональных чемпионатов "Абилимпикс""	-	30.06.2025	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении региональных чемпионатов "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1 1.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс""	-	30.09.2025	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.11.2025	06	07	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.6	Контрольная точка "Обеспечена подготовка экспертов движения "Абилимпикс""	-	28.11.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о подготовке экспертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.7	Контрольная точка "Проведен Национальный чемпионат "Абилимпикс""	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	27.02.2026	07	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению национального чемпионата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"						"Абилимпикс"	
2.11.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.11.10	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации региональных чемпионатов "Абилимпикс""	-	31.07.2026	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении региональных чемпионатов "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.11.11	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс""	-	01.10.2026	05	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.11.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	экспертов движения "Абилимпикс""			результатами и контрольными точками отсутствует			подготовке экспертов	
2.1.1.3	Контрольная точка "Проведен Национальный чемпионат "Абилимпикс""	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	31.07.20	04	06	Неумывакин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.16	"Проведены мероприятия по организации региональных чемпионатов "Абилимпикс""		27			В. С.	Информационный отчет о проведении региональных чемпионатов "Абилимпикс"	бюджет"
2.11.17	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс""	-	01.10.2027	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.11.18	Контрольная точка "Обеспечена подготовка экспертов движения "Абилимпикс" "	-	28.11.2027	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о подготовке экспертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.11.19	Контрольная точка "Проведен Национальный чемпионат "Абилимпикс""	-	25.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.11.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.04.2028	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.2.2	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации региональных чемпионатов "Абилимпикс""	-	31.07.2028	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении региональных чемпионатов "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.2.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс""	-	01.10.2028	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Проведены мероприятия по организации отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.2.4	Контрольная точка "Обеспечена подготовка экспертов движения "Абилимпикс""	-	28.11.2028	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о подготовке экспертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.1.25	Контрольная точка "Проведен Национальный чемпионат "Абилимпикс""	-	25.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.28	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации региональных чемпионатов "Абилимпикс""	-	31.07.2029	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении региональных чемпионатов "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1 1.2 9	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс""	-	01.10.20 29	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.3 0	Контрольная точка "Обеспечена подготовка экспертов движения "Абилимпикс""	-	28.11.20 29	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о подготовке экспертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.3 1	Контрольная точка "Проведен Национальный чемпионат "Абилимпикс""	-	25.12.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.3 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.3 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.04.20 30	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						Минпросвещения России	
2.1.1.34	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации региональных чемпионатов "Абилимпикс""	-	31.07.2030	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении региональных чемпионатов "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.35	Контрольная точка "Проведены мероприятия по организации отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс""	-	01.10.2030	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о проведении отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.36	Контрольная точка "Обеспечена подготовка экспертов движения "Абилимпикс""	-	28.11.2030	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о подготовке экспертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.37	Контрольная точка "Проведен Национальный чемпионат "Абилимпикс""	-	25.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Национального чемпионата "Абилимпикс"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
2.12	Результат "Проведено обучение заместителей директоров по воспитательной работе, кураторов учебных групп и иных работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.2025	05	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
2.12.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2025	04	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа График обучения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.4	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание для работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО " (100 чел.)"	-	05.08.2025	01	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинара-совещания	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.11.2025	06	07	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	28.11.20	06	08	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.6	"Проведено обучение слушателей (7000 чел)"		25			В. С.	Списки слушателей, успешно завершивших обучение	бюджет"
2.12.7	Контрольная точка "Создание, оснащение и организация работы в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования."	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о создании, оснащении и организации работы федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования, в том числе: создание объектов инфраструктуры обучения, воспитания, проживания, досуга, жизнеобеспечения и безопасности; оснащение оборудованием; повышение профессионального мастерства работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу"			отсутствует			(физическому) лицу	
2.12.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2026	05	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2026	04	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа График обучения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.11	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание для работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО " (100	-	05.08.2026	01	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинара-совещания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	чел.)"							
2.12.12	Контрольная точка "Проведено обучение слушателей (7000 чел)"	-	27.11.2026	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Списки слушателей, успешно завершивших обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.13	Контрольная точка "Создание, оснащение и организация работы в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования."	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о создании, оснащении и организации работы федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования, в том числе: создание объектов инфраструктуры обучения, воспитания, проживания, досуга, жизнеобеспечения и безопасности; оснащение оборудованием; повышение профессионального мастерства работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует			соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.12.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2027	05	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2027	04	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа График обучения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.17	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание для работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях,	-	05.08.2027	01	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинара-совещания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализующих образовательные программы СПО " (100 чел.)"							
2.12.18	Контрольная точка "Проведено обучение слушателей (7000 чел)"	-	26.11.2027	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Списки слушателей, успешно завершивших обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.19	Контрольная точка "Создание, оснащение и организация работы в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования."	-	24.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о создании, оснащении и организации работы федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования, в том числе: создание объектов инфраструктуры обучения, воспитания, проживания, досуга, жизнеобеспечения и безопасности; оснащение оборудованием; повышение профессионального мастерства работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							программы СПО	
2.12.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2028	04	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2028	05	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа График обучения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.23	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание для работников,	-	05.08.2028	01	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинара-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО " (100 чел.)"						совещания	
2.12.24	Контрольная точка "Проведено обучение слушателей (7000 чел)"	-	28.11.2028	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Списки слушателей, успешно завершивших обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.25	Контрольная точка "Создание, оснащение и организация работы в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования."	-	25.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о создании, оснащении и организации работы федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования, в том числе: создание объектов инфраструктуры обучения, воспитания, проживания, досуга, жизнеобеспечения и безопасности; оснащение оборудованием; повышение профессионального мастерства работников, ответственных за воспитательную работу в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО	
2.12.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2029	07	04	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2029	05	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2029	04	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа График обучения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	05.08.20	01	08	Неумывакин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.29	"Проведен семинар-совещание для работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО " (100 чел.)"		29			В. С.	Информационно-аналитический отчет о проведении семинара-совещания	бюджет"
2.12.30	Контрольная точка "Проведено обучение слушателей (7000 чел)"	-	29.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Списки слушателей, успешно завершивших обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.31	Контрольная точка "Создание, оснащение и организация работы в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования"	-	25.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о создании, оснащении и организации работы федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования, в том числе: создание объектов инфраструктуры обучения, воспитания, проживания, досуга, жизнеобеспечения и безопасности; оснащение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							оборудованием; повышение профессионального мастерства работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО	
2.12.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2030	05	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	17.06.2030	04	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа График обучения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"							
2.12.35	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание для работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО " (100 чел.)"	-	05.08.2030	01	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинара-совещания	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.36	Контрольная точка "Проведено обучение слушателей (7000 чел)"	-	28.11.2030	06	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Списки слушателей, успешно завершивших обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.12.37	Контрольная точка "Создание, оснащение и организация работы в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования."	-	25.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о создании, оснащении и организации работы федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования, в том числе: создание объектов инфраструктуры обучения,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							воспитания, проживания, досуга, жизнеобеспечения и безопасности; оснащение оборудованием; повышение профессионального мастерства работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО	
2.13	Результат "Проведено обучение по программам дополнительного профессионального образования для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	образования"							
2.13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены (актуализированы) программы дополнительного профессионального образования для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.13.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.2025	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
2.13.3	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.06.2025	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.4	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников,	-	30.09.2025	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении системы дистанционного образования для обучения педагогических и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"						методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.13.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.11.2025	06	07	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.13.6	Контрольная точка "Проведен анализ вовлечения в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по	-	15.12.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки"						обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки	
2.13.7	Контрольная точка "Проведено обучение по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства, в целях освоения и совершенствования педагогических компетенций"	-	26.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном обучении по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.8	Контрольная точка "Организованы и проведены стажировки на предприятиях для педагогических и методических работников"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации и проведении стажировок на предприятиях для педагогических и методических работников	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.13.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены (актуализированы) программы дополнительного профессионального образования для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.13.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	15.04.2026	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.13.11	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства"	-	30.06.2026	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных программ для педагогических и методических работников, работников, с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.12	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального	-	30.09.2026	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"						профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.13.13	Контрольная точка "Проведен анализ вовлечения в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки"	-	30.11.2026	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.14	Контрольная точка "Организованы и проведены стажировки на предприятиях для педагогических и методических	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации и проведении стажировок на предприятиях для	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	работников"						педагогических и методических работников	
2.13.15	Контрольная точка "Проведено обучение по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства, в целях освоения и совершенствования педагогических компетенций"	-	29.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном обучении по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены (актуализированы) программы дополнительного профессионального образования для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.13.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2027	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.13.18	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и	-	30.06.2027	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	победителей чемпионатов профессионального мастерства"						победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.13.19	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.09.2027	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.2	Контрольная точка "Проведен анализ	-	30.11.2027	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	вовлечения в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки"						аналитический отчет о вовлечении в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки	
2.13.21	Контрольная точка "Организованы и проведены стажировки на предприятиях для педагогических и методических работников"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации и проведении стажировок на предприятиях для педагогических и методических работников	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.22	Контрольная точка "Проведено обучение по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с	-	29.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном обучении по дополнительным профессиональным программам для педагогических и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства, в целях освоения и совершенствования педагогических компетенций"						методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства	
2.13.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены (актуализированы) программы дополнительного профессионального образования для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.13.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	15.04.2028	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.13.25	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.06.2028	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.13.26	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.09.2028	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.27	Контрольная точка "Проведен анализ вовлечения в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по дополнительной	-	15.12.2028	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профессиональной программе профессиональной переподготовки"						дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки	
2.13.28	Контрольная точка "Организованы и проведены стажировки на предприятиях для педагогических и методических работников"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации и проведении стажировок на предприятиях для педагогических и методических работников	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.29	Контрольная точка "Проведено обучение по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства, в целях освоения и совершенствования педагогических компетенций"	-	26.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном обучении по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.13.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены (актуализированы) программы дополнительного профессионального образования для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.13.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	15.04.2029	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.13.32	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"	-	30.06.2029	04	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.33	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников, работников, приходящих с	-	30.09.2029	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников,	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"						работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.1 3.3 4	Контрольная точка "Проведен анализ вовлечения в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки"	-	15.12.20 29	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 3.3 5	Контрольная точка "Организованы и проведены стажировки на	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предприятиях для педагогических и методических работников"			контрольными точками отсутствует			организации и проведении стажировок на предприятиях для педагогических и методических работников	
2.13.36	Контрольная точка "Проведено обучение по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства, в целях освоения и совершенствования педагогических компетенций"	-	26.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном обучении по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены (актуализированы) программы дополнительного профессионального образования для педагогических и методических работников,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.13.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2030	01	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.13.39	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и	-	30.06.2030	04	06	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования"						методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования	
2.13.40	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего	-	30.09.2030	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении системы дистанционного образования для обучения педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профессионального образования"						профессионального образования	
2.13.41	Контрольная точка "Проведен анализ вовлечения в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки"	-	15.12.2030	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении в образовательный процесс работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по итогам обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.42	Контрольная точка "Организованы и проведены стажировки на предприятиях для педагогических и методических работников"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации и проведении стажировок на предприятиях для педагогических и методических работников	ГИИС «Электронный бюджет»
2.13.43	Контрольная точка "Проведено обучение по дополнительным	-	26.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства, в целях освоения и совершенствования педагогических компетенций"				контрольными точками отсутствует		проведенном обучении по дополнительным профессиональным программам для педагогических и методических работников, работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства	
2.14	Результат "Размещены в открытом доступе результаты мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.14.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за I квартал"	-	30.04.2025	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за I квартал	ГИИС «Электронный бюджет»
2.14.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2025	05	06	Неумывакин В. С.	Акт Акт Минпросвещения России о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.4	Контрольная точка "В адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального	-	18.08.2025	01	07	Неумывакин В. С.	Исходящее письмо Информационное письмо Минпросвещения России в адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	образования, направлены информационные письма о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"						профессионального образования	
2.14.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за II и III квартал"	-	30.10.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за II и III квартал	ГИИС «Электронный бюджет»
2.14.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.11.2025	07	08	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.7	Контрольная точка "Обеспечено размещение в информационно-телекоммуникационной	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о размещении в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования""				точками отсутствует		информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	
2.14.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за I квартал"	-	30.04.2026	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за I квартал	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1	Контрольная точка	-	30.06.20	05	06	Неумывакин	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.10	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		26			В. С.	Акт Минпросвещения России о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	бюджет"
2.14.11	Контрольная точка "В адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, направлены информационные письма о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	18.08.2026	01	07	Неумывакин В. С.	Исходящее письмо Информационное письмо Минпросвещения России в адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1	Контрольная точка		29.10.20	06	08	Неумывакин	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.12	"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за II и III квартал"	-	26			В. С.	Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за II и III квартал	бюджет»
2.14.13	Контрольная точка "Обеспечено размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.14.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.14.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за I квартал"	-	29.04.2027	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за I квартал	ГИИС «Электронный бюджет»
2.14.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2027	05	06	Неумывакин В. С.	Акт Акт Минпросвещения России о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.17	Контрольная точка "В адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, направлены информационные письма о проведении мониторинга качества	-	18.08.2027	01	07	Неумывакин В. С.	Исходящее письмо Информационное письмо Минпросвещения России в адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"							
2.14.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за II и III квартал"	-	28.10.2027	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за II и III квартал	ГИИС «Электронный бюджет»
2.14.19	Контрольная точка "Обеспечено размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	30.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.14.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за I квартал"	-	30.04.2028	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за I квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2028	05	06	Неумывакин В. С.	Акт Акт Минпросвещения России о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка "В	-	18.08.20	01	07	Неумывакин	Исходящее письмо	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.23	адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, направлены информационные письма о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"		28			В. С.	Информационное письмо Минпросвещения России в адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	бюджет"
2.14.24	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за II и III квартал"	-	30.10.2028	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за II и III квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.25	Контрольная точка "Обеспечено размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга	-	26.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о размещении в информационно-телекоммуникационной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования""						сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	
2.14.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.27	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за I квартал"	-	30.04.2029	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за I квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.06.2029	05	06	Неумывакин В. С.	Акт Акт Минпросвещения России о проведении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	
2.14.29	Контрольная точка "В адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, направлены информационные письма о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	18.08.2029	01	07	Неумывакин В. С.	Исходящее письмо Информационное письмо Минпросвещения России в адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.30	Контрольная точка "Проведен промежуточный	-	30.10.2029	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мониторинг реализации результата за II и III квартал"						промежуточном мониторинге реализации результата за II и III квартал	
2.14.31	Контрольная точка "Обеспечено размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования""	-	26.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.14.33	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за I квартал"	-	30.04.2030	04	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за I квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2030	05	06	Неумывакин В. С.	Акт Акт Минпросвещения России о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.35	Контрольная точка "В адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, направлены информационные письма о проведении мониторинга качества подготовки кадров в образовательных	-	18.08.2030	01	07	Неумывакин В. С.	Исходящее письмо Информационное письмо Минпросвещения России в адрес образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"							
2.14.36	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата за II и III квартал"	-	30.10.2030	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о промежуточном мониторинге реализации результата за II и III квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.14.37	Контрольная точка " Обеспечено размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования""	-	26.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.15	Результат "Созданы образовательно-	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	производственные центры (кластеры)."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализации результата	
2.15.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	СУПД
2.15.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.04.2025	01	03	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"							
2.15.3	Контрольная точка "Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	01.07.2025	02	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета	СУПД
2.15.4	Контрольная точка "Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета"	-	28.08.2025	03	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Протокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.15.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами – получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	16.10.2025	04	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами – получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.15.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	18.11.2025	05	06	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу"						(физическому) лицу за 3 квартал текущего года	
2.15.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о развитии образовательно-производственных центров (кластеров)"	-	26.12.2025	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о развитии образовательно-производственных центров (кластеров)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.15.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения образовательных организаций современным оборудованием"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о результатах мониторинга оснащения образовательных организаций современным оборудованием	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16	Результат "Премированы эксперты-наставники, подготовившие победителей и призеров финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.1	Контрольная точка "Подготовлен проект нормативного правового акта, устанавливающий порядок премирования	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект нормативного правового акта, устанавливающий порядок премирования экспертов-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финала чемпионата высоких технологий"			отсутствует			наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финала чемпионата высоких технологий	
2.16.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.06.2025	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет "
2.16.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Списки экспертов-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата "Профессионалы" в г. Калуга и финала чемпионата "Профессионалы" в г. Нижний Новгород	
2.16.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "	-	18.11.2025	07	01	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.12.2025	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.12.2025	05	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Списки экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							"Профессионалы" в Санкт-Петербурге	
2.16.8	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов "	-	29.12.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.04.2026	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.16.11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2026	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "	-	18.11.2026	07	01	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.12.2026	05	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.14	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам,	-	26.12.2026	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов"						профессиональному мастерству "Профессионалы"	
2.16.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.04.2027	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.17	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2027	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет "
2.1	Контрольная точка	-	18.11.20	07	08	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.18	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		27			В. С.	Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	бюджет"
2.16.19	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов "	-	26.12.2027	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	27.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу "			отсутствует			(физическому) лицу.	
2.16.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.04.2028	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.23	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2028	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу .	ГИИС "Электронный бюджет "
2.16.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.11.2028	07	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.2	Контрольная точка "Информационно-	-	29.12.2028	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов "						аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов.	
2.16.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	24.04.2029	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.16.29	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2029	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.11.2029	07	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.31	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов "	-	29.12.2029	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	31.12.20	08	Взаимосвязь с	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.32	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		29		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В. С.	Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".	бюджет"
2.16.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2030	06	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.35	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о	-	31.07.2030	04	05	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						юридическому (физическому) лицу.	
2.16.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.11.2030	07	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата высоких технологий.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.37	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов "	-	29.12.2030	05	01	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении выплаты премий экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров финалов чемпионатов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.16.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Список экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.17	Результат "Предоставлена мера социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" с использованием электронного сертификата."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.17.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Неумывакин В. С.	Акт Нормативный акт о предоставлении мер социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.4	Контрольная точка "Получены заявления от победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» для передачи в Государственную информационную систему электронных сертификатов"	-	15.07.2025	01	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», подавших заявления для предоставления меры социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.5	Контрольная точка "Подготовлены сведения	-	16.09.2025	12	14	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения для	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для передачи в информационную систему, используемые для предоставления мер социальной поддержки победителям в электронной форме, необходимые для формирования электронного сертификата"						Государственной информационной системы электронных сертификатов	
2.17.6	Контрольная точка "Сформирован перечень победителей, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	17.11.2025	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	01.12.2025	14	15	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"						юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	
2.17.8	Контрольная точка "Отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	29.12.2025	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2026	10	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.17.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2026	11	12	Неумывакин В. С.	Акт Нормативный акт о предоставлении мер социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.12	Контрольная точка "Получены заявления от победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» для передачи в Государственную информационную систему электронных сертификатов"	-	15.07.2026	01	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», подавших заявления для предоставления меры социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.13	Контрольная точка "Подготовлены сведения для передачи в	-	16.09.2026	12	14	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения для Государственной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информационную систему, используемые для предоставления мер социальной поддержки победителям в электронной форме, необходимые для формирования электронного сертификата"						информационной системы электронных сертификатов	
2.17.14	Контрольная точка "Сформирован перечень победителей, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	17.11.2026	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.15	Контрольная точка "Отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием	-	25.12.2026	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о победителях, воспользовавшихся мерой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	электронного сертификата"				отсутствует		социальной поддержки с использованием электронного сертификата	
2.17.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2027	10	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2027	11	12	Неумывакин В. С.	Акт Нормативный акт о предоставлении мер социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							возможностями здоровья «Абилимпикс» с использованием электронного сертификата	
2.17.19	Контрольная точка "Получены заявления от победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» для передачи в Государственную информационную систему электронных сертификатов"	-	15.07.2027	01	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», подавших заявления для предоставления меры социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.20	Контрольная точка "Подготовлены сведения для передачи в информационную систему, используемые для предоставления мер социальной поддержки победителям в электронной форме, необходимые для формирования электронного	-	16.09.2027	12	14	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения для Государственной информационной системы электронных сертификатов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сертификата"							
2.17.21	Контрольная точка "Сформирован перечень победителей, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	17.11.2027	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.22	Контрольная точка "Отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	25.12.2027	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	11	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	физическому) лицу"			отсутствует			(физическому) лицу	
2.17.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2028	10	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2028	11	12	Неумывакин В. С.	Акт Нормативный акт о предоставлении мер социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.26	Контрольная точка "Получены заявления от победителей чемпионатов по профессиональному	-	15.07.2028	01	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения о победителях чемпионатов по профессиональному	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» для передачи в Государственную информационную систему электронных сертификатов"						мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», подавших заявления для предоставления меры социальной поддержки с использованием электронного сертификата	
2.17.27	Контрольная точка "Подготовлены сведения для передачи в информационную систему, используемые для предоставления мер социальной поддержки победителям в электронной форме, необходимые для формирования электронного сертификата"	-	16.09.2028	12	14	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения для Государственной информационной системы электронных сертификатов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.28	Контрольная точка "Сформирован перечень победителей, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного	-	17.11.2028	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сертификата"						инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	
2.17.29	Контрольная точка "Отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	25.12.2028	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.04.2029	10	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.17.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2029	11	12	Неумывакин В. С.	Акт Нормативный акт о предоставлении мер социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.33	Контрольная точка "Получены заявления от победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» для передачи в Государственную информационную систему	-	15.07.2029	01	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», подавших заявления для предоставления меры социальной поддержки с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	электронных сертификатов"						использованием электронного сертификата	
2.17.34	Контрольная точка "Подготовлены сведения для передачи в информационную систему, используемые для предоставления мер социальной поддержки победителям в электронной форме, необходимые для формирования электронного сертификата"	-	16.09.2029	12	14	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения для Государственной информационной системы электронных сертификатов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.35	Контрольная точка "Сформирован перечень победителей, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	17.11.2029	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.17.36	Контрольная точка "Отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	25.12.2029	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2030	10	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.39	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	29.05.2030	11	12	Неумывакин В. С.	Акт Нормативный акт о предоставлении мер	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с использованием электронного сертификата	
2.17.40	Контрольная точка "Получены заявления от победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» для передачи в Государственную информационную систему электронных сертификатов"	-	15.07.2030	01	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», подавших заявления для предоставления меры социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.41	Контрольная точка "Подготовлены сведения для передачи в информационную систему, используемые для предоставления мер	-	16.09.2030	12	14	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Сведения для Государственной информационной системы электронных сертификатов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	социальной поддержки победителям в электронной форме, необходимые для формирования электронного сертификата"							
2.17.42	Контрольная точка "Сформирован перечень победителей, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	17.11.2030	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.17.43	Контрольная точка "Отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием электронного сертификата"	-	25.12.2030	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о победителях, воспользовавшихся мерой социальной поддержки с использованием	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							электронного сертификата	
2.18	Результат "Подготовлен и проведен чемпионат высоких технологий в г. Великом Новгороде."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.04.2025	04	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и	-	15.07.2025	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород"						проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород	
2.18.4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"	-	15.08.2025	05	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка о ходе заключения субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.5	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий"	-	29.08.2025	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.6	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2025 году"	-	15.10.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.7	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная	-	09.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) "			точками отсутствует	точками отсутствует		предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации за 3 квартал текущего года	
2.18.8	Контрольная точка "Осуществлена подготовка к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2025 году"	-	16.12.2025	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о готовности к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.9	Контрольная точка "Подведены итоги всех этапов чемпионатавысоких технологий в 2025 году"	-	25.12.2025	08	03	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионата высоких технологий в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2025	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							году	
2.18.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.04.2026	04	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.13	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород"	-	15.07.2026	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.14	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической	-	28.08.2026	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий"						документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий в 2026 году	
2.18.15	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2026 году"	-	15.10.2026	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.16	Контрольная точка "Осуществлена подготовка к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2026 году"	-	16.12.2026	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о готовности к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.17	Контрольная точка "Подведены итоги всех этапов чемпионатавысоких технологий в 2026 году"	-	25.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионата высоких технологий в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата высоких технологий в г.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует			Великий Новгород в 2026 году	
2.18.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	23.04.2027	04	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.21	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород"	-	15.07.2027	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.2	Контрольная точка "Обеспечена разработка	-	27.08.2027	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий"						разработке технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий в 2027 году	
2.18.23	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2027 году"	-	15.10.2027	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.24	Контрольная точка "Осуществлена подготовка к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2027 году"	-	16.12.2027	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о готовности к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.25	Контрольная точка "Подведены итоги всех этапов чемпионатавысоких технологий в 2027 году"	-	24.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионата высоких технологий в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует			высоких технологий в г. Великий Новгород в 2027 году	
2.18.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	13.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.04.2028	04	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород .	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.29	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород"	-	15.07.2028	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1	Контрольная точка	-	29.08.20	05	07	Неумывакин	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8.30	"Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий"		28			В. С.	Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий в 2028 году.	бюджет»
2.18.31	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2028 году"	-	15.10.2028	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2028 году .	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.32	Контрольная точка "Осуществлена подготовка к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2028 году"	-	16.12.2028	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о готовности к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2028 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.33	Контрольная точка "Подведены итоги всех этапов чемпионата высоких технологий в 2028 году"	-	25.12.2028	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионата высоких технологий в 2028 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует			проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2028 году.	
2.18.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	13.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.04.2029	04	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород .	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.37	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород"	-	15.07.2029	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.18.38	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий"	-	29.08.2029	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий в 2029 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.39	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2029 году"	-	15.10.2029	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2029 году .	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.40	Контрольная точка "Осуществлена подготовка к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2029 году"	-	16.12.2029	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о готовности к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2029 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.41	Контрольная точка "Подведены итоги всех этапов чемпионата высоких технологий в 2029 году"	-	25.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионата высоких технологий в 2029 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует			аналитический отчет о проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2029 году.	
2.18.43	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	13.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.04.2030	04	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород .	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.45	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород"	-	15.07.2030	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород.	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.18.46	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий"	-	29.08.2030	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата высоких технологий в 2030 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.47	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2030 году"	-	15.10.2030	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2030 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.18.48	Контрольная точка "Осуществлена подготовка к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2030 году"	-	16.12.2030	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о готовности к проведению чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2030 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.49	Контрольная точка "Подведены итоги всех этапов чемпионата высоких технологий в 2030 году"	-	25.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет об итогах всех этапов чемпионата высоких технологий в 2030 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.18.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует			аналитический отчет о проведении чемпионата высоких технологий в г. Великий Новгород в 2030 году.	
2.19	Результат "Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Профессионалитет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	03.03.2025	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
2.19.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.04.2025	08	06	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	ГИИС «Электронный бюджет»
2.19.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	31.07.2025	05	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	ГИИС «Электронный бюджет»
2.19.5	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о	-	25.12.2025	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025""	
2.19.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр государственных заданий)"							
2.19.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	07	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	30.06.2026	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"						сопровождения реализации результата "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	
2.19.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.08.2026	09	11	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Созданы кластеры среднего профессионального образования"	ГИИС «Электронный бюджет»
2.19.12	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	24.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							2025""	
2.19.13	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.14	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ ФИЦТО"	
2.19.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.19.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2027	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.19.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	07	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.06.2027	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	ГИИС «Электронный бюджет»
2.19.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.08.2027	09	11	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Созданы кластеры среднего профессионального образования"	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.19.20	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.21	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)"						заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025""	
2.19.22	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ ФИЦТО"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.23	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственных заданий)"							
2.19.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.2028	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	28.04.2028	07	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения	-	29.06.2028	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"						результата "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	
2.19.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.08.2028	09	11	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Созданы кластеры среднего профессионального образования"	ГИИС «Электронный бюджет»
2.19.28	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							2025""	
2.19.29	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.30	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2028	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ ФИЦТО"	
2.19.31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.19.32	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.19.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	07	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	28.06.2029	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	ГИИС «Электронный бюджет»
2.19.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.08.2029	09	11	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Созданы кластеры среднего профессионального образования"	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.19.36	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.37	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)"						заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025""	
2.19.38	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2029	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ ФИЦТО"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.39	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	28.03.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственных заданий)"							
2.19.40	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2030	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.41	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2030	07	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.42	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения	-	27.06.2030	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"						результата "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	
2.19.43	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.08.2030	09	11	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Созданы кластеры среднего профессионального образования"	ГИИС «Электронный бюджет»
2.19.44	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							2025""	
2.19.45	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.19.46	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2030	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ ФИЦТО"	
2.20	Результат "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	29.04.2025	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.20.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг о контрактации бюджетных средств"	-	22.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Информационная справка о контрактации бюджетных средств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС "Электронный бюджет""	-	31.07.2025	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	15.10.2025	06	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах	-	30.10.2025	07	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						исполнении условий соглашений	
2.20.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг о контрактации бюджетных средств"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Информационная справка о контрактации бюджетных средств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.20.10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.2026	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС "Электронный бюджет""	-	30.07.2026	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	15.10.2026	06	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах	-	29.10.2026	07	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет» "						исполнении условий соглашений	
2.2.0.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.0.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.0.16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	29.04.2027	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет» "							
2.20.17	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС "Электронный бюджет" "	-	29.07.2027	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	18.10.2027	06	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет» "	-	28.10.2027	07	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.20.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.2028	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	31.07.2028	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС "Электронный бюджет" "						Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
2.2 0.2 4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	18.10.20 28	06	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.2 5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет» "	-	30.10.20 28	07	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.2 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.20.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет» "	-	30.04.2029	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС "Электронный	-	30.07.2029	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	бюджет" "							
2.20.30	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	18.10.2029	06	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет» "	-	29.10.2029	07	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.33	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	28.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"							
2.20.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет» "	-	29.04.2030	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС "Электронный бюджет" "	-	29.07.2030	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.20.36	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	17.10.2030	06	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Контрольная точка	-	28.10.20	07	03	Пермяков С.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.37	"Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет» "		30			Г.	Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	бюджет"
2.20.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21	Результат "Проведен эксперимент по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии "Профессионалитет", включающий в себя цифровой образовательный ресурс."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии юридическому	
2.2 1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	05	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.3	Контрольная точка "Организована работа с федеральными и региональными учебно-методическими объединениями в системе СПО"	-	03.04.2025	04	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных организационных мероприятиях по обеспечению координации работы федеральных и региональных учебно-методических объединений в системе СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.4	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий и специальностей СПО, утвержденный приказом Минпросвещения России	-	30.06.2025	07	09	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий и специальностей СПО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	от 17 мая 2022 г. № 336 (при необходимости)"							
2.2 1.5	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534"	-	30.06.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.6	Контрольная точка "Обеспечена актуализация примерных рабочих программ общеобразовательных дисциплин образовательных программ СПО"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы СПО в части общеобразовательных дисциплин	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.7	Контрольная точка "Обеспечено координационно-методическое сопровождение проведения производственной практики обучающихся по	-	30.07.2025	09	11	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении координационно-методического сопровождения проведения производственной	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	программам СПО, в том числе путем проведения семинаров"						практики обучающихся по программам СПО, в том числе путем проведения семинаров	
2.21.8	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение организации приема на целевое обучение по программ СПО с использованием функционала единой цифровой платформы «Работа в России»"	-	30.09.2025	10	12	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении консультационно-методического сопровождения организации приема на целевое обучение по программам СПО с использованием функционала единой цифровой платформе «Работа в России»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета"	-	30.10.2025	11	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Доклад о проведении промежуточного мониторинга разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	18.11.2025	12	15	Неумывакин В. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	
2.2.1.1.1	Контрольная точка "Обеспечена консультационно-методическая поддержка системы СПО по вопросам реализации образовательных программ, в том числе рабочих программ воспитания"	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методической поддержки системы СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.1.2	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение разработки образовательных программ СПО использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»"	-	24.12.2025	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о сопровождении разработки образовательных программ СПО с использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.1.3	Контрольная точка "Проведен форум федеральных учебно-методических	-	24.12.2025	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении форума федеральных учебно-методических объединений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	объединений СПО"				точками отсутствует		СПО	
2.2.1.14	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных примерных рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин"	-	26.12.2025	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.15	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты СПО с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, обновлением и внедрением новых технологий, в том числе с учетом подготовки кадров для отраслей технологического	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень проектов ФГОС СПО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	суверенитета» (при необходимости)"							
2.2 1.1 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень примерных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе примерных образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.1 8	Контрольная точка "Организована работа с федеральными и региональными учебно-методическими объединениями в системе СПО"	-	03.04.20 26	04	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных организационных мероприятиях по обеспечению координации работы федеральных и региональных учебно-методических объединений в системе СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	30.04.20 26	05	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.21.20	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий и специальностей СПО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 (при необходимости)"	-	30.06.2026	07	09	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий и специальностей СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.21	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534"	-	30.06.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	08	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 2	"Обеспечена актуализация примерных рабочих программ общеобразовательных дисциплин образовательных программ СПО"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В. С.	Примерные рабочие программы СПО в части общеобразовательных дисциплин	бюджет"
2.2 1.2 3	Контрольная точка "Обеспечено координационно-методическое сопровождение проведения производственной практики обучающихся по программам СПО, в том числе путем проведения семинаров"	-	30.07.20 26	09	11	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении координационно-методического сопровождения проведения производственной практики обучающихся по программам СПО, в том числе путем проведения семинаров	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2 4	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение организации приема на целевое обучение по программ СПО с использованием функционала единой	-	30.09.20 26	10	12	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении консультационно-методического сопровождения организации приема на целевое обучение по программам СПО с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	цифровой платформы «Работа в России»"						использованием функционала единой цифровой платформе «Работа в России»	
2.2 1.2 5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета"	-	30.10.20 26	11	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Доклад о проведении промежуточного мониторинга разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2 6	Контрольная точка "Обеспечена консультационно-методическая поддержка системы СПО по вопросам реализации образовательных программ, в том числе рабочих программ воспитания"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методической поддержки системы СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2 7	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных примерных рабочих	-	25.12.20 26	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных рабочих программ СПО в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	программ СПО в части общеобразовательных дисциплин"						части общеобразовательных дисциплин	
2.2 1.2 8	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение разработки образовательных программ СПО использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»"	-	25.12.20 26	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о сопровождении разработки образовательных программ СПО с использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2 9	Контрольная точка "Проведен форум федеральных учебно-методических объединений СПО"	-	25.12.20 26	14	16	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении форума федеральных учебно-методических объединений СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.3 0	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты СПО с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в	-	25.12.20 26	15	17	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень проектов ФГОС СПО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соответствии с потребностями рынка труда, обновлением и внедрением новых технологий, в том числе с учетом подготовки кадров для отраслей технологического суверенитета» (при необходимости)"							
2.2.1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень примерных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе примерных образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.3.3	Контрольная точка "Организована работа с федеральными и региональными учебно-	-	02.04.2027	04	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных организационных мероприятиях по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	методическими объединениями в системе СПО"						обеспечению координации работы федеральных и региональных учебно-методических объединений в системе СПО	
2.2.1.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2027	05	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.35	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий и специальностей СПО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 (при необходимости)"	-	30.06.2027	07	09	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий и специальностей СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.36	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым	-	30.06.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534"				отсутствует		осуществляется профессиональное обучение	
2.21.37	Контрольная точка "Обеспечена актуализация примерных рабочих программ общеобразовательных дисциплин образовательных программ СПО"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы СПО в части общеобразовательных дисциплин	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.38	Контрольная точка "Обеспечено координационно-методическое сопровождение проведения производственной практики обучающихся по программам СПО, в том числе путем проведения семинаров"	-	30.07.2027	09	11	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении координационно-методического сопровождения проведения производственной практики обучающихся по программам СПО, в том числе путем проведения семинаров	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.39	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-	-	30.09.2027	10	12	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	методическое сопровождение организации приема на целевое обучение по программ СПО с использованием функционала единой цифровой платформы «Работа в России»"						обеспечении консультационно-методического сопровождения организации приема на целевое обучение по программам СПО с использованием функционала единой цифровой платформе «Работа в России»	
2.2.1.40	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета"	-	29.10.2027	11	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Доклад о проведении промежуточного мониторинга разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.41	Контрольная точка "Обеспечена консультационно-методическая поддержка системы СПО по вопросам реализации образовательных программ, в том числе рабочих программ воспитания"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методической поддержки системы СПО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2.1.42	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных примерных рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин"	-	24.12.2027	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.43	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение разработки образовательных программ СПО использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»"	-	24.12.2027	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о сопровождении разработки образовательных программ СПО с использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.44	Контрольная точка "Проведен форум федеральных учебно-методических объединений СПО"	-	24.12.2027	14	16	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении форума федеральных учебно-методических объединений СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.45	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы)	-	24.12.2027	15	17	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень проектов ФГОС СПО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федеральные государственные образовательные стандарты СПО с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, обновлением и внедрением новых технологий, в том числе с учетом подготовки кадров для отраслей технологического суверенитета» (при необходимости)"							
2.2 1.4 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень примерных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе примерных образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.4 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	27.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"			точками отсутствует			юридическому	
2.21.48	Контрольная точка "Организована работа с федеральными и региональными учебно-методическими объединениями в системе СПО"	-	03.04.2028	04	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных организационных мероприятиях по обеспечению координации работы федеральных и региональных учебно-методических объединений в системе СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.49	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.04.2028	05	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.50	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий и специальностей СПО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336	-	30.06.2028	07	09	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий и специальностей СПО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(при необходимости)"							
2.2.1.51	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534"	-	30.06.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.52	Контрольная точка "Обеспечена актуализация примерных рабочих программ общеобразовательных дисциплин образовательных программ СПО"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы СПО в части общеобразовательных дисциплин	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.53	Контрольная точка "Обеспечено координационно-методическое сопровождение проведения производственной практики обучающихся по программам СПО, в том	-	30.07.2028	09	11	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении координационно-методического сопровождения проведения производственной практики обучающихся по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	числе путем проведения семинаров"						программам СПО, в том числе путем проведения семинаров	
2.2.1.54	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение организации приема на целевое обучение по программ СПО с использованием функционала единой цифровой платформы «Работа в России»"	-	30.09.2028	10	12	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении консультационно-методического сопровождения организации приема на целевое обучение по программам СПО с использованием функционала единой цифровой платформе «Работа в России»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.55	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета"	-	30.10.2028	11	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Доклад о проведении промежуточного мониторинга разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.56	Контрольная точка "Обеспечена консультационно-методическая поддержка	-	24.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	14	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методической поддержки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы СПО по вопросам реализации образовательных программ, в том числе рабочих программ воспитания"			точками отсутствует			системы СПО	
2.2.1.57	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение разработки образовательных программ СПО использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»"	-	24.12.2028	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о сопровождении разработки образовательных программ СПО с использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.58	Контрольная точка "Проведен форум федеральных учебно-методических объединений СПО"	-	24.12.2028	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении форума федеральных учебно-методических объединений СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.59	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных	-	26.12.2028	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	примерных рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин"						рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин	
2.21.60	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты СПО с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, обновлением и внедрением новых технологий, в том числе с учетом подготовки кадров для отраслей технологического суверенитета» (при необходимости)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень проектов ФГОС СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.61	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	16	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень примерных образовательных программ среднего профессионального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует			образования, в том числе примерных образовательных программ профессионалитета	
2.2 1.6 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.6 3	Контрольная точка "Организована работа с федеральными и региональными учебно-методическими объединениями в системе СПО"	-	02.04.20 29	04	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных организационных мероприятиях по обеспечению координации работы федеральных и региональных учебно-методических объединений в системе СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.6 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.04.20 29	05	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.2.1.65	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий и специальностей СПО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 (при необходимости)"	-	30.06.2029	07	09	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий и специальностей СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.66	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534"	-	30.06.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.67	Контрольная точка "Обеспечена актуализация примерных рабочих программ общеобразовательных дисциплин образовательных программ СПО"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы СПО в части общеобразовательных дисциплин	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.21.68	Контрольная точка "Обеспечено координационно-методическое сопровождение проведения производственной практики обучающихся по программам СПО, в том числе путем проведения семинаров"	-	30.07.2029	09	11	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении координационно-методического сопровождения проведения производственной практики обучающихся по программам СПО, в том числе путем проведения семинаров	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.69	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение организации приема на целевое обучение по программ СПО с использованием функционала единой цифровой платформы «Работа в России»"	-	30.09.2029	10	12	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении консультационно-методического сопровождения организации приема на целевое обучение по программам СПО с использованием функционала единой цифровой платформе «Работа в России»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.70	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг разработки и	-	29.10.2029	11	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Доклад о проведении промежуточного мониторинга разработки и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	хода реализации образовательных программ профессионалитета"						хода реализации образовательных программ профессионалитета	
2.2.1.71	Контрольная точка "Обеспечена консультационно-методическая поддержка системы СПО по вопросам реализации образовательных программ, в том числе рабочих программ воспитания"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методической поддержки системы СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.72	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных примерных рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин"	-	24.12.2029	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.73	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение разработки образовательных	-	24.12.2029	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о сопровождении разработки образовательных программ СПО с использованием	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	программ СПО использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»"						цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»	
2.21.74	Контрольная точка "Проведен форум федеральных учебно-методических объединений СПО"	-	24.12.2029	14	16	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении форума федеральных учебно-методических объединений СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.75	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты СПО с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, обновлением и внедрением новых технологий, в том числе с учетом подготовки кадров для отраслей технологического суверенитета» (при	-	24.12.2029	15	17	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень проектов ФГОС СПО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	необходимости)"							
2.2.1.76	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень примерных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе примерных образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.77	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.78	Контрольная точка "Организована работа с федеральными и региональными учебно-методическими объединениями в системе СПО"	-	03.04.2030	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных организационных мероприятиях по обеспечению координации работы федеральных и региональных учебно-методических объединений в системе СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.79	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	30.04.2030	04	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу	
2.21.80	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий и специальностей СПО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 (при необходимости)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий и специальностей СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.81	Контрольная точка "Актуализирован перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект актуализированного перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.8	Контрольная точка "Обеспечена актуализация	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными	08	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Примерные рабочие	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	примерных рабочих программ общеобразовательных дисциплин образовательных программ СПО"			результатами и контрольными точками отсутствует			программы СПО в части общеобразовательных дисциплин	
2.21.83	Контрольная точка "Обеспечено координационно-методическое сопровождение проведения производственной практики обучающихся по программам СПО, в том числе путем проведения семинаров"	-	30.07.2030	08	11	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении координационно-методического сопровождения проведения производственной практики обучающихся по программам СПО, в том числе путем проведения семинаров	ГИИС "Электронный бюджет"
2.21.84	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение организации приема на целевое обучение по программ СПО с использованием функционала единой цифровой платформы «Работа в России»"	-	30.09.2030	10	12	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении консультационно-методического сопровождения организации приема на целевое обучение по программам СПО с использованием функционала единой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							цифровой платформе «Работа в России»	
2.2.1.85	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета"	-	30.10.2030	11	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Доклад о проведении промежуточного мониторинга разработки и хода реализации образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.86	Контрольная точка "Обеспечена консультационно-методическая поддержка системы СПО по вопросам реализации образовательных программ, в том числе рабочих программ воспитания"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Отчет об обеспечении консультационно-методической поддержки системы СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.87	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение разработки образовательных программ СПО использованием цифрового образовательного ресурса	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о сопровождении разработки образовательных программ СПО с использованием цифрового образовательного ресурса «ЕАИС «Конструктор компетенций»»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	«ЕАИС «Конструктор компетенций»»"							
2.2 1.8 8	Контрольная точка "Проведен форум федеральных учебно-методических объединений СПО"	-	24.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении форума федеральных учебно-методических объединений СПО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.8 9	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных примерных рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин"	-	26.12.20 30	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об обеспечении консультационно-методическое сопровождение внедрения актуализированных рабочих программ СПО в части общеобразовательных дисциплин	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.9 0	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты СПО с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень проектов ФГОС СПО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	потребностями рынка труда, обновлением и внедрением новых технологий, в том числе с учетом подготовки кадров для отраслей технологического суверенитета» (при необходимости)"							
2.21.91	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень примерных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе примерных образовательных программ профессионалитета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.22	Результат "Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижнем Новгороде"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.22.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует			Федерации межбюджетных трансфертов	
2.2 2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	04	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2025	05	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и	-	15.04.2025	01	07	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород"						обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород	
2.2 2.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"	-	30.04.2025	06	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка о ходе заключения субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования, инструментов и расходных материалов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.6	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2025 году в г. Нижний Новгород чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»"	-	15.05.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2025 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.7	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам	-	31.07.2025	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						Федерации межбюджетных трансфертов	
2.2 2.8	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.20 25	08	03	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2025 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.1 0	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2 2.1 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 26	10	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.20 26	11	12	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.1 3	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород"	-	15.04.20 26	01	13	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2 2.1 4	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2026 году в г. Нижний Новгород чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»"	-	15.05.20 26	12	14	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2026 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.1 5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.07.20 26	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.1 6	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.20 26	14	03	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 26	15	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует		проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2026 году.	
2.22.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.22.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	16	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.22.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	10.04.2027	17	18	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	
2.2.2.1	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород"	-	15.04.2027	01	19	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2.2	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2027 году в г. Нижний Новгород чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»"	-	15.05.2027	18	20	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2027 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2.3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о	-	31.07.2027	19	21	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
2.2 2.2 4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.20 27	20	03	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 27	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2027 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.2 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	26.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"							
2.2.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	22	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2028	23	24	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2.9	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г.	-	15.04.2028	01	25	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Нижний Новгород"						«Профессионалы» в г. Нижний Новгород	
2.22.30	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2028 году в г. Нижний Новгород чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»"	-	15.05.2028	24	26	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2028 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.22.31	Контрольная точка "Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2025 году."	-	31.07.2028	25	27	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.22.32	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2028	26	03	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Контрольная точка	-	29.12.20	27	Взаимосвязь с	Неумывакин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.33	"Услуга оказана (работы выполнены)"		28		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В. С.	Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2028 году.	бюджет"
2.22.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.22.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2029	28	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Контрольная точка	-	10.04.20	29	30	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.36	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		29			В. С.	Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	бюджет"
2.237	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород"	-	15.04.2029	01	31	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород	ГИИС "Электронный бюджет"
2.238	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2029 году в г. Нижний Новгород чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»"	-	15.05.2029	30	32	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2029 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.23	Контрольная точка "Предоставлен	-	31.07.2029	31	33	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
2.22.40	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2029	32	03	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.22.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2029 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.22.42	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	26.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов"							
2.2 2.4 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 30	34	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.4 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.20 30	35	36	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Проект плана мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.4 5	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному	-	15.04.20 30	01	37	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород"						профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород	
2.2 2.4 6	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2030 году в г. Нижний Новгород чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»"	-	15.05.20 30	36	38	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2030 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.4 7	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.07.20 30	37	39	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2.4 8	Контрольная точка "Промежуточный отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	30.10.20 30	38	03	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"							
2.2 2.4 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 30	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Нижний Новгород в 2030 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3	Результат "Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге "	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.20 25	04	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений).	
2.23.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	05	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"	-	17.06.2025	01	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о	-	30.06.2025	06	07	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	ходе контрактации выделенных бюджетных средств"						ходе заключения субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования	
2.2 3.6	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга "	-	14.08.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.7	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Калуга"	-	30.09.2025	07	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2025 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.8	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2025 году в г. Калуга чемпионата по	-	09.10.2025	08	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профессиональному мастерству «Профессионалы» "						«Профессионалы» в г. Калуга в 2025 году.	
2.23.9	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) "	-	09.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.23.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2025 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.1	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными	11	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
2.23.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	10	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений).	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2026	11	12	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».	ГИИС "Электронный бюджет"
2.23.14	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате,	-	17.06.2026	01	13	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате,	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"						направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга.	
2.2 3.1 5	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"	-	17.08.20 26	12	14	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.1 6	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Калуга"	-	30.09.20 26	13	15	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.1 7	Контрольная точка "Проведена информационная	-	12.10.20 26	14	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	кампания о проведении в 2026 году в г. Калуга чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» "						чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2026 году.	
2.23.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2026 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.03.2027	16	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений).	
2.2 3.2 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.04.20 27	17	18	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.2 2	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"	-	17.06.20 27	01	19	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленных на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.2 3	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному	-	16.08.20 27	18	20	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"						мастерству «Профессионалы» в г. Калуга.	
2.2 3.2 4	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Калуга"	-	30.09.20 27	19	21	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2027 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.2 5	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2027 году в г. Калуга чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» "	-	11.10.20 27	20	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2027 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.2 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 27	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г.	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Калуга в 2027 году.	
2.23.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	22	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений).	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.04.2028	23	24	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.23.30	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"	-	19.06.2028	01	25	Неумывакин В. С.	Отчет Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.31	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"	-	14.08.2028	24	26	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.23.32	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Калуга"	-	28.09.2028	25	27	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2028 году.	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2 3.3 3	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2028 году в г. Калуга чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» "	-	09.10.20 28	26	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2028 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.3 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2028 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.3 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	28.03.20 29	28	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений).	
2.2 3.3 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 29	29	30	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.3 8	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"	-	19.06.20 29	01	31	Неумывакин В. С.	Отчет Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.3	Контрольная точка "Подготовлен	-	14.08.20 29	30	32	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"						информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга.	
2.2 3.4 0	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Калуга"	-	27.09.20 29	31	33	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2029 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.4 1	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2029 году в г. Калуга чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» "	-	09.10.20 29	32	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2029 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.4 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 29	33	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует		проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2029 году.	
2.2.3.43	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.3.44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2030	34	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений).	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.3.45	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.04.2030	35	36	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План мероприятий по подготовке и проведению чемпионата по	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"						профессиональному мастерству «Профессионалы».	
2.2 3.4 6	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"	-	17.06.20 30	01	37	Неумывакин В. С.	Отчет Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.4 7	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга"	-	14.08.20 30	36	38	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточный информационный отчет о подготовке и проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.4 8	Контрольная точка "Обеспечена разработка технической документации по организации и проведению чемпионата	-	30.09.20 30	37	39	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о разработке технической документации по организации и проведению чемпионата по	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по профессиональному мастерству "Профессионалы" в г. Калуга"						профессиональному мастерству "Профессионалы" 2030 году.	
2.2 3.4 9	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении в 2030 году в г. Калуга чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» "	-	09.10.20 30	38	03	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2030 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 3.5 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 30	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Калуга в 2030 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4	Результат "Созданы кластеры среднего профессионального образования"	01.01.20 26	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	02	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.1	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В. С.	Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	бюджет»
2.2 4.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2026	01	04	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.3	Контрольная точка "Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	01.07.2026	02	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.24.4	Контрольная точка "Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета"	-	27.08.2026	04	03	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Протокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.24.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами – получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	15.10.2026	05	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами – получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.24.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.24.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения образовательных организаций современным оборудованием"	-	28.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о результатах мониторинга оснащения образовательных организаций современным оборудованием.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.24.8	Контрольная точка "Государственное	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	02	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует			организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	
2.24.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2027	01	04	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
2.24.10	Контрольная точка "Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджет"	-	01.07.2027	02	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2	Контрольная точка	-	27.08.20	04	03	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.1 1	"Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета"		27			В. С.	Протокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета	бюджет»
2.2 4.1 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами–получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	15.10.20 27	05	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами – получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования"	-	29.12.20 27	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.1 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения образовательных организаций современным оборудованием"	-	29.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о результатах мониторинга оснащения образовательных организаций современным оборудованием.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.1 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание организации,	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует			подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	
2.2 4.1 6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	17.04.20 28	01	04	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.1 7	Контрольная точка "Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	03.07.20 28	02	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.1	Контрольная точка "Распределение грантов в	-	28.08.20 28	04	03	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Протокол (или приказ),	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8	форме субсидии из федерального бюджета"						утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета	
2.2 4.1 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами – получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	16.10.20 28	05	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами – получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.2 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.2 1	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения образовательных организаций современным оборудованием"	-	28.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о результатах мониторинга оснащения образовательных организаций современным оборудованием.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.2 2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	31.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует			Министерству просвещения Российской Федерации	
2.2.4.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2029	01	04	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.4.24	Контрольная точка "Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджет"	-	01.07.2029	02	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.4.25	Контрольная точка "Распределение грантов в форме субсидии из	-	27.08.2029	04	03	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Протокол (или приказ), утверждающий	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета"						распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета	
2.2 4.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами–получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	15.10.20 29	05	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами – получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.2 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования"	-	30.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.2 8	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения образовательных организаций современным оборудованием"	-	30.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о результатах мониторинга оснащения образовательных организаций современным оборудованием	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.2 9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует			Российской Федерации	
2.2.4.30	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2030	01	04	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.4.31	Контрольная точка "Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджет"	-	01.07.2030	02	05	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.4.32	Контрольная точка "Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета"	-	27.08.2030	04	03	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Протокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							форме субсидии из федерального бюджета	
2.2 4.3 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами–получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	15.10.20 30	05	06	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии с юридическими лицами – получателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.3 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования"	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о развитии кластеров среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 4.3 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения образовательных организаций современным оборудованием"	-	30.12.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о результатах мониторинга оснащения образовательных организаций современным оборудованием	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 5	Результат "Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее""							
2.2 5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.04.2025	04	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.3	Контрольная точка "Разработано не менее 18 пакетов материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в	-	26.06.2025	01	06	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработанных пакетах материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	будущее»"							
2.25.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» "	-	18.09.2025	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.5	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» "	-	02.12.2025	06	08	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	09.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.25.7	Контрольная точка "Разработано не менее 5 тыс. программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Разработано не менее 34 пакетов материалов для проведения курса «Россия - мои горизонты». Не менее 5 тыс. педагогов прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее» "	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах организации профориентационных мероприятий, в том числе проведения профориентационных диагностик, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.25.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.04.2026	09	10	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.25.10	Контрольная точка "Разработано не менее 18 пакетов материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	29.06.2026	01	11	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработанных пакетах материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.11	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	17.09.2026	10	12	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.1	Контрольная точка "Подготовлен отчет о	-	03.12.2026	11	13	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"						итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	
2.25.13	Контрольная точка "Разработано не менее 5 тыс. программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Разработано не менее 34 пакетов материалов для проведения курса «Россия - мои горизонты». Не менее 5 тыс. педагогов прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее»"	-	28.12.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах организации профориентационных мероприятий, в том числе проведения профориентационных диагностик, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует				
2.25.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.04.2027	18	14	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.25.16	Контрольная точка "Разработано не менее 18 пакетов материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	28.06.2027	01	15	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработанных пакетах материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.17	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для	-	20.09.2027	14	16	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"						обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	
2.25.18	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	02.12.2027	15	17	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.19	Контрольная точка "Разработано не менее 5 тыс. программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Разработано не менее 34 пакетов материалов для проведения курса «Россия - мои горизонты». Не менее 5 тыс. педагогов прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации «Билет в	-	27.12.2027	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах организации профориентационных мероприятий, в том числе проведения профориентационных диагностик, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	будущее»"							
2.25.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.04.2028	19	20	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.25.22	Контрольная точка "Разработано не менее 18 пакетов материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	26.06.2028	01	21	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработанных пакетах материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2	Контрольная точка	-	18.09.20	20	22	Неумывакин	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5.2 3	"Подготовлен отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"		28			В. С.	Отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	бюджет»
2.2 5.2 4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	04.12.20 28	21	23	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2 5.2 5	Контрольная точка "Разработано не менее 5 тыс. программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Разработано не менее 34 пакетов материалов для	-	26.12.20 28	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах организации профориентационных мероприятий, в том числе проведения профориентационных диагностик, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проведения курса «Россия - мои горизонты». Не менее 5 тыс. педагогов прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее»"							
2.25.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.04.2029	24	25	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.25.28	Контрольная точка "Разработано не менее 18 пакетов материалов к курсу внеурочной	-	26.06.2029	01	26	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработанных пакетах материалов к курсу внеурочной деятельности	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"						«Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	
2.25.29	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	18.09.2029	25	27	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.30	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	03.12.2029	26	28	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.31	Контрольная точка "Разработано не менее 5 тыс. программ профессиональных проб в	-	26.12.2029	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах организации профориентационных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Разработано не менее 34 пакетов материалов для проведения курса «Россия - мои горизонты». Не менее 5 тыс. педагогов прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее»"				точками отсутствует		мероприятий, в том числе проведения профориентационных диагностик, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее»	
2.25.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	24.04.2030	33	29	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"						будущее»	
2.25.34	Контрольная точка "Разработано не менее 18 пакетов материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	26.06.2030	01	30	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о разработанных пакетах материалов к курсу внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.35	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»"	-	18.09.2030	29	31	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах разработки программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.25.36	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая	-	02.12.2030	30	32	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о промежуточных итогах прохождения педагогами повышения квалификации в рамках проекта Единая модель	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	модель профориентации «Билет в будущее»"						профориентации «Билет в будущее»	
2.25.37	Контрольная точка "Разработано не менее 5 тыс. программ профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Разработано не менее 34 пакетов материалов для проведения курса «Россия - мои горизонты». Не менее 5 тыс. педагогов прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее»"	-	25.12.2030	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об итогах организации профориентационных мероприятий, в том числе проведения профориентационных диагностик, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее»	ГИИС «Электронный бюджет»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Профессионалитет

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации Процент															
Байконур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Байконур	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Еврейская автономная область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Забайкальский край	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Камчатский край	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Магаданская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Приморский край	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Саха (Якутия)	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Сахалинская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Хабаровский край	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Чукотский автономный округ	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Нижегородская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Оренбургская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Пензенская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Пермский край	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Башкортостан	40,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Республика Марий Эл	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Мордовия	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Самарская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Саратовская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Удмуртская Республика	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Ульяновская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Чувашская Республика - Чувашия	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Вологодская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Калининградская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Ленинградская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Мурманская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Ненецкий автономный округ	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Новгородская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Псковская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Карелия	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Коми	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Карачаево-Черкесская Республика	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Ингушетия	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Северная Осетия - Алания	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Ставропольский край	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Чеченская Республика	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Иркутская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Кемеровская область - Кузбасс	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Красноярский край	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Новосибирская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Омская область	40,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Республика Алтай	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Тыва	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Хакасия	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Томская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Свердловская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Тюменская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Челябинская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Брянская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Владимирская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Воронежская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
город федерального значения Москва	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Ивановская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Калужская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Костромская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Курская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Липецкая область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Московская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Рязанская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Смоленская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Тамбовская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Тверская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Тульская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Ярославская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Волгоградская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
город федерального значения Севастополь	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Донецкая Народная	40,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Запорожская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Краснодарский край	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Луганская Народная Республика	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Калмыкия	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Республика Крым	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Ростовская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
федеральная территория "Сириус"	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Херсонская область	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000
Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Амурская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Еврейская автономная область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Забайкальский край	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Камчатский край	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Магаданская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Приморский край	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Бурятия	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Саха (Якутия)	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Сахалинская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Хабаровский край	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Чукотский автономный округ	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	42,0000	50,0000	55,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Нижегородская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Оренбургская область	22,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Пензенская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Пермский край	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Башкортостан	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Марий Эл	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Мордовия	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Самарская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Саратовская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Удмуртская Республика	25,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Ульяновская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Чувашская Республика - Чувашия	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	53,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Вологодская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Калининградская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Ленинградская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Мурманская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Ненецкий автономный округ	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Новгородская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Псковская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Карелия	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Коми	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	53,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Карачаево-Черкесская Республика	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Дагестан	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Ингушетия	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Северная Осетия - Алания	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Ставропольский край	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Чеченская Республика	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Иркутская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Кемеровская область - Кузбасс	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Красноярский край	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Новосибирская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Омская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Алтай	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Тыва	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Хакасия	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Томская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	25,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Свердловская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Тюменская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Челябинская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Брянская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Владимирская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Воронежская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
город федерального значения Москва	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Калужская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Костромская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Курская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Липецкая область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Московская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Орловская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Рязанская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Смоленская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Тамбовская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Тверская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Тульская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ярославская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Волгоградская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
город федерального значения Севастополь	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Краснодарский край	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Калмыкия	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Республика Крым	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Ростовская область	25,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000
Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета» Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Амурская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Еврейская автономная область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000
Забайкальский край	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Камчатский край	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Магаданская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Приморский край	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Бурятия	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Сахалинская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Хабаровский край	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Чукотский автономный округ	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Нижегородская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Оренбургская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Пензенская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Пермский край	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Башкортостан	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Марий Эл	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Мордовия	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Самарская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Саратовская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Удмуртская Республика	0,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Ульяновская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Вологодская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Калининградская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Ленинградская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Мурманская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Ненецкий автономный округ	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000
Новгородская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Псковская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Карелия	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Коми	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Дагестан	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Ингушетия	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Ставропольский край	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Чеченская Республика	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Иркутская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Красноярский край	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Новосибирская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Омская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Алтай	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Тыва	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Хакасия	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Томская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0					00	00	00	00
Свердловская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Тюменская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Челябинская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Брянская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Владимирская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Воронежская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
город федерального значения Москва	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Калужская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Костромская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Курская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Липецкая область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Московская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Орловская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Рязанская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Смоленская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Тамбовская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Тверская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Тульская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ярославская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Волгоградская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
город федерального значения Севастополь	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000
Донецкая Народная Республика	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Запорожская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000
Краснодарский край	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Луганская Народная Республика	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Калмыкия	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000
Республика Крым	0,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0				00	00	00	00	00
Ростовская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
Херсонская область	0,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Профессионалитет

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности																
Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	77.0000	374.0000	561.0000	908.0000	1094.0000	1441.0000
Всего по Российской Федерации	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	77.0000	276.0000	276.0000	-	-	-
Центральный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	66.0000	66.0000	-	-	-
Ивановская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Белгородская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Владимирская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Калужская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
Костромская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
Липецкая область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Московская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Орловская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Курская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
Смоленская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
Тамбовская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Тверская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тульская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
Ярославская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Рязанская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	30.0000	30.0000	-	-	-
Вологодская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Республика Коми	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
Псковская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Республика Карелия	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	-
Новгородская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
Мурманская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	7.0000	7.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Архангельская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Южный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	22.0000	22.0000	-	-	-
Республика Крым	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
Ростовская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Астраханская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
Волгоградская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
Краснодарский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	16.0000	16.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-
Республика Дагестан	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	70.0000	70.0000	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Кировская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
Нижегородская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	8.0000	8.0000	-	-	-
Оренбургская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	9.0000	9.0000	-	-	-
Пензенская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пермский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	9.0000	9.0000	-	-	-
Республика Башкортостан	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
Республика Марий Эл	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
Республика Мордовия	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
Самарская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
Саратовская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
Ульяновская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
Удмуртская Республика	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Уральский федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	12.0000	12.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Челябинская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	9.0000	9.0000	-	-	-
Курганская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-
Свердловская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	35.0000	35.0000	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
Красноярский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
Иркутская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
Омская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	9.0000	9.0000	-	-	-
Республика Алтай	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
Республика Хакасия	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
Новосибирская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
Алтайский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	25.000	25.000	-	-	-
Хабаровский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
Республика Бурятия	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Приморский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Магаданская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
Забайкальский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
Подготовлен и проведен чемпионат высоких технологий в г. Великом Новгороде.																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	1.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	1.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	1.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Новгородская область	Единица	1.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
			2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Всего по Российской Федерации	Единица	1.0000									0	0	0	0	0	0
Центральный федеральный округ	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Калужская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижнем Новгороде																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Нижегородская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Профессионалитет

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 554,38	3 996 986,21	208 333,30	157 500,00	157 500,00	157 500,00	6 935 373,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 707,60	3 623 786,10	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	6 327 493,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 707,60	3 623 786,10	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	6 327 493,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 554,38	3 996 986,21	208 333,30	157 500,00	157 500,00	157 500,00	6 935 373,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 807,02	291 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	434 465,31
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 488,60	256 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	387 147,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 488,60	256 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	387 147,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 807,02	291 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	434 465,31
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737,04
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,30
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737,04

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							7,04						
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 99 1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 991,12
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 07 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 071,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 07 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 071,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 99 1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 991,12
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 3 71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 371,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 2 58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 258,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 2 58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 258,10
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 371,82

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							71,82						
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 9 89,86	458 3 33,30	208 3 33,30	0,00	157 5 00,00	157 5 00,00	1 454 156,4 6
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 3 90,30	390 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	1 242 390,3 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 3 90,30	390 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	1 242 390,3 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 9 89,86	458 3 33,30	208 3 33,30	157 5 00,00	157 5 00,00	157 5 00,00	1 454 156,4 6
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 5 92,83	203 6 91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	326 284,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 3 66,90	201 6 54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	323 021,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 3 66,90	201 6 54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	323 021,50
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 5	203 6	0,00	0,00	0,00	0,00	326 284,35

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							92,83	91,52					
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 25 2,65	77 71 9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	166 972,55
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 46 7,60	75 38 8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162 855,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 46 7,60	75 38 8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162 855,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 25 2,65	77 71 9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	166 972,55
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 032,23
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 5 90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 590,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 5 90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 590,30
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 032,23

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							32,23						
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,30	625 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 032,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 78 3,90	437 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 283,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 78 3,90	437 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 283,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,30	625 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 032,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 48 1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 481,62
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 49 6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 496,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 49 6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 496,80
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 481,62

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							1,62						
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 6 79,18	481 2 31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	597 910,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 1 78,80	466 7 94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	579 972,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 1 78,80	466 7 94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	579 972,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 6 79,18	481 2 31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	597 910,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 2 00,72	410 2 68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	618 469,59
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 9 54,70	397 9 60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	599 915,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 9 54,70	397 9 60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	599 915,50
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 2	410 2	0,00	0,00	0,00	0,00	618 469,59

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							00,72	68,87					
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 5 74,69	210 4 51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	434 026,53
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 1 03,20	206 2 42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	425 346,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 1 03,20	206 2 42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	425 346,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 5 74,69	210 4 51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	434 026,53
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 5 95,57	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 595,57
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 3 07,70	242 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 807,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 3 07,70	242 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 807,70
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 5	250 0	0,00	0,00	0,00	0,00	459 595,57

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							95,57	00,00					
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 5 32,19	667 2 82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	853 814,48
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 0 70,90	640 5 91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 661,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 0 70,90	640 5 91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 661,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 5 32,19	667 2 82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	853 814,48
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 6 83,54	321 3 49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	444 032,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 7 76,20	308 4 95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	426 271,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 7 76,20	308 4 95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	426 271,40
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 6	321 3	0,00	0,00	0,00	0,00	444 032,71

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							83,54	49,17					
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 212,54	1 914 018,26	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	4 319 230,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 990,40	1 777 807,60	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 011 798,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 990,40	1 777 807,60	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 011 798,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 212,54	1 914 018,26	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	4 319 230,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 892,35	246 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	493 784,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 954,50	241 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	483 909,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 954,50	241 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	483 909,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 892,35	246 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	493 784,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,21	80 37 2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204 404,74
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 8 30,60	76 35 3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	194 184,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 8 30,60	76 35 3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	194 184,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,21	80 37 2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204 404,74
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 5 85,00	494 5 39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	667 124,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 1 33,30	484 6 48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	653 782,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 1 33,30	484 6 48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	653 782,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 5 85,00	494 5 39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	667 124,49

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 7 39,47	441 5 16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	555 256,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 7 90,10	392 9 50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	496 740,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 7 90,10	392 9 50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	496 740,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 7 39,47	441 5 16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	555 256,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 032,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 3 11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 311,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 3 11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 311,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 032,27

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 6 32,98	411 6 86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	674 319,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 7 61,40	354 0 50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	592 811,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 7 61,40	354 0 50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	592 811,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 6 32,98	411 6 86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	674 319,49
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 963,09	239 010,41	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 362 973,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 744,20	227 850,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 299 594,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 744,20	227 850,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 299 594,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 963,09	239 010,41	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 362 973,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 302,83
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 169,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 169,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 302,83
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 032,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 29 5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 295,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 29 5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 295,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 032,34
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 734 ,76	908 618 ,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 353,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 948 ,60	888 562 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 511,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 948 ,60	888 562 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 511,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 734 ,76	908 618 ,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 353,51
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 0 01,77	149 8 87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	287 889,58
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 4 81,70	143 8 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	276 374,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 4 81,70	143 8 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	276 374,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 0 01,77	149 8 87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	287 889,58
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 772,99	6 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99 465,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 989,80	6 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96 481,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 989,80	6 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96 481,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 772,99	6 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99 465,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 868,27	633 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	911 807,66
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 310,90	621 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	893 571,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 310,90	621 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	893 571,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 868,27	633 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	911 807,66
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запорожская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 6	118 0	0,00	0,00	0,00	0,00	275 728,98

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							29,49	99,49					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 0 53,20	116 9 18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272 971,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 0 53,20	116 9 18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272 971,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 6 29,49	118 0 99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	275 728,98
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 761 ,51	759 743 ,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 504,94
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 753 ,90	752 146 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 899,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 753 ,90	752 146 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 899,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 761 ,51	759 743 ,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 504,94
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 2 10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 210,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 9 48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 948,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 948,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 210,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 824,44	243 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	479 457,87
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 466,20	241 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	474 663,30
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 4	241 1	0,00	0,00	0,00	0,00	474 663,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам							66,20	97,10					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 8 24,44	243 6 33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	479 457,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 8 26,97	458 2 10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	739 037,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 0 18,70	453 6 28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	731 647,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 0 18,70	453 6 28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	731 647,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 826,97	458 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	739 037,78
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 899,19	57 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	115 798,38
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,20	57 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 640,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,20	57 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 640,40
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 89	57 89	0,00	0,00	0,00	0,00	115 798,38

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							9,19	9,19					
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 711,58	4 399 782,61	214 285,70	157 500,00	157 500,00	157 500,00	7 820 279,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 993,10	4 155 975,70	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 341 968,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 993,10	4 155 975,70	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 341 968,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 711,58	4 399 782,61	214 285,70	157 500,00	157 500,00	157 500,00	7 820 279,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 904,49	435 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	723 283,16
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 146,40	426 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	708 817,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 146,40	426 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	708 817,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 904,49	435 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	723 283,16

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 7 57,17	312 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 257,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 6 59,60	309 3 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 034,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 6 59,60	309 3 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 034,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 7 57,17	312 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 257,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 5 32,22	290 3 43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	476 875,96
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 6 66,90	287 4 40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	472 107,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 6 66,90	287 4 40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	472 107,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 5 32,22	290 3 43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	476 875,96

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 9 45,57	187 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 445,57
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 15 7,00	136 8 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 032,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 15 7,00	136 8 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 032,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 9 45,57	187 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 445,57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 0 03,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,57
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 98 3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 983,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 98 3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 983,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 0 03,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,57

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 032,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 7 91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 791,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 7 91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 791,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 032,22
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 2 07,98	109 1 22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236 330,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 9 35,90	108 0 31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	233 967,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 9 35,90	108 0 31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	233 967,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 2 07,98	109 1 22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236 330,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 8 80,94	759 3 82,47	214 2 85,70	0,00	157 5 00,00	157 5 00,00	1 938 049,1 1
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 9 55,70	670 6 68,80	150 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	1 699 624,5 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 9 55,70	670 6 68,80	150 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	150 0 00,00	1 699 624,5 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 8 80,94	759 3 82,47	214 2 85,70	157 5 00,00	157 5 00,00	157 5 00,00	1 938 049,1 1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 1 73,71	588 4 74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	792 648,45
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 0 48,50	570 8 20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	768 869,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 0 48,50	570 8 20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	768 869,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 1 73,71	588 4 74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	792 648,45

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,22	125 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 032,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 7 91,90	123 7 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 541,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 7 91,90	123 7 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 541,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,22	125 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 032,22
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 9 56,35	590 3 00,31	0,00	0,00	0,00	0,00	825 256,66
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 5 58,10	566 6 88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	792 246,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 5 58,10	566 6 88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	792 246,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 9 56,35	590 3 00,31	0,00	0,00	0,00	0,00	825 256,66

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 9 84,32	205 6 39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	371 623,41
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 0 66,20	180 9 62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	327 028,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 0 66,20	180 9 62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	327 028,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 9 84,32	205 6 39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	371 623,41
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 9 69,69	243 6 15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	350 585,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 8 30,30	238 7 43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	343 573,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 8 30,30	238 7 43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	343 573,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 9 69,69	243 6 15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	350 585,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 3 31,13	552 5 25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	716 856,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 4 01,20	535 9 49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	695 350,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 4 01,20	535 9 49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	695 350,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 3 31,13	552 5 25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	716 856,49
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 667 ,00	212 455 ,54	0,00	0,00	0,00	0,00	584 122,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 963 ,50	204 270 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	510 234,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 963 ,50	204 270 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	510 234,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 667 ,00	212 455 ,54	0,00	0,00	0,00	0,00	584 122,54
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 953,54	60 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 907,08
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 344,00	60 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 688,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 344,00	60 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 688,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 953,54	60 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 907,08
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 945,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 950,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 950,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 945,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 619,68
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 619,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 147,96	151 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 649,96
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 156,70	143 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	276 083,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 156,70	143 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	276 083,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 147,96	151 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 649,96
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 258,28	1 460 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 410,65
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 773,10	1 404 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 260,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 773,10	1 404 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 260,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 258,28	1 460 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 410,65
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 875,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 875,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 855,56

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							5,56						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 867,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 867,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 855,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 470,30	61 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145 739,69
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 625,60	60 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144 282,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 625,60	60 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144 282,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 470,30	61 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145 739,69
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 2	181 5	0,00	0,00	0,00	0,00	390 812,74

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							66,17	46,57					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 1 73,50	179 7 31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	386 904,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 1 73,50	179 7 31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	386 904,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 2 66,17	181 5 46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	390 812,74
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 3 46,93	268 5 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 862,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 9 04,80	241 6 64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	364 569,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 9 04,80	241 6 64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	364 569,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 3 46,93	268 5 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 862,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0	36 85	0,00	0,00	0,00	0,00	160 884,87

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							32,21	2,66					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 8 30,60	34 64 1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152 472,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 8 30,60	34 64 1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152 472,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 0 32,21	36 85 2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	160 884,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 86 8,24	62 06 2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	147 930,94
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 72 3,20	55 23 5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133 959,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 72 3,20	55 23 5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133 959,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 86 8,24	62 06 2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	147 930,94
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 35	48 70	0,00	0,00	0,00	0,00	122 057,29

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							4,38	2,91					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 42 0,20	46 75 4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117 175,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 42 0,20	46 75 4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117 175,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 35 4,38	48 70 2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	122 057,29
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 5 64,49	738 7 02,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 266,6 3
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 3 53,20	723 9 28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 281,3 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 3 53,20	723 9 28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 281,3 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 5 64,49	738 7 02,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 266,6 3
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 4	1 105 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 705,15

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
том числе:							30,14	75,01					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 4 17,80	1 088 2 49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 666,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 4 17,80	1 088 2 49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 666,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 4 30,14	1 105 2 75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 705,15
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 8 47,68	430 4 57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	731 305,26
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 8 39,20	426 1 53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 992,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 8 39,20	426 1 53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 992,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 8 47,68	430 4 57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	731 305,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 7 25,76	220 1 24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	364 850,31

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 2 78,50	217 9 23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361 201,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 2 78,50	217 9 23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361 201,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 7 25,76	220 1 24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	364 850,31
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 1 20,00	199 3 80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,52
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 0 51,80	193 3 99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	316 450,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 0 51,80	193 3 99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	316 450,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 1 20,00	199 3 80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,52
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 23 6,29	68 03 1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 267,94

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 12 9,20	65 99 0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134 119,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 12 9,20	65 99 0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134 119,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 23 6,29	68 03 1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 267,94
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 3 17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 317,88
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 314,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							4,70						
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 31 4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 314,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 3 17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 317,88
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 6 30,71	62 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 130,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 7 38,10	61 25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 988,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 7 38,10	61 25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 988,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 6 30,71	62 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 130,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 5 51,82	124 7 80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	373 332,53
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 0	123 5	0,00	0,00	0,00	0,00	369 599,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							66,30	32,90					
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 0 66,30	123 5 32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	369 599,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 5 51,82	124 7 80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	373 332,53
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00