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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Образование и наука"

Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного и общего

образования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования"

Подпрограмма 3. "Развитие современной инфраструктуры

системы образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

51,8300 2020

0,0000 0,0000 0,0000 51,8300 68,9000 94,4100 100,000

0

ПроцентФП Оперативные

данные

Министерства

образования и

науки

Мурманской

области

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 50,0000

ПроцентФП Оперативные

данные

Министерства

образования и

науки

Мурманской

области

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 81,0000

ПроцентФП Оперативные

данные

Министерства

образования и

науки

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

образовательной среды Мурманской

области

2.3.

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 33,0000

ПроцентФП Оперативные

данные

Министерства

образования и

науки

Мурманской

области

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

94,41

00

94,41

00

94,41

00

94,41

00

94,41

00

94,41

00

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

94,41

00

94,41

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

6,250

0

7,540

0

18,37

00

19,00

00

19,89

00

20,00

00

Процент 50,0000

49,70

00

44,53

00

37,18

00

20,00

00

20,00

00

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

34,23

00

34,23

00

41,12

00

48,23

00

48,23

00

48,23

00

Процент 81,0000

74,15

00

63,76

00

51,85

00

48,23

00

48,23

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

10,56

00

11,12

00

13,18

00

14,36

00

16,49

00

16,49

00

Процент 33,0000

28,63

00

23,78

00

18,96

00

16,49

00

16,49

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 101

,00

00

101

,00

00

129

,00

00

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том

числе функционир

ованием

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -169

,00

00

186

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

В Мурманской

области целевая

модель

ЦОС внедряется в

организации с 2020

года (нарастающим

итогом):

2020 - 101

организация;

2021 - 101

организация;

2022 - 129

организаций;

2023 - 169

организаций;

2024 - 186

организаций

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры Едини

- - - 1,0

000

1,0

000

К концу 2024 года Создание

0,0000 2021

- -2,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ца

за счет

федеральной

поддержки в

Мурманской

области будут

функционировать

3 центра

цифрового

образования "IT-

куб", что позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

53 259,06226 031,62 0,000,00 59 136,20 466 301,78127 874,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

53 259,06226 031,62 0,000,00 59 136,20 466 301,78127 874,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

53 259,06226 031,62 0,000,00 59 136,20 466 301,78127 874,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Все образовательные организации,

расположенные на территории

Мурманской области обеспечены

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком

2.1

12 935,1528 280,70 49 367,0529 975,57 0,00 124 141,673 583,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

12 935,1528 280,70 49 367,0529 975,57 0,00 124 141,673 583,20

12 935,1528 280,70 49 367,0529 975,57 0,00 124 141,673 583,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.1.1.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.2

0,000,00 11 698,620,00 21 776,11 64 743,0431 268,31

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 11 698,620,00 21 776,11 64 743,0431 268,31

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 11 698,620,00 20 687,30 52 710,3220 324,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 20 687,30 41 011,7020 324,40

местным бюджетам2.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 20 687,30 41 011,7020 324,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 21 776,11 53 044,4231 268,31

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

29 975,57 254 312,32 61 065,67 66 194,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

162 726,41 80 912,31 655 186,49

29 975,57 66 194,21254 312,32 61 065,67 162 726,41 80 912,31 655 186,49

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00

59 136,20

59 136,2059 136,2059 136,2026 426,133 568,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Все образовательные организации,

расположенные на территории

Мурманской области обеспечены

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,40

20 687,30

20 687,3020 687,3020 687,3011 963,561 459,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,40

79 823,50

79 823,5079 823,5079 823,5038 389,695 027,00
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а

также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения,

направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 4 000 детей, обучающихся в 25

% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мурманской область, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в

освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Мурманской области позволит создать условия для развития

цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной

среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на

территории Мурманской области, позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне

продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные

пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом

ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

Реализация к концу 2024 года на территории Мурманской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных

организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования

позволит:

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;

- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах

Российской Федерации;

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта

Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Мурманской области  механизмов обеспечения оценки

качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе

на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять

существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Мурманская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том

числе функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

В Мурманской

области целевая модель

ЦОС внедряется в

организации с 2020 года

(нарастающим итогом):

Ершенко Н.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО,

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД),

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

Нет



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2020 - 101 организация;

2021 - 101 организация;

2022 - 129 организаций;

2023 - 169 организаций;

2024 - 186 организаций

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок на 2020 год

ГАУ ДПО МО "ИРО"

-

Пыхтина Е.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Договор

-

Пыхтина Е.В.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акты приемки-

поставки товара

-

Пыхтина Е.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение, счет

на отплату

-

Пыхтина Е.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

-

Ершенко Н.Ю.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД),

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций; 3. Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС; 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование») *

вует (ЕИС)

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

-

Ершенко Н.Ю.

15.02.2022

07 09 Оперативные

данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

а образования

и науки МО

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» *

-

Ершенко Н.Ю.

01.04.2022

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» *

-

Ершенко Н.Ю.

01.06.2022

09 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

01.07.2022

10 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

-

Ершенко Н.Ю.

25.08.2022

11 14 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» *

деятельность

ю (СУПД)

1.1.11

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ) *

-

Ершенко Н.Ю.

25.08.2022

11 14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

01.10.2022

13 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» *

-

Ершенко Н.Ю.

30.11.2022

14 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен Отчет по форме,

-

Ершенко Н.Ю.

30.12.2022

15 Взаимо Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Министерств

а образования

и науки МО

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

-

Ершенко Н.Ю.

28.02.2023

10 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3. Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС. 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»)

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет по форме,

определяемой

-

Ершенко Н.Ю.

06.04.2023

Взаимо

связь с

13 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

07.06.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.22

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

-

Ершенко Н.Ю.

21.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

07.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

Отчет по форме,

определяемой

-

Ершенко Н.Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ершенко Н.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Ершенко Н.Ю.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения

-

Ершенко Н.Ю.

29.02.2024

08 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения

-

Ершенко Н.Ю.

29.03.2024

10 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения

-

Ершенко Н.Ю.

28.06.2024

11 09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.31

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

-

Ершенко Н.Ю.

27.08.2024

12 13 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(товарные накладные) области

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями (для

создаваемых) и периодический

мониторинг использования

материально-технической базы

ЦОС (для созданных)", значение:

0.0000, Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения

-

Ершенко Н.Ю.

30.09.2024

09 14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения

-

Ершенко Н.Ю.

27.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

К концу 2024 года за счет

федеральной поддержки в

Мурманской области будут

функционировать 3 центра

цифрового образования "IT-

Цимлянская

И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

куб", что позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мурманской

области

2.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

-

Цимлянская

И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание и

функционирование центра

цифрового образования

«IT-куб»; 2. концепцию по

созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования «IT-куб», в том

числе: -месторасположение

центра цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для населения);

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»; - перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования

«IT-куб». 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Извещения о проведении

закупок.

2.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб»", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Цимлянская

И.В.

01.06.2021

04 06 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

2.1.3

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2021

04 07 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2.

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«IT-куб», утверждающий

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования «IT-куб». 4.

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2021

06 08 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

2.1.5

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Цимлянская

И.В.

30.09.2021

07 09 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

2.1.6

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Цимлянская

И.В.

15.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Цимлянская

И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Цимлянская

И.В.

01.04.2022

05 07 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Цимлянская

И.В.

01.07.2022

06 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Цимлянская

И.В.

01.10.2022

07 09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Цимлянская

И.В.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора)

-

Цимлянская

И.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Цимлянская

И.В.

15.02.2023

10 01 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

-

Цимлянская

И.В.

28.02.2023

11 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа.

4. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа.

5. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа.

6. Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений. 7.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 8.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

Отчет Федеральному

оператору по итогам

-

Цимлянская

И.В.

01.04.2023

01 13 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центров (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Цимлянская

И.В.

01.06.2023

12 14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.17

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования «IT-

куб»", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Цимлянская

И.В.

30.06.2023

13 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Цимлянская

И.В.

03.07.2023

14 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.19

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

Прочий тип документа

Распорядительный акт

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2023

15 17 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифрового образования детей

«IT-куб» (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)",

значение: 0.0000, Единица

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

2.1.20

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб»", значение:

0.0000, Единица

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2023

16 18 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.21

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2023

17 19 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.22

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб»", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2023

18 20 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.23

Контрольная точка "Начало

работы Центра", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации

-

Цимлянская

И.В.

15.09.2023

19 21 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.24

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Цимлянская

И.В.

06.10.2023

20 22 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных) ", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Цимлянская

И.В.

06.10.2023

21 23 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.26

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Цимлянская

И.В.

29.12.2023

22 24 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оператора) ", значение: 0.0000,

Единица

2.1.27

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Цимлянская

И.В.

29.12.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.28

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа. 1.

Распорядительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования об

утверждении: - Комплекса

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

Центров "IT-куб"; -

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

-

Цимлянская

И.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирование Центра;

- Концепции по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования "IT-куб". 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2.1.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме, определяемой

Центром проектного

сопровождения)

-

Цимлянская

И.В.

15.02.2024

09 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманская

область

-

2.1.30

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Цимлянская

И.В.

29.03.2024

10 12 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки

Мурманская

область

-

2.1.31

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

Прочий тип документа по

форме, определяемой

Центром проектного

-

Цимлянская

И.В.

07.05.2024

11 13 Оперативные

данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базе которой создается центр

цифрового образования "IT-

куб"", значение: 0.0000, Единица

сопровождения а образования

и науки

Мурманской

области

2.1.32

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров "IT-

куб" (для созданных)", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Цимлянская

И.В.

28.06.2024

12 14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.1.33

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров "IT-

куб" (для созданных)", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Цимлянская

И.В.

31.07.2024

13 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.34

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования "IT-куб"", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения

-

Цимлянская

И.В.

27.08.2024

14 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мураманской

области

-

2.1.35

Контрольная точка

"Сформирован единый

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Цимлянская

И.В.

28.08.2024

15 17 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "IT-куб"", значение:

0.0000, Единица

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

2.1.36

Контрольная точка "Начало

работы центра "IT-куб"",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ (ссылки

на сайты, социальные сети),

наличие заполненного

раздела о центре "IT-куб"

на сайте образовательной

организации

-

Цимлянская

И.В.

16.09.2024

16 18 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.37

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Цимлянская

И.В.

30.09.2024

17 19 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.1.38

Контрольная точка "Созданы

центры цифрового образования

детей "IT-куб" (для создаваемых

и созданных)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

центров цифрового

образования детей "IT-куб",

-

Цимлянская

И.В.

25.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включая информацию по

итогам мониторинга

показателей, о реализации

мероприятий комплексного

плана, о повышении

квалификации

педагогических работников

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

43

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецова Д. Н. Министр Чибис А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ершенко Н. Ю. начальник отдела Кузнецова Д. Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пыхтина Е. В. главный специалист Головина А. Г. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ершенко Н. Ю. начальник отдела Кузнецова Д. Н. 10

5 Участник регионального

проекта

Евменьков В. В. Глава ЗАТО г. Североморск - 2

6 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. начальник отдела Кузнецова Д. Н. 3

7 Участник регионального

проекта

Мазитов И. А. Глава ЗАТО город Заозерск - 2

8 Участник регионального

проекта

Затона Э. В. Глава администрации - 2

9 Участник регионального

проекта

Курзенев Н. И. Глава администрации - 2

10 Участник регионального

проекта

Лихолат А. П. Глава администрации - 2

11 Участник регионального

проекта

Сомов С. Б. Глава Ковдорского района - 2



12 Участник регионального

проекта

Шалагин Я. И. Глава администрации

муниципального образования

Кандалакшский район

- 2

13 Участник регионального

проекта

Градов В. А. Глава ЗАТО Видяево - 2

14 Участник регионального

проекта

Пухов М. О. Глава муниципального

образования

- 2

15 Участник регионального

проекта

Самарский О. Г. Глава города Оленегорска с

подведомственной

территорией

- 2

16 Участник регионального

проекта

Садчиков В. И. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

- 2

17 Участник регионального

проекта

Кузин Ю. А. И.о. главы администрации

города Кировска

- 2

18 Участник регионального

проекта

Бова Н. А. Глава администрации - 2

19 Участник регионального

проекта

Богданова С. Е. Глава администрации - 2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. начальник отдела Кузнецова Д. Н. 3

21 Участник регионального

проекта

Кузин Ю. А. И.о. главы администрации

города Кировска

- 2

22 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. начальник отдела Кузнецова Д. Н. 3


