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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования, ЕД

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000



3

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

1.2 Доля обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования для

детей и среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Основной

показатель

0,0000

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

1.3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций,

ПРОЦ

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам

1.4 Доля обучающихся по программам

общего образования и среднего

профессионального образования,

использующих федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования

1.5 Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного

окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего

образования, ПРОЦ

01.09.2018 3,0000 5,0000 15,2000 27,1000 39,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность

образования всех видов и уровней 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех

субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды.

Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС вовсех

субъектах Российской Федерациипозволит создать условия

для развития цифровизации образовательного процесса

всоответствии с основными задачами, условиями и

особенностями функционированияцифровой

образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой втом числе функционированием

федеральнойинформационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды.Значение динамики

субъектов Российской Федерации, внедривших целевую

модель цифровой образовательной

среды,подлежитежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерациина финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 101 ЕД

на 31.12.2021 - 106 ЕД

на 31.12.2022 - 155 ЕД

на 31.12.2023 - 155 ЕД

на 31.12.2024 - 155 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными

организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том

числе определенными Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

2.1

100% образовательных организаций Мурманской области,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")

 100% образовательных организаций Мурманской области,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

31.12.2022



7

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее

340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные

технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может

осуществлять также за счет региональных средств.

Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Число детей, охваченных деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:

2019 г. - 8 тыс. человек;

2020 г. - 28 тыс. человек;

2021 г. - 50 тыс. человек;

2022 г. - 76 тыс. человек;

2023 г. - 104 тыс. человек;

2024 г. - 136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2024 года за счет федеральнойподдержки

не менее 340 центров цифрового образования "IT-

куб",позволит обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижениекомпетенций в области

цифровизации (современные информационные

технологии,искусственный интеллект, большие данные,

облачные пространства,программирование и

администрирование цифровых операций) среди

подрастающегопоколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации приосуществлении

обучающимися выбора будущей профессии и построения

траекториисобственного развития. Создание центров

цифрового образования можетосуществлять также за счет

региональных средств.Значение количествацентров

цифрового образования "IT-куб"подлежитежегодному

уточнению по итогам проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерациина финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75

субъектов Российской Федерации, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Для 4 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных

организаций Мурманской области, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии

Для не менее4,0 тыс. детей, обучающихся в 25 %

общеобразовательных организациях Мурманской области,

внедрены в образовательную программу современные

цифровые технологии

на 31.12.2020 - 0.8 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 1.6 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 2.4 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 3.2 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 4 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Собственные результаты

5.1

Все образовательные организации, расположенные на территории

Мурманской области обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком

ОбеспечениеИнтернет-соединением и гарантированным

интернет-трафиком 100 % образовательныхорганизаций,

расположенных на территории Мурманской области

позволит:-создать организационные и технические условия

для внедрения и реализациицелевой модели ЦОС,

функционирования федеральной информационно-

сервиснойплатформы цифровой образовательной среды;-

обеспечитьгарантированный доступ обучающихся в

общеобразовательных организациях к сетиИнтернет;-

оптимизировать финансовую нагрузку на

общеобразовательные организациив части обеспечения

доступа к ресурсам сети Интернет

на 31.12.2019 - 6.6 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 25.3 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 44 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 62.7 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 81.3 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Все образовательные организации,

расположенные на территории

Мурманской области обеспечены

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком

1.1 34,28 41,1434,28 34,28 41,70 227,6341,95

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34,28

34,28

0,00

0,00

34,28

34,28

0,00

0,00

0,00

41,14

41,14

0,00

0,00

41,95

41,95

0,00

0,00

41,70

41,70

0,00

0,00

227,63

227,63

0,00

0,00

34,28

34,28

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 34,28 34,28 34,28 41,14

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

34,28 41,1434,28 34,28

0,00 0,000,00 0,00

41,95 41,70 227,63

0,00 0,00 0,00

41,95 41,70 227,63

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34,28 41,1434,28 34,28 41,95 41,70 227,63

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ковшира И. А. Министр Дурягин Р. А. 3

2 Администратор регионального

проекта

Хацевич Р. В. начальник отдела Ковшира И. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пыхтина Е. В. главный специалист Ковшира И. А. 40

Все образовательные организации, расположенные на территории Мурманской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не

менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хацевич Р. В. начальник отдела Ковшира И. А. 30

5 Участник регионального

проекта

Сомов С. Б. Глава Ковдорского района 2

6 Участник регионального

проекта

Градов В. А. Глава ЗАТО Видяево 2

7 Участник регионального

проекта

Андрианов В. Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 2

8 Участник регионального

проекта

Шалагин Я. И. Глава администрации

муниципального образования

Кандалакшский район

2

9 Участник регионального

проекта

Кузин Ю. А. И.о. главы администрации

города Кировска

2
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10 Участник регионального

проекта

Пухов М. О. Глава муниципального

образования

2

11 Участник регионального

проекта

Лихолат А. П. Глава администрации Никора Е. В. 2

12 Участник регионального

проекта

Бова Н. А. Глава администрации 2

13 Участник регионального

проекта

Самойленко Н. А. Глава администрации 2

14 Участник регионального

проекта

Самарский О. Г. Глава города Оленегорска с

подведомственной

территорией

2

15 Участник регионального

проекта

Пыхтина Е. В. главный специалист Ковшира И. А. 40

16 Участник регионального

проекта

Затона Э. В. Глава администрации 2

17 Участник регионального

проекта

Богданова С. Е. Глава администрации 2

18 Участник регионального

проекта

Евменьков В. В. Глава ЗАТО г. Североморск 2

19 Участник регионального

проекта

Ковшира И. А. Министр Дурягин Р. А. 3

20 Участник регионального

проекта

Садчиков В. И. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

2

21 Участник регионального

проекта

Кауров С. М. Глава администрации 2

22 Участник регионального

проекта

Курзенев Н. И. Глава администрации 2
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Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пыхтина Е. В. главный специалист Ковшира И. А. 40

24 Участник регионального

проекта

Шалагин Я. И. Глава администрации

муниципального образования

Кандалакшский район

2

25 Участник регионального

проекта

Затона Э. В. Глава администрации 2

26 Участник регионального

проекта

Садчиков В. И. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

2

27 Участник регионального

проекта

Пухов М. О. Глава муниципального

образования

2

28 Участник регионального

проекта

Кауров С. М. Глава администрации 2

29 Участник регионального

проекта

Кузин Ю. А. И.о. главы администрации

города Кировска

2

30 Участник регионального

проекта

Евменьков В. В. Глава ЗАТО г. Североморск 2

31 Участник регионального

проекта

Сомов С. Б. Глава Ковдорского района 2

32 Участник регионального

проекта

Лихолат А. П. Глава администрации Никора Е. В. 2

33 Участник регионального

проекта

Мазитов И. А. И.о. Главы администрации 2

34 Участник регионального

проекта

Градов В. А. Глава ЗАТО Видяево 2



17

35 Участник регионального

проекта

Богданова С. Е. Глава администрации 2

36 Участник регионального

проекта

Самарский О. Г. Глава города Оленегорска с

подведомственной

территорией

2

37 Участник регионального

проекта

Курзенев Н. И. Глава администрации 2

38 Участник регионального

проекта

Бова Н. А. Глава администрации 2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хацевич Р. В. начальник отдела Ковшира И. А. 30

40 Участник регионального

проекта

Хацевич Р. В. начальник отдела Ковшира И. А. 30

41 Участник регионального

проекта

Малков В. В. Директор Ковшира И. А. 20

42 Участник регионального

проекта

Пыхтина Е. В. главный специалист Ковшира И. А. 40

100% образовательных организаций Мурманской области, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пыхтина Е. В. главный специалист Ковшира И. А. 40

44 Участник регионального

проекта

Шалагин Я. И. Глава администрации

муниципального образования

Кандалакшский район

2
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45 Участник регионального

проекта

Пухов М. О. Глава муниципального

образования

2

46 Участник регионального

проекта

Градов В. А. Глава ЗАТО Видяево 2

47 Участник регионального

проекта

Самарский О. Г. Глава города Оленегорска с

подведомственной

территорией

2

48 Участник регионального

проекта

Садчиков В. И. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

2

49 Участник регионального

проекта

Богданова С. Е. Глава администрации 2

50 Участник регионального

проекта

Курзенев Н. И. Глава администрации 2

51 Участник регионального

проекта

Лихолат А. П. Глава администрации Никора Е. В. 2

52 Участник регионального

проекта

Затона Э. В. Глава администрации 2

53 Участник регионального

проекта

Самойленко Н. А. Глава администрации 2

54 Участник регионального

проекта

Сомов С. Б. Глава Ковдорского района 2

55 Участник регионального

проекта

Андрианов В. Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 2

56 Участник регионального

проекта

Бова Н. А. Глава администрации 2

57 Участник регионального

проекта

Кузин Ю. А. И.о. главы администрации

города Кировска

2

58 Участник регионального

проекта

Евменьков В. В. Глава ЗАТО г. Североморск 2
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59 Участник регионального

проекта

Кауров С. М. Глава администрации 2

Для 4 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций Мурманской области, внедрены в образовательную программу современные

цифровые технологии

60 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хацевич Р. В. начальник отдела Ковшира И. А. 30

61 Участник регионального

проекта

Пыхтина Е. В. главный специалист Ковшира И. А. 40

62 Участник регионального

проекта

Евменьков В. В. Глава ЗАТО г. Североморск 2

63 Участник регионального

проекта

Затона Э. В. Глава администрации 2

64 Участник регионального

проекта

Шалагин Я. И. Глава администрации

муниципального образования

Кандалакшский район

2

65 Участник регионального

проекта

Бова Н. А. Глава администрации 2

66 Участник регионального

проекта

Сомов С. Б. Глава Ковдорского района 2

67 Участник регионального

проекта

Кузин Ю. А. И.о. главы администрации

города Кировска

2

68 Участник регионального

проекта

Садчиков В. И. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

2

69 Участник регионального

проекта

Пухов М. О. Глава муниципального

образования

2

70 Участник регионального

проекта

Погребняк И. О. Заместитель Губернатора Чибис А. В. 1
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71 Участник регионального

проекта

Самарский О. Г. Глава города Оленегорска с

подведомственной

территорией

2

72 Участник регионального

проекта

Самойленко Н. А. Глава администрации 2

73 Участник регионального

проекта

Богданова С. Е. Глава администрации 2

74 Участник регионального

проекта

Курзенев Н. И. Глава администрации 2

75 Участник регионального

проекта

Лихолат А. П. Глава администрации Никора Е. В. 2

76 Участник регионального

проекта

Кауров С. М. Глава администрации 2

77 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Ковшира И. А. 5

78 Участник регионального

проекта

Градов В. А. Глава ЗАТО Видяево 2
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 4 000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мурманской область, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Мурманской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области, позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

Реализация к концу 2024 года на территории Мурманской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;

- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта

Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Мурманской области  механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Мурманская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Все образовательные организации, расположенные на

территории Мурманской области обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в городах, 50

Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в

сельской местности и в поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком0

1

 

Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных

организаций, расположенных на территории Мурманской области позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС,

функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

среды;

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети

Интернет;

- оптимизировать

финансовую нагрузку на

общеобразовательные

организации в части

обеспечения доступа к

ресурсам сети Интернет

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

01.06.2018

Внесены изменения в план закупок1.1.1

 

РРП01.05.2018 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.06.2018

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

31.12.2018

Государственный контракт внесен в реестр

контрактов

1.2.1

 

РРП01.11.2018 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

05.04.2019

Подписан акт выполненных работ за 1 квартал1.3.1

 

РРП20.03.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.04.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

15.04.2019

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 1 квартал

1.4.1

 

РРП05.04.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.04.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.5

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.07.2019

Подписан акт выполненных работ за 2 квартал1.5.1

 

РРП20.06.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.07.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.6

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РНП

-

15.07.2019

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 2 квартал

1.6.1

 

РРП05.07.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.07.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.7

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.10.2019

Подписан акт выполненных работ за 3 квартал1.7.1

 

РРП20.09.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.8

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РНП

-

15.10.2019

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 3 квартал

1.8.1

 

РРП05.10.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.10.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.9

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

25.11.2019

Подписан акт выполненных работ за 4 квартал1.9.1

 

РРП20.11.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

25.11.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.10

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РНП

-

30.11.2019

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 4 квартал

1.10.

1

 

РРП25.11.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

30.11.2019

КТ: Закупка включена в план закупок1.11

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

01.10.2019

Внесены изменения в план закупок1.11.

1

 

РРП01.09.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.10.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.12

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

01.12.2019

Государственный контракт внесен в реестр

контрактов

1.12.

1

 

РРП01.11.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.13

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

05.03.2020

Подписан акт выполненных работ за 1 квартал1.13.

1

 

РРП20.02.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.03.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.14

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

15.03.2020

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 1 квартал

1.14.

1

 

РРП05.03.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.03.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.15

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.06.2020

Подписан акт выполненных работ за 2 квартал1.15.

1

 

РРП20.05.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.06.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.16

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.06.2020

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 2 квартал

1.16.

1

 

РРП05.06.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.06.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.17

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.09.2020

Подписан акт выполненных работ за 3 квартал1.17.

1

 

РРП20.08.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.18

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.09.2020

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 3 квартал

1.18.

1

 

РРП05.09.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.09.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.19

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

25.11.2020

Подписан акт выполненных работ за 4 квартал1.19.

1

 

РРП20.11.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

25.11.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.20

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

30.11.2020

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 4 квартал

1.20.

1

 

РРП25.11.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

30.11.2020

КТ: Закупка включена в план закупок1.21

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

01.06.2020

Внесены изменения в план закупок1.21.

1

 

РРП01.05.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.06.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.22

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

01.12.2020

Государственный контракт внесен в реестр

контрактов

1.22.

1

 

РРП01.10.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

30.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.23

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.03.2021

Подписан акт выполненных работ за 1 квартал1.23.

1

 

РРП20.02.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.03.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.24

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.03.2021

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 1 квартал

1.24.

1

 

РРП05.03.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.03.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.25

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.06.2021

Подписан акт выполненных работ за 2 квартал1.25.

1

 

РРП20.05.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.06.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.26

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.06.2021

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 2 квартал

1.26.

1

 

РРП05.06.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.06.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.27

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.09.2021

Подписан акт выполненных работ за 3 квартал1.27.

1

 

РРП20.08.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.28

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.09.2021

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 3 квартал

1.28.

1

 

РРП05.09.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.09.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.29

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

25.11.2021

Подписан акт выполненных работ за 4 квартал1.29.

1

 

РРП20.11.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

25.11.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.30

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

30.11.2021

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 1 квартал

1.30.

1

 

РРП25.11.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

30.11.2021

КТ: Закупка включена в план закупок1.31

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

01.06.2021

Внесены изменения в план закупок1.31.

1

 

РРП01.05.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.06.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.32

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

01.12.2021

Государственный контракт внесен в реестр

контрактов

1.32.

1

 

РРП01.11.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.33

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.03.2022

Подписан акт выполненных работ за 1 квартал1.33.

1

 

РРП20.02.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.03.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.34

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.03.2022

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 1 квартал

1.34.

1

 

РРП05.03.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.03.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.35

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.06.2022

Подписан акт выполненных работ за 2 квартал1.35.

1

 

РРП20.05.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.06.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.36

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.06.2022

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 2 квартал

1.36.

1

 

РРП05.06.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.06.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.37

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.09.2022

Подписан акт выполненных работ за 3 квартал1.37.

1

 

РРП20.08.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.09.2022



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.38

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.09.2022

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 3 квартал

1.38.

1

 

РРП05.09.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.09.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.39

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

25.11.2022

Подписан акт выполненных работ за 4 квартал1.39.

1

 

РРП20.11.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

25.11.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.40

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

30.11.2022

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 4 квартал

1.40.

1

 

РРП25.11.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

30.11.2022

КТ: Закупка включена в план закупок1.41

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

01.06.2022

Внесены изменения в план закупок1.41.

1

 

РРП01.05.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.06.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.42

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

01.12.2022

Государственный контракт внесен в реестр

контрактов

1.42.

1

 

РРП01.11.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.43

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.03.2023

Подписан акт выполненных работ за 1 квартал1.43.

1

 

РРП20.02.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.03.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.44

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.03.2023

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 1 квартал

1.44.

1

 

РРП05.03.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.03.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.45

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.06.2023

Подписан акт выполненных работ за 2 квартал1.45.

1

 

РРП20.05.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.06.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.46

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.06.2023

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 2 квартал

1.46.

1

 

РРП05.06.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.06.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.47

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.09.2023

Подписан акт выполненных работ за 3 квартал1.47.

1

 

РРП20.08.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.09.2023



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.48

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.09.2023

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 3 квартал

1.48.

1

 

РРП05.09.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.09.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.49

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

25.11.2023

Подписан акт выполненных работ за 4 квартал1.49.

1

 

РРП20.11.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

25.11.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.50

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

30.11.2023

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 4 квартал

1.50.

1

 

РРП25.11.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

30.11.2023

КТ: Закупка включена в план закупок1.51

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

01.06.2023

Внесены изменения в план закупок1.51.

1

 

РРП01.05.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.06.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.52

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

01.12.2023

Государственный контракт внесен в реестр

контрактов

1.52.

1

 

РРП01.11.2023 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.53

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.03.2024

Подписан акт выполненных работ за 1 квартал1.53.

1

 

РРП20.02.2024 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.03.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.54

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.03.2024

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 1 квартал

1.54.

1

 

РРП05.03.2024 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.03.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.55

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.06.2024

Подписан акт выполненных работ за 2 квартал1.55.

1

 

РРП20.05.2024 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.06.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.56

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.06.2024

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 2 квартал

1.56.

1

 

РРП05.06.2024 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.06.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.57

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

05.09.2024

Подписан акт выполненных работ за 3 квартал1.57.

1

 

РРП20.08.2024 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

05.09.2024



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.58

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.09.2024

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 3 квартал

1.58.

1

 

РРП05.09.2024 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

15.09.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.59

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

25.11.2024

Подписан акт выполненных работ за 4 квартал1.59.

1

 

РРП20.11.2024 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

25.11.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.60

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

30.11.2024

Оплачен счет за оказанные услуги в

соответствии с подписанным актом

выполненных работ за 4 квартал

1.60.

1

 

РРП25.11.2024 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации 0

2

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС во всех

субъектах Российской Федерации

позволит создать условия для

развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными

задачами, условиями и

особенностями функционирования

цифровой образовательной среды

для разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Значение динамики субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую модель

цифровой образовательной среды,

 подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

- 31.12.2024



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

2.1

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.12.2020

Получен отчет об апробации ЦОР2.1.1

 

РРП01.10.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.2

 

Малахова О. В.,

Ректор

РРП

-

01.05.2020

Заключен договор на поставку оборудования

согласно инфраструктурным листам

2.2.1

 

РРП01.01.2020 Малахова О. В.,

Ректор

01.05.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.3

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

01.09.2020

Подписан акт приема-передачи2.3.1

 

РРП01.03.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.09.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.4

 

Малахова О. В.,

Ректор

РРП

-

01.11.2020

Произведена оплата договора согласно

подписанным актам приема-передачи

2.4.1

 

РРП01.09.2020 Малахова О. В.,

Ректор

01.11.2020



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

2.5

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.12.2021

Получен отчет об апробации ЦОР2.5.1

 

РРП01.10.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.6

 

Малахова О. В.,

Ректор

РРП

-

01.05.2021

Заключен договор на поставку оборудования

согласно инфраструктурным листам

2.6.1

 

РРП01.01.2021 Малахова О. В.,

Ректор

01.05.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.7

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

01.09.2021

Подписан акт приема-передачи2.7.1

 

РРП01.03.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.09.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.8

 

Малахова О. В.,

Ректор

РРП

-

01.11.2021

Произведена оплата договора согласно

подписанным актам приема-передачи

2.8.1

 

РРП01.09.2021 Малахова О. В.,

Ректор

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

2.9

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

15.12.2022

Получен отчет об апробации ЦОР2.9.1

 

РРП01.10.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.10

 

Малахова О. В.,

Ректор

РРП

-

01.05.2022

Заключен договор на поставку оборудования

согласно инфраструктурным листам

2.10.

1

 

РРП01.01.2022 Малахова О. В.,

Ректор

01.05.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.11

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

01.09.2022

Подписан акт приема-передачи2.11.

1

 

РРП01.03.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

01.09.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.12

 

Малахова О. В.,

Ректор

РРП

-

01.11.2022

Произведена оплата договора согласно

подписанным актам приема-передачи

2.12.

1

 

РРП01.09.2022 Малахова О. В.,

Ректор

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0

3

Создание к концу 2024 года за счет

федеральной поддержки не менее 340

центров цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней

профориентации при осуществлении

обучающимися выбора будущей

профессии и построения траектории

собственного развития. Создание

центров цифрового образования

может осуществлять также за счет

региональных средств.

Значение количества 

центров

цифрового образования

"IT-куб"

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.1

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.2

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.3

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

3.4

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.5

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.6

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.7

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.8

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.9

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

3.10

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.11

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.12

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.13

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

3.14

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.15

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.16

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.17

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

3.18

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 100% образовательных организаций Мурманской области,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных

сайтов в сети "Интернет")0

4

 100% образовательных

организаций Мурманской

области, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное

наполнение и

функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов (официальных

сайтов в сети "Интернет")

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

-

- 31.12.2022

КТ: Направлены в ОО и ОМСУ методические

рекомендации по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

ОО, в том числе официальных сайтов в сети

Интернет.

4.1

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

10.12.2019

Направлены в ОО и ОМСУ методические

рекомендации по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

ОО, в том числе официальных сайтов в сети

Интернет.

4.1.1

 

РРП01.10.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации4.2

Входящее письмо В

Министерство

образования и науки

Мурманской области

представлены письма от

администрации

муниципальных

образований о завершении

выполнения работ в

муниципальных

образовательных

организациях

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 2019 году не менее чем 20 %

образовательных организаций, расположенные

на территории Мурманской области обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

4.2.1

Входящее письмо

Обеспечение

представления

информации об

образовательных

организациях,

необходимой для всех

участников

образовательного

процесса Создание

системы получения

репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей)

обучающихся, актуальных

для прогнозирования

развития системы

образования, включая

кадровое,

инфраструктурное,

содержательное,

нормативное обеспечение

и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018

г. № 204

РРП01.01.2019 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации4.3

Входящее письмо В

Министерство

образования и науки

Мурманской области

представлены письма от

администрации

муниципальных

образований о завершении

выполнения работ в

муниципальных

образовательных

организациях

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 2020 году не менее чем 40 %

образовательных организаций, расположенных

на территории Мурманской области обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

4.3.1

Входящее письмо

Обеспечение

представления

информации об

образовательных

организациях,

необходимой для всех

участников

образовательного

процесса Создание

системы получения

репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей)

обучающихся, актуальных

для прогнозирования

развития системы

образования, включая

кадровое,

инфраструктурное,

содержательное,

нормативное обеспечение

и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018

г. № 204

РРП12.01.2020 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации4.4

Входящее письмо В

Министерство

образования и науки

Мурманской области

представлены письма от

администрации

муниципальных

образований о завершении

выполнения работ в

муниципальных

образовательных

организациях

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 2021 году не менее чем 70 %

образовательных организаций, расположенных

на территории Мурманской области обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

4.4.1

Входящее письмо

Обеспечение

представления

информации об

образовательных

организациях,

необходимой для всех

участников

образовательного

процесса Создание

системы получения

репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей)

обучающихся, актуальных

для прогнозирования

развития системы

образования, включая

кадровое,

инфраструктурное,

содержательное,

нормативное обеспечение

и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018

г. № 204

РРП10.01.2021 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации4.5

 

Пыхтина Е. В.,

главный специалист

РРП

-

15.12.2022

100% образовательных организаций

Мурманской области, реализующих основные

и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

4.5.1

 

РРП01.01.2022 Пыхтина Е. В.,

главный специалист

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Для 4 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных

организаций Мурманской области, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии0

5

 

Для не менее 4,0 тыс. детей,

обучающихся в 25 %

общеобразовательных организациях

Мурманской области, внедрены в

образовательную программу

современные цифровые технологии

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Для не менее чем 800 детей, обучающихся

в 5 % общеобразовательных организаций

Мурманской области, проведен эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

5.1

Отчет

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2020

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий

5.1.1

Отчет Внедрение в

образовательную

программу современных

цифровых технологий с

участием не менее детей,

обучающихся в

общеобразовательных

организаций,

расположенных на

территории Мурманской

области, позволит: -

усовершенствовать

образовательный процесс

по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; -

предоставить возможность

обучающимся

использовать технологии

виртуальной и

дополненной реальности,

РРП09.01.2020 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифровых двойников и

другие технологии в

освоении отдельных

предметных областей; -

создать условия для

подготовки

высококвалифицированн

ых кадров, обладающих

актуальными

компетенциями в сфере

современных технологий.

КТ: Получен отчет о деятельности организации5.2

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2021

Сбор и обработка отчетов организаций,

внедряющих в образовательную деятельность

современные цифровые технологии

5.2.1

 

РРП01.01.2021 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

10.12.2021

КТ: Получен отчет о деятельности организации5.3

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2022

Сбор и обработка отчетов организаций,

внедряющих в образовательную деятельность

современные цифровые технологии

5.3.1

 

РРП01.01.2022 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

10.12.2022

КТ: Получен отчет о деятельности организации5.4

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2023

Сбор и обработка отчетов организаций,

внедряющих в образовательную деятельность

современные цифровые технологии

5.4.1

 

РРП01.01.2023 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации5.5

 

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2024

Сбор и обработка отчетов организаций,

внедряющих в образовательную деятельность

современные цифровые технологии

5.5.1

 

РРП01.01.2024 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

10.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Мурманская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД

1 Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования, единиц,

нарастающим итогом

Xi - число субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Xi -  число субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yцоп - Число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся

по программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yвсего - Общее

число обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся

по программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций,

процент

Yфцоп - число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yорг - общее число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций,

процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yорг - общее число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования



65

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам ПРОЦ

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yгориз - число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования ПРОЦ

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования, процент

Yпед - число

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yпед - число

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации

в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования, процент

YобщПед - общее

число

педагогических

работников общего

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yпед - число

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации

в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования


