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2. Цели и показатели федерального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

1 Доля образовательных организаций,

обеспеченных Интернет-соединением

со скоростью соединения не менее 100

Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа,

63,60 01.01.2018

63,60 65,00 70,00 75,00 85,00 95,00 100,00

Процент Нет

2 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0,00 01.06.2018

0,00 10,00 20,00 35,00 50,00 65,00 85,00

Единица Нет

3 Доля обучающихся по программам

общего образования, дополнительного

образования для детей и среднего

профессионального образования, для

которых формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

0,00 01.09.2018

0,00 5,00 15,00 30,00 50,00 80,00 90,00

Процент Нет
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информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

4 Доля обучающихся, по программам

общего образования, дополнительного

образования для детей и среднего

профессионального образования, для

которых на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ)

доступен личный кабинет

"Образование", обеспечивающий

фиксацию образовательных

результатов, просмотр

индивидуального плана обучения,

доступ к цифровому образовательному

профилю, включающий в себя сервисы

по получению образовательных услуг и

государственных услуг в сфере

образования в электронной форме, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0,00 01.09.2018

0,00 0,00 15,00 30,00 50,00 60,00 70,00

Процент Нет

5 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе

образовательных организаций

0,00 01.09.2018

0,00 10,00 15,00 40,00 60,00 85,00 95,00

Процент Нет

6 Доля документов ведомственной и 0,00 01.09.2018

0,00 10,00 20,00 50,00 70,00 80,00 90,00

Процент Нет
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статистической отчетности,

утвержденной нормативными

правовыми актами, формирующаяся на

основании однократно введенных

первичных данных

7 Доля обучающихся по программам

общего образования и среднего

профессионального образования,

использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

0,00 01.09.2018

0,00 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Процент Нет

8 Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в цифровой

форме с использованием

информационного ресурса "одного

окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего

образования

0,00 01.09.2018

0,00 3,00 5,00 10,00 25,00 35,00 50,00

Процент Нет
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и

уровней

1.1

Создан и функционирует

Центр цифровой

трансформации

образования

ЕД Да

- - - - - - 1

 Центр цифровой

трансформации образования

планируется создать  к 1 мая

2019 г. с учетом регионального

опыта и успешных практик.

Функциональные особенности

Центра заключаются в

организационном, нормативно-

правовом, кадровом и

финансово-экономическом

сопровождении реализации

мероприятий настоящего

федерального проекта, в том

числе:  - координации и

методическом сопровождении

создания информационных

систем в рамках национального

проекта "Образование"; -

информационно-методическое,

экспертное сопровождение

реализации мероприятий

федерального проекта,

сопровождение органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в рамках реализации

федерального проекта, в том

числе сопровождение

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

внедрения современных

цифровых технологий в

образовательный процесс. -

реализация мероприятий по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной

среды в субъектах Российской

Федерации; - разработка и

внедрение федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды ;   -

создание центров цифрового

образования " IT -куб".

1.2

Разработана и

утверждена целевая

модель цифровой

образовательной среды

ДОКУМ Да

- 1 - - - - -

 Утверждение к 1 августа 2019

года целевой модели цифровой

образовательной среды (далее -

целевая модель ЦОС) с учетом

опыта организаций,

реализующих успешные

практики в сфере

информатизации образования

позволит определить и

нормативно закрепить основные

условия, особенности и

критерии создания и

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования.

Целевая модель ЦОС будет

включать в себя: - целевую

модель "бережливой школы"; -

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

целевую модель системы

управления обучением; -

целевую модель построения

индивидуальных учебных

планов; -целевую модель

базового профиля цифровых

компетенций обучающегося; -

создание системы объективного

оценивания обучающихся,

включающей оценку

универсальных компетенций; -

целевую модель сервисов и

контента для родителей; -

целевую модель сервисов и

контента для педагогических

работников, в том числе

сервисов консультативного

сопровождения по построению

индивидуального учебного

плана обучающихся,

включающего в себя

возможности общего и

дополнительного образования

детей.

1.3

Разработаны и внедрены

федеральная

информационно-сервисная

платформа цифровой

образовательной среды,

набор типовых

информационных

решений в целях

ЕД Да

- - - - - - 1

 Ф едеральная информационно-

сервисная платформа цифровой

образовательной среды,

разработанная и внедряемая

начиная с 2019 года направлена

на реализацию целевой модели

ЦОС в целях решения

следующих задач: - создать

Создание

(развитие)

информационно-

телекоммуникаци

онного сервиса

(информационно

й системы)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

реализации в

образовательных

организациях целевой

модели цифровой

образовательной среды

организационные и технические

возможности для

совершенствования управления

образовательными

организациями и сферой

образования, в том числе

оптимизировать и снизить

издержки процессов управления

деятельностью образовательных

организаций, повысить

транспарентность результатов

деятельности образовательных

организаций, повысить

безопасность хранения

персональных данных, а также

снизить нагрузку в части

ведения административно-

хозяйственной и финансово-

экономической деятельности и

обеспечения учебного и

воспитательного процесса; -

создать условия для активного

применения цифровых сервисов

и образовательного контента

всеми участниками

образовательного процесса, а

также внедрить инструментарий

для формирования ценностных

установок и повышения

мотивации к саморазвитию и

самоопределению в

профессиональной

деятельности; - сформировать
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

сообщества "горизонтального

обучения" среди обучающихся и

педагогических работников,

разработать систему фиксации

"цифрового следа" и

выстраивания индивидуальной

траектории обучения для

каждого обучающегося; -

создать онлайн-платформу

открытого педагогического

образования; - сократить

рабочее время педагогических

работников на заполнение

регулярной итоговой

отчетности при использовании

автоматизированных решений

формирования отчетности,

внедренных в федеральную

информационно-сервисную

платформу; - обеспечить

интеграцию существующих

решений, региональные

информационные системы.

1.4

Внедрена целевая модель

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

ЕД Да

- 891 790

0

149

00

203

00

257

00

315

00

 Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС во всех

субъектах Российской

Федерации позволит создать

условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Федерации .

Нарастающий итог

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды. Поддержка из

федерального бюджета

предоставляется субъектам

Российской Федерации на

модернизацию к концу 2024

года материально-технической

базы в не менее чем 31,5 тыс.

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения условий для

внедрения и развития цифровой

образовательной среды в

указанных организациях.

Значение динамики субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую модель

цифровой образовательной

среды,  подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения  отборов на

предоставление  субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.5

100% образовательных

организаций,

реализующих основные

и (или) дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное

наполнение и

функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов (официальных

сайтов в сети

"Интернет").

Нарастающий итог

ПРОЦ Нет

- 20 40 60 100 - -

 Обновление к концу 2022 года

всеми образовательными

организациями

информационных

представительств в сети

Интернет и иных

общедоступных

информационных ресурсов

позволит: - обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса; - создать систему

получения репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Президента Российской

Федерации  от 7 мая 2018 г. №

204.

1.6

100% образовательных

организаций обеспечены

Интернет-соединением

со скоростью соединения

не менее 100Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и в

поселках городского

типа, и гарантированным

интернет-трафиком

ПРОЦ Да

- 65 70 75 85 95 100

О беспечение к концу 2024 года

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-

трафиком 100%

образовательных организаций

позволит: - создать

организационные и технические

условия для внедрения и

реализации целевой модели

ЦОС, функционирования

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды ; - обеспечить

гарантированный доступ

обучающихся в

общеобразовательных

организациях к сети Интернет; -

оптимизировать финансовую

нагрузку на

общеобразовательные

организации в части

обеспечения доступа к ресурсам

сети Интернет. Результат

достигается в рамках

реализации федерального

проекта "Информационная

инфраструктура" национальной

программы "Цифровая

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

экономика Российской

Федерации".

1.7

Не менее 5 тыс.

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, прошли

повышение

квалификации с целью

повышения их

компетенций в области

современных

технологий.

Нарастающий итог

ТЫС ЧЕЛ Да

- 2 5 5 5 5 5

 К концу 2020 года

квалификации не менее 5 тыс.

работников, привлекаемых к

образовательной деятельности,

повысят уровень з наний,

умений и навыков  в области

внедрения и использования

современных цифровых

технологий в образовании, в

том числе в части онлайн-

образования. Реализации серии

образовательных мероприятий с

 работниками, привлекаемых к

образовательной деятельности,

позволит обеспечить

приемственность реализуемых

на федеральном уровне мер по

развитию цифровой

образовательной среды и общее

повышение качества реализации

образовательных программ с

использованием современных

информационных технологий.

Проведение

образовательных

мероприятий

1.8

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД Да

- 20 70 125 197 260 340

 Создание к концу 2024 года за

счет федеральной поддержки не

менее 340 центров цифрового

образования "IT-куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров цифрового

образования может

осуществлять также за счет

региональных средств. Значение

количества  центров цифрового

образования "IT-куб"  подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения  отборов на

предоставление  субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Число детей, охваченных

деятельностью центров
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

цифрового образования "IT-

куб" составит: 2019 г. - 8 тыс.

человек; 2020 г. - 28 тыс.

человек; 2021 г. - 50 тыс.

человек; 2022 г. - 76 тыс.

человек; 2023 г. - 104 тыс.

человек; 2024 г. - 136 тыс.

человек.

1.9

Утвержден пакет единых

технологических

требований с учетом

целевой модели

цифровой

образовательной среды,

включая требования к

создаваемым цифровым

платформам, сервисам,

информационным

системам, регламенты

информационного

взаимодействия,

форматы обмена

данными,

обеспечивающие

информационное

взаимодействие и

сквозную

аутентификацию на

цифровой платформе и в

информационных

системах всех уровней

образования

ДОКУМ Нет

- - 1 - - - -

 Формирование и утверждение к

1 марта 2020 г. единых

технологических требований,

позволит определить основные

принципы для создания и

функционирования цифровых

платформ, сервисов,

информационных систем,

регламентов информационного

взаимодействия, форматов

обмена данными,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие и сквозную

аутентификацию на цифровых

платформах и в

информационных системах всех

уровней образования.

Утверждение

документа



16

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1.10

Разработана методология

для внедрения в

основные

общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий

ДОКУМ Нет

- - 1 - - - -

 Разработка к 1 апреля 2020 г.

методологии позволит

определить основные условия,

требования и критерии для

эффективного внедрения

современных цифровых

технологий в основные

общеобразовательные

программы.

Утверждение

документа

1.11

Для не менее 500 тыс.

детей, обучающихся в

25%

общеобразовательных

организациях 75

субъектов Российской

Федерации, внедрены в

образовательную

программу современные

цифровые технологии.

Нарастающий итог

ТЫС ЧЕЛ Нет

- - 5 12 60 350 500

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные

программы современных

цифровых технологий, для не

менее чем 500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организаций 75 субъектов

Российской Федерации,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

предметных областей; - создать

условия для подготовки

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий.

1.12

Разработана и

реализована во всех

субъектах Российской

Федерации программа

профессиональной

переподготовки

руководителей

образовательных

организаций и органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации,

осуществляющих

государственное

управление в сфере

образования, по

внедрению и

функционированию в

образовательных

организациях целевой

модели цифровой

образовательной среды

ДОКУМ Нет

- - - - - - 1

 Реализация к концу 2024 года

во всех субъектах Российской

Федерации программы

профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

органов исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

государственное управление в

сфере образования позволит: -

эффективно внедрить целевую

модель ЦОС в

субъектах Российской

Федерации; - сформировать

региональные управленческие

команды, мотивированные в

продвижении и развитии

цифровой образовательной

среды в субъектах Российской

Федерации; - обеспечить

профессиональным кадровым

составом процесс реализации

мероприятий настоящего

федерального проекта.

Проведение

образовательных

мероприятий

1.13

Обеспечено

информационное

ЕД Нет

- 1 - - - - -

 Реализация результата

направлена на вовлечение

Проведение

информационно-
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

сопровождение

национального проекта

"Образование"

различных слоев населения в

реализацию национального

проекта «Образование».  В

рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование», включая в том

числе граждан, проживающих в

сельской местности и

отдалённых территориях.

Обеспечено расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ,

социальные сети, теле-, радио- и

другие информационные

ресурсы, в том числе в 2019

году не менее чем  на 0,5 млн

человек. Реализовано не менее

12 публичных мероприятий,

содействующих доведению до

граждан актуальной и

достоверной информации о ходе

реализации и результатах НП

«Образования» путем

публикации материалов в СМИ.

Сформирован медиаархив

информационно-справочных и

визуальных материалов,

отражающих ход реализации

НП «Образование».

коммуникационн

ой кампании
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех

видов и уровней0

Разработана и утверждена целевая модель

цифровой образовательной среды

1.1

0,000,00 0,00100 000,000,00 0,00 100 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,000,00 0,00100 000,000,00 0,00 100 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработаны и внедрены федеральная

информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды, набор

типовых информационных решений в целях

реализации в образовательных организациях

целевой модели цифровой образовательной

среды

1.2

130 000,001 080 000,00 690 000,00250 000,000,00 150 000,00 2 430 000,00130 000,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

130 000,001 080 000,00 690 000,00250 000,000,00 150 000,00 2 430 000,00130 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех

субъектах Российской Федерации

1.3

12 094 225,0015 884 514,80 15 881 833,501 967 019,500,00 12 697 000,00 70 252 592,8011 728 000,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

11 500 000,0014 850 000,00 14 900 000,001 849 970,300,00 12 450 000,00 67 049 970,3011 500 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.3.1.1.

11 400 000,0014 800 000,00 14 800 000,001 799 970,300,00 12 350 000,00 66 549 970,3011 400 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.3.

11 994 225,0015 834 514,80 15 781 833,501 917 019,500,00 12 597 000,00 69 752 592,8011 628 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"

1.4

1 618 733,50803 737,00 821 409,80242 952,900,00 1 545 700,00 6 578 233,201 545 700,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

1 300 000,00650 000,00 650 000,00199 994,600,00 1 300 000,00 5 399 994,601 300 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.4.1.1.

1 235 000,00620 000,00 620 000,00189 994,600,00 1 235 000,00 5 134 994,601 235 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.4.3.

1 332 733,50663 237,00 680 909,80198 952,900,00 1 259 700,00 5 395 233,201 259 700,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.5.

221 000,00110 500,00 110 500,0034 000,000,00 221 000,00 918 000,00221 000,00

Разработана и реализована во всех субъектах

Российской Федерации программа

профессиональной переподготовки

руководителей образовательных организаций и

органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере

образования, по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды

1.5

110 000,00110 000,00 110 000,0023 870,000,00 110 000,00 573 870,00110 000,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

110 000,00110 000,00 110 000,0023 870,000,00 110 000,00 573 870,00110 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создан и функционирует Центр цифровой

трансформации образования

1.6

260 000,00350 000,00 300 000,00250 000,000,00 290 000,00 1 710 000,00260 000,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

260 000,00350 000,00 300 000,00250 000,000,00 290 000,00 1 710 000,00260 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено информационное сопровождение

национального проекта "Образование"

1.7

0,0080 000,00 0,000,000,00 0,00 80 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

0,0080 000,00 0,000,000,00 0,00 80 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 833 842,4

0

18 308 251,

80

17 803 243,

30

14 212 958,

50

13 773 700,

00

14 792 700,

00

81 724 696,00

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

13 300 000,0017 120 000,00 16 650 000,002 673 834,900,00 14 300 000,00 77 343 834,9013 300 000,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

13 326 958,5016 497 751,80 16 462 743,302 115 972,400,00 13 856 700,00 75 147 826,0012 887 700,00

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

221 000,00110 500,00 110 500,0034 000,000,00 221 000,00 918 000,00221 000,00

Нераспределенный резерв

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта

№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100 Мб/c - для

образовательных

организаций, расположенных

в городах, 50 Мб/c - для

образовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа,

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой

2
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

расчета показателей

федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в

общем числе обучающихся

по указанным программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая

3
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

образовательная среда",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых на

Едином портале

государственных услуг

(ЕПГУ) доступен личный

кабинет "Образование",

обеспечивающий фиксацию

образовательных

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

результатов, просмотр

индивидуального плана

обучения, доступ к

цифровому

образовательному профилю,

включающий в себя сервисы

по получению

образовательных услуг и

государственных услуг в

сфере образования в

электронной форме, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

"Поддержка семей, имеющих

детей", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования,

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

5
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в

общем числе

образовательных

организаций

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

документов ведомственной и

статистической отчетности,

утвержденной

нормативными правовыми

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

6
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

актами, формирующаяся на

основании однократно

введенных первичных

данных

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения

и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

7
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей

8
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

 Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий

развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты

функционируют на основе цифровых технологий.Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации,

наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование",

осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение

высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с

целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды. Целевая модель цифровой образовательной среды - модель

комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения

высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся,

педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся; - модель построения

индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной

организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду. Федеральная информационно-

сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников

цифровой образовательной среды, в том числе  консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или

получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и

звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное

подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным

программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества

является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. В рамках федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды,

которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для

обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы

(программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий,

автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; создание и внедрение федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений; обеспечение совместно с Минкомсвязи

России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью

50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах. Обновление материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего

профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды обновить информационное наполнение и

функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций; использование при реализации основных образовательных

программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников"; создание сети из

340 центров цифрового образования для детей "IT-куб". Федеральный проект реализуется в рамках подпрограмм "Содействие развитию

дошкольного и общего образования" и "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"

проектной части государственной программы "Развитие образования". В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по

содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими
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государственными программами Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровая образовательная среда

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Создан и функционирует Центр

цифровой трансформации образования0"

1

Центр цифровой трансформации

образования планируется

создатьк 1 мая 2019 г. с учетом

регионального опыта и

успешных практик. Функциональные

особенности Центра заключаются в

организационном, нормативно-

правовом, кадровом и финансово-

экономическом

сопровождении реализации

мероприятий настоящего федерального

проекта, в том

числе:

- координации и методическом

сопровождении создания

информационных систем в рамках

национального проекта

"Образование";- информационно-

методическое, экспертное

сопровождение реализации

мероприятий федерального проекта,

сопровождение органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в рамках

реализации федерального проекта, в

Басюк В.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

том числе сопровождениевнедрения

современных цифровых технологий в

образовательный процесс.- реализация

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в субъектах Российской

Федерации;

- разработка и внедрение федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной

среды;

- создание центров цифрового

образования

"IT-куб".

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

1.1

Положение

Положение о центре, утвержденное

актом ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования". Определены

организационно-нормативные

основания для создания и

функционирования  центра цифровой

трансформации образовании

Хамардюк А.В.

-

01.05.2019

Разработка и утверждение Положения о

Центре цифровой трансформации

образования

1.1.1

Положение

Положение о центре, утвержденное

актом ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования". Определены

организационно-нормативные

основания для создания и

01.03.2019 Хамардюк А. В.01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

функционирования  центра цифровой

трансформации образовании

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

1.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о формировании центра. Обеспечено

формирование центра, в том числе его

кадровый состав, реализуются задачи,

поставленные перед центром, в том

числе по реализации мероприятий

настоящего федерального проекта

Изосимов Ю.А.

-

31.12.2019

Формирование Центра цифровой

трансформации образования

1.2.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о формировании центра. Обеспечено

формирование центра, в том числе его

кадровый состав, реализуются задачи,

поставленные перед центром, в том

числе по реализации мероприятий

настоящего федерального проекта

01.03.2019 Изосимов Ю. А.31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.3

Отчет

Ежегодный информационно-

аналитический отчет о

функционировании центра. Обеспечено

функционирование центра,

реализуются задачи, поставленные

перед центром, в том числе по

реализации мероприятий настоящего

федерального проекта

Изосимов Ю.А.

-

31.12.2024

Функционирование Центра цифровой

трансформации образования

1.3.1

Отчет01.05.2019 Изосимов Ю. А.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Ежегодный информационно-

аналитический отчет о

функционировании центра. Обеспечено

функционирование центра,

реализуются задачи, поставленные

перед центром, в том числе по

реализации мероприятий настоящего

федерального проекта

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.4

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

цифровой трансформации образования

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

цифровой трансформации образования

1.4.1

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

цифровой трансформации образования

01.04.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

1.5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

цифровой трансформации образования

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования" на создание и

функционирование Центра цифровой

трансформации образования

1.5.1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

цифровой трансформации образования

01.05.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о создании и функционировании

центра цифровой трансформации

образования, выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

Инкин М.А.

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

1.6.1

Отчет01.09.2019 Инкин М. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отчета о формировании Центра цифровой

трансформации образования Информационно-аналитический отчет

о создании и функционировании

центра цифровой трансформации

образования, выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

Результат "Разработана и утверждена целевая

модель цифровой образовательной среды0"

2

Утверждение к 1 августа 2019 года

целевой модели цифровой

образовательной среды

(далее - целевая модель ЦОС) с учетом

опыта организаций, реализующих

успешные

практики в сфере информатизации

образования позволит определить и

нормативно

закрепить основные условия,

особенности и критерии создания и

функционирования

цифровой образовательной среды для

разных уровней образования.

Целевая модель ЦОС будет включать в

себя:

- целевую модель

"бережливой школы";

Ракова М.Н.- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

- целевую модель системы

управления обучением;

- целевую модель построения

индивидуальных учебных планов;

-целевую модель базового

профиля цифровых компетенций

обучающегося;

- создание системы

объективного оценивания

обучающихся, включающей оценку

универсальных

компетенций;

- целевую модель сервисов и

контента для родителей;

- целевую модель сервисов и контента

для

педагогических работников, в том

числе сервисов консультативного

сопровождения

по построению индивидуального

учебного плана обучающихся,

включающего в себя

возможности общего и

дополнительного образования детей.

Контрольная точка "Документ разработан"

2.1

Приказ

Приказ Министерства просвещение

Хамардюк А.В.

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации об утверждении

целевой модели, согласованный с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти.

Разработка проекта целевой модели цифровой

образовательной среды с учетом опыта

реализуемых успешных региональных и

международных практик, потребностей

разных уровней образования, включающей в

том числе: 

- терминологию и методологию цифровой

образовательной среды;

- целевую модель "бережливой школы"; 

- целевую модель системы управления

обучением; 

- целевую модель построения

индивидуальных учебных планов; 

- целевую модель базового профиля

цифровых компетенций обучающегося;

- создание системы объективного оценивания

обучающихся, включающей оценку

универсальных компетенций;

- целевую модель сервисов и контента для

педагогических работников, в том числе

сервисов консультативного сопровождения по

построению индивидуального учебного плана

обучающихся, включающего в себя

возможности общего и дополнительного

образования; - целевую модель сервисов и

контента для родителей;

- перечень востребованных онлайн-сервисов и

2.1.1

Приказ

Приказ Министерства просвещение

Российской Федерации об утверждении

целевой модели, согласованный с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти.

Изучен успешный региональный и

международный опыт, разработан и

согласован проект целевой модели

цифровой образовательной среды

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

платформ, обеспечивающих использование

персональных профилей компетенций,

позволяющих выстраивать индивидуальные

образовательные траектории

Проведение обсуждения с экспертным

сообществом проекта целевой модели

цифровой образовательной среды

2.1.2

Справка

Информационная справка об итогах

обсуждения проекта целевой модели с

экспертным сообществом. Проведено

обсуждение с экспертным

сообществом, подготовлены

предложения по корректировке проекта

целевой модели цифровой

образовательной среды

01.03.2019 Хамардюк А. В.01.06.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

2.2

Прочий тип документа

Согласование проекта целевой модели

цифровой образовательной среды с

заинтересованными органами и

организациями

Хамардюк А.В.

-

01.07.2019

Согласование проекта целевой модели

цифровой образовательной среды

2.2.1

Прочий тип документа

Согласование проекта целевой модели

цифровой образовательной среды с

заинтересованными органами и

организациями

01.04.2019 Хамардюк А. В.01.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

целевой модели цифровой

образовательной среды.

Хамардюк А.В.

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Издан приказ Министерства

просвещения Российской Федерации

регламентирующий организационные,

методические и иные условия создания

целевой модели цифровой

образовательной среды

Утверждение целевой модели цифровой

образовательной среды

2.3.1

Приказ

приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

целевой модели цифровой

образовательной среды. Издан приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации

регламентирующий организационные,

методические и иные условия создания

целевой модели цифровой

образовательной среды

01.06.2019 Хамардюк А. В.01.07.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"

2.4

Прочий тип документа

Публикация документа об утверждении

целевой модели цифровой

образовательной среды

Хамардюк А.В.

-

01.08.2019

Публикация документа об утверждении

целевой модели цифровой образовательной

среды

2.4.1

Прочий тип документа

Публикация документа об утверждении

целевой модели цифровой

образовательной среды

01.07.2019 Хамардюк А. В.01.08.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

2.5

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Хамардюк А.В.

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

разработку и утверждение целевой

модели цифровой образовательной

среды

Утверждение государственного задания

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования" на разработку

целевой модели цифровой образовательной

среды

2.5.1

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

разработку и утверждение целевой

модели цифровой образовательной

среды

01.04.2019 Хамардюк А. В.01.08.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

разработку и утверждение целевой

модели цифровой образовательной

среды

Хамардюк А.В.

-

01.08.2019

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Минпросвещения России ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования" на

разработку и утверждение целевой модели

2.6.1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

01.05.2019 Хамардюк А. В.01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

цифровой образовательной среды Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

разработку и утверждение целевой

модели цифровой образовательной

среды

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке и утверждении целевой

модели цифровой образовательной

среды

Инкин М.А.

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о разработке и утверждении целевой

модели цифровой образовательной среды

2.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке и утверждении целевой

модели цифровой образовательной

среды

01.09.2019 Инкин М. А.31.12.2019

Контрольная точка "Разработан план

нормативного регулирования вопросов

разработки и внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды, в том

числе по пересмотру санитарных норм и

правил с учетом цифровой трансформации

образования"

2.8

Акт

Совместный акт Министерства

просвещения Российской Федерации и

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации. Утвержден

план нормативного регулирования, с

определением наименования, статуса и

форм , а также сроков разработки

нормативно-правовых актов для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды. Подготовлен

Хамардюк А.В.

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

доклад в Проектный комитет с

предложениями по дальнейшей

реализации мероприятий федерального

проекта с учетом утвержденного плана

Разработан план нормативного регулирования

вопросов разработки и внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды, в

том числе по пересмотру санитарных норм и

правил с учетом цифровой трансформации

образования

2.8.1

Акт

Совместный акт Министерства

просвещения Российской Федерации и

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации. Утвержден

план нормативного регулирования, с

определением наименования, статуса и

форм , а также сроков разработки

нормативно-правовых актов для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды. Подготовлен

доклад в Проектный комитет с

предложениями по дальнейшей

реализации мероприятий федерального

проекта с учетом утвержденного плана

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.06.2019

Контрольная точка "Разработка методических

рекомендаций по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды на

региональном уровне"

2.9

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в субъектах

Российской Федерации

Хамардюк А.В.

-

01.06.2019

Разработка методических рекомендаций по

внедрению целевой модели цифровой

2.9.1

Методические рекомендации01.05.2019 Хамардюк А. В.01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательной среды на региональном

уровне

Информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

методических рекомендаций в

субъекты Российской Федерации.

Определены основные

организационно-методические условия

и рекомендации по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в субъектах Российской

Федерации

Контрольная точка "Подготовка предложений

по дополнению паспорта федерального

проекта показателем, отражающим

эффективность цифровой трансформации

образования "

2.10

Докладная записка

Подготовлен доклад для рассмотрения

на Проектном комитете национального

проекта "Образование" с

предложениями о дополнении

федерального проекта отдельным

показателем, характеризующем

эффективность цифровой

трансформации образования. Принято

решение Проектного комитета о

целесообразности включения данного

показателя в федеральный проект (при

необходимости)

Хамардюк А.В.

-

01.07.2019

Подготовка предложений по дополнению

паспорта федерального проекта показателем,

отражающим эффективность цифровой

трансформации образования

2.10.1

Докладная записка

Подготовлен доклад для рассмотрения

на Проектном комитете национального

проекта "Образование" с

предложениями о дополнении

федерального проекта отдельным

01.06.2019 Хамардюк А. В.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

показателем, характеризующем

эффективность цифровой

трансформации образования. Принято

решение Проектного комитета о

целесообразности включения данного

показателя в федеральный проект (при

необходимости)

Контрольная точка "Утвержден перечень

документов ведомственной и статистической

отчетности, определенный нормативными

правовыми актами, формирующийся на

основании однократно введенных первичных

данных "

2.11

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня, согласованного с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти.

Созданы нормативные условия для

ведения учета целевого показателя

федерального проекта, а также условия

для влияния на уменьшение времени

работы учителя на заполнение

отчетной документации

Хамардюк А.В.

-

01.09.2019

Утверждение перечня документов

ведомственной и статистической отчетности,

определенного нормативными правовыми

актами, формирующийся на основании

однократно введенных первичных данных

2.11.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня, согласованного с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти.

Созданы нормативные условия для

ведения учета целевого показателя

федерального проекта, а также

01.05.2019 Хамардюк А. В.01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

условия для влияния на уменьшение

времени работы учителя на заполнение

отчетной документации

Контрольная точка "Утверждены

рекомендации по распространению механизма

привлечения внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства

при реализации федеральных и региональных

проектов"

2.12

Решение

Решение Проектного комитета

национального проекта "Образование".

Одобрены рекомендации,

определяющие основные подходы при

распространении механизма

государственно-частного партнерства,

привлечению внебюджетных средств

при реализации мероприятий

федерального проекта (при

необходимости)

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019

Подготовка предложений по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства

при реализации федеральных и региональных

проектов

2.12.1

Докладная записка

Доклад в Проектный комитет

национального проекта "Образование"

о предложениях по распространению

механизма привлечения

внебюджетного финансирования.

Подготовлены предложения,

рассмотрены на заседании Проектного

комитета, принято решение о

дальнейшей реализации мероприятий

федерального проекта (при

необходимости)

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.03.2019

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения реализации

2.13

Распоряжение

Распоряжение Министерства

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федерального проекта" просвещения Российской Федерации об

утверждении медиаплана. Созданы

организационные условия для

качественного информационного

сопровождения реализации

мероприятий федерального проекта в

средствах массовой информации

(СМИ) и сети "Интернет"

Утвержден медиаплан информационного

сопровождения реализации федерального

проекта

2.13.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении медиаплана. Созданы

организационные условия для

качественного информационного

сопровождения реализации

мероприятий федерального проекта в

средствах массовой информации

(СМИ) и сети "Интернет"

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.02.2019

Контрольная точка "Проведено лонгитюдное

исследование о влиянии современных

цифровых технологий на

психофизиологическое состояние здоровья

ребенка"

2.14

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения

исследования. Подготовлены

предложения по использованию

современных цифровых технологий в

образовательном процессе, а также

совершенствованию нормативной

правой базы, регулирующей вопросы

внедрения и безопасности

использования данных технологий

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведено лонгитюдное исследование о

влиянии современных цифровых технологий

на психофизиологическое состояние здоровья

ребенка

2.14.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения

исследования. Подготовлены

предложения по использованию

современных цифровых технологий в

образовательном процессе, а также

совершенствованию нормативной

правой базы, регулирующей вопросы

внедрения и безопасности

использования данных технологий

01.01.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Результат "Разработаны и внедрены

федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды,

набор типовых информационных решений в

целях реализации в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды0"

3

Федеральная

информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды,

разработанная

и внедряемая начиная с 2019 года

направлена на реализацию целевой

модели

ЦОС в целях решения следующих

задач:

- создать организационные и

технические возможности для

совершенствования

управления образовательными

организациями и сферой образования, в

том числе

оптимизировать и снизить издержки

процессов управления деятельностью

образовательных организаций,

повысить транспарентность

результатов деятельности

Басюк В.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательных организаций,

повысить безопасность хранения

персональных

данных, а также снизить нагрузку в

части ведения административно-

хозяйственной

и финансово-экономической

деятельности и обеспечения учебного и

воспитательного

процесса;

- создать условия для активного

применения цифровых

сервисов и образовательного контента

всеми участниками образовательного

процесса, а также внедрить

инструментарий для формирования

ценностных установок

и повышения мотивации к

саморазвитию и самоопределению в

профессиональной

деятельности;

- сформировать сообщества

"горизонтального

обучения" среди обучающихся и

педагогических работников,

разработать

систему фиксации "цифрового следа" и

выстраивания индивидуальной

траектории обучения для каждого

обучающегося;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

- создать онлайн-платформу открытого

педагогического

образования;

- сократить рабочее время

педагогических работников на

заполнение регулярной итоговой

отчетности при

использовании автоматизированных

решений формирования отчетности,

внедренных в

федеральную информационно-

сервисную платформу;

- обеспечить интеграцию

существующих решений,

региональные информационные

системы.

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические документы для

создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)"

3.1

Акт

Совместный акт Министерства

просвещения Российской Федерации и

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации об утверждении

архитектуры, функциональных и

технических требований. Определены

основные функциональные и

технические требования для разработки

платформы

Пак О.Б.

-

01.04.2023

Разработка архитектуры, функциональных и

3.1.1

Акт01.01.2019 Пак О. Б.01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технических требований к созданию

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды

и набору типовых информационных решений,

включая единые требования к создаваемым

цифровым платформам, сервисам,

информационным системам, регламенты

информационного взаимодействия, форматы

обмена данными, обеспечивающие

информационное взаимодействие и сквозную

аутентификацию на платформе и в

информационных системах всех уровней

образования, с возможностью интеграции

существующих решений, в том числе

региональных автоматизированных систем

Совместный акт Министерства

просвещения Российской Федерации и

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации об утверждении

архитектуры, функциональных и

технических требований. Определены

основные функциональные и

технические требования для разработки

платформы

Формирование и актуализация единой

нормативно-справочной информации,

регламентов, классификаторов, стандартов и

кодировки для создания цифровой

образовательной среды и обеспечения

возможности интеграции и информационного

взаимодействия между информационными

системами, платформами, сервисами

заинтересованных органов власти Российской

Федерации и иных организаций, обеспечения

безопасности обработки и хранения

персональных данных

3.1.2

Акт

Совместный акт Министерства

просвещения Российской Федерации и

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации об определении

единой справочной информации,

регламентов и стандартов.

Сформированы единые технические

требования для разработки цифровых

образовательных платформ и сервисов

01.02.2019 Кузьмин П. В.01.03.2020

Разработка и утверждение наборов

технологических стандартов и требований для

размещения цифрового образовательного

3.1.3

Акт

Совместный акт Министерства

01.05.2019 Пак О. Б.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

контента с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

и Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

набора стандартов и требований.

Сформированы технологические

требования для размещения

образовательного контента на

цифровых образовательных

платформах и сервисах

Формирование технических заданий на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (I

очередь)

3.1.4

Прочий тип документа

Технические задания, позволяющие

осуществить работы по разработке

платформы

01.02.2019 Хамардюк А. В.01.05.2019

Формирование и утверждение перечня

информационных систем и сервисов,

используемых органами власти,

образовательными и иными организациями,

информационное взаимодействие с которыми

должно быть обеспечено со стороны

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

в том числе в целях обеспечения

преемственности данных при переходе

обучающегося на другой уровень

образования, при трудоустройстве и

дальнейшем обучении (с учетом создания

Национальной системы управления данными

3.1.5

Акт

Совместный акт Министерства

просвещения Российской Федерации и

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации, согласованный

(при необходимости) с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти об

утверждении перечня информационных

систем и сервисов для организации

информационного взаимодействия.

Сформирован и

01.09.2019 Кузьмин П. В.01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

в рамках национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации" )

утвержден перечень информационных

систем и сервисов для организации

информационного взаимодействия

Формирование технических заданий на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(II очередь)

3.1.6

Прочий тип документа

Технические задания, позволяющие

осуществить работы по разработке

платформы

01.11.2019 Кузьмин П. В.01.04.2020

Формирование технических заданий на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(III очередь)

3.1.7

Прочий тип документа

Технические задания, позволяющие

осуществить работы по разработке

платформы

01.11.2020 Кузьмин П. В.01.04.2021

Формирование технических заданий на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (IV

очередь)

3.1.8

Прочий тип документа

Технические задания, позволяющие

осуществить работы по разработке

платформы

01.11.2021 Кузьмин П. В.01.04.2022

Формирование технических заданий на

развитие и модернизацию федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений

3.1.9

Прочий тип документа

Технические задания, позволяющие

осуществить работы по развитию и

модернизации платформы

01.11.2022 Кузьмин П. В.01.04.2023

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного

3.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах апробации и тестирования

Кузьмин П.В.

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сервис (а) (информационной системы)" платформы. Проведено тестирование

типовых информационных решений

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, подготовлены

предложения по усовершенствованию

функционирования платформы

Разработка федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(I очередь) в соответствии с техническим

заданием

3.2.1

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

платформы

(I очередь), информационно-

аналитический отчет об итогах

разработки платформы и вводе ее в

эксплуатацию. Разработана I очередь

платформы для дальнейшей апробации

и внедрения в субъектах Российской

Федерации

01.05.2019 Кузьмин П. В.31.12.2020

Апробация и тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(I очередь) не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации

3.2.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах апробации и тестирования

платформы. Проведено тестирование

типовых информационных решений

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, подготовлены

предложения по усовершенствованию

функционирования платформы

01.04.2020 Кузьмин П. В.31.12.2020

Разработка федеральной

3.2.3

Акт01.04.2020 Кузьмин П. В.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(II очередь) в соответствии с техническим

заданием

Акт о вводе в эксплуатацию

платформы

(II очередь), информационно-

аналитический отчет об итогах

разработки платформы и вводе ее в

эксплуатацию. Разработана II очередь

платформы для дальнейшей апробации

и внедрения в субъектах Российской

Федерации

Апробация и тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(II очередь) не менее чем 

в 20 субъектах Российской Федерации

3.2.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах апробации и тестирования

платформы. Проведено тестирование

типовых информационных решений

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, подготовлены

предложения по усовершенствованию

функционирования платформы

01.04.2021 Кузьмин П. В.31.12.2021

Интеграция федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (II

очередь) с существующими

государственными информационными

системами

3.2.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах интеграции, подготовлены

предложения по усовершенствованию

платформы и существующих систем.

Выполнена интеграция набора типовых

информационных решений (II очередь)

федеральной информационно-

сервисной

01.11.2021 Кузьмин П. В.01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

платформы цифровой образовательной

среды с существующими

государственными информационными

системами

Интеграция федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(III очередь) с существующими

государственными информационными

системами

3.2.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах интеграции, подготовлены

предложения по усовершенствованию

платформы и существующих систем.

Выполнена интеграция набора типовых

информационных решений (III

очередь) федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды с

существующими государственными

информационными системами

01.11.2022 Кузьмин П. В.01.04.2023

Апробация и тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(III очередь) не менее чем в 35 субъектах

Российской Федерации

3.2.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах апробации и тестирования

платформы. Проведено тестирование

типовых информационных решений

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, подготовлены

предложения по усовершенствованию

функционирования платформы

01.11.2022 Кузьмин П. В.31.12.2022

Разработка федеральной

3.2.8

Акт01.04.2022 Кузьмин П. В.31.12.2023



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(IV очередь) в соответствии с техническим

заданием

Акт о вводе в эксплуатацию

платформы

(IV очередь), информационно-

аналитический отчет об итогах

разработки платформы. Разработана IV

очередь платформы для дальнейшей

апробации и внедрения в субъектах

Российской Федерации

Интеграция федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(IV очередь) с существующими

государственными информационными

системами в соответствии с утвержденным

перечнем

3.2.9

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах интеграции, подготовлены

предложения по усовершенствованию

платформы и существующих систем.

Выполнена интеграция набора типовых

информационных решений (IV

очередь) федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды с

существующими государственными

информационными системами в

соответствии с утвержденным

перечнем

01.11.2023 Кузьмин П. В.01.05.2024

Апробация и тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (IV

очередь) не менее чем в 50 субъектах

Российской Федерации

3.2.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах апробации и тестирования

платформы. Проведено тестирование

типовых информационных решений

01.11.2022 Кузьмин П. В.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, подготовлены

предложения по усовершенствованию

функционирования платформы

Развитие и модернизация федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений

3.2.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах развития и модернизации

платформы. Осуществлена

модернизация федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений, обеспечены условия для ее

внедрения во всех субъектах

Российской Федерации

01.01.2023 Кузьмин П. В.01.05.2024

Внедрение федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (все

очереди) во всех субъектах Российской

Федерации

3.2.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах внедрения платформы.

Внедрены все очереди и возможности

платформы во всех субъектах

Российской Федерации, подготовлены

предложения по дальнейшему

развитию и функционированию

платформы

01.05.2023 Кузьмин П. В.30.12.2024

Разработка федеральной

информационно-сервисной платформы

3.2.13

Акт01.04.2021 Кузьмин П. В.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(III очередь) в соответствии с техническим

заданием

Акт о вводе в эксплуатацию

платформы

(III очередь), информационно-

аналитический отчет об итогах

разработки платформы и вводе ее в

эксплуатацию. Разработана III очередь

платформы для дальнейшей апробации

и внедрения в субъектах Российской

Федерации

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а)

в промышленную эксплуатацию"

3.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке и внедрении платформы,

акты о вводе в эксплуатацию

платформы. Обеспечено внедрение и

функционирование платформы в целях

реализации целевой модели цифровой

образовательной среды

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023

Федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды

и набор типовых информационных решений

введены в промышленную эксплуатацию (I

очередь)

3.3.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке и внедрении платформы,

акты о вводе в эксплуатацию

платформы. Обеспечено внедрение и

функционирование платформы в целях

реализации целевой модели цифровой

образовательной среды (I очередь)

01.08.2019 Кузьмин П. В.31.12.2020

Федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды

и набор типовых информационных решений

3.3.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

01.08.2020 Кузьмин П. В.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

введены в промышленную эксплуатацию (II

очередь)

о разработке и внедрении платформы,

акты о вводе в эксплуатацию

платформы. Обеспечено внедрение и

функционирование платформы в целях

реализации целевой модели цифровой

образовательной среды (II очередь)

Федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды

и набор типовых информационных решений

введены в промышленную эксплуатацию (III

очередь)

3.3.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке и внедрении платформы,

акты о вводе в эксплуатацию

платформы. Обеспечено внедрение и

функционирование платформы в целях

реализации целевой модели цифровой

образовательной среды (III очередь)

01.08.2021 Кузьмин П. В.31.12.2022

Федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды

и набор типовых информационных решений

введены в промышленную эксплуатацию (IV

очередь)

3.3.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке и внедрении платформы,

акты о вводе в эксплуатацию

платформы. Обеспечено внедрение и

функционирование платформы в целях

реализации целевой модели цифровой

образовательной среды (IV очередь)

01.08.2022 Кузьмин П. В.31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.4

Акт

Закупка в соответствии с

сформированными техническими

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

заданиями на разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений

Осуществление закупки в соответствии с

сформированными техническими заданиями

на разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (I

очередь)

3.4.1

Акт

Закупка в соответствии с

сформированными техническими

заданиями на разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений (I очередь)

01.05.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Осуществление закупки в соответствии с

сформированными техническими заданиями

на разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (II

очередь)

3.4.2

Акт

Закупка в соответствии с

сформированными техническими

заданиями на разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений (II очередь)

01.01.2020 Кузьмин П. В.01.05.2020

Осуществление закупки в соответствии с

сформированными техническими заданиями

на разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

3.4.3

Акт

Закупка в соответствии с

сформированными техническими

заданиями на разработку федеральной

01.01.2021 Кузьмин П. В.01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

типовых информационных решений (III

очередь)

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений (III очередь)

Осуществление закупки в соответствии с

сформированными техническими заданиями

на разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (IV

очередь)

3.4.4

Акт

Закупка в соответствии с

сформированными техническими

заданиями на разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений (IV очередь)

01.01.2022 Кузьмин П. В.01.05.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.5

Акт

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (I

очередь)

3.5.1

Акт

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (I очередь)

01.01.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (II

очередь)

3.5.2

Акт

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр

01.01.2020 Кузьмин П. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок (II очередь)

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (III

очередь)

3.5.3

Акт

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (III очередь)

01.01.2021 Кузьмин П. В.31.12.2021

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (IV

очередь)

3.5.4

Акт

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (IV очередь)

01.01.2022 Кузьмин П. В.31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.6

Акт

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (I

очередь)

3.6.1

Акт

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг (I очередь)

01.01.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (II

очередь)

3.6.2

Акт

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг (II очередь)

01.01.2020 Кузьмин П. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (III

очередь)

3.6.3

Акт

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг (III очередь)

01.01.2021 Кузьмин П. В.31.12.2021

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (IV

очередь)

3.6.4

Акт

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг (IV очередь)

01.01.2022 Кузьмин П. В.31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.7

Акт

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг в соответствии с

государственным контрактом

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в

соответствии с государственным контрактом

(I очередь)

3.7.1

Акт

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг в соответствии с

государственным контрактом (I

очередь)

01.01.2019 Кузьмин П. В.31.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в

соответствии с государственным контрактом

(II очередь)

3.7.2

Акт

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг в соответствии с

государственным контрактом (II

очередь)

01.01.2020 Кузьмин П. В.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в

соответствии с государственным контрактом

(III очередь)

3.7.3

Акт

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг в соответствии с

государственным контрактом (III

очередь)

01.01.2021 Кузьмин П. В.31.12.2022

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в

соответствии с государственным контрактом

(IV очередь)

3.7.4

Акт

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг в соответствии с

государственным контрактом (IV

очередь)

01.01.2022 Кузьмин П. В.31.12.2023

Контрольная точка "Разработка на Едином

портале государственных услуг (ЕПГУ)

сервиса электронной записи, подтверждения

данных, представленных в заявлениях по

обеспечению дошкольным образованием и

(или) на получение услуг по присмотру и

уходу за детьми и его интеграция с

федеральной информационно-сервисной

платформой цифровой образовательной среды

"

3.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах работы по созданию сервиса

на ЕПГУ. Разработан сервис

электронной записи на портале ЕПГУ,

способствующий расширению

доступности и удобству получения

государственных (муниципальных)

услуг

Пак О.Б.

-

01.12.2019

Разработка на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ) сервиса

электронной записи, подтверждения данных,

представленных в заявлениях по обеспечению

дошкольным образованием и (или) на

получение услуг по присмотру и уходу за

3.8.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах работы по созданию сервиса

на ЕПГУ. Разработан сервис

электронной записи на портале ЕПГУ,

01.09.2019 Пак О. Б.01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детьми и его интеграция с федеральной

информационно-сервисной платформой

цифровой образовательной среды

способствующий расширению

доступности и удобству получения

государственных (муниципальных)

услуг

Контрольная точка "Разработка на Едином

портале государственных услуг (ЕПГУ)

сервиса электронной записи на

дополнительные общеобразовательные

программы и его интеграция с федеральной

информационно-сервисной платформой

цифровой образовательной среды в целях

обеспечения учета посещений и достижений

учащихся по этим программам"

3.9

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке на ЕПГУ сервисов

интеграции с функциональными

возможностями платформы. Разработан

сервис электронной записи на

дополнительные общеобразовательные

программы, выполнена интеграция с

федеральной информационно-

сервисной платформой цифровой

образовательной среды

Пак О.Б.

-

01.07.2020

Разработка на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ) сервиса

электронной записи на дополнительные

общеобразовательные программы и его

интеграция с федеральной

информационно-сервисной платформой

цифровой образовательной среды в целях

обеспечения учета посещений и достижений

учащихся по этим программам

3.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке на ЕПГУ сервисов

интеграции с функциональными

возможностями платформы. Разработан

сервис электронной записи на

дополнительные общеобразовательные

программы, выполнена интеграция с

федеральной информационно-

сервисной платформой цифровой

образовательной среды

01.01.2020 Пак О. Б.01.07.2020

Контрольная точка "Разработка и

3.10

АктХамардюк А.В.

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

утверждение плана мероприятий ("дорожная

карта") обновления нормативно-правой базы

для реализации федерального проекта 

(с учетом результата нормативного

регулирования по итогам реализации плана

мероприятий федерального проекта

"Нормативное регулирование цифровой

среды" национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации" ), в том

числе в части:

- перевода в электронный вид различных

видов отчетности и аналитических срезов на

основе "однократно" введенных первичных

данных о деятельности образовательных

организаций;

- требований к цифровым образовательным

ресурсам и сервисам, используемым в

образовательной деятельности, порядок их

отбора, экспертизы (сертификации), внесения

изменений в перечень электронных

образовательных ресурсов и сервисов,

рекомендованных к использованию при

реализации образовательных программ

начального общего, основного общего и

среднего общего образования в том числе с

учетом особых образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;

- формирования цифрового образовательного

профиля и персональной траектории обучения

в соответствии с принципами однократного

ввода, достоверности, безопасности и

Совместный акт Министерства

просвещения Российской Федерации и

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации, согласованный

(при необходимости) с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти о

утверждении плана мероприятий

("дорожной карты"). Разработан план

мероприятий ("дорожная карта")

обновления нормативно-правой базы

для реализации мероприятий

федерального проекта по созданию

цифровой образовательной среды, а

также функционированию федеральной

информационно-сервисной платформы
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

преемственности данных, в том числе при

переходе обучающегося на другой уровень

обучения, трудоустройстве, дальнейшем

обучении."

Разработка и утверждение плана мероприятий

("дорожная карта") обновления

нормативно-правой базы для реализации

федерального проекта 

(с учетом результата нормативного

регулирования по итогам реализации плана

мероприятий федерального проекта

"Нормативное регулирование цифровой

среды" национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации" ), в том

числе в части:

- перевода в электронный вид различных

видов отчетности и аналитических срезов на

основе "однократно" введенных первичных

данных о деятельности образовательных

организаций;

- требований к цифровым образовательным

ресурсам и сервисам, используемым в

образовательной деятельности, порядок их

отбора, экспертизы (сертификации), внесения

изменений в перечень электронных

образовательных ресурсов и сервисов,

рекомендованных к использованию при

реализации образовательных программ

начального общего, основного общего и

среднего общего образования в том числе с

учетом особых образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными

3.10.1

Акт

Совместный акт Министерства

просвещения Российской Федерации и

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации, согласованный

(при необходимости) с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти о

утверждении плана мероприятий

("дорожной карты"). Разработан план

мероприятий ("дорожная карта")

обновления нормативно-правой базы

для реализации мероприятий

федерального проекта по созданию

цифровой образовательной среды, а

также функционированию федеральной

информационно-сервисной платформы

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

возможностями здоровья;

- формирования цифрового образовательного

профиля и персональной траектории обучения

в соответствии с принципами однократного

ввода, достоверности, безопасности и

преемственности данных, в том числе при

переходе обучающегося на другой уровень

обучения, трудоустройстве, дальнейшем

обучении.

Контрольная точка "Разработка предложений

по реализации функциональных

возможностей федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды на Едином

портале государственных услуг"

3.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о предложениях по интеграции

платформы с возможностями ЕПГУ.

Сформирован перечень

функциональных возможностей

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды для интеграции

на портале ЕПГУ

Пак О.Б.

-

31.12.2019

Разработка предложений по реализации

функциональных возможностей федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды на Едином

портале государственных услуг

3.11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о предложениях по интеграции

платформы с возможностями ЕПГУ.

Сформирован перечень

функциональных возможностей

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды для интеграции

на портале ЕПГУ

01.09.2019 Пак О. Б.31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Реализация плана

мероприятий ("дорожная карта") обновления

нормативно-правой базы для реализации

федерального проекта, в том числе внесение

изменений в Федеральный закон от

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" в части создания

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

формирования и применения цифрового

образовательного профиля обучающегося и

персональной траектории обучения в

соответствии с принципами однократного

ввода, достоверности, безопасности и

преемственности данных, в том числе при

переходе обучающегося на другой уровень

обучения, трудоустройстве, дальнейшем

обучении, с учетом в том числе результата

нормативного регулирования создания

цифрового профиля гражданина по итогам

реализации плана мероприятий федерального

проекта "Нормативное регулирование

цифровой среды" национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации""

3.12

Прочий тип документа

Нормативные правовые акты

Правительства Российской Федерации,

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти

изданные во исполнение плана

мероприятий ("дорожной карты").

Обновлена нормативно-правовая база

для реализации федерального проекта,

в том числе внесены при

необходимости изменения  в

Федеральный закон от 29 декабря 2012

г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" и др.

Кузьмин П.В.31.12.2020

Реализация плана мероприятий ("дорожная

карта") обновления нормативно-правой базы

для реализации федерального проекта, в том

числе внесение изменений в Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" в

части создания федеральной

3.12.1

Прочий тип документа

нормативные правовые акты

Правительства Российской Федерации,

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти

изданные во исполнение плана

01.06.2019 Кузьмин П. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды,

формирования и применения цифрового

образовательного профиля обучающегося и

персональной траектории обучения в

соответствии с принципами однократного

ввода, достоверности, безопасности и

преемственности данных, в том числе при

переходе обучающегося на другой уровень

обучения, трудоустройстве, дальнейшем

обучении, с учетом в том числе результата

нормативного регулирования создания

цифрового профиля гражданина по итогам

реализации плана мероприятий федерального

проекта "Нормативное регулирование

цифровой среды" национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации"

мероприятий ("дорожной карты").

Обновлена нормативно-правовая база

для реализации федерального проекта,

в том числе внесены при

необходимости изменения  в

Федеральный закон от 29 декабря 2012

г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" и др.

Контрольная точка "Разработка для граждан

личного кабинета "Образование" на Едином

портале государственных услуг (ЕПГУ)"

3.13

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке личного кабинета граждан

на ЕПГУ. Разработан личный кабинет

"Образование" для граждан на ЕПГУ,

обеспечена интеграция с

функциональными возможностями

федеральной информационно-

сервисной платформы, в том числе

обеспечена возможность создания и

ведения цифрового портфолио

обучающегося

Пак О.Б.

-

31.12.2020

Разработка для граждан личного кабинета

3.13.1

Отчет01.01.2020 Пак О. Б.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Образование" на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ) Информационно-аналитический отчет

о разработке личного кабинета граждан

на ЕПГУ. Разработан личный кабинет

"Образование" для граждан на ЕПГУ,

обеспечена интеграция с

функциональными возможностями

федеральной информационно-

сервисной платформы, в том числе

обеспечена возможность создания и

ведения цифрового портфолио

обучающегося

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех

субъектах Российской Федерации 0"

4

Внедрение к концу 2024 года целевой

модели ЦОС во

всех субъектах Российской Федерации

позволит создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в

том числе функционированием

федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной

среды.Поддержка из федерального

бюджета предоставляется субъектам

Российской Федерации на

Басюк В.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

модернизациюк концу 2024 года

материально-технической базы в не

менее чем 31,5 тыс.

общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

условий для внедрения и развития

цифровой образовательной среды в

указанных организациях.Значение

динамики субъектов Российской

Федерации, внедривших целевую

модель цифровой образовательной

среды,подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.1

Протокол

Распределение субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

Хамардюк А.В.

-

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

в 2019 году

Объявление о проведении в 2018 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2019 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

4.1.1

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2018 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2019 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта

«Образование»

01.10.2018 Хамардюк А. В.31.10.2018

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2019

4.1.2

Протокол

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных

31.10.2018 Хамардюк А. В.31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

году организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.2

Протокол

Распределение субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2014 году

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023

Объявление о проведении в 2023 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2024 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

4.2.1

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2023 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2024 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

01.06.2023 Кузьмин П. В.01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта

«Образование»

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2014

году

4.2.2

Протокол

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2014 году

01.07.2023 Кузьмин П. В.20.08.2023

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.3

Протокол

Распределение субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2023 году

Объявление о проведении в 2022 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

4.3.1

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2022 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта

«Образование»

01.06.2022 Кузьмин П. В.01.07.2022

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

4.3.2

Протокол

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой

01.07.2022 Кузьмин П. В.20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2023

году

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2023 году

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.4

Протокол

Распределение субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.5

Протокол

Распределение субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

национального проекта "Образование"

в 2021 году

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.6

Протокол

Распределение субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

Хамардюк А.В.

-

31.08.2019

Объявление о проведении в 2019 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

4.6.1

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2019 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 году

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в

01.06.2019 Хамардюк А. В.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в

2020-2022 году

4.6.2

Протокол

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2020-2022

году

01.07.2019 Хамардюк А. В.20.08.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

Хамардюк А.В.

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2019

году

4.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

01.01.2019 Хамардюк А. В.15.02.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

Кузьмин П.В.

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2024 году

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.9

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2023 году

Кузьмин П.В.

-

15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

Хамардюк А.В.

-

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2020 году

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в

2020-2022 году

4.10.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2020-2022 году

01.01.2020 Хамардюк А. В.15.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.11

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2019

году

4.11.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

01.09.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.11.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах внедрения целевой модели.

Сбор и анализ информации от

субъектов Российской Федерации о

ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.03.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.12

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

Кузьмин П.В.

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2024 году

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2024

году

4.12.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2024 году

01.09.2024 Кузьмин П. В.30.12.2024

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.12.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах внедрения целевой модели.

Сбор и анализ информации от

субъектов Российской Федерации о

ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

01.03.2024 Кузьмин П. В.30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федерального бюджета

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.13

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2023 году

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2023

году

4.13.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2023 году

01.09.2023 Кузьмин П. В.31.12.2023

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

4.13.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах внедрения целевой модели.

01.03.2023 Кузьмин П. В.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

Сбор и анализ информации от

субъектов Российской Федерации о

ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.14

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2019

году

4.14.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

01.09.2022 Кузьмин П. В.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.14.2

Отчет

информационно-аналитический отчет

об итогах внедрения целевой модели.

Сбор и анализ информации от

субъектов Российской Федерации о

ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.03.2022 Кузьмин П. В.31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.15

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2021 году

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2021

году

4.15.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

01.09.2021 Кузьмин П. В.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2021 году

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.15.2

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2021 году

01.03.2021 Кузьмин П. В.31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.16

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2020 году

Инкин М.А.

-

31.12.2020

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

4.16.1

Отчет01.09.2020 Кузьмин П. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2020

году

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2020 году

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.16.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах внедрения целевой модели.

Сбор и анализ информации от

субъектов Российской Федерации о

ходе исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.03.2020 Кузьмин П. В.31.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.17

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.17.1

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.18

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.19

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.20

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.21

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

4.22

Приказ

Государственное задание

Кузьмин П.В.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.22.1

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

01.01.2020 Кузьмин П. В.01.03.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.23

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Хамардюк А.В.

-

01.05.2019

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

4.23.1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.05.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

4.24

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

Кузьмин П.В.

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.25

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.04.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.26

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.27

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.28

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.04.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.29

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.29.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

01.09.2019 Инкин М. А.31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

4.30

ОтчетИнкин М.А.

-

30.12.2024



101

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.31

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Инкин М.А.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.32

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Инкин М.А.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

4.33

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

Инкин М.А.

-

31.12.2021



102

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.34

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Инкин М.А.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые

способности и высокие достижения в области

математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и

имеющим лучшие результаты в преподавании

предметных областей "Математика",

"Информатика" и "Технология" в целях

распространение своего опыта, грантов на

4.35

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах предоставления грантов в

форме субсидий. Реализованы

тематические смены в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Кузьмин П.В.

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики

и информатики "

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных

задачам цифровой экономики) по разделам

дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий

для разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики

для внедрения в образовательный процесс

при реализации основных

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

4.36

Отчет

информационно-аналитический отчет

об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных

задачам цифровой экономики) по разделам

дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий

для разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики

для внедрения в образовательный процесс

при реализации основных

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

4.37

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных

задачам цифровой экономики) по разделам

дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий

для разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики

для внедрения в образовательный процесс

при реализации основных

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

4.38

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологиям 

"

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных

задачам цифровой экономики) по разделам

дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий

для разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики

для внедрения в образовательный процесс

при реализации основных

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.39

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных

задачам цифровой экономики) по разделам

дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий

для разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики

для внедрения в образовательный процесс

при реализации основных

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям "

4.40

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики

для внедрения в образовательный процесс

при реализации основных

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

4.40.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

01.01.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

4.41

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организаций, проявивших особые

способности и высокие достижения в области

математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и

имеющим лучшие результаты в преподавании

предметных областей "Математика",

"Информатика" и "Технология" в целях

распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики

и информатики "

об итогах предоставления грантов в

форме субсидий. Реализованы

тематические смены в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые

способности и высокие достижения в области

математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

4.42

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах предоставления грантов в

форме субсидий. Реализованы

тематические смены в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательным программам и

имеющим лучшие результаты в преподавании

предметных областей "Математика",

"Информатика" и "Технология" в целях

распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики

и информатики "

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые

способности и высокие достижения в области

математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и

имеющим лучшие результаты в преподавании

предметных областей "Математика",

"Информатика" и "Технология" в целях

распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики

и информатики"

4.43

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах предоставления грантов в

форме субсидий. Реализованы

тематические смены в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые

способности и высокие достижения в области

математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и

имеющим лучшие результаты в преподавании

предметных областей "Математика",

"Информатика" и "Технология" в целях

распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики

и информатики"

4.44

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах предоставления грантов в

форме субсидий. Реализованы

тематические смены в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Разработка предложений

по совершенствованию процедуры

государственной итоговой аттестации и иных

оценочных процедур в системе общего

образования при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды "

4.45

Докладная записка

Доклад в Проектный комитет

национального проекта "Образование",

решение Проектного комитета о

предложениях по дальнейшей

реализации мероприятий федерального

проекта. Разработаны предложения по

совершенствованию процедуры

государственной итоговой аттестации

Музаев А.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Разработка предложений по

совершенствованию процедуры

государственной итоговой аттестации и иных

оценочных процедур в системе общего

образования при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

4.45.1

Докладная записка

Доклад в Проектный комитет

национального проекта "Образование",

решение Проектного комитета о

предложениях по дальнейшей

реализации мероприятий федерального

проекта. Разработаны предложения по

совершенствованию процедуры

государственной итоговой аттестации

01.01.2019 Музаев А. А.31.12.2019

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных

задачам цифровой экономики) по разделам

дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий

для разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики

для внедрения в образовательный процесс

при реализации основных

4.46

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Кузьмин П.В.

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые

способности и высокие достижения в области

математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и

имеющим лучшие результаты в преподавании

предметных областей "Математика",

"Информатика" и "Технология" в целях

распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики

и информатики "

4.47

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах предоставления грантов в

форме субсидий. Реализованы

тематические смены в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019



114

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий,

грантов в форме субсидии на проведение

тематических смен в области математики и

информатики, технологий релевантных задач

в области цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространение своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

4.47.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах предоставления грантов в

форме субсидий. Реализованы

тематические смены в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

01.06.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Подготовлены

предложения о дальнейшей поддержке

создания цифровых учебно-методических

комплексов (ЦУМК) на основе итогов

мониторинга спроса и эффективности

использования создаваемых ЦУМКов в 2019

году в рамках реализации национальной

программы "Цифровая экономика""

4.48

Докладная записка

Доклад в Проектный комитет

национального проекта "Образование"

о предложениях по дальнейшей

поддержке создания ЦУМК, решение

Проектного комитета о реализации

мероприятия федерального проекта.

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019

Подготовлены предложения о дальнейшей

4.48.1

Докладная записка- Хамардюк А. В.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

поддержке создания цифровых

учебно-методических комплексов (ЦУМК) на

основе итогов мониторинга спроса и

эффективности использования создаваемых

ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации

национальной программы "Цифровая

экономика"

Доклад в Проектный комитет

национального проекта "Образование"

о предложениях по дальнейшей

поддержке создания ЦУМК, решение

Проектного комитета о реализации

мероприятия федерального проекта.

Результат "100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")0"

5

Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными

организациями информационных

представительств в сети Интернет и

иных

общедоступных информационных

ресурсов позволит:

- обеспечить представление

информации об образовательных

организациях, необходимой для всех

участников образовательного процесса;

- создать систему получения

репрезентативных данных,

обратной связи от родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных

для прогнозирования развития системы

образования, включая кадровое,

инфраструктурное, содержательное,

нормативное обеспечение и критерии

оценки

Басюк В.С.- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

качества образования в соответствии с

основными задачами государственной

политики Российской Федерации, в том

числе определенными Указом

Президента Российской

Федерацииот 7 мая 2018 г. № 204.

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

5.1

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

5.2

Басюк В.С.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

5.3

Басюк В.С.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

5.4

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

5.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об исполнении соглашения в том числе

динамики достижения настоящего

результата

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата

5.5.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об исполнении соглашения в том числе

динамики достижения настоящего

результата

01.03.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

5.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об исполнении соглашения в том числе

динамики достижения настоящего

результата

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

5.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об исполнении соглашения в том числе

динамики достижения настоящего

результата

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

5.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об исполнении соглашения в том числе

динамики достижения настоящего

результата

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

5.9

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

методических рекомендаций

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

5.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

5.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

5.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обновлении информационного

наполнения и функциональных

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Контрольная точка "Разработка методических

рекомендаций по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

"

5.13

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо Министерства

просвещения Российской Федерации в

субъекты Российской Федерации о

направлении методических

рекомендаций. Сформирована

методологическая основа реализации

мероприятий федерального проекта по

обновлению информационных

ресурсов

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019

Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

5.13.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо Министерства

просвещения Российской Федерации в

субъекты Российской Федерации о

направлении методических

рекомендаций. Сформирована

методологическая основа реализации

мероприятий федерального проекта по

обновлению информационных

ресурсов

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательной организации

Результат "100% образовательных организаций

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций, расположенных

в городах, 50Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком0"

6

Обеспечение к концу 2024 года

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

100% образовательных организаций

позволит:

- создать организационные и

технические условия для внедрения

и реализации целевой модели ЦОС,

функционирования федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной

среды;

- обеспечить гарантированный доступ

обучающихся в

общеобразовательных организациях к

сети Интернет;

- оптимизировать финансовую нагрузку

на общеобразовательные организации

в части обеспечения доступа к

ресурсам сети Интернет.Результат

достигается в рамках реализации

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации".

Носков К.Ю.- 31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

6.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программа "Цифровая

экономика Российская Федерация",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Иванов О.А.31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

6.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программа "Цифровая

экономика Российская Федерация",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности

Иванов О.А.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Контрольная точка "Обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

6.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программа "Цифровая

экономика Российская Федерация",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Иванов О.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

6.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программа "Цифровая

экономика Российская Федерация",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

Иванов О.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Контрольная точка "Обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

6.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программа "Цифровая

экономика Российская Федерация",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Иванов О.А.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

6.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программа "Цифровая

экономика Российская Федерация",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Иванов О.А.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

интернет-трафиком" Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Результат "Не менее 5 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, прошли

повышение квалификации с целью повышения

их компетенций в области современных

технологий0"

7

К концу 2020 года квалификации не

менее 5

тыс. работников, привлекаемых к

образовательной деятельности,

повысят уровень знаний, умений и

навыковв областивнедрения и

использования современных цифровых

технологий в образовании, в том числе

в части онлайн-

образования.Реализации серии

образовательных мероприятий

сработниками, привлекаемых к

образовательной деятельности,

позволит обеспечить приемственность

реализуемых на федеральном уровне

мер по развитию цифровой

образовательной среды и общее

повышение качества реализации

образовательных программ с

использованием современных

информационных технологий.

Басюк В.С.- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

7.1

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

Хамардюк А.В.

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказания услуги (выполнения работы)" формирование) документов,

необходимых для повышения

квалификации 2 тыс. работников

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для повышения

квалификации 2 тыс. работников

7.1.1

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование) документов,

необходимых для повышения

квалификации 2 тыс. работников

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.06.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.2

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование) документов,

необходимых для повышения

квалификации 5 тыс. работников

Кузьмин П.В.

-

01.06.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.3

-

-

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.4

-

-

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.5

-

-

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.6

-

-

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

7.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Ракова М.Н.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

о ходе повышения квалификации не

менее 2 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Мониторинг повышения квалификации не

менее 2 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

7.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о ходе повышения квалификации не

менее 2 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

01.01.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о ходе повышения квалификации не

менее 5 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Басюк В.С.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.9

-

-

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах повышения квалификации

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

не менее 2 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Информационно-аналитический отчет об

итогах повышения квалификации не менее 2

тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

7.10.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах повышения квалификации не

менее 2 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

01.06.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах повышения квалификации не

менее 5 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.12

-

-

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.13

-

-

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.14

-

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.15

-

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.16

-

-

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.17

-

-

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.18

-

-

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0"

8

Создание к концу 2024 года за счет

федеральной

поддержки не менее 340 центров

цифрового образования "IT-куб",

позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение

компетенций в области цифровизации

(современные информационные

технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

Басюк В.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

эффективным механизмом ранней

профориентации при

осуществлении обучающимися выбора

будущей профессии и построения

траектории

собственного развития. Создание

центров цифрового образования может

осуществлять также за счет

региональных средств.

Значение количествацентров

цифрового образования "IT-

куб"подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.Число

детей, охваченных деятельностью

центров цифрового образования "IT-

куб" составит:2019 г. - 8 тыс.

человек;2020 г. - 28 тыс. человек;2021

г. - 50 тыс. человек;2022 г. - 76 тыс.

человек;2023 г. - 104 тыс. человек;2024

г. - 136 тыс. человек.

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.1

Ракова М.Н.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.2

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2023 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2024 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование».

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2024 году.

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023

Объявление о проведении в 2023 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2024 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

8.2.1

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2023 году отбора

субъектов Российской Федерации на

01.06.2023 Кузьмин П. В.01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательная среда» национального

проекта «Образование» на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

предоставление в 2024 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2024 году

8.2.2

Протокол

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2024 году

01.07.2023 Кузьмин П. В.20.08.2023

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.3

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2022 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование».

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2023 году.

Объявление о проведении в 2022 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

8.3.1

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2022 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

01.06.2022 Кузьмин П. В.01.07.2022

Проведение отбора заявок субъектов

8.3.2

Протокол01.07.2022 Кузьмин П. В.20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2023 году

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2023 году

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.4

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2021 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2022 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование».

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

созданию ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2022 году.

Объявление о проведении в 2021 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2022 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

8.4.1

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2021 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2022 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

01.06.2021 Кузьмин П. В.01.07.2021

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2022 году

8.4.2

Протокол

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

01.07.2021 Кузьмин П. В.20.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

национального проекта «Образование»

в 2022 году

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.5

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2020 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2021 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование».

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2021 году.

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020

Объявление о проведении в 2020 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2021 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

8.5.1

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

01.06.2020 Кузьмин П. В.01.07.2020



137

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

Российской Федерации объявления о

проведении в 2020 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2021 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2021 году

8.5.2

Протокол

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2021 году

01.07.2020 Кузьмин П. В.20.08.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.6

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2019 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020 году субсидии

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование.

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование в 2020 году.

Объявление о проведении в 2019 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

8.6.1

Прочий тип документа

Публикация на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации объявления о

проведении в 2019 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 году

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование

01.06.2019 Хамардюк А. В.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование в 2020-2022 году

8.6.2

Протокол

Отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование в 2020-2022 году

01.07.2019 Хамардюк А. В.20.08.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.7

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2024 году

Кузьмин П.В.

-

15.02.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.9

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2023 году

Кузьмин П.В.15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2022 году

Кузьмин П.В.

-

15.02.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

Кузьмин П.В.

-

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2021 году

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование в

2020 году

Хамардюк А.В.

-

15.02.2020

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидии на создание ключевых центров

развития детей в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование в 2020

году

8.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о заключении соглашений с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование в

2020 году

01.01.2020 Хамардюк А. В.15.02.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.13

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2019 году.

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

Хамардюк А.В.31.12.2019

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2019 году

8.13.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2019 году

01.05.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.13.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

01.03.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019



143

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.14

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2024 году.

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

Кузьмин П.В.

-

30.12.2024

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2024 году

8.14.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2024 году

01.05.2024 Кузьмин П. В.30.12.2024

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.14.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

01.03.2024 Кузьмин П. В.30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.15

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2023 году.

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2023 году

8.15.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2023 году

01.05.2023 Кузьмин П. В.31.12.2023

Проведение мониторинга реализации

8.15.2

Отчет01.03.2023 Кузьмин П. В.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб" Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.16

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2022 году.

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2022 году

8.16.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта

01.05.2022 Кузьмин П. В.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

«Образование» в 2022 году

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.16.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.03.2022 Кузьмин П. В.31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.17

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2021 году.

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

8.17.1

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

01.05.2021 Кузьмин П. В.31.12.2021



147

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекта «Образование» в 2021 году детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2021 году

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.17.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.03.2021 Кузьмин П. В.31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.18

Отчет

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2020 году.

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

8.18.1

Отчет01.05.2020 Кузьмин П. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2020 году

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание ключевых центров развития

детей в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в 2020 году

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.18.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах создания центров. Сбор и

анализ информации субъектов

Российской Федерации о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.03.2020 Кузьмин П. В.31.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

8.19

Приказ

Утверждение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Хамардюк А.В.

-

01.04.2019

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.19.1

Приказ

Утверждение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

8.20

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

8.21

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

8.22

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

8.23

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

8.24

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ

Кузьмин П.В.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

"Фонд новых форм развития

образования"

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.24.1

Приказ

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

01.01.2020 Кузьмин П. В.01.03.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

8.25

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Хамардюк А.В.

-

01.05.2019

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

8.25.1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.05.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

8.26

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

Кузьмин П.В.

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

8.27

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.04.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

8.28

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

8.29

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

8.30

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

Кузьмин П.В.

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

8.31

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Инкин М.А.

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.31.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

01.09.2019 Инкин М. А.31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

8.32

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

Инкин М.А.

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

8.33

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Инкин М.А.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

8.34

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Инкин М.А.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

8.35

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

новых форм развития образования"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

8.36

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования"

Инкин М.А.

-

31.12.2020

Результат "Утвержден пакет единых

технологических требований с учетом целевой

модели цифровой образовательной среды,

включая требования к создаваемым цифровым

платформам, сервисам, информационным

системам, регламенты информационного

взаимодействия, форматы обмена данными,

обеспечивающие информационное

взаимодействие и сквозную аутентификацию на

цифровой платформе и в информационных

системах всех уровней образования0"

9

Формирование и утверждение к 1 марта

2020 г. единых технологических

требований, позволит

определить основные принципы для

создания и функционирования

цифровых платформ,

сервисов, информационных систем,

регламентов информационного

взаимодействия,

форматов обмена данными,

обеспечивающих информационное

взаимодействие и

сквозную аутентификацию на

цифровых платформах и в

информационных системах всех

уровней образования.

Носков К.Ю.- 01.03.2020

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации. Подготовлены

Хамардюк А.В.

-

01.07.2019



155

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предложения о единых

технологических требованиях с учетом

требований разрабатываемой целевой

модели цифровой образовательной

среды

Подготовка предложений о единых

технологических требованиях с учетом

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды

9.1.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации. Подготовлены

предложения о единых

технологических требованиях с учетом

требований разрабатываемой целевой

модели цифровой образовательной

среды

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

9.2

Приказ

Проект приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

об утверждении единых

технологических требований.

Разработан проект приказа, согласован

с заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

экспертным сообществом

Пак О.Б.

-

31.12.2019

Разработка проекта приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации об

утверждении единых технологических

9.2.1

Приказ

Проект приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

01.07.2019 Пак О. Б.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

требований коммуникаций Российской Федерации

об утверждении единых

технологических требований.

Разработан проект приказа, согласован

с заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

экспертным сообществом

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

9.3

Приказ

Согласование проекта приказа

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации об утверждении

единых технологических требований

Пак О.Б.

-

01.03.2020

Согласование проекта приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации об

утверждении единых технологических

требований

9.3.1

Приказ

Согласование проекта приказа

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации об утверждении

единых технологических требований

01.01.2020 Пак О. Б.01.02.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

9.4

Приказ

Приказ Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

об утверждении единых

технологических требованиях. Созданы

условия для разработки

Пак О.Б.

-

01.03.2020



157

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

цифровых образовательных платформ

и сервисов учитывающие единые

технологические требования

Утверждение приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации об

утверждении единых технологических

требований.

9.4.1

Приказ

Приказ Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

об утверждении единых

технологических требованиях. Созданы

условия для разработки цифровых

образовательных платформ и сервисов

учитывающие единые технологические

требования

01.02.2020 Пак О. Б.01.03.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"

9.5

Прочий тип документа

Публикация приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

об утверждении единых

технологических требованиях

Пак О.Б.

-

01.03.2020

Публикация приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации об

утверждении единых технологических

требованиях

9.5.1

Прочий тип документа

Публикация приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

об утверждении единых

технологических требованиях

01.03.2020 Пак О. Б.01.03.2020

Результат "Разработана методология для

внедрения в основные общеобразовательные

программы современных цифровых

10

Разработка к 1 апреля 2020 г.

методологии позволит

определить основные условия,

Басюк В.С.- 01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологий0"

требования и критерии для

эффективного внедрения

современных цифровых технологий в

основные общеобразовательные

программы.

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

10.1

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения

исследования. Подготовлены

предложения для разработки

методологии внедрения современных

цифровых технологий в

образовательных процесс.

Информационные материалы,

подготовленные совместно с

профессиональным сообществом.

Разработан  пилотный перечень

предметных областей для апробации

внедрения цифровых технологий, а

также требования к внедрению в

основные общеобразовательные

программы современных технологий

образования.

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении технического задания.

Сформированы основные

методологические, инфраструктурные

и иные подходы к разработке форм,

средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий.

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019



159

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение информационно-аналитического

исследования по вопросам регионального и

международного опыта внедрения в основные

общеобразовательные программы

современных цифровых технологий, в том

числе:

- опыта внедрения технологий виртуальной,

дополненной и смешанной реальности при

разработке образовательных и

контрольно-измерительных материалов 

- использования цифровых технологий для

оценки образовательных результатов на

уровне общего образования

- диагностики и ограничений

психофизиологических и психологических

характеристик обучающихся

10.1.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения

исследования. Подготовлены

предложения для разработки

методологии внедрения современных

цифровых технологий в

образовательных процесс

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.06.2019

Разработка с участием профессионального

сообщества: 

- пилотного перечня предметных областей

для апробации внедрения цифровых

технологий;

- требований к внедрению в основные

общеобразовательные программы

современных технологий образования

10.1.2

Отчет

Информационные материалы,

подготовленные совместно с

профессиональным сообществом.

Разработан  пилотный перечень

предметных областей для апробации

внедрения цифровых технологий, а

также требования к внедрению в

основные общеобразовательные

программы современных технологий

образования

01.06.2019 Хамардюк А. В.31.08.2019

Формирование на основе пилотного перечня

и требований к внедрению цифровых

технологий технического задания к

10.1.3

Распоряжение

Распоряжение Министерства

01.09.2019 Хамардюк А. В.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий

просвещения Российской Федерации об

утверждении технического задания.

Сформированы основные

методологические, инфраструктурные

и иные подходы к разработке форм,

средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий

Контрольная точка "Документ разработан"

10.2

Методические рекомендации

Разработка на основе пилотного

перечня и требований к внедрению

цифровых технологий методологии

внедрения в основные

общеобразовательные программы

современных цифровых технологий

Кузьмин П.В.

-

01.04.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

10.3

Методические рекомендации

Согласование проекта методологии для

внедрения в основные

общеобразовательные программы

современных цифровых технологий

Кузьмин П.В.

-

01.03.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

10.4

Распоряжение

Методические рекомендации,

утвержденные распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации. Создана

методологическая основа для

реализации мероприятий федерального

проекта по внедрению современных

цифровых технологий

Кузьмин П.В.

-

01.04.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"

10.5

Прочий тип документаКузьмин П.В.

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Публикация методических

рекомендаций, утвержденных

распоряжением Министерства

просвещения Российской Федерации

Результат "Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях 75 субъектов Российской

Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии0"

11

Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные

программы современных цифровых

технологий, для не менее чем 500 тыс.

детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций 75

субъектов Российской

Федерации, позволит:

- усовершенствовать образовательный

процесс по

отдельным предметным областям

путем внедрения современных

цифровых технологий;

- предоставить возможность

обучающимся использовать

технологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых

двойников и другие

технологии в освоении отдельных

предметных областей;

Басюк В.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

- создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере

современных технологий.

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

11.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Кузьмин П.В.

-

31.03.2020

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.1.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.01.2020 Кузьмин П. В.01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и

средств обучения на основе современных

цифровых технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе

экспериментальных форм, методов и средств

обучения

11.1.2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны  экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также  методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2020 Кузьмин П. В.31.03.2020

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

11.2

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Кузьмин П.В.

-

31.05.2024

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.2.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

01.09.2023 Кузьмин П. В.01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и

средств обучения на основе современных

цифровых технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе

экспериментальных форм, методов и средств

обучения

11.2.2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны  экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также  методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2024 Кузьмин П. В.31.05.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

11.3

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Кузьмин П.В.

-

31.05.2023

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

11.3.1

Распоряжение01.09.2022 Кузьмин П. В.01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и

средств обучения на основе современных

цифровых технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе

экспериментальных форм, методов и средств

обучения

11.3.2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны  экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также  методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2023 Кузьмин П. В.31.05.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

11.4

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

Кузьмин П.В.

-

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.4.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2021 Кузьмин П. В.01.11.2021

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и

средств обучения на основе современных

цифровых технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе

экспериментальных форм, методов и средств

обучения

11.4.2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны  экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также  методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2022 Кузьмин П. В.31.05.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

11.5

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации

Кузьмин П.В.

-

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

об утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.5.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня.  Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2020 Кузьмин П. В.01.11.2020

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и

средств обучения на основе современных

цифровых технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе

11.5.2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны  экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также  методические и дидактические

материалы по их использованию для

01.01.2021 Кузьмин П. В.31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

экспериментальных форм, методов и средств

обучения

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

11.6

Акт

Акты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций

(5% от общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Кузьмин П.В.

-

01.04.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

11.7

Акт

Акты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций (25% от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Кузьмин П.В.

-

12.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

11.8

Акт

Акты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации об

определении перечня

Кузьмин П.В.

-

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (20% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

11.9

Акт

Акты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций

(15% от общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Кузьмин П.В.

-

12.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

11.10

Акт

Акты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций

(10% от общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по

Кузьмин П.В.

-

12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

11.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

11.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Кузьмин П.В.

-

30.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

11.13

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

технологий

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

11.14

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

11.15

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

11.16

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.17

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Кузьмин П.В.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.18

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.19

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.20

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Результат "Разработана и реализована во всех

12

Басюк В.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субъектах Российской Федерации программа

профессиональной переподготовки

руководителей образовательных организаций и

органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере

образования, по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды0"

Реализация к концу 2024 года

во всех субъектах Российской

Федерации программы

профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

государственное управление в сфере

образования позволит:

- эффективно внедрить

целевую модель ЦОС в

субъектахРоссийской Федерации;

- сформировать региональные

управленческие команды,

мотивированные в продвижении и

развитии цифровой

образовательной среды в субъектах

Российской Федерации;

- обеспечить профессиональным

кадровым

составом процесс реализации

мероприятий настоящего федерального

проекта.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

12.1

Прочий тип документа

Образовательная программа

Хамардюк А.В.

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказания услуги (выполнения работы)" дополнительного профессионального

образования, Разработанная программа

определяет ключевые параметры

содержания процесса подготовки

управленческих команд по вопросам

реализации федерального проекта, а

также внедрения и функционирования

целевой модели ЦОС в субъектах

Российской Федерации

Разработка образовательной программы

дополнительного профессионального

образования для подготовки управленческих

команд субъектов Российской Федерации

12.1.1

Прочий тип документа

Образовательная программа

дополнительного профессионального

образования, Разработанная программа

определяет ключевые параметры

содержания процесса подготовки

управленческих команд по вопросам

реализации федерального проекта, а

также внедрения и функционирования

целевой модели ЦОС в субъектах

Российской Федерации

01.01.2019 Хамардюк А. В.01.03.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.2

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении целевой модели.

Определены  основные

организационные, методические и

иные условия для подготовки

управленческих команд субъектов

Кузьмин П.В.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации по реализации

мероприятий федерального проекта

Разработка методических рекомендаций

профессиональной переподготовки

руководителей образовательных организаций

и органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере

образования, по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды, в том числе на

основе "тьюторства" управленческой команды

субъекта Российской Федерации

12.2.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении методических

рекомендаций. Определены  основные

организационные, методические и

иные условия для подготовки

управленческих команд субъектов

Российской Федерации по реализации

мероприятий федерального проекта

01.07.2019 Кузьмин П. В.01.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.3

Отчет

Ежегодный информационно-

аналитический отчет Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах реализации мероприятий.

Осуществлены  мероприятия по

подготовке управленческих команд

субъектов Российской Федерации для

реализации мероприятий федерального

проекта

Кузьмин П.В.

-

31.12.2024

Подготовка управленческих команд субъектов

Российской Федерации (в соответствии с

итогами отбора в соответствующем году на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

12.3.1

Отчет

Ежегодный информационно-

аналитический отчет Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах реализации мероприятий.

01.06.2019 Кузьмин П. В.30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях)

Осуществлены  мероприятия по

подготовке управленческих команд

субъектов Российской Федерации для

реализации мероприятий федерального

проекта

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

12.4

Прочий тип документа

Закупка на реализацию мероприятий по

подготовке управленческих команд

субъектов Российской Федерации

Кузьмин П.В.

-

31.12.2024

Закупка на реализацию мероприятий по

подготовке управленческих команд субъектов

Российской Федерации

12.4.1

Прочий тип документа

Закупка на реализацию мероприятий по

подготовке управленческих команд

субъектов Российской Федерации

01.01.2019 Кузьмин П. В.30.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

12.5

Басюк В.С.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

12.6

Басюк В.С.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

12.7

Басюк В.С.

-

31.12.2024

Результат "Обеспечено информационное

сопровождение национального проекта

"Образование"0"

13

Реализация результата направлена на

Ракова М.Н.- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

вовлечение различных слоев

населения в реализацию национального

проекта «Образование».

В

рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование», включая в том числе

граждан, проживающих

в сельской местности и отдалённых

территориях.

Обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе реализации и

результатах НП

«Образование» через СМИ, социальные

сети, теле-, радио- и другие

информационные

ресурсы, в том числе в 2019 году не

менее чемна 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12 публичных

мероприятий, содействующих

доведению до граждан актуальной и

достоверной информации о ходе

реализации и

результатах НП «Образования» путем

публикации материалов в СМИ.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Сформирован

медиаархив информационно-

справочных и визуальных материалов,

отражающих ход

реализации НП «Образование».

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

Прочий тип документа

медиаплан информационного

сопровождения национального проекта

"Образование"

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.2

Прочий тип документа

государственный контракт на оказание

услуг по обеспечению

информационного сопровождения

национального проекта "Образование"

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.3

Прочий тип документа

акт о выполнении работ по

государственному контракту, отчет о

выполнении медиаплана

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

13.4

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

13.5

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

13.6

Ракова М.Н.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

13.7

Ракова М.Н.

-

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Цифровая образовательная среда

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Амурская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Еврейская автономная

область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Забайкальский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Камчатский край

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Магаданская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Приморский край

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Бурятия

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Саха (Якутия)

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Сахалинская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Хабаровский край

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Чукотский автономный

округ

1,001,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Кировская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Нижегородская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Оренбургская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Пензенская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Пермский край

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Башкортостан

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Марий Эл

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Мордовия

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Самарская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Саратовская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Удмуртская Республика

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ульяновская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Чувашская Республика -

Чувашия

1,000,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Архангельская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Вологодская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Калининградская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ленинградская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Мурманская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ненецкий автономный округ

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Новгородская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Псковская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Карелия

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Коми

1,001,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федеральный округ

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Кабардино-Балкарская

Республика

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Карачаево-Черкесская

Республика

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Дагестан

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Северная Осетия

- Алания

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ставропольский край

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Чеченская Республика

1,001,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Алтайский край

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Иркутская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Кемеровская область -

Кузбасс

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Красноярский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Новосибирская область

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Омская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Алтай

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Тыва

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Хакасия

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Томская область

1,001,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Курганская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Свердловская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тюменская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Челябинская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,001,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Белгородская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Брянская область

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Владимирская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Воронежская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Москва

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ивановская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Калужская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Костромская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Курская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Липецкая область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Московская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Орловская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Рязанская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Смоленская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тамбовская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тверская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тульская область

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ярославская область

1,001,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Астраханская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Волгоградская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

город федерального значения

Севастополь

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Краснодарский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Адыгея (Адыгея)

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Калмыкия

1,001,00

0,00 0,0001.12.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Крым

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ростовская область

1,001,00

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Амурская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Еврейская автономная

область

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Забайкальский край

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 60,00 80,0040,00

Камчатский край

90,0020,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Магаданская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Приморский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Бурятия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Саха (Якутия)

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Сахалинская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Хабаровский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Чукотский автономный

округ

90,0015,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Кировская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Нижегородская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Оренбургская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Пензенская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 60,00 80,0040,00

Пермский край

90,0020,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Башкортостан

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Марий Эл

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Мордовия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Самарская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Саратовская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Удмуртская Республика

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Ульяновская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Чувашская Республика -

Чувашия

90,0015,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Архангельская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Вологодская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 60,00 80,0040,00

Калининградская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ленинградская область

90,0015,00



189

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Мурманская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ненецкий автономный округ

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Новгородская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Псковская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Карелия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Коми

90,0015,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 75,00 85,0050,00

Кабардино-Балкарская

Республика

95,0025,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Карачаево-Черкесская

Республика

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Дагестан

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Ингушетия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Северная Осетия

- Алания

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ставропольский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Чеченская Республика

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Алтайский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Иркутская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Кемеровская область -

Кузбасс

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Красноярский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Новосибирская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Омская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Алтай

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Тыва

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Хакасия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Томская область

90,0015,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Курганская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Свердловская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Тюменская область

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Челябинская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

90,0015,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Белгородская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Брянская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Владимирская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Воронежская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

город федерального значения

Москва

90,0015,00

0,00 5,0001.06.20180,00 74,00 83,0045,00

Ивановская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Калужская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Костромская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Курская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Липецкая область

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Московская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Орловская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Рязанская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Смоленская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Тамбовская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Тверская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Тульская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Ярославская область

90,0015,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Астраханская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Волгоградская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

город федерального значения

Севастополь

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Краснодарский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Адыгея (Адыгея)

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0035,00

Республика Калмыкия

90,0025,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 5,0001.12.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Крым

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ростовская область

90,0015,00

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Амурская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Еврейская автономная

область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Забайкальский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 65,00 85,0045,00

Камчатский край

95,0025,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Магаданская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Приморский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Бурятия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Саха (Якутия)

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Сахалинская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Хабаровский край

95,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Чукотский автономный

округ

95,0015,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Кировская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Нижегородская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Оренбургская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Пензенская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Пермский край

95,0020,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Башкортостан

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Марий Эл

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Мордовия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Самарская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Саратовская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Удмуртская Республика

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Ульяновская область

95,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Чувашская Республика -

Чувашия

95,0015,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Архангельская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Вологодская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Калининградская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ленинградская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Мурманская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ненецкий автономный округ

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Новгородская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Псковская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Карелия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Коми

95,0015,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Кабардино-Балкарская

Республика

100,0025,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Карачаево-Черкесская

Республика

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Дагестан

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Ингушетия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Северная Осетия

- Алания

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ставропольский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Чеченская Республика

95,0015,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Алтайский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Иркутская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Кемеровская область -

Кузбасс

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Красноярский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Новосибирская область

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Омская область

95,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Алтай

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Тыва

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Хакасия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Томская область

95,0015,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 65,00 85,0050,00

Курганская область

95,0030,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Свердловская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Тюменская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Челябинская область

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

95,0015,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Белгородская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Брянская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Владимирская область

95,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Воронежская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

город федерального значения

Москва

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 71,00 95,0043,00

Ивановская область

95,0025,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Калужская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Костромская область

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Курская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Липецкая область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Московская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Орловская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Рязанская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Смоленская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Тамбовская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Тверская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Тульская область

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Ярославская область

95,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Астраханская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Волгоградская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

город федерального значения

Севастополь

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Краснодарский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Адыгея (Адыгея)

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Калмыкия

95,0020,00

0,00 10,0001.12.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Крым

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ростовская область

95,0015,00

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 12,00 15,009,00

Амурская область

20,006,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Еврейская автономная

область

20,003,00

0,00 5,0001.09.20180,00 15,00 17,0011,00

Забайкальский край

20,008,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Камчатский край

20,003,00

0,00 3,0001.09.20180,00 13,00 18,0010,00

Магаданская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Приморский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Бурятия

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Саха (Якутия)

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Сахалинская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Хабаровский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 12,00 16,008,00

Чукотский автономный

округ

20,005,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 1,5001.09.20180,00 12,60 16,308,90

Кировская область

20,005,20

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Нижегородская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Оренбургская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Пензенская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Пермский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Башкортостан

20,003,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Марий Эл

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 15,00 17,0010,00

Республика Мордовия

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 14,00 16,0012,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

20,008,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Самарская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 12,00 16,008,00

Саратовская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Удмуртская Республика

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ульяновская область

20,003,00

0,00 3,0001.09.20180,00 15,00 18,0010,00

Чувашская Республика -

Чувашия

20,005,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Архангельская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Вологодская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Калининградская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,008,00

Ленинградская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Мурманская область

20,003,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ненецкий автономный округ

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Новгородская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Псковская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Карелия

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Коми

20,003,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Кабардино-Балкарская

Республика

25,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Карачаево-Черкесская

Республика

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Дагестан

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Республика Ингушетия

25,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,008,00

Республика Северная Осетия

- Алания

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ставропольский край

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Чеченская Республика

20,005,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Алтайский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Иркутская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Кемеровская область -

Кузбасс

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Красноярский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Новосибирская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Омская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Алтай

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 12,00 16,008,00

Республика Тыва

20,004,00

0,00 1,0001.09.20180,00 16,00 18,0013,00

Республика Хакасия

20,0010,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Томская область

20,003,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Курганская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Свердловская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Тюменская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

20,003,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 2,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Челябинская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

20,003,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Белгородская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 14,00 18,009,00

Брянская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Владимирская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Воронежская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

город федерального значения

Москва

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ивановская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Калужская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,006,00

Костромская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Курская область

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 15,00 17,0010,00

Липецкая область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Московская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Орловская область

20,003,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Рязанская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 15,00 18,0010,00

Смоленская область

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Тамбовская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 12,00 15,007,00

Тверская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Тульская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ярославская область

20,003,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Астраханская область

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 10,00 15,008,00

Волгоградская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

город федерального значения

Севастополь

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Краснодарский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Адыгея (Адыгея)

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Республика Калмыкия

20,005,00

0,00 1,0001.12.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Крым

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ростовская область

20,003,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 8,0001.09.20180,00 32,00 42,0024,00

Амурская область

50,0016,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Еврейская автономная

область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Забайкальский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Камчатский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Магаданская область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Приморский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Бурятия

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Саха (Якутия)

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Сахалинская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Хабаровский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Чукотский автономный

округ

50,005,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 3,6001.09.20180,00 31,50 40,8022,20

Кировская область

50,0012,90

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Нижегородская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Оренбургская область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 40,0010,00

Пензенская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Пермский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Башкортостан

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Марий Эл

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 35,00 45,0020,00

Республика Мордовия

50,0010,00

0,00 5,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0015,00

Самарская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 40,0010,00

Саратовская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Удмуртская Республика

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Ульяновская область

50,0010,00

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Чувашская Республика -

Чувашия

50,0010,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Архангельская область

50,008,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Вологодская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Калининградская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ленинградская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 27,10 39,0015,20

Мурманская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Ненецкий автономный округ

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Новгородская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Псковская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Карелия

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Коми

50,005,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Кабардино-Балкарская

Республика

55,005,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Карачаево-Черкесская

Республика

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Дагестан

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Республика Ингушетия

55,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Северная Осетия

- Алания

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ставропольский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Чеченская Республика

50,005,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 36,0010,00

Алтайский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Иркутская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Кемеровская область -

Кузбасс

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Красноярский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Новосибирская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Омская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Алтай

50,005,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Тыва

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Республика Хакасия

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Томская область

50,005,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0010,00

Курганская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Свердловская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Тюменская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Челябинская область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

50,005,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Белгородская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Брянская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Владимирская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Воронежская область

50,005,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

город федерального значения

Москва

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ивановская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Калужская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Костромская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Курская область

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Липецкая область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Московская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Орловская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Рязанская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0010,00

Смоленская область

50,005,00

0,00 4,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Тамбовская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0015,00

Тверская область

50,007,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Тульская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ярославская область

50,005,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Астраханская область

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Волгоградская область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 40,0015,00

город федерального значения

Севастополь

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Краснодарский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Адыгея (Адыгея)

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Республика Калмыкия

50,0010,00

0,00 3,0001.12.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Крым

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ростовская область

50,005,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровая образовательная среда

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Реализация мероприятий федерального проекта осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субсидии по результатам соответствующих отборов, в том числе по:

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской

Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и

реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении

аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

созданию сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".

Реализация мероприятий федерального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также

обеспечат создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на

улучшение качества жизни в каждом регионе, что характеризует о существенном вкладе и достаточности планируемых результатов федерального проекта в

достижение целей и показателей федерального проекта.
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2. Оценка обеспеченности показателей федерального проекта
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.100% образовательных

организаций обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и в

поселках городского типа,

и гарантированным

интернет-трафиком

0,00 65,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 135,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Разработаны и внедрены

федеральная

информационно-

сервисная платформа

цифровой

образовательной среды,

набор типовых

информационных

решений в целях

реализации в

образовательных

организациях целевой

модели цифровой

образовательной среды

2 430 000,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 10,00 20,00 280,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

67 049 970,30 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 25,00 20,00 115,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Создан и

функционирует Центр

цифровой трансформации

образования

1 710 000,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 10,00 80,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Разработана и

утверждена целевая

модель цифровой

образовательной среды

100 000,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 10,00 35,00



8

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.100% образовательных

организаций,

реализующих основные и 

(или) дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное

наполнение и

функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов (официальных

сайтов в сети "Интернет")

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00



9

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Утвержден пакет

единых технологических

требований с учетом

целевой модели цифровой

образовательной среды,

включая требования к

создаваемым цифровым

платформам, сервисам,

информационным

системам, регламенты

информационного

взаимодействия, форматы

обмена данными,

обеспечивающие

информационное

взаимодействие и

сквозную

аутентификацию на

цифровой платформе и в

информационных

системах всех уровней

образования

0,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 10,00 30,00



10

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Не менее 5 тыс.

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, прошли

повышение квалификации

с целью повышения их

компетенций в области

современных технологий

0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 20,00



11

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

5 399 994,60 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 30,00



12

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Разработана и

реализована во всех

субъектах Российской

Федерации программа

профессиональной

переподготовки

руководителей

образовательных

организаций и органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации,

осуществляющих

государственное

управление в сфере

образования, по

внедрению и

функционированию в

образовательных

организациях целевой

модели цифровой

образовательной среды

573 870,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 30,00



13

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Разработана

методология для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий

0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 0,00 15,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Для не менее 500 тыс.

детей, обучающихся в

25%

общеобразовательных

организациях 75

субъектов Российской

Федерации, внедрены в

образовательную

программу современные

цифровые технологии

0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 0,00 15,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

образовательных

организаций,

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100 Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50 Мб/c -

для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обучающихся, по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых на Едином

портале

государственных

услуг (ЕПГУ)

доступен личный

кабинет

"Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных

результатов,

просмотр

индивидуального

плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному

профилю,

включающий в себя

сервисы по

получению

образовательных

услуг и

государственных

услуг в сфере

образования в

электронной форме,

в общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля документов

ведомственной и

статистической

отчетности,

утвержденной

нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на

основании

однократно

введенных

первичных данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

77 263 834,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 800,00
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3. Участники федерального проекта

2

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

2 Администратор федерального

проекта

Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

Общие организационные мероприятия по проекту

3 Участник проекта Рассоха Р. Р. Начальник отдела 100

Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

5 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

6 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

7 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Кравцов С. С. 0
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9 Участник федерального проекта Музаев А. А. Врио руководителя 100

10 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Шадаев М. И. 100

11 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

12 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений

в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

14 Участник федерального проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

15 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

16 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

17 Участник федерального проекта Музаев А. А. Врио руководителя 100

18 Участник федерального Хамардюк А. В. Директор Департамента Кравцов С. С. 0
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проекта стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

19 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Шадаев М. И. 100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

20 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

21 Участник федерального проекта Музаев А. А. Врио руководителя 100

22 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

23 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Шадаев М. И. 100

24 Участник федерального проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

25 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

26 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза

Кравцов С. С. 0
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и проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

27 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

28 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

29 Участник федерального проекта Музаев А. А. Врио руководителя 100

30 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Шадаев М. И. 100

31 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

32 Участник федерального проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

33 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и
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гарантированным интернет-трафиком

34 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Носков К. Ю. Министр цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Акимов М. А. 100

35 Участник федерального проекта Иванов О. А. Заместитель Министра

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

Шадаев М. И. 100

36 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их

компетенций в области современных технологий

37 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

38 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

39 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

40 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

41 Участник федерального Кузьмин П. В. Директор Департамента Басюк В. С. 100
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проекта государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

42 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

43 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

44 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

45 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

46 Участник федерального проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

47 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым

цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными,

обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней

образования

48 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Носков К. Ю. Министр цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Акимов М. А. 100
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49 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Шадаев М. И. 100

50 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

51 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий

52 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

53 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

54 Участник федерального проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

55 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

56 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную
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программу современные цифровые технологии

57 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

58 Участник федерального проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

59 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

60 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

61 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных

организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по

внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

62 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

63 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Шадаев М. И. 100

64 Участник федерального проекта Соколов А. В. Заместитель Министра

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Шадаев М. И. 100
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Российской Федерации

65 Участник федерального проекта Музаев А. А. Врио руководителя 100

66 Участник федерального проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

67 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

68 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

69 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

70 Участник федерального проекта Наумова Н. А. Заместитель руководителя

Федеральной службы по

надзору в сфере образования и

науки

Кравцов С. С. 100

Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"

71 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Кравцов С. С. 0
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4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0

31.12.201

8

- 891 7900

1490

0

2030

0

2570

0

3150

0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.201

8

- 928 7937

2033

7

1493

7

2033

7

2033

7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Брянская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 102 274274 274 274

Приобретение товаров,

работ, услуг

Рязанская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 85 8585 85 85

Приобретение товаров,

работ, услуг

Орловская область Единица 0

31.12.201

8

- 16 84 10184 101 101

Приобретение товаров,

работ, услуг

Московская область Единица 0

31.12.201

8

- 63 164 700464 700 700

Приобретение товаров,

работ, услуг

Липецкая область Единица 0

31.12.201

8

- 23 124 185185 185 185

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курская область Единица 0

31.12.201

8

- 12 113 213132 213 213 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Костромская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 72 10372 103 103

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калужская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 31 3131 31 31

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ивановская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 155155 155 155

Приобретение товаров,

работ, услуг

Воронежская область Единица 0

31.12.201

8

- 21 122 322322 322 322

Приобретение товаров,

работ, услуг

Владимирская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 290290 290 290

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тверская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 475401 475 475

Приобретение товаров,

работ, услуг

Белгородская область Единица 0

31.12.201

8

- 18 119 267267 267 267

Приобретение товаров,

работ, услуг

Смоленская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 299299 299 299

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тамбовская область Единица 0

31.12.201

8

- 10 111 219145 219 219

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тульская область Единица 0

31.12.201

8

- 15 115 139115 139 139

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ярославская область Единица 0

31.12.201

8

- 16 106 126106 126 126

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Коми Единица 0

31.12.201

8

- 12 113 337297 337 337

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Карелия Единица 0

31.12.201

8

- 8 109 170170 170 170

Приобретение товаров,

работ, услуг

Псковская область Единица 0

31.12.201

8

- 8 83 12483 124 124

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новгородская область Единица 0

31.12.201

8

- 10 112 120120 120 120

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.201

8

- 0 26 2626 26 26

Приобретение товаров,

работ, услуг

Мурманская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 155106 155 155

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калининградская область Единица 0

31.12.201

8

- 8 88 14588 145 145

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 456401 456 456

Приобретение товаров,

работ, услуг

Вологодская область Единица 0

31.12.201

8

- 17 118 270130 270 270 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Ленинградская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 63 10463 104 104

Приобретение товаров,

работ, услуг

Архангельская область Единица 0

31.12.201

8

- 14 76 10576 105 105

Приобретение товаров,

работ, услуг

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Астраханская область Единица 0

31.12.201

8

- 16 64 6464 64 64

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Крым Единица 0

31.12.201

8

- 0 102 569402 569 569

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Калмыкия Единица 0

31.12.201

8

- 0 8 88 8 8

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

31.12.201

8

- 0 90 12990 129 129

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ростовская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 326326 326 326

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Севастополь Единица 0

31.12.201

8

- 0 69 6969 69 69

Приобретение товаров,

работ, услуг

Волгоградская область Единица 0

31.12.201

8

- 27 128 248130 248 248

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Краснодарский край Единица 0

31.12.201

8

- 0 102 219219 219 219

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

31.12.201

8

- 16 116 200116 200 200

Приобретение товаров,

работ, услуг

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

31.12.201

8

- 7 84 13984 139 139

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Дагестан Единица 0

31.12.201

8

- 0 102 124124 124 124

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

31.12.201

8

- 10 76 16376 163 163

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ставропольский край Единица 0

31.12.201

8

- 52 154 308221 308 308

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чеченская Республика Единица 0

31.12.201

8

- 94 196 432282 432 432

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кировская область Единица 0

31.12.201

8

- 17 119 306238 306 306

Приобретение товаров,

работ, услуг

Нижегородская область Единица 0

31.12.201

8

- 27 128 422348 422 422 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Пермский край Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 155155 155 155

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пензенская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 147114 147 147

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ульяновская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 358227 358 358

Приобретение товаров,

работ, услуг

Удмуртская Республика Единица 0

31.12.201

8

- 0 102 380277 380 380

Приобретение товаров,

работ, услуг

Оренбургская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 220146 220 220

Приобретение товаров,

работ, услуг

Саратовская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 102 694402 694 694

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

31.12.201

8

- 0 0 2380 238 238

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

31.12.201

8

- 32 110 110110 110 110

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Мордовия Единица 0

31.12.201

8

- 8 48 7848 78 78

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Марий Эл Единица 0

31.12.201

8

- 0 64 10064 100 100

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Башкортостан Единица 0

31.12.201

8

- 63 164 1014465 1014 1014

Приобретение товаров,

работ, услуг

Самарская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 279148 279 279

Приобретение товаров,

работ, услуг

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 58 6258 62 62

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тюменская область Единица 0

31.12.201

8

- 30 30 3030 30 30

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 128128 128 128

Приобретение товаров,

работ, услуг

Челябинская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 733402 733 733

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.201

8

- 0 81 11781 117 117

Приобретение товаров,

работ, услуг

Свердловская область Единица 0

31.12.201

8

- 49 150 611450 611 611

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Красноярский край Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 303237 303 303 Приобретение товаров,



32

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

31.12.201

8

- 49 151 314199 314 314

Приобретение товаров,

работ, услуг

Томская область Единица 0

31.12.201

8

- 14 115 382382 382 382

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Хакасия Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 165165 165 165

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Тыва Единица 0

31.12.201

8

- 10 107 160107 160 160

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Алтай Единица 0

31.12.201

8

- 0 100 100100 100 100

Приобретение товаров,

работ, услуг

Омская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 102 512387 512 512

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новосибирская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 532402 532 532

Приобретение товаров,

работ, услуг

Алтайский край Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 724402 724 724

Приобретение товаров,

работ, услуг

Иркутская область Единица 0

31.12.201

8

- 40 141 475435 475 475

Приобретение товаров,

работ, услуг

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Амурская область Единица 0

31.12.201

8

- 11 75 7575 75 75

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чукотский автономный округ Единица 0

31.12.201

8

- 0 45 4545 45 45

Приобретение товаров,

работ, услуг

Хабаровский край Единица 0

31.12.201

8

- 14 116 305256 305 305

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сахалинская область Единица 0

31.12.201

8

- 0 101 105105 105 105

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Саха (Якутия) Единица 0

31.12.201

8

- 17 119 266187 266 266

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Бурятия Единица 0

31.12.201

8

- 31 109 109109 109 109

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приморский край Единица 0

31.12.201

8

- 0 0 3340 334 334

Приобретение товаров,

работ, услуг

Магаданская область Единица 0

31.12.201

8

- 1 8 88 8 8

Приобретение товаров,

работ, услуг

Камчатский край Единица 0

31.12.201

8

- 0 89 8989 89 89

Приобретение товаров,

работ, услуг

Забайкальский край Единица 0

31.12.201

8

- 22 112 112112 112 112

Приобретение товаров,

работ, услуг

Еврейская автономная область Единица 0

31.12.201

8

- 0 46 4646 46 46 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- 5 12 60 350 500

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

-

291.

926

1019

.72

667.

865

1403

.34

1852

.661

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 8 1510 20 25

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Костромская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.4 1.20.8 1.6 2

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Калужская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Обеспечение

реализации

федерального проекта



35

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Ивановская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 1.51 2 2.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Белгородская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 7.5 22.515 30 37.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Воронежская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.2 0.80.5 3 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Владимирская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 5 1510 20 25

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Брянская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 1.30.45 5.8 6.6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Липецкая область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 7 2114 28 35

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

город федерального значения Москва

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Московская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1 52.5 10 15

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Орловская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.4 1.20.8 1.6 2

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Смоленская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 4.5 1410 18 23.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тамбовская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.05 0.60.12 3.5 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тверская область Тысяча 0

31.12.201

8

- - 0 00.6 0 1 Обеспечение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тульская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 6.8 20.313.4 26.9 33.7

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ярославская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 0.80.6 1 1.2

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Рязанская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 10 1010 10 10

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Архангельская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1.2 3.62.4 4.8 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Псковская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 3 107 15 20

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Республика Карелия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.3 0.90.6 1.2 1.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Коми

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 5 1510 20 25

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Калининградская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 7.2 159 18 25

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ленинградская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 2 85 10 15

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Новгородская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 1.20.5 5.8 6.6

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Вологодская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 4.6 4.64.6 4.6 4.6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Мурманская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.8 2.41.6 3.2 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 0.180 0.2 0.3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Калмыкия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Краснодарский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 20 6040 100 150

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта)

город федерального значения Севастополь

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 0.15

0.07

5

0.2 0.25

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Волгоградская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.3 1.30.48 5.8 6.6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Астраханская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 5 2012 28 46

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.2 0.60.4 0.8 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Крым

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.03 0.60.12 4 6.2

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ростовская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 4515 60 75

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чеченская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 15 4230 50 72

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ставропольский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 14 4228 56 70

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 3 1210 18 22

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Ингушетия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- -

3.41

7

10.2

51

6.83

4

13.6

68

17.0

85

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Дагестан

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 21 6141 81 101

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Карачаево-Черкесская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Кабардино-Балкарская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.8 107.5 15 25

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1 53 8 10

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Оренбургская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1.2 3.72.5 5 7.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Пензенская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 1.81.1 2.6 3.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Пермский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1.5 32.517 49.5 63.5

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Марий Эл

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 4 86 10 10

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Мордовия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 3.6

10.8

5

7.2 14.5 18

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Удмуртская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 2.5 107 12 15

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Самарская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 4728 62 77.7

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Саратовская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 3 108 12 13

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Нижегородская область Тысяча 0

31.12.201

8

- - 1 82.5 16 25 Обеспечение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ульяновская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 1.51 2 2.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 20 6241 83 104

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Кировская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5

1.92

5

1.27

5

2.57

5

3.2

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Башкортостан

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1 3.52 5 6.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 5 1510 20 25

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Челябинская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1.8 53.6 7 10

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 7 2114 28 35

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тюменская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 25 10070 120 140

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Свердловская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 20 5040 80 135

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -



46

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Иркутская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1 53 7 9

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Томская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 2 85 12 15

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Алтайский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1.65

13.2

5

11.6 14.9 16.6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Тыва

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.02 0.40.2 0.8 1.2

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Алтай

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 7 2014 25 30

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Омская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 1.51 2 2.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Новосибирская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Красноярский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 1.40.48 5.85 6.7

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 1.5 4.53 6 7.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Хакасия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.35 1.050.7 1.4 1.75

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Сахалинская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 2.51.5 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Чукотский автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 1.51 2 2.5

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Хабаровский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 2 64 8 10

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.3 10.6 1.5 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Еврейская автономная область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 1.35

0.92

5

2.3 3.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Приморский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 2.51.5 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Магаданская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- -

1.90

9

6.51

4

4.30

6

7.24

7

9.87

6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Камчатский край Тысяча 0

31.12.201

8

- - 4 118 13.5 18.5 Обеспечение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Забайкальский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 7 2111 24 29

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Амурская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.4 93 13 23

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Бурятия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.5 1.51 2 2.5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 4 - 20 70 125 197 260 340

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Всего по Российской Федерации Единица 288 - 16 66 193121 193 193

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

подразделения)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Брянская область Единица 4 - 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Белгородская область Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Московская область Единица 4 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Владимирская область Единица 4 - 0 1 62 6 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калужская область Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Орловская область Единица 4 - 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ивановская область Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Костромская область Единица 4 - 0 0 42 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Курская область Единица 4 - 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Липецкая область Единица 4 - 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Рязанская область Единица 4 - 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Смоленская область Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тамбовская область Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тверская область Единица 4 - 1 2 53 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тульская область Единица 4 - 0 1 42 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ярославская область Единица 4 - 1 2 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Воронежская область Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калининградская область Единица 4 - 0 1 42 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ленинградская область Единица 4 - 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Коми Единица 4 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Псковская область Единица 4 - 1 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Мурманская область Единица 4 - 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Вологодская область Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Астраханская область Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Волгоградская область Единица 4 - 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Севастополь Единица 4 - 0 0 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Краснодарский край Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

подразделения)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 4 - 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Калмыкия Единица 4 - 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ростовская область Единица 4 - 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кабардино-Балкарская Республика Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Дагестан Единица 4 - 1 2 53 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Ингушетия Единица 4 - 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ставропольский край Единица 4 - 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чеченская Республика Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Нижегородская область Единица 4 - 1 2 73 7 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 4 - 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Самарская область Единица 4 - 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Саратовская область Единица 4 - 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Удмуртская Республика Единица 4 - 0 1 42 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ульяновская область Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 4 - 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Мордовия Единица 4 - 0 0 11 1 1 Создание



58

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Марий Эл Единица 4 - 0 0 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кировская область Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Башкортостан Единица 4 - 0 1 92 9 9

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пермский край Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пензенская область Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Оренбургская область Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Челябинская область Единица 4 - 1 2 73 7 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Свердловская область Единица 4 - 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 4 - 0 0 52 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Иркутская область Единица 4 - 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Хакасия Единица 4 - 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Тыва Единица 4 - 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новосибирская область Единица 4 - 0 1 52 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Красноярский край Единица 4 - 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 4 - 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Томская область Единица 4 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Алтайский край Единица 4 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 4 - 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Хабаровский край Единица 4 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сахалинская область Единица 4 - 0 0 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Саха (Якутия) Единица 4 - 0 1 32 3 3 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Бурятия Единица 4 - 0 1 72 7 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приморский край Единица 4 - 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Камчатский край Единица 4 - 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Забайкальский край Единица 4 - 0 1 82 8 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Амурская область Единица 4 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 3678969.5 3912549.2 1496324.8 0 0 9087843.5

федеральный бюджет 0,00 413058.5 3528691.6 3658831.6 1337934.1 0 0 8938515.8

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 413058.5 3528691.6 3658831.6 1337934.1 0 0 8938515.8

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 9087843.50 3678969.5 3912549.2 1496324.8 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

40

346 053,

20

18 510,2

0

0,00 0,00 606 004,80

федеральный бюджет 37 783,6

0

0,00 619 548,20231 783,

70

332 211,

10

17 769,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 37 783,6

0

0,00 619 548,20231 783,

70

332 211,

10

17 769,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 606 004,80241 441,

40

346 053,

20

18 510,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 243 700,

50

400 162,

40

0,00 0,00 0,00 643 862,90

федеральный бюджет 0,000,00 637 424,30241 263,

50

396 160,

80

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 637 424,30241 263,

50

396 160,

80

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 643 862,90243 700,

50

400 162,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

438 489,

70

74 040,8

0

0,00 0,00 753 971,80

федеральный бюджет 0,000,00 738 892,40236 612,

50

429 719,

90

72 560,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 738 892,40236 612,

50

429 719,

90

72 560,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 753 971,80241 441,

30

438 489,

70

74 040,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 241 441, 463 289, 18 510,2 0,00 0,00 723 241,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

30 70 0

федеральный бюджет 46 276,1

0

0,00 755 052,50236 612,

50

454 023,

90

18 140,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 46 276,1

0

0,00 755 052,50236 612,

50

454 023,

90

18 140,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 723 241,20241 441,

30

463 289,

70

18 510,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

121 745,

60

0,00 0,00 0,00 363 186,90

федеральный бюджет 0,000,00 359 555,00239 026,

90

120 528,

10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 359 555,00239 026,

90

120 528,

10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 363 186,90241 441,

30

121 745,

60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 83 299,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 83 299,30



66

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 79 967,3079 967,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 79 967,3079 967,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 83 299,3083 299,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 162 660,

40

24 760,3

0

105 876,

20

0,00 0,00 293 296,90

федеральный бюджет 0,000,00 290 363,90161 033,

80

24 512,7

0

104 817,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 290 363,90161 033,

80

24 512,7

0

104 817,

40

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 293 296,90162 660,

40

24 760,3

0

105 876,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 228 176,

40

42 836,4

0

179 913,

40

0,00 0,00 450 926,20

федеральный бюджет 38 868,50,00 480 776,20223 612, 41 979,7 176 315, 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 90 0 10

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 38 868,5

0

0,00 480 776,20223 612,

90

41 979,7

0

176 315,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 450 926,20228 176,

40

42 836,4

0

179 913,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 228 176,

40

137 527,

40

0,00 0,00 0,00 365 703,80

федеральный бюджет 44 680,0

0

0,00 392 098,60216 767,

60

130 651,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 44 680,0

0

0,00 392 098,60216 767,

60

130 651,

00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 365 703,80228 176,

40

137 527,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

688 744,

50

542 702,

10

0,00 0,00 1 472 887,90

федеральный бюджет 111 178,

60

0,00 1 215 858,60181 095,

00

516 558,

40

407 026,

60

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 111 178,

60

0,00 1 215 858,60181 095,

00

516 558,

40

407 026,

60

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 472 887,90241 441,

30

688 744,

50

542 702,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 153 623,

70

12 380,2

0

37 759,6

0

0,00 0,00 203 763,50

федеральный бюджет 24 503,3

0

0,00 226 229,20152 087,

50

12 256,4

0

37 382,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 24 503,3

0

0,00 226 229,20152 087,

50

12 256,4

0

37 382,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 203 763,50153 623,

70

12 380,2

0

37 759,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 192 029,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 192 029,70

федеральный бюджет 12 061,5

0

0,00 198 330,30186 268,

80

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 12 061,50,00 198 330,30186 268, 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 80

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 192 029,70192 029,

70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

446 400,

40

0,00 0,00 0,00 687 841,70

федеральный бюджет 0,000,00 667 206,50234 198,

10

433 008,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 667 206,50234 198,

10

433 008,

40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 687 841,70241 441,

30

446 400,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

89 034,8

0

182 875,

50

0,00 0,00 513 351,60

федеральный бюджет 21 759,7

0

0,00 524 844,30236 612,

50

87 254,1

0

179 218,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 21 759,7

0

0,00 524 844,30236 612,

50

87 254,1

0

179 218,

00

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 513 351,60241 441,

30

89 034,8

0

182 875,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

688 744,

40

201 385,

70

0,00 0,00 1 131 571,40

федеральный бюджет 12 056,1

0

0,00 1 109 685,80234 203,

50

668 082,

10

195 344,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 12 056,1

0

0,00 1 109 685,80234 203,

50

668 082,

10

195 344,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 131 571,40241 441,

30

688 744,

40

201 385,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 239 182,

20

12 380,2

0

90 328,1

0

0,00 0,00 341 890,50

федеральный бюджет 22 965,6

0

0,00 351 180,50229 614,

90

11 885,0

0

86 715,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 22 965,6

0

0,00 351 180,50229 614,

90

11 885,0

0

86 715,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 341 890,50239 182, 12 380,2 90 328,1 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 20 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 216 590,

40

0,00 44 423,0

0

0,00 0,00 261 013,40

федеральный бюджет 40 925,5

0

0,00 291 502,20207 930,

60

0,00 42 646,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 40 925,5

0

0,00 291 502,20207 930,

60

0,00 42 646,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 261 013,40216 590,

40

0,00 44 423,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Москва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 2128949.4 1384133.8 1096512.3 0 0 4609595.5

федеральный бюджет 0,00 180860.0 1893663.9 1001895.8 962531.8 0 0 4038951.5

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 180860.0 1893663.9 1001895.8 962531.8 0 0 4038951.5

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 4609595.50 2128949.4 1384133.8 1096512.3 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 228 176,

50

137 527,

40

0,00 0,00 0,00 365 703,90

федеральный бюджет 14 455,0

0

0,00 376 501,80225 894,

70

136 152,

10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 14 455,0

0

0,00 376 501,80225 894,

70

136 152,

10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 365 703,90228 176,

50

137 527,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 241 441,

20

427 216,

90

107 356,

30

0,00 0,00 776 014,40

федеральный бюджет 33 913,5

0

0,00 771 127,30229 369,

20

405 856,

10

101 988,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 33 913,5

0

0,00 771 127,30229 369,

20

405 856,

10

101 988,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 776 014,40241 441,

20

427 216,

90

107 356,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 140 068,

70

0,00 64 413,5

0

0,00 0,00 204 482,20

федеральный бюджет 28 493,2

0

0,00 228 885,70137 267,

30

0,00 63 125,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 493,2

0

0,00 228 885,70137 267,

30

0,00 63 125,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 204 482,20140 068,

70

0,00 64 413,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 241 441, 39 434,8 329 471, 0,00 0,00 610 347,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

40 0 60

федеральный бюджет 35 321,2

0

0,00 621 255,00231 783,

70

37 857,4

0

316 292,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 35 321,2

0

0,00 621 255,00231 783,

70

37 857,4

0

316 292,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 610 347,80241 441,

40

39 434,8

0

329 471,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 193 998,

60

12 380,2

0

163 626,

10

0,00 0,00 370 004,90

федеральный бюджет 18 363,9

0

0,00 377 268,70188 178,

70

12 008,8

0

158 717,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 18 363,9

0

0,00 377 268,70188 178,

70

12 008,8

0

158 717,

30

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 370 004,90193 998,

60

12 380,2

0

163 626,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 155 592,

80

12 380,1

0

91 067,3

0

0,00 0,00 259 040,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 173 557,00104 247,

20

8 294,70 61 015,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 173 557,00104 247,

20

8 294,70 61 015,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 259 040,20155 592,

80

12 380,1

0

91 067,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 228 176,

50

23 653,0

0

108 836,

50

0,00 0,00 360 666,00

федеральный бюджет 0,000,00 339 026,00214 485,

90

22 233,8

0

102 306,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 339 026,00214 485,

90

22 233,8

0

102 306,

30

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 360 666,00228 176,

50

23 653,0

0

108 836,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 230 435,

70

18 036,4

0

0,00 0,00 0,00 248 472,10

федеральный бюджет 20 349,90,00 261 367,80223 522, 17 495,3 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 60 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 20 349,9

0

0,00 261 367,80223 522,

60

17 495,3

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 248 472,10230 435,

70

18 036,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 169 438,

00

24 760,3

0

91 067,3

0

0,00 0,00 285 265,60

федеральный бюджет 29 963,3

0

0,00 312 376,20167 743,

60

24 512,7

0

90 156,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 29 963,3

0

0,00 312 376,20167 743,

60

24 512,7

0

90 156,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 285 265,60169 438,

00

24 760,3

0

91 067,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в том

числе:

0,000,00 241 441,

60

688 744,

70

140 673,

70

0,00 0,00 1 070 860,00

федеральный бюджет 0,000,00 524 721,40118 306,

40

337 484,

90

68 930,1

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 524 721,40118 306,

40

337 484,

90

68 930,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 070 860,00241 441,

60

688 744,

70

140 673,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 58 738,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 58 738,40

федеральный бюджет 0,000,00 52 864,6052 864,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 52 864,6052 864,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 58 738,4058 738,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1442740.9 1513829.5 775184.0 0 0 3731754.4

федеральный бюджет 0,00 92551.4 1413691.8 1485164.7 763885.8 0 0 3755293.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 92551.4 1413691.8 1485164.7 763885.8 0 0 3755293.7
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 3731754.40 1442740.9 1513829.5 775184.0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 203 325,

60

12 380,2

0

86 624,9

0

0,00 0,00 302 330,70

федеральный бюджет 0,000,00 299 307,40201 292,

30

12 256,4

0

85 758,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 299 307,40201 292,

30

12 256,4

0

85 758,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 302 330,70203 325,

60

12 380,2

0

86 624,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 18 073,4

0

12 380,2

0

0,00 0,00 0,00 30 453,60

федеральный бюджет 0,000,00 29 844,5017 711,9

0

12 132,6

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 29 844,5017 711,9

0

12 132,6

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 30 453,6018 073,4

0

12 380,2

0

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 243 700,

50

276 162,

30

18 510,2

0

0,00 0,00 538 373,00

федеральный бюджет 0,000,00 516 838,10233 952,

50

265 115,

80

17 769,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 516 838,10233 952,

50

265 115,

80

17 769,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 538 373,00243 700,

50

276 162,

30

18 510,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 121 705,

10

0,00 0,00 0,00 0,00 121 705,10

федеральный бюджет 34 556,0

0

0,00 152 610,30118 054,

30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 34 556,0

0

0,00 152 610,30118 054,

30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 121 705,10121 705,

10

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 228 176,

40

4 509,10 280 606,

20

0,00 0,00 513 291,70

федеральный бюджет 57 995,4

0

0,00 561 021,30223 612,

90

4 418,90 274 994,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 57 995,4

0

0,00 561 021,30223 612,

90

4 418,90 274 994,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 513 291,70228 176,

40

4 509,10 280 606,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

507 273,

20

18 510,2

0

0,00 0,00 767 224,70

федеральный бюджет 0,000,00 751 880,20236 612,

50

497 127,

70

18 140,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 751 880,20236 612,

50

497 127,

70

18 140,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 767 224,70241 441,

30

507 273,

20

18 510,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 230 435,

70

676 364,

20

370 932,

50

0,00 0,00 1 277 732,40

федеральный бюджет 0,000,00 1 264 955,10228 131,

30

669 600,

60

367 223,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 1 264 955,10228 131,

30

669 600,

60

367 223,

20

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 277 732,40230 435,

70

676 364,

20

370 932,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том числе: 0,000,00 155 882,

90

24 760,3

0

0,00 0,00 0,00 180 643,20

федеральный бюджет 0,000,00 178 836,80154 324,

10

24 512,7

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 178 836,80154 324,

10

24 512,7

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 180 643,20155 882,

90

24 760,3

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1293345.5 406926.0 1065414.2 0 0 2765685.7

федеральный бюджет 0,00 412152.9 1280412.0 402856.7 1054760.1 0 0 3150181.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 412152.9 1280412.0 402856.7 1054760.1 0 0 3150181.7

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 2765685.70 1293345.5 406926.0 1065414.2 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 243 700,

50

61 980,2

0

37 020,4

0

0,00 0,00 342 701,10

федеральный бюджет 12 310,2

0

0,00 351 584,30241 263,

50

61 360,4

0

36 650,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 12 310,2

0

0,00 351 584,30241 263,

50

61 360,4

0

36 650,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 342 701,10243 700,

50

61 980,2

0

37 020,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 239 182,

10

0,00 186 576,

90

0,00 0,00 425 759,00

федеральный бюджет 34 235,0

0

0,00 455 736,40236 790,

30

0,00 184 711,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 34 235,0

0

0,00 455 736,40236 790,

30

0,00 184 711,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 425 759,00239 182,

10

0,00 186 576,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 173 956,

40

0,00 122 163,

40

0,00 0,00 296 119,80

федеральный бюджет 14 465,5

0

0,00 307 624,10172 216,

80

0,00 120 941,

80

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 14 465,5

0

0,00 307 624,10172 216,

80

0,00 120 941,

80

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 296 119,80173 956,

40

0,00 122 163,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: 0,000,00 162 370,

30

0,00 193 240,

30

0,00 0,00 355 610,60

федеральный бюджет 22 373,4

0

0,00 374 427,90160 746,

60

0,00 191 307,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 22 373,4

0

0,00 374 427,90160 746,

60

0,00 191 307,

90

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 355 610,60162 370,

30

0,00 193 240,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 243 700,

50

193 891,

10

333 172,

90

0,00 0,00 770 764,50

федеральный бюджет 205 127,

90

0,00 968 184,80241 263,

50

191 952,

20

329 841,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 205 127,0,00 968 184,80241 263, 191 952, 329 841, 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

90 50 20 20

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 770 764,50243 700,

50

193 891,

10

333 172,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 230 435,

70

151 054,

70

193 240,

30

0,00 0,00 574 730,70

федеральный бюджет 123 640,

90

0,00 692 624,20228 131,

30

149 544,

10

191 307,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 123 640,

90

0,00 692 624,20228 131,

30

149 544,

10

191 307,

90

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 574 730,70230 435,

70

151 054,

70

193 240,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 2858889.7 3304928.8 4277211.4 0 0 10441029.9

федеральный бюджет 0,00 311193.8 2723759.3 3204845.9 4147325.6 0 0 10387124.6

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 311193.8 2723759.3 3204845.9 4147325.6 0 0 10387124.6

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,00 10441029.90 2858889.7 3304928.8 4277211.4 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

690 999,

00

1 348 98

4,00

0,00 0,00 2 281 424,30

федеральный бюджет 128 501,

90

0,00 2 364 297,70236 612,

50

677 179,

00

1 322 00

4,30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 128 501,

90

0,00 2 364 297,70236 612,

50

677 179,

00

1 322 00

4,30

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 2 281 424,30241 441,

30

690 999,

00

1 348 98

4,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 144 587,

00

24 760,3

0

98 471,7

0

0,00 0,00 267 819,00

федеральный бюджет 0,000,00 262 462,70141 695,

30

24 265,1

0

96 502,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 262 462,70141 695,

30

24 265,1

0

96 502,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 267 819,00144 587,

00

24 760,3

0

98 471,7

0

0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 90 366,9

0

12 380,2

0

66 634,6

0

0,00 0,00 169 381,70

федеральный бюджет 17 702,6

0

0,00 183 696,7088 559,6

0

12 132,6

0

65 301,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 17 702,6

0

0,00 183 696,7088 559,6

0

12 132,6

0

65 301,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 169 381,7090 366,9

0

12 380,2

0

66 634,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 189 480,

20

0,00 18 510,2

0

0,00 0,00 207 990,40

федеральный бюджет 46 213,4

0

0,00 214 685,70153 479,

00

0,00 14 993,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 46 213,4

0

0,00 214 685,70153 479,

00

0,00 14 993,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 207 990,40189 480,

20

0,00 18 510,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 243 700,

50

406 926,

00

265 799,

20

0,00 0,00 916 425,70

федеральный бюджет 0,000,00 888 932,90236 389,

50

394 718,

20

257 825,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 888 932,90236 389,

50

394 718,

20

257 825,

20

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 916 425,70243 700,

50

406 926,

00

265 799,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 13 264,8

0

12 380,2

0

528 634,

30

0,00 0,00 554 279,30

федеральный бюджет 12 310,2

0

0,00 561 046,8013 132,2

0

12 256,4

0

523 348,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 12 310,2

0

0,00 561 046,8013 132,2

0

12 256,4

0

523 348,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 554 279,3013 264,8

0

12 380,2

0

528 634,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Кировская область, в том числе: 0,000,00 243 700,

50

280 671,

30

169 548,

60

0,00 0,00 693 920,40

федеральный бюджет 37 576,1

0

0,00 724 557,30241 263,

50

277 864,

60

167 853,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 37 576,1

0

0,00 724 557,30241 263,

50

277 864,

60

167 853,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 693 920,40243 700,

50

280 671,

30

169 548,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

40

508 380,

60

238 406,

00

0,00 0,00 988 228,00

федеральный бюджет 68 889,6

0

0,00 1 017 588,50231 783,

70

488 045,

40

228 869,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 68 889,6

0

0,00 1 017 588,50231 783,

70

488 045,

40

228 869,

80

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 988 228,00241 441,

40

508 380,

60

238 406,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

40

113 834,

90

182 875,

50

0,00 0,00 538 151,80

федеральный бюджет 0,000,00 516 625,70231 783,

70

109 281,

50

175 560,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 516 625,70231 783,

70

109 281,

50

175 560,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 538 151,80241 441,

40

113 834,

90

182 875,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

41 689,3

0

91 808,3

0

0,00 0,00 374 938,90

федеральный бюджет 0,000,00 371 189,50239 026,

90

41 272,4

0

90 890,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 371 189,50239 026,

90

41 272,4

0

90 890,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 374 938,90241 441,

30

41 689,3

0

91 808,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 241 441, 121 745, 0,00 0,00 0,00 363 186,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

20 60

федеральный бюджет 0,000,00 345 027,50229 369,

20

115 658,

30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 345 027,50229 369,

20

115 658,

30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 363 186,80241 441,

20

121 745,

60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

40

118 343,

90

290 971,

00

0,00 0,00 650 756,30

федеральный бюджет 0,000,00 559 650,50207 639,

60

101 775,

80

250 235,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 559 650,50207 639,

60

101 775,

80

250 235,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 650 756,30241 441,

40

118 343,

90

290 971,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 243 700,

50

676 364,

30

667 086,

80

0,00 0,00 1 587 151,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 1 555 408,60238 826,

50

662 837,

00

653 745,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 1 555 408,60238 826,

50

662 837,

00

653 745,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 587 151,60243 700,

50

676 364,

30

667 086,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

296 453,

20

309 481,

20

0,00 0,00 847 375,70

федеральный бюджет 0,000,00 821 954,50234 198,

10

287 559,

60

300 196,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 821 954,50234 198,

10

287 559,

60

300 196,

80

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 847 375,70241 441,

30

296 453,

20

309 481,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1038349.9 1465376.7 1311224.5 0 0 3814951.1

федеральный бюджет 0,00 129988.6 704516.8 1331098.4 1137121.5 0 0 3302725.3
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 129988.6 704516.8 1331098.4 1137121.5 0 0 3302725.3

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 3814951.10 1038349.9 1465376.7 1311224.5 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 131 032,

00

0,00 8 884,60 0,00 0,00 139 916,60

федеральный бюджет 0,000,00 137 118,30128 411,

40

0,00 8 706,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 137 118,30128 411,

40

0,00 8 706,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 139 916,60131 032,

00

0,00 8 884,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

688 744,

50

357 605,

60

0,00 0,00 1 287 791,40

федеральный бюджет 107 389,

70

0,00 1 305 035,70224 540,

40

640 532,

40

332 573,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 107 389,

70

0,00 1 305 035,70224 540,

40

640 532,

40

332 573,

20

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 287 791,40241 441,

30

688 744,

50

357 605,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 10 661,7

0

0,00 10 661,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 10 661,7

0

0,00 10 661,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

40

690 999,

10

809 242,

20

0,00 0,00 1 741 682,70

федеральный бюджет 11 937,2

0

0,00 1 683 952,50231 783,

70

663 359,

10

776 872,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 11 937,2

0

0,00 1 683 952,50231 783,

70

663 359,

10

776 872,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 1 741 682,70241 441, 690 999, 809 242, 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 40 10 20

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том

числе:

0,000,00 241 441,

60

60 873,1

0

0,00 0,00 0,00 302 314,70

федеральный бюджет 0,000,00 117 902,7094 162,2

0

23 740,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 117 902,7094 162,2

0

23 740,5

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 302 314,70241 441,

60

60 873,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 182 993,

60

24 760,0

0

135 492,

10

0,00 0,00 343 245,70

федеральный бюджет 0,000,00 48 054,4025 619,1

0

3 466,40 18 968,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 48 054,4025 619,1

0

3 466,40 18 968,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 343 245,70182 993,

60

24 760,0

0

135 492,

10

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 2354576.3 3885613.5 2001262.2 0 0 8241452.0

федеральный бюджет 0,00 242458.3 2294889.0 3772505.7 1953211.2 0 0 8263064.2

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 242458.3 2294889.0 3772505.7 1953211.2 0 0 8263064.2

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 8241452.00 2354576.3 3885613.5 2001262.2 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 225 917,

30

0,00 0,00 0,00 0,00 225 917,30

федеральный бюджет 0,000,00 223 658,10223 658,

10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 223 658,10223 658,

10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 225 917,30225 917,

30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 219 139,

80

12 380,2

0

117 721,

10

0,00 0,00 349 241,10

федеральный бюджет 22 425,0

0

0,00 368 173,70216 948,

40

12 256,4

0

116 543,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 22 425,0

0

0,00 368 173,70216 948,

40

12 256,4

0

116 543,

90

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 349 241,10219 139,

80

12 380,2

0

117 721,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 228 176,

50

156 671,

20

0,00 0,00 0,00 384 847,70

федеральный бюджет 0,000,00 380 999,20225 894,

70

155 104,

50

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 380 999,20225 894,

70

155 104,

50

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 384 847,70228 176,

50

156 671,

20

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

678 618,

80

715 211,

20

0,00 0,00 1 635 271,30

федеральный бюджет 0,000,00 1 618 918,60239 026,

90

671 832,

60

708 059,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 1 618 918,60239 026,

90

671 832,

60

708 059,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 635 271,30241 441,

30

678 618,

80

715 211,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 241 441,

20

318 998,

60

146 596,

10

0,00 0,00 707 035,90

федеральный бюджет 0,000,00 671 684,20229 369,

20

303 048,

70

139 266,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 671 684,20229 369,

20

303 048,

70

139 266,

30

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 707 035,90241 441,

20

318 998,

60

146 596,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 241 441, 662 837, 107 356, 0,00 0,00 1 011 634,70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

40 00 30

федеральный бюджет 84 066,6

0

0,00 1 055 245,70231 793,

50

636 323,

50

103 062,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 84 066,6

0

0,00 1 055 245,70231 793,

50

636 323,

50

103 062,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 011 634,70241 441,

40

662 837,

00

107 356,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 243 700,

50

108 218,

20

273 942,

80

0,00 0,00 625 861,50

федеральный бюджет 105 475,

10

0,00 712 560,80236 389,

50

104 971,

70

265 724,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 105 475,

10

0,00 712 560,80236 389,

50

104 971,

70

265 724,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 625 861,50243 700,

50

108 218,

20

273 942,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

40

690 999,

10

344 280,

40

0,00 0,00 1 276 720,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 1 225 652,00231 783,

70

663 359,

10

330 509,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 1 225 652,00231 783,

70

663 359,

10

330 509,

20

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 276 720,90241 441,

40

690 999,

10

344 280,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 230 435,

60

642 546,

00

277 644,

10

0,00 0,00 1 150 625,70

федеральный бюджет 0,000,00 1 127 613,20225 826,

90

629 695,

10

272 091,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 1 127 613,20225 826,

90

629 695,

10

272 091,

20

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 150 625,70230 435,

60

642 546,

00

277 644,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 241 441,

30

614 344,

40

18 510,2

0

0,00 0,00 874 295,90

федеральный бюджет 30 491,60,00 878 558,70234 198, 595 914, 17 954,9 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 10 10 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 30 491,6

0

0,00 878 558,70234 198,

10

595 914,

10

17 954,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 874 295,90241 441,

30

614 344,

40

18 510,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1701965.7 589385.8 1303825.1 0 0 3595176.6

федеральный бюджет 0,00 207701.4 1580410.7 562801.2 1278229.9 0 0 3629143.2

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 207701.4 1580410.7 562801.2 1278229.9 0 0 3629143.2

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 3595176.60 1701965.7 589385.8 1303825.1 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 189 480,

40

12 380,2

0

92 550,8

0

0,00 0,00 294 411,40

федеральный бюджет 46 841,6

0

0,00 335 366,60185 692,

60

12 132,6

0

90 699,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 46 841,60,00 335 366,60185 692, 12 132,6 90 699,8 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 60 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 294 411,40189 480,

40

12 380,2

0

92 550,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 243 700,

50

165 689,

40

193 981,

30

0,00 0,00 603 371,20

федеральный бюджет 33 910,4

0

0,00 631 247,90241 263,

50

164 032,

50

192 041,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 33 910,4

0

0,00 631 247,90241 263,

50

164 032,

50

192 041,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 603 371,20243 700,

50

165 689,

40

193 981,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 760 375,

10

0,00 0,00 760 375,10

федеральный бюджет 0,000,00 745 167,600,00 0,00 745 167,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 745 167,600,00 0,00 745 167,

60

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 760 375,100,00 0,00 760 375,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 243 700,

50

328 016,

90

127 346,

70

0,00 0,00 699 064,10

федеральный бюджет 42 042,3

0

0,00 720 134,50236 389,

50

318 176,

40

123 526,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 42 042,3

0

0,00 720 134,50236 389,

50

318 176,

40

123 526,

30

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 699 064,10243 700,

50

328 016,

90

127 346,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 157 851,

90

12 380,2

0

18 510,2

0

0,00 0,00 188 742,30

федеральный бюджет 35 539,5

0

0,00 218 619,60153 116,

40

12 008,8

0

17 954,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 35 539,5

0

0,00 218 619,60153 116,

40

12 008,8

0

17 954,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 188 742,30157 851, 12 380,2 18 510,2 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 90 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 201 066,

40

12 380,2

0

0,00 0,00 0,00 213 446,60

федеральный бюджет 0,000,00 211 312,10199 055,

70

12 256,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 211 312,10199 055,

70

12 256,4

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 213 446,60201 066,

40

12 380,2

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 15 814,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 15 814,20

федеральный бюджет 3 171,700,00 18 669,6015 497,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 3 171,700,00 18 669,6015 497,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 15 814,2015 814,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 228 176,

60

33 778,5

0

0,00 0,00 0,00 261 955,10

федеральный бюджет 0,000,00 154 553,50134 624,

20

19 929,3

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 154 553,50134 624,

20

19 929,3

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 261 955,10228 176,

60

33 778,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 216 590,

50

12 380,2

0

111 061,

00

0,00 0,00 340 031,70

федеральный бюджет 46 195,9

0

0,00 379 427,00212 258,

70

12 132,6

0

108 839,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 46 195,9

0

0,00 379 427,00212 258,

70

12 132,6

0

108 839,

80

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 340 031,70216 590,

50

12 380,2

0

111 061,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 103 921,

90

0,00 0,00 0,00 0,00 103 921,90

федеральный бюджет 0,000,00 102 882,70102 882,

70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 102 882,70102 882,

70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 103 921,90103 921,

90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 101 662,

80

12 380,2

0

0,00 0,00 0,00 114 043,00

федеральный бюджет 0,000,00 111 762,1099 629,5

0

12 132,6

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 111 762,1099 629,5

0

12 132,6

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 114 043,00101 662,

80

12 380,2

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Байконур, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

город Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


