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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Мурманская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Дягилева Е.В. Заместитель Губернатора Мурманской области

Кузнецова Д.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Цимлянская И.В.Администратор регионального проекта Главный специалист

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Образование и наука"

Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования

детей"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Информационное общество"

Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества и

формирование электронного правительства"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования"

Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

77,3000 2018

0,0000 77,3000 77,3000 73,0000 70,5000 80,4700 81,3500

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

25,1300 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

5,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 13,0300 13,7500 14,3000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

53,65

00

54,74

00

56,67

00

57,74

00

58,74

00

60,96

00

Процент 80,4700

78,90

00

73,16

00

69,98

00

64,90

00

62,87

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

8,000

0

10,00

00

Процент 37,0000

30,00

00

28,00

00

17,00

00

10,00

00

10,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

4,130

0

4,300

0

4,440

0

4,810

0

5,890

0

6,050

0

Процент 13,7500

11,69

00

10,08

00

7,910

0

7,750

0

7,040

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

Мурманская

область приняла

участие в конкурсе

на создание в

субъектах

Российской

Федерации

региональных

центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда «Талант и

успех».

Между

Правительством

Мурманской

области и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Министерством

просвещения РФ

заключено

соглашение на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации. В 2022

году в г. Мурманск

создан центр

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

«Полярная звезда».

1.2

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В соответствии с

поручением

президиума Совета

при Президенте

Российской

Федерации по

стратегическому

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

развитию и

приоритетным

проектам (п. 2

протокола от 29

марта 2018 г. № 3)

на основе лучших

практик субъектов

Российской

Федерации

сформирована

целевая модель

региональной

системы

дополнительного

образования.

К концу 2021 года

основные

положения целевой

модели развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей

внедрены в

Мурманской

области, в том

числе за счет

финансовой
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки из

федерального

бюджета, с учетом

специфики

территорий и

позволит создать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей

в целях

достижения

показателей

федерального

проекта.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей)

1.3

Организация работы

Регионального центра

выявления и

поддержки одаренных

детей в г. Апатиты

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

 В Мурманской

области на базе

Регионального

образовательного

центра поддержки

одаренных детей в

г. Апатиты

проведены

профильные смены

с участием

одаренных детей

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1,0000 2019

- -- -

-

1.4

В Мурманской

области созданы

новые места

дополнительного

Штука

- 0,0

000

- - -

не требуется

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей в

рамках федерального

проекта "Успех

каждого ребенка"

национального

проекта

"Образование"

работ)

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

3,2

550

3,2

550

3,5

910

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации,

показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

(менее 50% детей),

на предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -3,9

270

4,1

960

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации

приоритетного

проекта

"Доступное

дополнительное

образование для

детей").

 

При реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий по

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введеных ученико-

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За

счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2021 года в

Мурманской

области созданы

3,255 тыс. новых

ученико-мест (к

концу 2024 года -

4,196 тыс.

нарастающим

итогом) в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.6

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

248

0,0

248

Обучающиеся

общеобразовательн

ых организаций

Мурманской

области

принимают

участие в

открытых онлайн-

уроках

"Проектория".

Нарастающим

итогом по годам

реализации,

начиная с 2021

года:

2021 - 0,0248 млн

человек

2022 - 0,0248 млн

человек

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -0,0

248

0,0

297

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2023 - 0,0248 млн

человек

2024 - 0,0297 млн

человек

1.7

Созданы условия для

развития

дополнительного

образования детей

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2021 году в

Мурманской

области завершено

внедрение региона

льного навигатора,

в котором

представлено более

3,5 тыс.

дополнительных

общеразвивающих

программ. В

качестве

поставщиков

образовательных

услуг

зарегистрирована

441 организация,

имеющая

лицензию на

дополнительное

образование детей.

Созданы условия

для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

развития педагогов

и руководителей,

для повышения их

квалификации и

уровня

компетенции в

вопросах

обновления

содержания

образования,

методов обучения

и технологий.

 Специалистами

регионального мод

ельного

центра разрабатыва

ются

дополнительные

профессиональные

программы, к

реализации

которых

привлекаются

специалисты

ведущих вузов

страны, РМЦ,

Кванториума.



17

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Разработаны

региональные

модели

обеспечения

доступности для

детей отдельных

категорий: для

детей категории

ТЖС, ОВЗ, а также

для проживающих

в сельской

местности и

отдаленных ЗАТО

региона

1.8

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 4,0

000

8,0

000

12,

000

0

16,

000

0

В Мурманской

области к 2024

году в 24

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

малых городах

и сельской

местности,

обновлена

материально-

техническая база

для занятий

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

физической

культурой и

спортом по

предмету

"Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемым во

внеурочное время

1.9

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Проведен отбор

субъектов РФ на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально -

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

16,0000 2022

- -20,

000

0

24,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в

общеобразовательн

ых организациях, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

культура».

Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, ремонт и

оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

Первоочередная

потребность

направляется на

создание условий

для занятий

физической

культурой спортом

в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

затем городах,

населением до 250

тысяч человек.

Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом

нарастающим

итогом с 2019 года:

2019 год - 4

организации

2020 год - 8

организации

2021 год - 12

организации

2022 год - 16

организации

2023 год - 20
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации

2024 год - 24

организации

1.1

0

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

2,6

910

3,4

450

В Мурманской

области создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей,

получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана.

Система

основывается на

реализации

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -4,4

460

5,3

300

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительных

общеобразовательн

ых программ,

включающих в

себя механизмы

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

За счет средств

федерального

бюджета

реализуются

мероприятия в

рамках реализации

проекта по ранней

профессиональной

ориентации

учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организаций

"Билет в будущее",

с охватом

обучающихся 6-11

классов

(нарастающим

итогом с 2020

года):

2021 год - не менее

2,691 тыс. детей;

2022 год - не менее

3,445 тыс. детей;

2023 год - не

менее 4,446 тыс.

детей;

2024 год - не менее

5,330 тыс. детей.



25

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

4 136,9115 799,57 0,000,00 3 303,70 25 668,772 428,59

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

4 136,9115 799,57 0,000,00 3 303,70 25 668,772 428,59

бюджет субъекта1.1.1.1.

4 136,9121 762,23 0,000,00 3 303,70 31 271,342 068,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,0021 762,23 0,000,00 3 303,70 27 134,432 068,50

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,0021 762,23 0,000,00 3 303,70 27 134,432 068,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,0015 799,57 0,000,00 3 303,70 21 531,862 428,59

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.2

4 433,773 024,91 4 301,606 740,42 0,00 18 500,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

4 433,773 024,91 4 301,606 740,42 0,00 18 500,700,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

3 948,835 747,32 4 301,606 740,42 0,00 20 738,170,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

3 948,835 747,32 0,006 740,42 0,00 16 436,570,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

3 948,835 747,32 0,000,00 0,00 9 696,150,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

4 433,773 024,91 0,000,00 0,00 7 458,680,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

228 058,090,00 0,000,00 0,00 228 058,090,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

228 058,090,00 0,000,00 0,00 228 058,090,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

228 058,090,00 0,000,00 0,00 228 058,090,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.4

0,0014 506,20 0,000,00 0,00 14 506,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0014 506,20 0,000,00 0,00 14 506,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0014 506,20 0,000,00 0,00 14 506,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организация работы Регионального

центра выявления и поддержки одаренных

детей в г. Апатиты

1.5

0,002 500,00 0,002 500,00 0,00 5 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,002 500,00 0,002 500,00 0,00 5 000,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,002 500,00 0,002 500,00 0,00 5 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы условия для развития

дополнительного образования детей

1.6

5 510,0058 660,00 4 230,325 110,00 3 510,00 80 530,323 510,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

5 510,0058 660,00 4 230,325 110,00 3 510,00 80 530,323 510,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

5 510,0058 660,00 4 230,325 110,00 3 510,00 80 530,323 510,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

1.7

0,000,00 0,000,00 4 467,40 8 815,654 348,25
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

для занятий детей физической культурой

и спортом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 4 467,40 8 815,654 348,25

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 4 467,40 8 421,503 954,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 4 467,40 8 421,503 954,10

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 4 467,40 8 421,503 954,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 4 467,40 8 815,654 348,25

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

14 350,42 94 490,68 8 531,92 242 138,77

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

10 286,84 11 281,10 381 079,73

14 350,42 242 138,7794 490,68 8 531,92 10 286,84 11 281,10 381 079,73

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,36

2 068,50

2 068,502 068,502 068,501 963,25736,18

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Организация работы Регионального

центра выявления и поддержки

одаренных детей в г. Апатиты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Созданы условия для развития

дополнительного образования детей

0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3 510,00

3 510,003 510,003 510,003 510,003 000,00



30

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 954,10

3 954,103 954,103 954,103 954,100,00

ИТОГО:

0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 210,36

9 532,60

9 532,609 532,609 532,609 427,353 736,18
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации, показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50%

детей), на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в соответствии

с Методикой определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

Цимлянская

И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО,

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД),

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей

(разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное

образование для детей").

 

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2021 года в

Мурманской области

созданы 3,255 тыс. новых

ученико-мест (к концу 2024

года - 4,196 тыс.

нарастающим итогом) в

образовательных

организациях различных

типов для реализации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Волкова Е.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Волкова Е.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Оперативные

данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупленного оборудования и

средств обучения", значение:

0.0000

справка/отчетрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а образования

и науки

Мурманской

области

1.1.4

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования *

-

Волкова Е.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.5

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором *

-

Волкова Е.Н.

01.02.2022

05 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

28.02.2022

06 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.7

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

Отчет Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ *

-

Волкова Е.Н.

01.03.2022

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.8

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

Прочий тип документа

Распорядительный акт

-

Волкова Е.Н.

10.03.2022

08 11 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

РОИВ * проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.1.9

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования *

-

Волкова Е.Н.

10.03.2022

08 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Волкова Е.Н.

17.03.2022

10 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

30.04.2022

11 13 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения *

-

Волкова Е.Н.

01.05.2022

12 15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ *

-

Волкова Е.Н.

15.08.2022

13 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.15

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы *

-

Волкова Е.Н.

20.08.2022

15 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей", значение: 0.0000

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором *

-

Волкова Е.Н.

20.08.2022

15 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.18

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций *

-

Волкова Е.Н.

30.09.2022

17 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

31.10.2022

19 21 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет По форме,

установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии *

-

Волкова Е.Н.

20.12.2022

20 22 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

-

Волкова Е.Н.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.1.22

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000,

Единица

Акт Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ) *

-

Волкова Е.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.23

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором *

-

Волкова Е.Н.

01.02.2023

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностям

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000,

Единица

1.1.24

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО *

-

Волкова Е.Н.

01.02.2023

08 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

09 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.26

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

-

Волкова Е.Н.

01.03.2023

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ *

1.1.27

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ *

-

Волкова Е.Н.

10.03.2023

11 06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр извещений о

проведении закупок, если

конкурентные закупки

-

Волкова Е.Н.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа 1)

Ссылка на ЕИС, если

конкурентные закупки; 2)

Контракты, договоры, если

заключены с

ед.поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

-

Волкова Е.Н.

01.04.2023

14 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

и/или Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере

закупок

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

13 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки товаров (работ,

услуг) *

-

Волкова Е.Н.

15.08.2023

15 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.33

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы *

-

Волкова Е.Н.

21.08.2023

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором *

-

Волкова Е.Н.

21.08.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Волкова Е.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностейвует вует

1.1.36

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций *

-

Волкова Е.Н.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

20 05 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

-

Волкова Е.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии *ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ( для созданных) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Цимлянская

И.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет -

-

Волкова Е.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оперативные

данные

министерства

образования

и науки мо

-

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Волкова Е.Н.

30.06.2024

05 07 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Волкова Е.Н.

30.09.2024

06 08 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Прочий тип документа -

-

Волкова Е.Н.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Волкова Е.Н.

15.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Обучающиеся

общеобразовательных

организаций Мурманской

области принимают

участие в открытых

онлайн-уроках

"Проектория".

Нарастающим итогом по

Цимлянская

И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

Нет



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годам реализации, начиная

с 2021 года:

2021 - 0,0248 млн человек

2022 - 0,0248 млн человек

2023 - 0,0248 млн человек

2024 - 0,0297 млн человек

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

утверждено"

Прочий тип документа -

-

Цимлянская

И.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.2

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа

Утвержден план открытых

онлайн-уроков

-

Цимлянская

И.В.

01.04.2021

04 06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг о

промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Цимлянская

И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.2.4

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков

-

Цимлянская

И.В.

01.08.2021

05 07 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг о

промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Цимлянская

И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

Прочий тип документа

Письмо ГБОУ ВО МО

«Академия социального

управления», отчет

региональной системы

электронного мониторинга

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

о проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "ПроеКТОриЯ",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Волкова Е.Н.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

-

Волкова Е.Н.

01.04.2022

01 03 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

02 06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

30.09.2022

03 07 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

-

Волкова Е.Н.

15.12.2022

06 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория"", значение: 0.0000 реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Волкова Е.Н.

24.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

Отчет -

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки МО

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Волкова Е.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Письмо

от Минпросвещения России

о проведении открытых

уроков в 2024 году

-

Волкова Е.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Цимлянская

И.В.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Волкова Е.Н.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Цимлянская

И.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки МО

1.2.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Волкова Е.Н.

15.12.2024

02 04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Цимлянская

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

В Мурманской области

создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

Цимлянская

И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального учебного

плана.

Система основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

За счет средств

федерального бюджета

реализуются мероприятия в

рамках реализации проекта

по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций "Билет в

будущее", с охватом

обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с

2020 года):

2021 год - не менее 2,691

тыс. детей;

2022 год - не менее 3,445

тыс. детей;

2023 год - не менее 4,

446 тыс. детей;

2024 год - не менее 5,330

тыс. детей.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Волкова Е.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Волкова Е.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности) "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мурманской

области

1.3.3

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

популяризации проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

о проведении

информационной кампании

-

Волкова Е.Н.

30.09.2021

07 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.4

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо ГБОУ ВО МО

«Академия социального

управления», отчет об

участии обучающихся 6-11

классов в мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

03 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

-

Волкова Е.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

реализации проекта «Билет

в будущее»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Волкова Е.Н.

30.04.2022

01 03 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

02 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Волкова Е.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Волкова Е.Н.

31.10.2022

03 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Волкова Е.Н.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Волкова Е.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

03 01 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Волкова Е.Н.

31.08.2023

10 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.3.15

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

Взаимо Взаимо Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единица

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.3.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документы, необходимые

для оказания услуги

-

Волкова Е.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа план

реализации

-

Цимлянская

И.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.19

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Цимлянская

И.В.

01.08.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг "

Отчет -

-

Волкова Е.Н.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Оперативные

данные

Министсерст

ва

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки МО

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Цимлянская

И.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

проект зонирования

-

Волкова Е.Н.

15.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4

Результат "В В Мурманской области кЕршенко Н.Ю.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо Взаимо ОперативныеНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

2024 году в 24

общеобразовательных

организациях,

расположенных в малых

городах и сельской

местности, обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом по предмету

"Физическая культура", а

также дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым

во внеурочное время

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Министерств

а образования

и науки МО,

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД),

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Минец В.Г.

15.07.2019

07 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

(физическому) лицу

1.4.3

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом"

 

-

Минец В.Г.

01.10.2019

08 09 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.10.2019

05 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

13.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.10.2020

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на план график

закупок, размещенный на

сайте zakupki.gov.ru

-

Пыхтина Е.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.4.11

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на государственные

контракты/договоры,

размещенный на сайте

zakupki.gov.ru

-

Пыхтина Е.В.

15.07.2021

05 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт приемки товаров,

выполненных работ,

-

Пыхтина Е.В.

15.09.2021

06 08 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг "

оказанных услуг Министерств

а образования

и науки МО

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Пыхтина Е.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на документы,

подтверждающие факт

оплаты товаров, работ,

услуг, размещенный на

сайте zakupki.gov.ru

-

Пыхтина Е.В.

15.10.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

-

Пыхтина Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

по реализации результатаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки

Мурманской

области

1.4.16

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Ершенко Н.Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Ершенко Н.Ю.

01.02.2022

06 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Ершенко Н.Ю.

28.02.2022

07 05 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Министерств

а образования

и науки МО

1.4.19

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

Соглашение по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Ершенко Н.Ю.

15.03.2022

08 09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

-

Ершенко Н.Ю.

30.04.2022

05 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах", значение: 0.0000 расположенных в сельской

местности и малых городах

1.4.21

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Ершенко Н.Ю.

01.05.2022

09 11 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

-

1.4.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

30.06.2022

10 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.23

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ершенко Н.Ю.

01.08.2022

11 13 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.4.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2022

12 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.25

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000

Акт Акты выполненных

работ

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2022

12 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2022

12 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

и науки МО

1.4.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

31.10.2022

15 17 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.28

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

-

Ершенко Н.Ю.

30.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.4.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Ершенко Н.Ю.

30.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Мурманская область

приняла участие в конкурсе

на создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Цимлянская

И.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Образовательного фонда

«Талант и успех».

Между Правительством

Мурманской области и

Министерством

просвещения РФ заключено

соглашение на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

В 2022 году в г. Мурманск

создан центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи

«Полярная звезда».

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг по

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Волкова Е.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг по

Отчет Информационно-

аналитическая

-

Волкова Е.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

1.5.3

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

Устав Учреждение

зарегистрировано

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утверждена Концепция

создания Центра одаренных

детей в Мурманской

области

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

02 04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

Прочий тип документа

Отчет о материально-

техническом и финансовом

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

03 06 Оперативные

данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

обеспечении деятельности

центра, Концепция

создания центра

а образования

и науки МО

1.5.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Акт

Правоустанавливающие

документы субъекта

Российской Федерации о

создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи *

-

Волкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.7

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензиия регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности *

-

Волкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.5.8

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания регионального центра

выявления, поддержки и развития

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок *

-

Волкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

(ЕИС)

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи *

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

05 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.10

Контрольная точка

"Подключение к

государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)", значение:

0.0000

Справка от оператора

ресурса о подключении *

-

Волкова Е.Н.

01.08.2022

06 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приёмки работ,

товарные накладные и т.д. *

-

Волкова Е.Н.

25.08.2022

12 09 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ю (СУПД)

1.5.12

Контрольная точка "Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

«Сириус» и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство о

повышении квалификации,

отчёт по программам

переподготовки кадров *

-

Волкова Е.Н.

25.08.2022

12 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.13

Контрольная точка "Организация

сопровождения

детей,проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий. Разработка и

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

«Сириус»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация на интернет-

ресурсе Центра *

-

Волкова Е.Н.

30.08.2022

08 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.14

Контрольная точка "Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

Прочий тип документа

Информация на интернет-

ресурсе Центра *

-

Волкова Е.Н.

31.08.2022

09 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального центра", значение:

0.0000

1.5.15

Контрольная точка "Открытие

регионального центра в единый

день", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ *

-

Волкова Е.Н.

01.09.2022

13 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.16

Контрольная точка

"Формирование перечня и план-

графика проведения

региональных мероприятий для

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Акт Акт Центра/РОИВ,

информация на интернет-

ресурсе Центра *

-

Волкова Е.Н.

01.09.2022

13 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.17

Контрольная точка

"Функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, включая

информацию о выполнении

минимальны показателей

эффективности

предоставления субсидии *

-

Волкова Е.Н.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.5.18

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

Взаимо Взаимо Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Волкова Е.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.5.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.5.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мурманской

области

1.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг "

Отчет -

-

Волкова Е.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг "

Отчет -

-

Волкова Е.Н.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка Отчет -

-

Волкова Е.Н.

31.07.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен промежуточный

мониторинг "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг "

Отчет -

-

Волкова Е.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг "

Отчет -

-

Волкова Е.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Волкова Е.Н.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В соответствии с

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию

и приоритетным проектам

(п. 2 протокола от 29 марта

2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая

модель региональной

системы дополнительного

образования.

К концу 2021 года

основные положения

целевой модели развития

Цимлянская

И.В.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных систем

дополнительного

образования детей

внедрены в Мурманской

области, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета, с

учетом специфики

территорий и позволит

создать нормативно-

правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

федерального проекта.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей, а
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

внедрению целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Волкова Е.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.6.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение О внедрении

региональной целевой

-

Волкова Е.Н.

01.09.2021

Взаимо

связь с

09 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели дополнительного

образования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а образования

и науки МО

1.6.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет О ходе реализации в

Мурманской области

механизмов целевой модели

развития региональной

системы дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

05 01 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Цимлянская

И.В.

30.04.2022

03 11 Оперативные

данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

а образования

и науки МО

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

08 13 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пыхтина Е.В.

30.10.2022

11 15 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

10 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

15 14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

11 04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.7

Результат "Организация работы

Регионального центра выявления

и поддержки одаренных детей в

г. Апатиты"

 В Мурманской области на

базе Регионального

образовательного центра

поддержки одаренных

детей в г. Апатиты

проведены профильные

смены с участием

одаренных детей

Цимлянская

И.В.

01.01.2019 13.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8

Результат "В Мурманской

области созданы новые места

дополнительного образования

детей в рамках федерального

проекта "Успех каждого ребенка"

национального проекта

"Образование""

 не требуетсяМинец В.Г.

01.01.2019 15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Созданы условия для

развития дополнительного

образования детей"

В 2021 году в Мурманской

области завершено

внедрение регионального

навигатора, в котором

представлено более 3,5 тыс.

дополнительных

общеразвивающих

программ. В качестве

Волкова Е.Н.

14.01.2019 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставщиков

образовательных услуг

зарегистрирована 441

организация, имеющая

лицензию на

дополнительное

образование детей.

Созданы условия для

профессионального

развития педагогов и

руководителей, для

повышения их

квалификации и уровня

компетенции в вопросах

обновления содержания

образования, методов

обучения и технологий.

 Специалистами

регионального модельного

центра разрабатываются

дополнительные

профессиональные

программы, к реализации

которых привлекаются

специалисты ведущих вузов

страны, РМЦ, Кванториума.

Разработаны региональные

модели обеспечения

доступности для детей

отдельных категорий: для

детей категории ТЖС, ОВЗ,

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

а также для проживающих в

сельской местности и

отдаленных ЗАТО региона

1.9.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Письмо

ГАУДО МО "МОЦДО

"Лапландия" о реализации

образовательных программ

и проведении мероприятий

на базе детского технопарка

"Кванториум-51"

-

Малов Н.А.

13.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.9.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.9.3

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

06 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

-



99

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и науки МО

1.9.4

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

30.09.2022

07 09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.9.5

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

15.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.9.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании РМЦ

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий на иные

цели государственным

областным автономным

учреждениям", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

государственному

областному автономному

учреждению субсидий на

иные цели

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании РМЦ

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.9.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании РМЦ

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании РМЦ

-

Волкова Е.Н.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.9.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании РМЦ

-

Волкова Е.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.9.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки МО

1.10

Результат "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Проведен отбор субъектов

РФ на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально - технической

базы (закупка средств

обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура». Реализация

мероприятий по

Ершенко Н.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области,

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД),

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях проводится

по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов, ремонт

и оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

Первоочередная

потребность направляется

на создание условий для

занятий физической

культурой спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности затем городах,

населением до 250 тысяч

человек.

Значение количества



104

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

нарастающим итогом с 2019

года:

2019 год - 4 организации

2020 год - 8 организации

2021 год - 12 организации

2022 год - 16 организации

2023 год - 20 организации

2024 год - 24 организации

1.10.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Мурманской

области бюджету

муниципального

образования

-

Ершенко Н.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ

услуг

-

Ершенко Н.Ю.

15.02.2023

10 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

28.02.2023

05 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.10.4

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку товаров,

работ и услуг по обновлению

материально-технической базы

для организации учебно-

исследовательской, научно-

практической, творческой

деятельности, занятий

физической культурой и спортом

в образовательных

организациях", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Копии контрактов,

договоров

-

Ершенко Н.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.10.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Ершенко Н.Ю.

30.04.2023

08 07 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных)",

значение: 0.0000, Единица

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.10.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

30.06.2023

07 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.10.7

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000, Единица

Акт выполненных работ

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.10.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Оперативные

данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных) ",

значение: 0.0000, Единица

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а образования

и науки

Мурманской

области

1.10.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

31.10.2023

13 06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.10.1

0

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом (для создаваемых) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

-

Ершенко Н.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.10.1

1

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии (для созданных) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Ершенко Н.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.10.1

2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг "

Прочий тип документа

Отчетик

-

Ершенко Н.Ю.

19.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.1

3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг "

Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.10.1

4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

и науки МО

-

1.10.1

5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

31.12.2024

01 03 Министерств

о

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

и науки МО

-

1.10.1

7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образование

и науки МО

-



Участники регионального проекта

0

111

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецова Д. Н. Министр Чибис А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Зайцева Н. В. Консультант Ларина Т. М. 50

4 Участник Минец В. Г. Главный специалист Ларина Т. М. 20

5 Администратор Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

7 Участник регионального

проекта

Волкова Е. Н. Консультант Кузнецова Д. Н. 10

8 Участник регионального

проекта

Мазитов И. А. Глава ЗАТО Александровск - 3

9 Участник регионального

проекта

Кузин Ю. А. Глава администрации - 3

10 Участник регионального

проекта

Лебедев И. Н. Глава города Оленегорска - 3

11 Участник регионального

проекта

Бова Н. А. Глава Администрации города

Апатиты

- 3



12 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

14 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

15 Участник регионального

проекта

Волкова Е. Н. Консультант Кузнецова Д. Н. 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

17 Участник регионального

проекта

Волкова Е. Н. Консультант Кузнецова Д. Н. 10

18 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ершенко Н. Ю. консультант отдела целевых

программ, ресурсного

обеспечения и

государственных закупок

Кузнецова Д. Н. 10

20 Участник регионального

проекта

Самойленко Н. А. Глава администрации - 10

21 Участник регионального

проекта

Шалагин Я. И. Глава администрации

муниципального образования

Кандалакшский район

- 0



22 Участник регионального

проекта

Садчиков В. И. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

- 0

23 Участник регионального

проекта

Курзенев Н. И. Глава администрации - 0

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

25 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

26 Участник регионального

проекта

Волкова Е. Н. Консультант Кузнецова Д. Н. 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

28 Участник регионального

проекта

Волкова Е. Н. Консультант Кузнецова Д. Н. 10

29 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

Организация работы Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в г. Апатиты

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

31 Участник регионального

проекта

Волкова Е. Н. Консультант Кузнецова Д. Н. 10

32 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

В Мурманской области созданы новые места дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального

проекта "Образование"



33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минец В. Г. Главный специалист Ларина Т. М. 20

Созданы условия для развития дополнительного образования детей

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова Е. Н. Консультант Кузнецова Д. Н. 10

35 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 10

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ершенко Н. Ю. консультант отдела целевых

программ, ресурсного

обеспечения и

государственных закупок

Кузнецова Д. Н. 10

37 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. Глава Печенгского

муниципального округа

- 3

38 Участник регионального

проекта

Шалагин Я. И. Глава администрации

муниципального образования

Кандалакшский район

- 0

39 Участник регионального

проекта

Ершенко Н. Ю. консультант отдела целевых

программ, ресурсного

обеспечения и

государственных закупок

Кузнецова Д. Н. 10

40 Участник регионального

проекта

Лихолат А. П. Глава администрации - 3

41 Участник регионального

проекта

Сомов С. Б. ГЛАВА КОВДОРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

- 3


