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регионального проекта

Современная школа (Мурманская область)

1. Основные положения

Современная школа (Мурманская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Мурманская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Дягилева Е.В. Заместитель Губернатора Мурманской области

Кузнецова Д.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Ахметшина С.И.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Образование и наука"

Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного и общего

образования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования"

Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

5,5000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 53,0000 64,0000

ПроцентФП Оперативные

данные

Министерства

образования и

науки

Мурманской

области

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

Процент 53,0000

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями

субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2020

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.Нараста

ющим итогом с

2022 года:

2022 - 1 детский

технопарк

"Кванториум"

2023 - 1 детский

технопарк

"Кванториум"

2024 - 2 детских

технопарка

"Кванториум"

1.2

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

3,0

000

4,0

000

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, в том

числе по

предметной

области

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

"Технология" и

другим

предметным

областям, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических

комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Достижение

результата

нарастающим

итогом с 2019 года:

2019 - 0

организаций

2020 - 1

организация

2021 - 3

организации

2022 - 4

организация

2023 - 4

организации

2024 - 4

организации

1.3

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

Процен

т

- - - - 10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -50,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основного общего

образования.

Нарастающий итог

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронного

обученияПлан по

достижению:

2022 год - 10%

2023 год - 50%

2024 год - 100%

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Место

- 0,0

000

0,0

000

1 2

00,

000

0

1 2

00,

000

0

В целях

обеспечения

доступности

школьного

образования

(ликвидация

второй смены) и

создания

современных

условий обучения

в 2019-2024 годах в

Мурманской

области

осуществляется

строительство трех

объектов:

1.

Общеобразователь

ная школа на 1 200

мест в ЗАТО г.

Североморск;

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -1 2

00,

000

0

2 5

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.

 Общеобразователь

ная школа на 500

мест по ул.

Советской в городе

Мурманске;

3.

Общеобразователь

ная школа на 800

мест по пер.

Казарменному в

городе Мурманске

1.5

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

12,

000

0

12,

000

0

К концу 2024 года

в школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Мурманской

области, создана

материально-

техническая

база для

реализации

основных и

дополнительных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -9,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го, технического и

гуманитарного

профилей, в том

числе:

в 2021 году - в 12

школах;

в 2022 году - в 12

школах;

в 2023 году - в 9

школах.

в 2024 году - в 4

школах.

Значение

количества

организаций, в

которых создается

материально-

техническая база

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гуманитарного

профилей, в том

числе технического

и

естественнонаучно

го, в школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6

Создано новых мест Место

- 0,0 0,0 0,0 -

Создание новых Строител

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

000 000 000

мест в

общеобразовательн

ых организациях

Мурманской

области не

планируется

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

Челове

к

- - - - 12,

000

0

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

13,0000 2021

- -1,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.

Достижение

значения по годам

реализации:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2022 - 12 человек;

2023 - 1 человек;

2024 - 6 человек

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -30,

300

0

36,

200

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

В 2022 году

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников. В 2023

году успешно

используется

2.3

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогических

работников и

управленческих

кадров

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы в качестве

структурных

подразделений

существующих

организаций

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических

работников в 2021

году создан центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ) в

Мурманской

области. Создание

и

функционирование



21

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 ЦНППМ осуществ

ляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России.

С целью

обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных

программ

современным

технологиям

обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональном

у развитию

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

своевременного

обновления

программ, а также
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирования

программ,

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ,

прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.Дости

жение результата

по годам

(нарастающими

итогом):

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

7 949,797 815,11 14 711,600,00 0,00 30 476,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 949,797 815,11 14 711,600,00 0,00 30 476,500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 949,797 815,11 14 711,600,00 0,00 30 476,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

18 825,0036 934,23 18 824,790,00 8 839,60 103 180,4219 756,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

18 825,0036 934,23 18 824,790,00 8 839,60 103 180,4219 756,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

18 825,0032 394,68 18 824,790,00 8 839,60 98 640,8719 756,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,0032 394,68 0,000,00 0,00 32 394,680,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,0032 394,68 0,000,00 0,00 32 394,680,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,0036 934,23 0,000,00 0,00 36 934,230,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.3

1 357 126,40857 625,79 715 706,29385 905,87 1 388 897,50 6 635 251,011 929 989,16

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 357 126,40857 625,79 715 706,29385 905,87 1 388 897,50 6 635 251,011 929 989,16

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 054 935,98787 636,20 534 224,08340 682,40 1 388 897,50 5 601 404,961 495 028,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

556 935,25787 636,20 534 224,080,00 267 611,30 2 548 057,87401 651,04

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

556 935,25787 636,20 534 224,08340 682,40 267 611,30 2 888 740,27401 651,04

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

859 125,67857 625,79 715 706,29385 905,87 267 611,30 3 922 586,32836 611,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.4

25 559,180,00 0,000,00 21 120,40 46 679,580,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

25 559,180,00 0,000,00 21 120,40 46 679,580,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

21 444,150,00 0,000,00 21 120,40 42 564,550,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

21 444,150,00 0,000,00 21 120,40 42 564,550,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

21 444,150,00 0,000,00 21 120,40 42 564,550,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

25 559,180,00 0,000,00 21 120,40 46 679,580,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены современным оборудованием

вновь построенные общеобразовательные

организации

1.5

0,000,00 0,000,00 0,00 582 930,50582 930,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 582 930,50582 930,50

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 582 930,50582 930,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая2.1

0,000,00 16 957,240,00 0,00 16 957,240,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 16 957,240,00 0,00 16 957,240,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 16 957,240,00 0,00 16 957,240,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.2

12 000,000,00 0,000,00 6 000,00 19 000,001 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

12 000,000,00 0,000,00 6 000,00 19 000,001 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

12 000,000,00 0,000,00 6 000,00 19 000,001 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

385 905,87 902 375,13 766 199,92 1 421 460,37 2 533 676,46 1 424 857,50 7 434 475,25
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

385 905,87 1 421 460,37902 375,13 766 199,92 2 533 676,46 1 424 857,50 7 434 475,25

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

19 756,80

19 756,8019 756,8019 756,8019 756,809 878,40

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 141,10 141,10 141,10

1 495 028,80

1 495 028

,80

162,23162,23162,23162,23

1.4. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечена реализация мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

1 000,001 000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

по осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 141,10 141,10 1 641,10

1 515 785,60

1 515 785

,60

20 919,0319 919,0319 919,0310 040,63
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

в том числе по предметной

области "Технология" и

другим предметным

областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и учебно-

методических комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей обучающихся

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

Ахметшина

С.И.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Достижение результата

нарастающим итогом с 2019

года:

2019 - 0 организаций

2020 - 1 организация

2021 - 3 организации

2022 - 4 организация

2023 - 4 организации

2024 - 4 организации

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Шульпина Е.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7. Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола».

1.1.2

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

-

Шульпина Е.В.

19.04.2021

03 06 Оперативные

данные

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций", значение: 0.0000 согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

образования

и науки МО

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Шульпина Е.В.

30.06.2021

04 06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.4

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Шульпина Е.В.

26.07.2021

04 07 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.1.5

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Шульпина Е.В.

23.08.2021

06 09 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитическая

-

Шульпина Е.В.

30.09.2021

07 09 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

Министерств

а образования

и науки МО

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола». 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

-

Шульпина Е.В.

29.11.2021

07 10 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

воспитания.

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Шульпина Е.В.

15.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.9

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

-

Шульпина Е.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г. *

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями *

-

Шульпина Е.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

направлении программ

развития коррекционных

школ *

-

Шульпина Е.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями *

-

Шульпина Е.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо от РОИВ и от

регионального ведомственного

проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Шульпина Е.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

Отчет Аналитическая

справка о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

-

Шульпина Е.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

11 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах",

значение: 0.0000

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями *

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю (СУПД)

1.1.15

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

первой закупки *

-

Шульпина Е.В.

14.02.2022

10 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

28.02.2022

11 13 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.17

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

-

Шульпина Е.В.

14.03.2022

12 14 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

деятельность

ю (СУПД)

1.1.18

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы", значение: 0.0000

Отчет Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола» *

-

Шульпина Е.В.

18.04.2022

13 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.04.2022

14 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

-

Шульпина Е.В.

30.06.2022

15 17 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Министерств

а образования

и науки МО

1.1.21

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

последней закупки *

-

Шульпина Е.В.

26.07.2022

16 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

-

1.1.22

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ *

-

Шульпина Е.В.

22.08.2022

17 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

-

Шульпина Е.В.

30.08.2022

18 20 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

показателей

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик gреподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола» *

-

Шульпина Е.В.

10.10.2022

19 21 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.10.2022

20 22 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

1.1.26

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы *

-

Шульпина Е.В.

28.11.2022

21 24 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.27

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы *

-

Шульпина Е.В.

28.11.2022

21 24 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.28

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации

проекта", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта *

-

Шульпина Е.В.

12.12.2022

23 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.12.2022

24 26 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2022 году",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.12.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

-

Шульпина Е.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мурманской

области

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.04.2023

13 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.06.2023

14 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2022 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.08.2023

15 17 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг.",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.10.2023

16 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

-

Шульпина Е.В.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

Оперативные

данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг",

значение: 0.0000, Единица

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а образования

и науки

Мурманской

области

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.04.2024

12 14 Оперативные

данные

Министертст

ва

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.06.2024

13 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.08.2024

14 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

-

Шульпина Е.В.

30.08.2024

15 17 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Министерств

а образования

и науки МО

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Шульпина Е.В.

30.10.2024

16 18 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

-

Шульпина Е.В.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

показателейточкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

К концу 2024 года в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах Мурманской

области, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей, в

том числе:

в 2021 году - в 12 школах;

в 2022 году - в 12 школах;

в 2023 году - в 9 школах.

в 2024 году - в 4 школах.

Значение количества

организаций, в

которых создается

материально-техническая

база для реализации

основных и

Ахметшина

С.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО,

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД),

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей, в

том числе технического и

естественнонаучного, в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Ахметшина

С.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документаАхметшина

31.03.2021

14 16 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Контракт (договор)

-

С.И. информацион

ная система в

сфере

закупок

1.2.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

-

Шульпина Е.В.

31.03.2021

15 17 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

-

Шульпина Е.В.

30.06.2021

16 18 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Шульпина Е.В.

25.08.2021

17 19 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Шульпина Е.В.

25.08.2021

18 20 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Шульпина Е.В.

30.09.2021

19 04 Оперативные

данные

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

образования

и науки МО

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет для

созданных в 2020 году

функционирующих

сущностей.

-

Шульпина Е.В.

15.12.2021

20 22 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Шульпина Е.В.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.10

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

-

Ахметшина

С.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

12 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

роста»", значение: 0.0000 инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа *

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю (СУПД)

1.2.11

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа *

-

Ахметшина

С.И.

15.02.2022

11 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

-

Шульпина Е.В.

15.02.2022

11 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального оператора) * закупок

(ЕИС)

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Единица

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

-

Шульпина Е.В.

01.03.2022

17 19 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шульпина Е.В.

01.04.2022

18 20  

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.15

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование» *

-

Шульпина Е.В.

30.06.2022

19 21 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

-

Шульпина Е.В.

01.07.2022

20 22  

Оперативные

данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Единица

аналитической частью) а образования

и науки МО

1.2.17

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана *

-

Шульпина Е.В.

25.08.2022

21 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.18

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Шульпина Е.В.

25.08.2022

21 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Шульпина Е.В.

25.08.2022

21 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.20

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

Прочий тип документа

Информационное

-

Шульпина Е.В.

15.09.2022

24 26 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации *

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шульпина Е.В.

01.10.2022

25 27  

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.22

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору *

-

Шульпина Е.В.

01.10.2022

25 27 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Единица

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

-

Шульпина Е.В.

30.11.2022

26 28  

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.24

Контрольная точка "Проведен Отчет по форме

-

Шульпина Е.В.

30.12.2022

27 Взаимо  -



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Единица

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

1.2.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение:

0.0000, Единица

Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Шульпина Е.В.

30.12.2022

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.26

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000

Справка по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Шульпина Е.В.

30.12.2022

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Шульпина Е.В.

30.12.2022

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.28

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

-

Шульпина Е.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.29

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

-

Шульпина Е.В.

15.02.2023

08 16 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000, Единица

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров Точка

роста (для созданных в 2019-2022

годах и функционирующих

центров)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Шульпина Е.В.

28.02.2023

13 14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр извещений о

проведении закупок, если

конкурентные закупки

-

Шульпина Е.В.

20.03.2023

16 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.32

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

Прочий тип документа 1)

Ссылка на ЕИС, если

-

Шульпина Е.В.

01.04.2023

14 17 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

конкурентные закупки; 2)

Контракты, договоры, если

заключены с

ед.поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

и/или Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.2.33

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью), в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Шульпина Е.В.

07.04.2023

15 18 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.34

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000,

Единица

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Шульпина Е.В.

30.06.2023

17 19 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.35

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

-

Шульпина Е.В.

07.07.2023

18 20 Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)",

значение: 0.0000, Единица

аналитической частью), в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

и науки

Мурманской

области

1.2.36

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Шульпина Е.В.

25.08.2023

19 21 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.37

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шульпина Е.В.

25.08.2023

20 22 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.38

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре "Точка

роста" на сайте

образовательной

организации. Архив фото

-

Шульпина Е.В.

15.09.2023

21 23 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по приведению площадок

центров "Точка роста" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

1.2.39

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста"",

значение: 0.0000, Единица

Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Шульпина Е.В.

06.10.2023

22 24 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.40

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью), в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Шульпина Е.В.

06.10.2023

23 25 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.41

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

Справка по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

-

Шульпина Е.В.

29.12.2023

24 26 Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы на базе Центра "Точка

роста"", значение: 0.0000,

Единица

оператором и науки

Мурманской

области

1.2.42

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Шульпина Е.В.

29.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.2.43

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. *

-

Ахметшина

С.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.44

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Ахметшина

15.02.2024

08 24 Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа *

С.И. данные

Министерств

а образования

и науки МО

1.2.45

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора) *

-

Ахметшина

С.И.

15.02.2024

09 27 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.46

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Шульпина Е.В.

01.03.2024

24 13 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.47

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

-

Шульпина Е.В.

01.04.2024

12 14 Оперативные

данные

-



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

Министерств

а образования

и науки МО

1.2.48

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование» *

-

Ахметшина

С.И.

30.06.2024

13 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.49

Контрольная точка ""Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих

сущностей)" ", значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шульпина Е.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.50

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Ахметшина

С.И.

25.08.2024

09 17 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.51

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Справка По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Ахметшина

С.И.

25.08.2024

16 18 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.52

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана *

-

Шульпина Е.В.

25.08.2024

17 20  

Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.53

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации *

-

Шульпина Е.В.

15.09.2024

18 26  

Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.54

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору *

-

Шульпина Е.В.

01.10.2024

15 26 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.55

Контрольная точка "Отчет по

форме федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шульпина Е.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.56

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих

сущностей)" ", значение: 0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Шульпина Е.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.57

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»,", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Шульпина Е.В.

30.12.2024

20 22 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.58

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»,", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Шульпина Е.В.

30.12.2024

21 27 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.2.59

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Шульпина Е.В.

30.12.2024

27 28 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.60

Контрольная точка ""Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих

сущностей)" ", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шульпина Е.В.

30.12.2024

22 23 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.61

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

Справка По форме,

определяемой

Минпросвещения России

-

Шульпина Е.В.

31.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

Оперативные

данные

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000,

Единица

или федеральным

оператором *

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования

и науки МО

1.2.62

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях Мурманской

области не планируется

Пыхтина Е.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

В целях обеспечения

доступности школьного

образования (ликвидация

второй смены) и создания

современных условий

обучения в 2019-2024 годах

в Мурманской области

осуществляется

строительство трех

объектов:

1. Общеобразовательная

школа на 1 200 мест в ЗАТО

г. Североморск;

2. Общеобразовательная

школа на 500 мест по ул.

Советской в городе

Мурманске;

3. Общеобразовательная

школа на 800 мест по пер.

Ершенко Н.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Казарменному в городе

Мурманске

1.4.1

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

ЗАТО г. Североморск о

технической готовности

объекта

-

Пыхтина Е.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Данные

администрац

ии ЗАТО г.

Североморск

-

1.4.2

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Пыхтина Е.В.

01.07.2021

08 10 Информация

органа

государствен

ного

строительног

о надзора

-

1.4.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Пыхтина Е.В.

25.08.2021

09 18 Данные

Министерств

а

строительств

а МО

-

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитическая

-

Пыхтина Е.В.

30.09.2021

10 19  

Оперативные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

созданию мест в

общеобразовательных

организациях ", значение: 0.0000

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

1.4.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности по основным

образовательным

программам

-

Пыхтина Е.В.

15.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

и науки МО

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию мест в

общеобразовательных

организациях ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Пыхтина Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.4.7

Контрольная точка "Техническая Отчет Информационно-

-

Ершенко Н.Ю.

31.03.2023

Взаимо 24 Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта,%", значение:

0.0000, Единица

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

1.4.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Ершенко Н.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.4.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта,%", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ершенко Н.Ю.

29.09.2023

24 26 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.4.10

Контрольная точка "Техническая Отчет Информационно-

-

Ершенко Н.Ю.

31.10.2023

21 23 Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта,%", значение:

0.0000, Единица

аналитический отчет данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

1.4.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта,%"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ершенко Н.Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта,%", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ершенко Н.Ю.

29.12.2023

23 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.4.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", Единица

Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Право собственности на

участок

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.15

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

заключение гос. экспертизы

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

01 03 --

1.4.16

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Заключение гос. экспертизы

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

02 04 --

1.4.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт акт выполненных работ

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

03 05 --

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

товарные накладные

-

Ершенко Н.Ю.04 06 --

1.4.19

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт акт ввода в

эксплуатацию

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

05 07 --

1.4.20

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт акт ввода в

эксплуатацию

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

06 08 --

1.4.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет информационно-

аналитическая справка

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

07 09 --

1.4.22

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

08 10 --

1.4.23

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт акт ввода в

эксплуатацию

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

09 11 --

1.4.24

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство о праве

собственности

-

Ершенко Н.Ю.

15.12.2024

10 19 --

1.4.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.28

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа -

-

Ершенко Н.Ю.

31.12.2024

Взаимо Взаимо Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Министерств

а образования

и науки МО

1.5

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

субъектами Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

Цимлянская

И.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД),

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных

программ.Нарастающим

итогом с 2022 года:

2022 - 1 детский технопарк

"Кванториум"

2023 - 1 детский технопарк

"Кванториум"

2024 - 2 детских технопарка

"Кванториум"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.1

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений *

-

Цимлянская

И.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.2

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа *

-

Цимлянская

И.В.

15.02.2022

08 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.3

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документаЦимлянская

15.02.2022

08 11 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора) *

-

И.В. информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания *

-

Цимлянская

И.В.

01.03.2022

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.5

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Цимлянская

И.В.

30.06.2022

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.6

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год",

значение: 0.0000

Акт Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы *

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2022

12 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений Школьного

Кванториума в соответствие с

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2022

12 17 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

оператором * ю (СУПД)

1.5.8

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2022

12 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.9

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана *

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2022

12 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.10

Контрольная точка "Начало

работы Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Акт Акт РОИВ

(Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации) *

-

Цимлянская

И.В.

15.09.2022

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.11

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя *

-

Цимлянская

И.В.

01.10.2022

17 19 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

деятельность

ю (СУПД)

1.5.12

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)",

значение: 0.0000

Справка по форме

федерального оператора *

-

Цимлянская

И.В.

30.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум" (для созданных в

2019-2022 годах и

функционирующих

технопарков)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Цимлянская

И.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

-

Цимлянская

И.В.

07.04.2023

14 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских технопарков

"Кванториум" (в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")", значение:

0.0000, Единица

аналитической частью), в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

и науки

Мурманской

области

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум" (в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")", значение:

0.0000, Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью), в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Цимлянская

И.В.

07.07.2023

15 17 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.5.16

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Цимлянская

И.В.

25.08.2023

16 18 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет по форме

федерального оператора (с

-

Цимлянская

И.В.

06.10.2023

17 19 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум" (в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")", значение:

0.0000, Единица

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум" (в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")", значение:

0.0000, Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью), в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Цимлянская

И.В.

29.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

Справка Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Цимлянская

И.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица вует

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000, Единица

Справка Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Цимлянская

И.В.

01.07.2024

14 16 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000, Единица

Справка Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Цимлянская

И.В.

01.10.2024

15 17 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.5.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Цимлянская

И.В.

30.11.2024

16 17 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000, Единица

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000, Единица

Справка Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Цимлянская

И.В.

30.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

1.5.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг "

Отчет Информационно -

аналитический отчет

-

Цимлянская

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6

Результат "Внедрены методики

преподавания

Во всех образовательных

организациях, реализующих

Ахметшина

С.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Оперативные

данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного

обученияПлан по

достижению:

2022 год - 10%

2023 год - 50%

2024 год - 100%

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

30.04.2022

03 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

30.06.2022

07 09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

30.08.2022

08 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

30.10.2022

09 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Оперативные

данные

Министерств

а образования

науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основного общего образования",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

30.04.2023

08 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

30.06.2023

09 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

Мурманской

области

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

30.08.2023

10 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Ахметшина

С.И.

30.10.2023

11 04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга за

год

-

Ахметшина

С.И.

29.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

Оперативные

данные

Министерств

а образования

-



97

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки

Мурманской

области

1.6.13

Контрольная точка " Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

Единица

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.6.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 20% образовательных

организаций", значение: 0.0000,

Единица

Методические

рекомендации Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение и

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного обучения, в

20% образовательных

организаций

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров. С

целью формирования

системы в качестве

структурных подразделений

существующих

организаций региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических работников

в 2021 году создан центр

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее -

ЦНППМ) в Мурманской

области. Создание и

функционирование ЦНПП

М осуществляется в

соответствии с

Ахметшина

С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России.

С целью обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных програм

м современным

технологиям обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональному

развитию педагогических

работников и

управленческих кадров,

своевременного обновления

программ, а также

формирования программ,

направленных на

устранение выявленных

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров, ФР

ДПП формируется из

программ, прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает:

- выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;

- разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;

- создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.Достижение

результата по годам

(нарастающими итогом):

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 2) перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Ахметшина

С.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

ГАУДПО

МО "ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников; 3) типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 4)

месторасположение центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 4. Извещения о

проведении закупок.

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

-

Шульпина Е.В.

31.03.2021

01 07 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников " ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 2) перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 3) типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 4)

месторасположение центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 4. Извещения о

проведении закупок.

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Шульпина Е.В.

30.06.2021

06 08 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

2.1.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Товарные накладные,

акты приема

-

Шульпина Е.В.

25.08.2021

07 09 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

Справка Информационно-

аналитическая

-

Шульпина Е.В.

25.08.2021

08 10 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

справка/отчет министерства

образования

и науки МО

2.1.6

Контрольная точка "Проведение

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Шульпина Е.В.

30.09.2021

09 11 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

2.1.7

Контрольная точка "Проведение

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Шульпина Е.В.

15.12.2021

10 05 Оперативные

данные

министерства

образования

и науки МО

-

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 Оперативные

данные

ГАУДПО

"ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

31.03.2022

07 09 Оперативные

данные

ГАУДПО

"ИРО"

-

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

30.06.2022

08 10 Оперативные

данные

ГАУДПО

"ИРО"

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

-

Шульпина Е.В.

30.09.2022

09 11 Оперативные

данные

ГАУДПО

"ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 мастерства педагогических

работников

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Шульпина Е.В.

30.10.2022

10 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

"ГАУДПО

ИРО"

-

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

31.03.2023

01 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

30.06.2023

09 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Шульпина Е.В.

30.09.2023

10 13 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Шульпина Е.В.

29.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

29.12.2023

11 03 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 Оперативные

ГАУДПО

"ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

31.03.2024

08 10 Оперативные

данные

ГАУДПО

"ИРО"

-

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

30.06.2024

09 11 Оперативные

данные

ГАУДПО

"ИРО"

-

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Шульпина Е.В.

30.09.2024

10 13 Оперативные

данные

ГАУДПО

"ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Шульпина Е.В.

30.10.2024

11 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шульпина Е.В.

30.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

ГАУДПО

"ИРО"

-

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

Ахметшина

С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональным программам" профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

В 2022 году разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников. В 2023 году

успешно используется

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

государственного задания

-

Ахметшина

С.И.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГАПОУ МО

"ИРО"

-

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве

педагогических работников

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

-

Ахметшина

С.И.

01.04.2021

01 06  

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам за 1 квартал

2021

области

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

повышению уровня

профессионального мастерства по

дополнительным

профессиональным программам

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о количестве

педагогических работников

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам за квартал

-

Ахметшина

С.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве

педагогических работников

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам за 2 квартал

2021

-

Ахметшина

С.И.

01.07.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

повышению уровня

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о количестве

педагогических работников

-

Ахметшина

С.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального мастерства по

дополнительным

профессиональным программам

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования "

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам за квартал

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки

Мурманской

области

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

повышению уровня

профессионального мастерства по

дополнительным

профессиональным программам

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о количестве

педагогических работников

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам за 2021 год

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.2.7

Контрольная точка

"Периодический мониторинг

выполнения результата

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников для

сущностей, созданных в 2019-

2021 годах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

-

Ахметшина

С.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-



118

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка

"Периодический мониторинг

выполнения результата

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников для

сущностей, созданных в 2019-

2021 годах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

-

Ахметшина

С.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.2.9

Контрольная точка

"Периодический мониторинг

выполнения результата

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников для

сущностей, созданных в 2019-

2021 годах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

-

Ахметшина

С.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

2.2.10

Контрольная точка

"Периодический мониторинг

выполнения результата

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников для

сущностей, созданных в 2019-

2021 годах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

-

Ахметшина

С.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-



120

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.12

Контрольная точка

"Периодический мониторинг

выполнения результата

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников для

сущностей, созданных в 2019-

2021 годах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал", значение:

0.0000, Единица

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Шульпина Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

07 Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки

Мурманской

области

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал"

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Шульпина Е.В.

30.06.2023

06 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.2.15

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

значение: 0.0000, Единица

Справка о повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

-

Шульпина Е.В.

30.06.2023

07 09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

-



122

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДПП области

2.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал",

значение: 0.0000, Единица

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Шульпина Е.В.

29.09.2023

08 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

-

Шульпина Е.В.

15.12.2023

10 03 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.18

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Шульпина Е.В.

15.12.2023

09 05 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

-

Шульпина Е.В.

29.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

точкам

и

отсутст

вует

2.2.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг",

Единица

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

возможность оказания

услуги

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2024

01 05 --

2.2.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

-

Ахметшина

С.И.

15.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

Ахметшина

С.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек" поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек. Целями

программы являются

повышение качества

обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специалистов в систему

образования. Достижение

значения по годам

реализации:

2022 - 12 человек;

2023 - 1 человек;

2024 - 6 человек

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс Оперативные

данные Министерства

образования и науки МО

-

Ахметшина

С.И.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения Росии по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Ахметшина

С.И.

30.06.2022

01 03 Оперативные

данные

Министертст

ва

образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 году

-

Ахметшина

С.И.

30.07.2022

02 04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Ахметшина

С.И.

30.09.2022

03 05 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена Отчет Информационно-

-

Ахметшина

30.12.2022

04 Взаимо Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

С.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Министерств

а образования

и науки МО

2.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

-

Ахметшина

С.И.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. чел.

2.3.7

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации ", значение:

0.0000, Единица

Приказ о перечне вакансий,

которые планируются к

объявлению на конкурс

-

Ахметшина

С.И.

21.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.3.8

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения Росии по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационный

отчет об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Ахметшина

С.И.

30.06.2023

01 06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

Прочий тип документа

НПА по проведению

-

Ахметшина

С.И.

30.07.2023

05 07 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Единица

конкурсных процедур в

2023 г.

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

2.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Единица

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Ахметшина

С.И.

29.09.2023

06 04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.3.11

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

-

Ахметшина

С.И.

29.12.2023

07 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

2.3.12

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2023 году

-

Ахметшина

С.И.

29.12.2023

03 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

2.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

-

Ахметшина

С.И.

29.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Единица

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки

Мурманской

области

2.3.14

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.3.15

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения Росии по

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

Прочий тип документа -

-

Ахметшина

С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города с населением до 50 тыс.

человек"



Участники регионального проекта

0

138

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецова Д. Н. Министр Чибис А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Волкова Е. Н. Консультант Кузнецова Д. Н. 10

4 Администратор Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

6 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 0

7 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

8 Участник регионального

проекта

Чаплыгин И. А. Начальник отдела - 5

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

10 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 0



11 Участник регионального

проекта

Шульпина Е. В. главный специалист - 40

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

13 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

14 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 0

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

16 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

17 Участник регионального

проекта

Шульпина Е. В. главный специалист - 40

18 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 0

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пыхтина Е. В. главный специалист Головина А. Г. 30

20 Участник регионального

проекта

Пыхтина Е. В. главный специалист Головина А. Г. 30

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

21 Ответственный за достижение Ершенко Н. Ю. консультант отдела целевых Кузнецова Д. Н. 3



результата регионального

проекта

программ, ресурсного

обеспечения и

государственных закупок

22 Участник регионального

проекта

Евменьков В. В. Глава ЗАТО г. Североморск - 5

23 Участник регионального

проекта

Ершенко Н. Ю. консультант отдела целевых

программ, ресурсного

обеспечения и

государственных закупок

Кузнецова Д. Н. 3

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 3

25 Участник регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист Кузнецова Д. Н. 3

26 Участник регионального

проекта

Волкова Е. Н. Консультант Кузнецова Д. Н. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

28 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 0

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30

30 Участник регионального

проекта

Ахметшина С. И. Начальник отдела Кузнецова Д. Н. 30


