

П А С П О Р Т
федерального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"			
Краткое наименование федерального проекта	Молодые профессионалы	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Глушко Д.Е.	первый заместитель Министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	

		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования"
Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информацио нная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	НП	Процент	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	20,00	50,00	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.2.	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-	НП	Процент	6,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	16,00	19,00	22,00	37,00	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информацио нная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)			
	технической базой по одной или нескольким компетенциям																
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	116 243,0 0	31.12.202 0	0,00	0,00	0,00	292 24 3,00	536 84 3,00	837 14 3,00	1 181 4 43,00	1 525 7 43,00	3 285 9 43,00	Нет	ГИИС "Электронны й бюджет"	
1.4.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	62,30	31.12.202 0	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	62,80	63,30	Нет	ГИИС Электронный бюджет	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	-	ПРОЦ	1	31.12.2020	-	0	1	5	10	15	20	-	-	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30%	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации.В рамках реализации федерального проекта обеспечено увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена: 2021 г. – 33 2022 г. – 34 2023 г. – 35 2024 г. – 36		
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей	-	ЕД	30	31.12.2020	-	14	29	44	59	74	100	-	-	Центры опережающей профес сиональной подготовки (далее -	Приобре тение товаров, работ,	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	профессиональной подготовки. Нарастающий итог														ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями	услуг	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц,освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации планируется создать 100 центров опережающей подготовки, что позволит выстроить систему эффективной профессиональной подготовки и повышения квалификации. Функционирует центров опережающей профессиональной		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															подготовки: 2021 г. – 44; 2022 г. – 59; 2023 г. – 74; 2024 г. – 100. Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.3	Создана (обновлена) материально- техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального	-	ЕД	1400	31.12.2020	-	700	1400	2200	3100	4120	5000	-	-	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального об разования, будут оснащены совр	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	образования. Нарастающий итог														еменной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального о бразования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных уч астков) по следующим направлениям: промышленные и инж енерные технологии (специализация:«Маш иностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и ко ммуникационные технологии; строительство; обслуживание трансп орта и логистика;		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															искусство, дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.	
1.4	Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального	-	ЕД	0	01.01.2021	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Разработана и реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики														профессионального образования с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики, учитывающая обновление содержания образовательных программ. Реализация мероприятия обеспечит развитие системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с целью соответствия запросам реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, в том числе		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															с учетом обновления перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий, а также внедрение современных методик и программ преподавания в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся. Ежегодно обеспечено повышение квалификации		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																региональных управленческих команд, включая представителей профессиональных образовательных организаций, институтов дополнительного профессионального образования и органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования; педагогических работников и мастеров производственного обучения. Ежегодно обеспечено проведение мониторинга трудоустройства с целью принятия решений по	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																формированию оптимальной структуры подготовки кадров в субъектах Российской Федерации.	
1.5	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	15	30	55	85	-	-	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышени конкурентоспособнос ти профессионального образования будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям: 2021 г. – в 15 субъектах РФ; 2022 г. – в 30	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															субъектах РФ; 2023 г. – в 55 субъектах РФ; 2024 г. – в 85 субъектах РФ. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономи ки и основных направлениях развития отраслей промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально- экономического		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															развития и окажет благоприятное влияние на социально- экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации.		
1.6	Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	15	31.12.2020	-	10	15	20	25	30	35	-	-	В рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Прошедшим по результатам обучения	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															итоговую аттестацию преподавателям и мастерам производственного обучения присваивается статус эксперта Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству: 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. человек; 2024 г. - 10 тыс. человек (нарастающим итогом).		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Реализация мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																мастерству. Результат способствует увеличению доли выпускников образовательных организаций, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям.	
1.7	Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	ЕД	1	31.12.2020	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования;	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.	
1.8	Проведена подготовка и обеспечено участие русской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	ЕД	0	31.12.2020	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Реализован ежегодный комплекс мероприятий, направленных на подготовку, проведение и обеспечение участия русской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	Проведение массовых мероприятий	
1.9	Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	В чемпионате примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранцев	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Федерации в 2021 году														команд. Индикаторы плана основных мер оприятий по подготовке и проведению международного чемпионата «Абилимпикс» в 2021 году: - продемонстрировать конкурентоспособнос ть среднего профессионального о бразования Российской Федерации; - обеспечить сбор и распространен ие лучших мировых практик реализации образовательных программ среднего профессионального об разования среди профессиональн ых образовательных организаций в мире.		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.1 0	Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году	-	ЕД	0	31.12.2019	-	-	-	1	1	-	-	-	-	В чемпионате примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранных команд. Индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году: - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Российской Федерации; - обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																образовательных программ среднего профессионального образования среди профессиональных образовательных организаций в Российской Федерации.	
2	-																
2.1	Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование». В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях. Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек. Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ. Сформирован медиаархив информационно- справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование». Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	87 702,00	114 298,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	862 000,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	87 702,00	114 298,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	862 000,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей	0,00	780 746,10	781 833,20	385 789,47	335 789,47	335 789,47	576 368,42	3 196 316,13

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	профессиональной подготовки								
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	696 537,20	731 796,10	370 000,00	320 000,00	320 000,00	549 000,00	2 987 333,30
1.2.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	696 537,20	731 796,10	300 000,00	300 000,00	300 000,00	520 000,00	2 848 333,30
1.2.1.1. 1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	696 537,20	731 796,10	300 000,00	300 000,00	300 000,00	520 000,00	2 848 333,30
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	780 746,10	781 833,20	315 789,47	315 789,47	315 789,47	547 368,42	3 057 316,13
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального	0,00	3 260 000,00	4 677 800,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	25 897 800,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образования								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 200 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	25 750 000,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	60 000,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих	0,00	284 260,80	174 738,17	508 517,50	417 438,40	419 951,90	350 000,00	2 154 906,77

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7	Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	420 000,00
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	420 000,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых	0,00	2 650 287,20	1 223 386,60	1 075 365,70	1 075 275,70	928 317,10	1 000 000,00	7 952 632,30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	страхования), всего								
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"	0,00	0,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Проведена ротация по объемам финансирования университетов, получающих	0,00	13 352 895,8 0	13 315 572,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668 467,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	К 2024 году каждая образовательная организация высшего образования (не менее 80), обеспечивающая подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, достигает следующих показателей: - совместно с партнерами реального сектора экономики разрабатывает адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы высшего образования, которые обеспечивают получение студентами профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требованиям рынка труда, в том числе в области цифровой экономики, предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения применительно к их будущим областям профессиональной	0,00	2 809 412,00	1 152 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 408,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	деятельности; - не менее 70% научно-педагогических работников постоянно обновляют свои профессиональные знания и компетенции на основе актуальных достижений науки и технологий, современных профессиональных требований, перспективных задач отрасли; - не менее 70% работников из числа профессорско-преподавательского состава участвуют в исследованиях и разработках по вопросам, относящимся к предмету преподавания, привлекают к этим исследованиям обучающихся; - наличие программ развития, разработанных совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих в том числе трудоустройство выпускников в данных субъектах Российской Федерации (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга); - не менее 10% выпускников трудоустраиваются на основе								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	договора о целевом обучении (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга); - сформирован фонд целевого капитала; - вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление образовательной организацией, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления.								
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 809 412,00	1 152 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 408,70
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	На конкурсной основе	0,00	346 000,00	216 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	562 881,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	отбирается не менее 30 научно-педагогических работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, которым предоставляются гранты для: - разработки передовых образовательных программ высшего образования и их отдельных частей (рабочих программ, модулей, курсов и т.д.) по приоритетным направлениям подготовки кадров, специальностям с учетом запросов партнеров реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов; - тиражирования данных образовательных программ (образовательного контента) не менее чем в 30 российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях (за исключением организаций, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге), в том числе с использованием механизмов сетевой формы реализации образовательных программ; - повышения квалификации и								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	стажировки научно-педагогических работников не менее чем в 30 российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций (за исключением организаций, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге) в целях дальнейшей реализации ими данных образовательных программ (образовательного контента).								
2.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	346 000,00	216 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	562 881,90
2.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для	0,00	0,00	279 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279 996,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.9	Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе "Современная цифровая образовательная среда", в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	К 2024 году не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего образования осваивают отдельные курсы,	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню								
2.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников организаций,	0,00	0,00	28 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 798,60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	30 290 576,4 0	23 895 086,3 7	7 858 081,27	7 380 112,17	6 832 058,47	7 074 368,42	83 330 283,10
в том числе: федеральный бюджет		0,00	28 546 367,5 0	22 157 249,2 7	7 842 291,80	7 364 322,70	6 816 269,00	7 047 000,00	79 773 500,27
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	6 925 542,20	960 674,20	500 976,87	593 570,57	315 789,47	547 368,42	9 843 921,73
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	14 750,00	17 750,00	20 750,00	50 000,00	65 400,00	79 000,00	108 250,00	114 250,00	120 250,00	140 000,00	145 000,00	150000
1.2.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	17 500,00	92 500,00	92 500,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	370 000,00	370 000,00	370000
1.3.	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4490000
1.4.	Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики	87 500,00	87 500,00	87 500,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	350 000,00	350 000,00	508517.5
1.5.	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по	0,00	1 000,00	2 000,00	12 000,00	22 000,00	32 000,00	42 000,00	52 000,00	62 000,00	72 000,00	82 000,00	90771.5

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	наиболее востребованным и перспективным профессиям												
1.6.	Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации	77 000,00	77 000,00	77 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	308 000,00	308 000,00	308000
1.7.	Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70000
1.8.	Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	0,00	20 000,00	120 000,00	220 000,00	320 000,00	420 000,00	520 000,00	620 000,00	720 000,00	820 000,00	920 000,00	1075365.7
1.9.	Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344800
1.10.	Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году	185 187,40	186 187,40	191 187,40	201 187,40	211 187,40	236 187,40	261 187,40	286 187,40	311 187,40	351 187,40	391 187,40	434837.1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Молодые профессионалы

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации.В рамках реализации федерального проекта обеспечено увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашения с юридическим лицом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации «Ворлдскиллс» для обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации	-	
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Распоряжение Методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (при необходимости)	-	
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	25.12.2020	Взаимосвязь с	05	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена		
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на осуществление организационно-технического и информационного обеспечения прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	-	
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены методики	-	01.02.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержденные методики расчета	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расчета показателей Федерального проекта "Молодые профессионалы""			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		показателей ФП "Молодые профессионалы" Национального проекта "Образование": Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам; Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям; Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки		
1.1.10	Контрольная точка	-	01.03.2021	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.1.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		(выполнение работ)		
1.1.13	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Выполнена работа по	-	25.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отчет о проведении демонстрационного экзамена		
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"			вует	вует				
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Комплект оценочных материалов по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.23	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	отсут.
1.1.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.1.28	Контрольная точка	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа Комплект	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	оценочных материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена		
1.1.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует	отсутствует				
1.1.31	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Утверждены изменения в нормативно-правовую базу (в части закрепления демонстрационного экзамена)"	-	30.06.2023	13	07	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	аналитический отчет"			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.34	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экзамена"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.39	Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Оценочные материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.42	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.1.43	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.1.44	Контрольная точка	-	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа Реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена		
1.1.45	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	-
1.1.46	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.48	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.1.49	Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Оценочные материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		демонстрационного экзамена		
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Центры опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации планируется создать 100 центров опережающей подготовки, что позволит выстроить систему эффективной профессиональной подготовки и повышения квалификации. Функционирует центров опережающей профессиональной		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовки: 2021 г. – 44; 2022 г. – 59; 2023 г. – 74; 2024 г. – 100. Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	не требуется
1.2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки		
1.2.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	не требуется
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о формировании нормативных документов, регламентирующих создание центров опережающей профессиональной подготовки	-	
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	
1.2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов*"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки		
1.2.8	Контрольная точка "Разработана методика мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Распоряжение Методика мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, утвержденная распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	-	
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о формировании документов, регламентирующих создание центров опережающей профессиональной подготовки	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	не требуется
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	
1.2.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		в федеральном законе о федеральном бюджете		
1.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	-	
1.2.14	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки "	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о подведении итогов отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.18	Контрольная точка		25.12.2021	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Отчет Предварительный		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	
1.2.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	не требуется
1.2.20	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки		
1.2.21	Контрольная точка "Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального	-	01.05.2022	12	08	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки"								
1.2.22	Контрольная точка "Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки"	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о подведении итогов отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета"	-	01.05.2023	12	08	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.31	Контрольная точка "Утверждено распределение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете		
1.2.32	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.33	Контрольная точка		01.05.2024	12	08	Неумывакин	Прочий тип документа -		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки"	-				В.С.		-	
1.2.34	Контрольная точка "Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования"	-	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о подведении итогов отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки"						технологий и формы опережающей профессиональной подготовки		
1.2.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о распределении межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.36	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опережающей профессиональной подготовки"								
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессионального образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	15.02.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черноскутова И.А.	Методические рекомендации Методические рекомендации об	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций, Министерством просвещения Российской Федерации		
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально -технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	-	
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	25.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черноскутова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проведения мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций.		
1.3.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»		
1.3.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	не требуется
1.3.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	31.12.2019	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на выполнение государственного задания	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	-	
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	
1.3.12	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	25.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации		
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	-	
1.3.14	Контрольная точка		01.03.2021	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа		не

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	требуется
1.3.15	Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам "	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» "			и отсутствует	и отсутствует		образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.17	Контрольная точка "Утверждено распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»"			вует	вует		целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.18	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям "								
1.3.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам "	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	-
1.3.23	Контрольная точка	-	01.08.2022	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа Конкурсная	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.24	Контрольная точка "Утверждено распределения грантов из	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.25	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому лицу	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Соглашения о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	-
1.3.27	Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям "			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям		
1.3.28	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	-
1.3.29	Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическим лицам "			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.30	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта «Образование»"								
1.3.31	Контрольная точка "Утверждено распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	-
1.3.32	Контрольная точка		01.10.2023	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Соглашение Соглашения о		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	
1.3.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	-
1.3.34	Контрольная точка "Обеспечена экспертно-	-	25.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям		
1.3.35	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Акт Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	-
1.3.36	Контрольная точка "Разработана (обновлена)	-	01.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам		
1.3.37	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»"								
1.3.38	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Приказ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования) национального проекта «Образование»"								
1.3.39	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	-
1.3.40	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.3.41	Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	-
1.4	Результат "Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Разработана и реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом передовых	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики, учитывающая обновление содержания образовательных программ. Реализация мероприятия обеспечит развитие системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с целью соответствия запросам реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом обновления перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий, а также внедрение современных методик и программ преподавания в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Ежегодно обеспечено повышение квалификации региональных управленческих команд, включая представителей профессиональных образовательных организаций, институтов дополнительного профессионального образования и органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования; педагогических работников и мастеров производственного обучения. Ежегодно обеспечено проведение мониторинга трудоустройства с целью принятия решений по формированию оптимальной структуры подготовки кадров в субъектах Российской Федерации.		
1.4.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заданий)» "								
1.4.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий	-	-
1.4.4	Контрольная точка	-	01.07.2021	Взаимо	Взаимо	Маслова М.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий		
1.4.5	Контрольная точка "Разработана концептуальная модель сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Модель сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг занятости выпускников	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации		
1.4.7	Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования "	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года»	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой "			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой		
1.4.9	Контрольная точка "Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Маслова М.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			отсутствует	отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.	-	не требуется
1.4.13	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»		
1.4.18	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маслова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий		
1.4.20	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций,	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой "								
1.4.21	Контрольная точка "Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям"						рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям		
1.4.22	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки "						опережающей профессиональной подготовки		
1.4.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Неумывакин В.С.	Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) "			отсутствует	отсутствует				
1.4.25	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программы по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) "								
1.4.26	Контрольная точка "Разработана (актуализирована) матрица сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами, с целью формирования профиля компетенций выпускника, синхронизированного с советующими профессиональными и международными стандартами (при необходимости) "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке матрицы сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации		
1.4.28	Контрольная точка "Проведен ежегодный Международный конгресс-выставка «Конгресс–Образование без границ» с целью развития и распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки «Конгресс–Образование без границ»	-	-
1.4.29	Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования "			и отсутствует	и отсутствует				
1.4.30	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации	-	-
1.4.31	Контрольная точка "Разработана методология проведения сопоставления национальных систем профессионального образования, основанная на оценке образовательных результатов обучающихся и их готовности к выходу	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Методология проведения сопоставления национальных систем профессионального образования, основанного на оценке образовательных результатов обучающихся и их готовности к выходу на рынок труда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на рынок труда"			вует	вует				
1.4.32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации	-	-
1.4.33	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-
1.4.34	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования		
1.4.35	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий	-	не требуется
1.4.36	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маслова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий		
1.4.37	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) оценочные и исследовательские материалы международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Оценочные и исследовательские материалы международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	-	-
1.4.38	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет об обновлении и	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении и эффективности использования материально-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой		
1.4.39	Контрольная точка "Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций современным требованиям"								
1.4.40	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки, на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.4.41	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		(муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.4.42	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования	-	-
1.4.43	Контрольная точка		31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа Примерные		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программы по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования.	-	
1.4.44	Контрольная точка "Разработана (актуализирована) матрица сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке матрицы сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стандартами, с профессиональными и международными стандартами, с целью формирования профиля компетенций выпускника, синхронизированного с советующими профессиональными и международными стандартами (при необходимости) "			вует	вует				
1.4.45	Контрольная точка "Проведен мониторинг занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации	-	-
1.4.46	Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		«Мастер года»		
1.4.47	Контрольная точка "Проведен ежегодный Международный конгресс-выставка «Конгресс–Образование без границ» с целью развития и распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки «Конгресс–Образование без границ»	-	-
1.4.48	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Маслова М.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			отсутствует	отсутствует				
1.4.49	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-
1.4.50	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-
1.4.51	Контрольная точка " Государственное	-	01.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Маслова М.С.	Прочий тип документа Государственное задание	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий		
1.4.52	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на основе актуализации Справочника профессий		
1.4.53	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен ежегодный отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой	-	-
1.4.54	Контрольная точка		25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Отчет Информационно-		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям"								
1.4.55	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки, на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчето реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.4.56	Контрольная точка		31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Отчет Предварительный отчет об		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	исполнении государственного задания	-	
1.4.57	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости)"								
1.4.58	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программы по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования	-	-
1.4.59	Контрольная точка "Разработана (актуализирована) матрица сопоставления	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке матрицы сопоставления компетенций, осваиваемых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами, с целью формирование профиля компетенций выпускника, синхронизированного с советующими профессиональными и международными стандартами (при необходимости) "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами		
1.4.60	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, по полученной квалификации"								
1.4.61	Контрольная точка "Проведен ежегодный Международный конгресс-выставка «Конгресс–Образование без границ» с целью развития и распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки «Конгресс–Образование без границ»	-	-
1.4.62	Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"								
1.4.63	Контрольная точка "Организована пилотная апробация международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования не менее чем в 3-х странах "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о пилотной апробации	-	-
1.4.64	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации	-	-
1.5	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышени	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		конкурентоспособности профессионального образования будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям: 2021 г. – в 15 субъектах РФ; 2022 г. – в 30 субъектах РФ; 2023 г. – в 55 субъектах РФ; 2024 г. – в 85 субъектах РФ. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлениях развития отраслей промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации.		
1.5.1	Контрольная точка	-	31.03.2021	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяцев, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс		
1.5.2	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитического отчета"								
1.5.3	Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет "						отчетов субъектов Российской Федерации		
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяцев, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		профессиям		
1.5.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации	-	-
1.5.10	Контрольная точка		25.12.2022	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Отчет Предварительный отчет о		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	-	
1.5.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс		
1.5.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет"								
1.5.18	Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет "	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет"			отсутствует	отсутствует		продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации		
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяцев, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	-	-
1.6	Результат "Преподаватели и мастера производственного обучения проходят	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	В рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	повышение квалификации"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Прошедшим по результатам обучения итоговую аттестацию преподавателям и мастерам производственного обучения присваивается статус эксперта Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству: 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. человек; 2024 г. - 10 тыс. человек (нарастающим итогом). Реализация мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(мастеров производственного обучения); - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. Результат способствует увеличению доли выпускников образовательных организаций, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям.		
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	-	
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черноскутова И.А.	Распоряжение Утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации методические рекомендации по отбору	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		стажировочных площадок и проведению повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс		
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	-	
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия		
1.6.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	-	
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	-	
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия		
1.6.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.10	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Обеспечено повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Обеспечено повышение	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»		
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий) "			вует	вует				
1.6.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.6.20	Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации по программам, основанным	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»		
1.6.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.6.24	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.6.25	Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»		
1.6.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.7	Результат "Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.		
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении юридическому лицу субсидии на сопровождение мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инвалидностью		
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе	-	
1.7.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении юридическому лицу субсидии на сопровождение мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		"Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью		
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе	-	
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	
1.7.7	Контрольная точка	-	01.02.2021	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа План	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	мероприятий		
1.7.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) "	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.7.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"			вует	вует				
1.7.12	Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.14	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран "	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	-
1.7.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) "	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Подготовлен	-	01.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отчет		
1.7.17	Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня	-	-
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.7.19	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	-
1.7.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.7.22	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мастерства для людей с инвалидностью других стран"								
1.7.23	Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня	-	-
1.7.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.7.25	Контрольная точка	-	01.02.2024	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа План	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	мероприятий		
1.7.26	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-
1.7.27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.7.28	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	-
1.7.29	Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	
1.8.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			и отсутствует	и отсутствует		проводимых международной организацией "WorldSkills International"		
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки российской сборной для участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	
1.8.5	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" "	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		(физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International		
1.8.7	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" "	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	-
1.8.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.9	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International""	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	-
1.8.10	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	-
1.8.11	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.8.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	-
1.8.13	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	-
1.8.15	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International""	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	-
1.8.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"		
1.8.17	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International""	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	-
1.8.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	-
1.8.19	Контрольная точка	-	01.09.2024	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	Информационно-аналитический отчет		
1.8.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	-
1.9	Результат "Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В.С.	В чемпионате примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранных команд. Индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению международного чемпионата	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		«Абилимпикс» в 2021 году: - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Российской Федерации; - обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации образовательных программ среднего профессионального образования среди профессиональных образовательных организаций в мире.		
1.9.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) "	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	01.05.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении		
1.9.3	Контрольная точка "Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о проведении X Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году	-	-
1.9.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий) "			вует	вует				
1.10	Результат "Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году"	31.12.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	В чемпионате примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранных команд. Индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году: - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Российской Федерации; - обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации образовательных программ среднего профессионального образования среди профессиональных образовательных организаций в Российской Федерации.	Да	ГИИС Электронный бюджет
1.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.05.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»		
1.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует	вует		International»		
1.10.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет об материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о проведении европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году	-	-
2	-								
2.1	Результат "Обеспечено информационное сопровождение национального проекта	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Медведев А.М.	Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Образование"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		«Образование». В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях. Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек. Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ. Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование». Результат реализуется в рамках		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ракова М.Н.	Прочий тип документа медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ракова М.Н.	Прочий тип документа государственный контракт на оказание услуг по обеспечению информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ракова М.Н.	Прочий тип документа акт о выполнении работ по	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		государственному контракту, отчет о выполнении медиаплана		
2.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	03	05	Медведев А.М.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) "	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Медведев А.М.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					вует				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Республика Дагестан	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Республика Ингушетия	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Ставропольский край	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Чеченская Республика	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Иркутская область	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Красноярский край	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Новосибирская область	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-
Омская область	62,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Республика Башкортостан	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	2,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Самарская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Саратовская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Ульяновская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	2,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Вологодская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Калининградская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Ленинградская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Мурманская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Ненецкий автономный округ	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Новгородская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Псковская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Карелия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Коми	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Ставропольский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Чеченская Республика	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Иркутская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Красноярский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Новосибирская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Омская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Алтай	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Тыва	2,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Томская область	2,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Свердловская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Тюменская область	2,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Московская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Орловская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Рязанская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Смоленская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Тамбовская область	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Тверская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Тульская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Ярославская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Волгоградская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Краснодарский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	1,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	10,00	15,00	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Мурманская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	-	-
Новгородская область	1 901,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	5 901,0 0	9 901,0 0	13 901, 00	17 901, 00	-	-
Псковская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	-	-
Республика Карелия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	-	-
Республика Коми	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	-	-
Республика Дагестан	225,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	4 225,0 0	8 225,0 0	12 225, 00	16 225, 00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	2 539,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	6 539,0 0	10 539, 00	14 539, 00	18 539, 00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Ставропольский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	16 000, 00	-	-
Чеченская Республика	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	16 000, 00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	16 000, 00	-	-
Иркутская область	893,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	4 893,0 0	8 893,0 0	12 893, 00	16 893, 00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	8 643,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	12 643, 00	16 643, 00	20 643, 00	24 643, 00	-	-
Красноярский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	-	-
Новосибирская область	642,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	4 642,0 0	8 642,0 0	12 642, 00	16 642, 00	-	-
Омская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	-	-
Республика Алтай	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	-	-
Республика Тыва	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	-	-
Республика Хакасия	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
									0		
Томская область	2 430,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	6 430,0 0	10 430, 00	14 430, 00	18 430, 00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	-	-
Свердловская область	11 570,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	15 570, 00	19 570, 00	23 570, 00	27 570, 00	-	-
Тюменская область	17 504,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	21 504, 00	25 504, 00	29 504, 00	33 504, 00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	-	-
Челябинская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	16 000, 00	-	-
Брянская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	12 000, 00	16 000, 00	-	-
Владимирская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	4 000,0	8 000,0	12 000,	16 000,	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ростовская область	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,0 0	8 000,0 0	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Молодые профессионалы

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	15	30	55	85	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	85	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Тверская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Тамбовская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Орловская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Московская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Липецкая область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Курская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Тульская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Костромская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Ярославская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Белгородская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Брянская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Владимирская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Псковская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Челябинская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Камчатский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Магаданская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Приморский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Республика Бурятия	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Сахалинская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Хабаровский край	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Амурская область	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	0	1	-	-
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем												

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
укрупненным группам профессий и специальностей												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	1	31.12.2020	-	0	1	5	10	15	20	-	-
Всего по Российской Федерации	Процент	-	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Тамбовская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Ивановская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Калужская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
город федерального значения Москва	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Костромская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тульская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Ярославская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Курская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Смоленская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Рязанская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Орловская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Московская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Липецкая область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Владимирская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
Брянская область	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Воронежская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Белгородская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Калининградская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Мурманская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Новгородская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Карелия</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Коми</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Вологодская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Псковская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Волгоградская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Астраханская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Крым</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Саратовская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Процент	1	31.12.2020	-	-	-	5	10	15	20	-	-
<i>Самарская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Пермский край</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Пензенская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Кировская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Тюменская область</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный</i>	Процент	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	15	24	32	32	32	32	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	5	21	21	21	21	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	5	9	9	9	9	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	30	50	54	54	54	54	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	19	43	43	43	43	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	10	20	24	24	24	24	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	10	14	14	14	14	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	30	43	67	67	67	67	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	10	19	23	23	23	23	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	15	44	52	52	52	52	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	10	18	18	18	18	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	15	19	27	27	27	27	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	29	37	37	37	37	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	10	26	26	26	26	-	-
<i>Чувашская Республика - Чуашия</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	25	54	70	70	70	70	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	9	21	21	21	21	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	-	-	14	14	14	14	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	10	19	23	23	23	23	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	15	19	19	19	19	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	30	30	46	46	46	46	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	29	45	45	45	45	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	25	30	34	34	34	34	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	35	45	49	49	49	49	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	20	25	37	37	37	37	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	10	18	18	18	18	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	5	5	5	5	5	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	15	27	27	27	27	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Омская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	10	15	19	19	19	19	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	10	24	36	36	36	36	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	20	40	60	60	60	60	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	25	44	72	72	72	72	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	15	25	33	33	33	33	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	25	25	25	25	25	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	14	14	14	14	14	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	10	24	40	40	40	40	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Забайкальский край</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	10	19	23	23	23	23	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	4	8	8	8	8	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	5	5	5	5	5	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	0	4	4	4	4	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	10	19	31	31	31	31	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	0	15	43	43	43	43	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	5	10	10	10	10	10	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	1400	31.12.2020	-	10	24	36	36	36	36	-	-
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом)</i>	Единица	30	31.12.2020	-	14	29	44	59	74	100	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Камчатский край</i>	Единица	30	31.12.2020	-	0	0	0	0	1	1	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	30	31.12.2020	-	0	1	1	1	1	1	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	30	31.12.2020	-	0	0	0	0	0	1	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	30	31.12.2020	-	1	1	1	1	1	1	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	30	31.12.2020	-	0	0	0	0	0	1	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Молодые профессионалы

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	25 750 000,00	75,00	20,00	15,00	20,00	130,00
2.Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	862 000,00	0,00	40,00	35,00	0,00	75,00
3.Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	2 987 333,30	0,00	0,00	10,00	30,00	40,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	381 057,00	5,00	0,00	5,00	20,00	30,00
5.Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации	1 847 651,90	10,00	15,00	15,00	15,00	55,00
6.Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики	2 154 906,77	10,00	11,00	11,00	15,00	47,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	7 952 632,30	0,00	5,00	3,00	0,00	8,00
8.Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году	1 195 895,30	0,00	5,00	2,00	0,00	7,00
9.Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году	654 675,00	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00
10.Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	420 000,00	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	44 206 151,57	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	163934.40	83507.38	45454.56	0	292896.34
федеральный бюджет	0,00	150572.5	0	159426.2	81419.7	44318.2	0	435736.6
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	150572.5	0	159426.2	81419.7	44318.2	0	435736.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	163934.40	83507.38	45454.56	0	292896.34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,77	0,00	0,00	0,00	20 491,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 672,10	0,00	0,00	0,00	19 672,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	19 672,10	0,00	0,00	0,00	19 672,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,77	0,00	0,00	0,00	20 491,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,84	0,00	0,00	0,00	20 491,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,84	0,00	0,00	0,00	20 491,84
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	54 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 652,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 652,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,27	0,00	22 727,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,27	0,00	22 727,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,29	0,00	22 727,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,20	0,00	21 818,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,20	0,00	21 818,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,29	0,00	22 727,29
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,87	0,00	0,00	20 876,87
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,10	0,00	0,00	20 668,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,10	0,00	0,00	20 668,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,87	0,00	0,00	20 876,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,84	0,00	0,00	0,00	20 491,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,84	0,00	0,00	0,00	20 491,84

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,84	0,00	0,00	20 876,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833,00	0,00	0,00	19 833,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833,00	0,00	0,00	19 833,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,84	0,00	0,00	20 876,84
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	41 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 825,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	41 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 825,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,87	0,00	0,00	20 876,87
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,10	0,00	0,00	20 668,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,10	0,00	0,00	20 668,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,87	0,00	0,00	20 876,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,75	0,00	0,00	0,00	20 491,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	19 877,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	19 877,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,75	0,00	0,00	0,00	20 491,75
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,80	0,00	0,00	20 876,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,50	0,00	0,00	20 250,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,50	0,00	0,00	20 250,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,80	0,00	0,00	20 876,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,84	0,00	0,00	0,00	20 491,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,84	0,00	0,00	0,00	20 491,84
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,77	0,00	0,00	0,00	20 491,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 672,10	0,00	0,00	0,00	19 672,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	19 672,10	0,00	0,00	0,00	19 672,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,77	0,00	0,00	0,00	20 491,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,77	0,00	0,00	0,00	20 491,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 672,10	0,00	0,00	0,00	19 672,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	19 672,10	0,00	0,00	0,00	19 672,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,77	0,00	0,00	0,00	20 491,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	52122.4	20491.77	104384.12	45454.61	0	222452.90
федеральный бюджет	0,00	54094.6	116581	204859.5	372979.4	43863.7	0	792378.2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54094.6	116581	204859.5	372979.4	43863.7	0	792378.2

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	52122.4	20491.77	104384.12	45454.61	0	222452.90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,77	0,00	0,00	20 876,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	20 668,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	20 668,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,77	0,00	0,00	20 876,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,26	0,00	22 727,26
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,90	0,00	21 590,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,90	0,00	21 590,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,26	0,00	22 727,26

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,80	0,00	0,00	20 876,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,50	0,00	0,00	20 250,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,50	0,00	0,00	20 250,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,80	0,00	0,00	20 876,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,87	0,00	0,00	20 876,87
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,50	0,00	0,00	13 987,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,50	0,00	0,00	13 987,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,87	0,00	0,00	20 876,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,81	0,00	0,00	20 876,81
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,20	0,00	0,00	19 624,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,20	0,00	0,00	19 624,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,81	0,00	0,00	20 876,81
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,87	0,00	0,00	20 876,87

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	104244.4	0	41753.64	0	0	145998.04
федеральный бюджет	0,00	108746.8	101117.1	0	41336.1	0	0	251200.0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	108746.8	101117.1	0	41336.1	0	0	251200.0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	104244.4	0	41753.64	0	0	145998.04
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,77	0,00	0,00	20 876,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	20 668,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	20 668,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,77	0,00	0,00	20 876,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	50 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	50 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,87	0,00	0,00	20 876,87
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,10	0,00	0,00	20 668,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,10	0,00	0,00	20 668,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,87	0,00	0,00	20 876,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	104244.4	20491.82	20876.77	22727.27	0	168340.26
федеральный бюджет	0,00	55209.8	103202	20286.9	20668	22500	0	221866.7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	55209.8	103202	20286.9	20668	22500	0	221866.7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	104244.4	20491.82	20876.77	22727.27	0	168340.26
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 601,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 601,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,27	0,00	22 727,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,27	0,00	22 727,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,77	0,00	0,00	20 876,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	20 668,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	20 668,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,77	0,00	0,00	20 876,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	55 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 209,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	55 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 209,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 601,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 601,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	260611.0	102459.07	41753.68	0	0	404823.75
федеральный бюджет	0,00	45171.7	246538.1	100614.8	40918.6	0	0	433243.2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	45171.7	246538.1	100614.8	40918.6	0	0	433243.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	260611.0	102459.07	41753.68	0	0	404823.75
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,84	0,00	0,00	20 876,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,30	0,00	0,00	20 459,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,30	0,00	0,00	20 459,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,84	0,00	0,00	20 876,84
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,84	0,00	0,00	20 876,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,30	0,00	0,00	20 459,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,30	0,00	0,00	20 459,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,84	0,00	0,00	20 876,84
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	45 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 171,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	45 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 171,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,86	0,00	0,00	0,00	20 491,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 877,10	0,00	0,00	0,00	19 877,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	19 877,10	0,00	0,00	0,00	19 877,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,86	0,00	0,00	0,00	20 491,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	50 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	50 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	20 286,90	0,00	0,00	0,00	20 286,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	0,00	20 491,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	49 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 516,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	49 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 516,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	44 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44 825,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	44 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44 825,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	51 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 863,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	51 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 863,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	15 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,29	0,00	22 727,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,20	0,00	21 818,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,20	0,00	21 818,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,29	0,00	22 727,29
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,18	0,00	22 727,18
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863,60	0,00	8 863,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863,60	0,00	8 863,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,18	0,00	22 727,18
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,14	0,00	22 727,14
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,80	0,00	3 181,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,80	0,00	3 181,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,14	0,00	22 727,14
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	104244.4	0	0	68181.77	0	172426.17
федеральный бюджет	0,00	161726.1	101638.3	0	0	66363.6	0	329728.0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	161726.1	101638.3	0	0	66363.6	0	329728.0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	104244.4	0	0	68181.77	0	172426.17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,27	0,00	22 727,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,27	0,00	22 727,27

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 601,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 601,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,26	0,00	22 727,26
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,90	0,00	21 590,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,90	0,00	21 590,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,26	0,00	22 727,26
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	53 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 536,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	53 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 536,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	50 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	50 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,24	0,00	22 727,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,70	0,00	22 272,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,70	0,00	22 272,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,24	0,00	22 727,24
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	156366.6	0	0	90909.07	0	247275.67
федеральный бюджет	0,00	54094.6	153760.6	0	0	89090.9	0	296946.1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54094.6	153760.6	0	0	89090.9	0	296946.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	156366.6	0	0	90909.07	0	247275.67
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 601,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 601,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,24	0,00	22 727,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,70	0,00	22 272,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,70	0,00	22 272,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,24	0,00	22 727,24

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,27	0,00	22 727,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,27	0,00	22 727,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,24	0,00	22 727,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,70	0,00	22 272,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,70	0,00	22 272,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,24	0,00	22 727,24
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]