

П А С П О Р Т
регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Мурманская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Мурманская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дягилева Е.В.	Заместитель Губернатора Мурманской области		
Руководитель регионального проекта	Дзюба О.А.	И.о. министра образования и науки Мурманской области		
Администратор регионального проекта	Доронина Е.Н.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Образование и наука"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и	ФП	Процент	62,30	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	полученным компетенциям																

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,4000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	-	ЕД	0	01.01.2021	-	-	-	0	0	0	1	-	-	В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев. Внедрение к концу 2024 года в Мурманской области программ профессионального обучения по	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															образования Российской Федерации на международном уровне.	
1.2	Создан центр опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	0	0	0	1	1	1	-	-	К концу 2022 года в Мурманской области будет создан центр опережающей профессиональной подготовки, что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>Ворлдскиллс Россия;</p> <p>- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</p> <p>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ	
1.3	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным	-	ПРОЦ	0	01.01.2019	-	0	0	5	10	15	20	-	-	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	группам профессий и специальностей															образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности	
1.4	Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	10	10	18	18	18	18	-	-	В 2019 году в Мурманской области создано 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	базой.Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года определены организационно-правовой, финансово-экономической и методологической основы, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских. На основании экспертных оценок востребованности</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																материалов") - 300 мастерских; - информационные и коммуникационные технологии - 400 мастерских; - строительство - 600 мастерских; - обслуживание транспорта и логистика - 600 мастерских; - искусство, дизайн и сфера услуг - 500 мастерских; - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 200 мастерских; - сельское хозяйство - 400 мастерских; - социальная сфера	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		- 2000 мастерских. Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 5 000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																расходных материалов), что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и переловыми	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	7 000,00	4 650,00	8 650,00	8 650,00	4 650,00	33 600,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	7 000,00	4 650,00	8 650,00	8 650,00	4 650,00	33 600,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	7 000,00	4 650,00	8 650,00	8 650,00	4 650,00	33 600,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Создан центр опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	0,00	20 876,81	0,00	0,00	20 876,81
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	20 876,81	0,00	0,00	20 876,81
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	20 876,81	0,00	0,00	20 876,81
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано 18 мастерских, оснащенных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	современной материально-технической базой по одной из компетенций							
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	54 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 195,65
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	5 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,02
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	5 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,02
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	48 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 566,63
2.2	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	5 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,18
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	5 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,18
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	5 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,18
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		59 275,83	7 000,00	4 650,00	29 526,81	8 650,00	4 650,00	113 752,64

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	10 709,20	7 000,00	4 650,00	29 526,81	8 650,00	4 650,00	65 186,01
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	48 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 566,63

24

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
1.2.	Создан центр опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00

25

7. Дополнительная информация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Мурманская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубрицкая Е.М.	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Зубрицкая Е.М.	Приказ Приказа Министерства образования и науки Мурманской области о проведении демонстрационного экзамена в 2021 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.1.2	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2021	02	11	Зубрицкая Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2021 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.3	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов "	-	15.12.2021	10	12	Зубрицкая Е.М.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия" центров проведения демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2021 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.4	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубрицкая Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2021 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.03.2022	Взаимосвязь с	09	Зубрицкая Е.М.	Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской	Оперативные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			области о проведении демонстрационного экзамена в 2022 году	Министерства образования и науки МО
1.1.6	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2022	02	10	Зубрицкая Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2022 году	Оперативные данные Министерства образования МО
1.1.7	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.12.2022	09	11	Зубрицкая Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2022 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.8	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"	-	15.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зубрицкая Е.М.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных центров проведения демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2022 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.1.9	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена "	-	15.12.2022	10	12	Зубрицкая Е.М.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов демонстрационных экзаменов	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Зубрицкая Е.М.	Приказ Приказа Министерства образования и науки Мурманской области о проведении демонстрационного экзамена в 2023 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.11	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2023	02	11	Зубрицкая Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2023 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.12	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"	-	15.12.2023	10	12	Зубрицкая Е.М.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия" центров проведения	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2023 году	
1.1.13	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена"	-	15.12.2023	11	13	Зубрицкая Е.М.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов демонстрационного экзамена	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.14	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубрицкая Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2023 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Зубрицкая Е.М.	Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области о проведении демонстрационного экзамена в 2024 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.16	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2024	02	10	Зубрицкая Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2024 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.17	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена"	-	14.12.2024	10	12	Зубрицкая Е.М.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов демонстрационного экзамена	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.18	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"	-	14.12.2024	09	11	Зубрицкая Е.М.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия" центров проведения демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2024 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.1.19	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубрицкая Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2024 году	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.2	Результат "Создан центр опережающей профессиональной подготовки"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	<p>К концу 2022 года в Мурманской области будет создан центр опережающей профессиональной подготовки, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в</p>	Оперативные данные Министерств образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ 	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Васильева Е.В.	Приказ Приказ ГАПОУ МО "МСК"	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2022	07	11	Васильева Е.В.	Отчет об исполнении Соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.3	Контрольная точка "Не менее 4 тыс. граждан привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской области"	-	15.12.2022	07	08	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования ЦОПП	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	Отчет Подготовка отчета о создании ЦОПП, официальное открытие ЦОПП, презентация о ЦОПП	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.2.5	Контрольная точка "Не менее 8 тыс. граждан привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской области"	-	15.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования ЦОПП	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	09	11	Васильева Е.В.	Отчет Отчет о деятельности ЦОПП	Оперативные данные Министерства образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								и науки МО
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2023	09	09	Васильева Е.В.	Отчет об исполнении Соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Васильева Е.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для организации деятельности ЦОПП	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.2.9	Контрольная точка "Не менее 12 тыс. граждан привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской области"	-	15.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования ЦОПП	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными	09	Васильева Е.В.	Отчет об исполнении Соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	09	11	Васильева Е.В.	Отчет Отчет о деятельности ЦОПП	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	02	10	Васильева Е.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для организации деятельности ЦОПП	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3	Результат "Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	В 2019 году в Мурманской области создано 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. <p>В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года определены организационно-правовой, финансово-экономической и методологической основы, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских. На основании экспертных оценок</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов") - 300 мастерских; - информационные и коммуникационные технологии - 400 мастерских; - строительство - 600 мастерских; - обслуживание транспорта и логистика - 600 мастерских; - искусство, дизайн и сфера услуг - 500 мастерских; - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 200 мастерских; - сельское хозяйство - 400 мастерских; - социальная сфера - 2000 мастерских. <p>Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>5 000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне 	
			01.02.2021					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Васильева Е.В.	Соглашение Заключены соглашения между Минпросвещения России и колледжами о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	07	03	Васильева Е.В.	Соглашение Заключены соглашения между Министерством образования и науки Мурманской области и колледжами о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Васильева Е.В.	Акт Акты о выполнении работ по оснащению и брендированию мастерских (или акты-разрешения на проведения занятий)	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	02	06	Васильева Е.В.	Прочий тип документа Электронные аттестаты о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Васильева Е.В.	Протокол Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями Мурманской области заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.6	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной и (или) государственной аттестации на базе	-	01.10.2022	04	13	Васильева Е.В.	Справка Информационная справка о проведении ДЭ на базе созданных мастерских	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	созданных в предыдущие годы современных мастерских"							
1.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	Прочий тип документа Реестры аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс"	-	15.12.2022	12	04	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Васильева Е.В.	Протокол Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями Мурманской области заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							современной материально-технической базой	
1.3.10	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной и (или) государственной аттестации на базе созданных в предыдущие годы современных мастерских"	-	02.10.2023	02	04	Васильева Е.В.	Справка Информационная справка о проведении ДЭ на базе созданных мастерских	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	12	13	Васильева Е.В.	Прочий тип документа Реестры аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс"	-	15.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результ	12	Васильева Е.В.	Протокол Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями Мурманской области заявок в	Оперативные данные Министерства образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует			Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	и науки МО
1.3.14	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной и (или) государственной аттестации на базе созданных в предыдущие годы современных мастерских"	-	01.10.2024	02	04	Васильева Е.В.	Справка Информационная справка о проведении ДЭ на базе созданных мастерских	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2024	12	13	Васильева Е.В.	Прочий тип документа Реестры аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.3.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс"	-	15.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.4	Результат "В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	<p>В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев.</p> <p>Внедрение к концу 2024 года в Мурманской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий 	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.	
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Васильева Е.В.	Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.2	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не"	-	30.06.2021	07	08	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области. "							
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.11.2021	04	06	Васильева Е.В.	Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области. "	-	15.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Васильева Е.В.	Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области"	-	30.06.2022	07	08	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.11.2022	04	06	Васильева Е.В.	Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе	-	15.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области"				отсутствует			
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Васильева Е.В.	Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.10	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области"	-	30.06.2023	01	10	Васильева Е.В.	Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.11.2023	07	09	Васильева Е.В.	Исходящее письмо Запрос в образовательные организации,	Оперативные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						реализующие программы СПО	Министерства образования и науки МО
1.4.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области"	-	15.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Васильева Е.В.	Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.14	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее	-	30.06.2024	07	01	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Оперативные данные Министерства образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области"							и науки МО
1.4.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.11.2024	04	06	Васильева Е.В.	Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО	Оперативные данные Министерства образования и науки МО
1.4.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области"	-	15.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Оперативные данные Министерства образования и науки МО

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дзюба О. А.	И.о. министра образования и науки Мурманской области		5
2	Администратор регионального проекта	Доронина Е. Н.	Начальник отдела		3
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Васильева Е. В.	Главный специалист	Ларина Т. М.	10
4	Участник проекта	Зубрицкая Е. М.	главный специалист	Ларина Т. М.	10
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зубрицкая Е. М.	главный специалист	Ларина Т. М.	10
6	Участник регионального проекта	Доронина Е. Н.	Начальник отдела		3
7	Участник регионального проекта	Васильева Е. В.	Главный специалист	Ларина Т. М.	10
8	Участник регионального проекта	Зубрицкая Е. М.	главный специалист	Ларина Т. М.	10
Создан центр опережающей профессиональной подготовки					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Е. В.	Главный специалист	Ларина Т. М.	10

10	Участник регионального проекта	Доронина Е. Н.	Начальник отдела		3
11	Участник регионального проекта	Васильева Е. В.	Главный специалист	Ларина Т. М.	10
12	Участник регионального проекта	Зубрицкая Е. М.	главный специалист	Ларина Т. М.	10

Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Е. В.	Главный специалист	Ларина Т. М.	10
14	Участник регионального проекта	Доронина Е. Н.	Начальник отдела		3
15	Участник регионального проекта	Васильева Е. В.	Главный специалист	Ларина Т. М.	10
16	Участник регионального проекта	Зубрицкая Е. М.	главный специалист	Ларина Т. М.	10

В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Е. В.	Главный специалист	Ларина Т. М.	10
18	Участник регионального проекта	Доронина Е. Н.	Начальник отдела		3
19	Участник регионального проекта	Васильева Е. В.	Главный специалист	Ларина Т. М.	10
20	Участник регионального проекта	Зубрицкая Е. М.	главный специалист	Ларина Т. М.	10