



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра образования
и науки Мурманской области

И.А. Ковшира

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГОБОУ Минькинская КШИ



М. Почуева

**Детализированный план-график выполнения работ
(проведения мероприятий) на 2015 год****Региональной стажировочной площадкой по экспериментальному
переходу на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ,
организованной на базе ГОБОУ Минькинской КШИ**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения (дд.мм.гггг.)	Планируемый результат
Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС образования детей с ОВЗ)			
1	Организация деятельности рабочей группы по вопросам организации экспериментального введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Заседания не менее 2 раз в месяц	Координация деятельности по вопросам организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
2	Корректировка адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Далее – АООП для обучающихся с ТНР)	12.01.2015-31.01.2015	внесены изменения в АООП в соответствии с утвержденным ФГОС НО образования обучающихся с ОВЗ, примерной АООП
3	Психологический практикум «Основы саморегуляции педагогов»	19.02.2015	Издание методических материалов практикума
4	Семинар «Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся. Создание ученического портфолио»	26.03.2015	Издание методических материалов. Трансляция педагогического опыта работы (10 человек)
5	Заседание круглого стола «Обсуждение ФГОС НОО для детей с ТНР»	25.03.2015	Обсуждение утвержденной редакции ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
6	Мониторинг эффективности использования учебного и лабораторного оборудования в	25.03.2015	Проведен анализ эффективности

	урочной и внеурочной деятельности		использования учебного и лабораторного оборудования, приобретенного в рамках апробации ФГОС ОВЗ, разработаны методические материалы
7	Заседание педагогического совета «Организация работы по формированию жизненной компетенции обучающихся и воспитанников в условиях коррекционной школы-интерната»	27.03.2015	Представлен анализ по промежуточным результатам по созданию модели успешной социализации детей с ОВЗ
8	Заседание круглого стола «Экспериментальное введение ФГОС образования детей с ОВЗ. Проблемы и пути их решения»	26.05.2015	Выработка стратегии работы Стажировочной площадки на 2015/2016 учебный год
9	Мастер-класс «Конструирование как метод развития плодотворного сотрудничества (учитель-ученик или в малых группах) во внеурочной деятельности»	06.10.2015	Издание методических материалов. Трансляция педагогического опыта работы (10 человек)
10	Семинар «Работа учителей-логопедов по реализации коррекционно-развивающей области учебного плана»	14.10.2015	Издание методических материалов. Трансляция педагогического опыта работы (15 человек)
11	Семинар «Особенности организации внеурочной деятельности в рамках экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ТНР»	03.11.2015	Издание методических материалов. Трансляция педагогического опыта работы (10 человек)
12	Обобщающий семинар «Опыт работы по апробации ФГОС образования обучающихся с ТНР в условиях коррекционной школы-интерната»	09.11.2015-13.11.2015	Подведение итогов работы ОУ в качестве Региональной стажировочной площадки в 2015 году. Издание

			методических материалов семинара (30 человек)
13	Серия открытых уроков «Деятельностный и дифференцированный подход к обучению как основа ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»	19.10.2015-23.10.2015	Издание методических материалов. Трансляция педагогического опыта работы (15 человек)
14	Педагогический совет «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ как новая система требований к образовательной деятельности»	10.12.2015	Выработка стратегии развития ОУ в 2016 году
Нормативное правовое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ			
15	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность Региональных стажировочных площадок по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области	12.01.2015	утверждены должностные инструкции специалистов Региональной стажировочной площадки (приказ от 12.01.2015 № 7); - утвержден план работы Региональной стажировочной площадки на 2015 год (приказ от 12.01.2015 № 6)
Кадровое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ			
16	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников «Методология и технология реализации ФГОС образования детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы» в очной и дистанционной форме	11.03.2015-21.03.2015	Доля руководящих работников ОУ, прошедших курсы повышения квалификации – 4 человека (75%), педагогических работников – 10 человек (71%)
17	Обучение тьюторов для реализации мероприятий в Мурманской области по повышению квалификации работников образовательных организаций по вопросам экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	11.03.2015-12.03.2015	Обучено 3 специалиста ОУ
Материально-техническое обеспечение экспериментальной деятельности по введению ФГОС образования детей с ОВЗ			
18	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической,	01.02.2015	Проведена инвентаризация

	информационной базы на её соответствие требованиям ФГОС образования детей с ОВЗ и составление плана закупок по данному направлению		материально-технической базы ОУ, составлен план закупок на 2015 год
19	Подготовка технических заданий по организации закупок специализированного оборудования для реализации мероприятий по введению ФГОС образования детей с ОВЗ	01.03.2015-01.06.2015	Подготовлены технические задания и документация для размещения электронных аукционов, прямых закупок
20	Определение перечня учебников и учебных пособий для использования в образовательной деятельности на 2015/2016 учебный год в соответствии с утвержденным федеральным перечнем и требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и организация закупок	01.04.2015-31.05.2015	Проведены закупки учебников и учебных пособий для организации образовательной деятельности в 2015/2016 учебном году
Информационное обеспечение экспериментальной деятельности по введению ФГОС образования детей с ОВЗ			
21	Проведение родительского собрания «Итоги работы ГОБОУ Минькинской КШИ по апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	22.05.2015	Подведение итогов работы ОУ за 2014/2015 учебный год
22	Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на официальном сайте ОУ в сети «Интернет»	01.01.2015-31.12.2015	Информирование общественности о результатах и ходе введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
23	Анкетирование родителей обучающихся в целях составления части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений	12.05.2015	Обеспечение реализации особых (специфических) образовательных потребностей детей с ОВЗ