

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра образования
и науки Мурманской области

И.А. Ковшира



УТВЕРЖДЕНО

Директор ГОБОУ СКОШИ № 3

Е.Н. Садовская



**Детализированный план-график выполнения работ
(проведения мероприятий) на 2015 год**

**Региональной стажировочной площадкой по экспериментальному
переходу на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ,
организованной на базе ГОБОУ СКОШИ № 3**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения (дд.мм.гггг.)	Планируемый результат
Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС образования детей с ОВЗ)			
1	Создание рабочих групп по корректировке адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с сенсорными нарушениями (далее - АООП обучающихся с сенсорными нарушениями)	12.01.2015	Координация деятельности по вопросам организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
2	Проведение заседаний методического объединения по вопросам организации экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	ежемесячно	Координация деятельности по вопросам организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
3	Корректировка АООП обучающихся с сенсорными нарушениями	12.01.2015-31.01.2015	внесены изменения в АООП в соответствии с утвержденным ФГОС НО образования обучающихся с ОВЗ, примерной АООП
4	Круглый стол «Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ в целях определения их особых образовательных потребностей»	24.01.2015	Организация взаимодействия специалистов ЦМПК и ПМПк в целях удовлетворения

			образовательных потребностей детей с ОВЗ
5	Семинар-практикум «Корректировка системы оценки достижений планируемых результатов освоения АООП НОО для слабовидящих, слабослышащих, глухих и кохлеарно имплантированных, слабослышащих детей»	24.02.2015	Трансляция педагогического опыта работы. Издание методических материалов (15 человек)
6	Семинар «Особенности разработки программы курсов коррекционно-развивающей области в контексте ФГОС НОО обучающихся с сенсорными нарушениями»	12.04.2015	Трансляция педагогического опыта работы. Издание методических материалов (15 человек)
7	Семинар «Особенности реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с сенсорными нарушениями при реализации АООП НОО»	28.05.2015	Трансляция педагогического опыта работы. Издание методических материалов (15 человек)
8	Обобщающий семинар по итогам работы Региональной стажировочной площадки «Технология внедрения ФГОС НОО обучающихся с сенсорными нарушениями в условиях коррекционной школы-интерната. Проблемы и пути их решения»	09.11.2015- 13.11.2015	Подведение итогов работы ОУ в качестве Региональной стажировочной площадки в 2015 году. Издание методических материалов (30 человек)
Нормативное правовое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ			
9	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность Региональных стажировочных площадок по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области	12.01.2015	-утверждены должностные инструкции специалистов Региональной стажировочной площадки (приказ от 31.12.2014 № 454); - утвержден план работы Региональной стажировочной площадки на 2015 год (приказ от

			31.12.2014 № 455).
Кадровое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ			
10	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников «Методология и технология реализации ФГОС образования детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы» в очной и дистанционной форме	11.03.2015-21.03.2015	Доля руководящих работников ОУ, прошедших курсы повышения квалификации – 2 человека (66%), педагогических работников – 17 человек (70%)
11	Обучение тьюторов для реализации мероприятий в Мурманской области по повышению квалификации работников образовательных организаций по вопросам экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	11.03.2015-12.03.2015	Обучено 3 специалиста ОУ
Материально-техническое обеспечение экспериментальной деятельности по введению ФГОС образования детей с ОВЗ			
12	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на её соответствие требованиям ФГОС образования детей с ОВЗ и составление плана закупок по данному направлению	01.02.2015	Проведена инвентаризация материально-технической базы ОУ, составлен план закупок на 2015 год
13	Подготовка технических заданий по организации закупок специализированного оборудования для реализации мероприятий по введению ФГОС образования детей с ОВЗ	01.03.2015-01.06.2015	Подготовлены технические задания и документация для размещения электронных аукционов, прямых закупок
14	Определение перечня учебников и учебных пособий для использования в образовательной деятельности на 2015/2016 учебный год в соответствии с утвержденным федеральным перечнем и требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и организация закупок	01.04.2015-31.05.2015	Проведены закупки учебников и учебных пособий для организации образовательной деятельности в 2015/2016 учебном году
Информационное обеспечение экспериментальной деятельности по введению ФГОС образования детей с ОВЗ			
15	Проведение родительского собрания «Итоги работы ГОБОУ СКОШИ по апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	28.05.2015	Подведение итогов работы ОУ за 2014/2015 учебный год
16	Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на	01.01.2015-31.12.2015	Информирование общественности о

	официальном сайте ОУ в сети «Интернет»		результатах и ходе введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
17	Анкетирование родителей обучающихся в целях составления части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений	12.05.2015	Обеспечение реализации особых (специфических) образовательных потребностей детей с ОВЗ