

П А С П О Р Т
регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Мурманская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Поддержка семей, имеющих детей			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семей, имеющих детей (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Дягилева Е.В.	Заместитель Губернатора Мурманской области		
Руководитель регионального проекта	Головина А.Г.	Министр образования и науки Мурманской области		
Администратор регионального проекта	Ахметшина С.И.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Образование и наука"	
		Подпрограмма	Подпрограмма 4. "Совершенствование управления системой образования"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования"	
		Подпрограмма	Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	

2. Цель и показатели регионального проекта

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Мурманская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	Миллион единиц	0,0027	01.01.2018	0,0200	0,0614	0,0614	0,0614	0,0614	0,0614
2	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	Процент	84,0000	01.01.2018	0,0000	55,0000	60,0000	65,0000	75,0000	85,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье										
1	Оказано не менее 0,0614 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	Миллион единиц	0.02	0.0614	0.0614	0.0614	0.0614	0.0614	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без	Оказание услуг (выполнение работ)

									попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года): в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации; в 2020 году - не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации; в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - не менее 10 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - не менее 15 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации; в 2024 году - не менее 20 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом методических рекомендаций по информационно-просветительской поддержке родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.	
2	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Мурманской области	Миллион единиц	0.02	0.061 4	0.061 4	0.061 4	0.061 4	0.061 4	Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Оказание услуг (выполнение работ)

									родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей в регионе будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.	
			-	-	1	-	-	-		

3	Внедрена в Мурманской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	Документ							К концу 2021 года целевая модель реализована в Мурманской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.	Утверждение документа
---	--	----------	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Оказано не менее 0,0614 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	464,13	16 354,21	16 200,00	16 900,00	17 600,00	18 200,00	85 718,34
1.1.1.	бюджет субъекта	464,13	16 354,21	16 200,00	16 900,00	17 600,00	18 200,00	85 718,34
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	7 271,30	13 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,85
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		7 735,43	29 736,76	16 200,00	16 900,00	17 600,00	18 200,00	106 372,19
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		464,13	16 354,21	16 200,00	16 900,00	17 600,00	18 200,00	85 718,34
бюджет субъекта		464,13	16 354,21	16 200,00	16 900,00	17 600,00	18 200,00	85 718,34
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

внебюджетные источники	7 271,30	13 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,85
------------------------	----------	-----------	------	------	------	------	-----------

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	Миллион единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
--	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Мурманская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Внедрена в Мурманской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе"	-	15.12.2021	Ларина Т. М., Первый заместитель министра	К концу 2021 года целевая модель реализована в Мурманской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.
1.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2021	Ларина Т. М., Первый заместитель министра	Приказ
1.1.1	Мероприятие "Опубликование приказа"	01.09.2021	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Прочий тип документа
1.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике"	-	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	документа "				
1.2.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оказания услуг в целях формирования целевой модели"	01.01.2021	31.03.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Справка
1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Приказ
1.3.1	Мероприятие "Разработка проекта приказа о внедрении целевой модели"	01.04.2021	01.06.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Прочий тип документа
1.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Приказ
1.4.1	Мероприятие "Согласование проекта приказа о внедрении целевой модели с заинтересованными лицами"	01.06.2021	01.09.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Прочий тип документа
1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2021	Ларина Т. М., Первый заместитель министра	Приказ
1.5.1	Мероприятие "Подписание приказа о внедрении в Мурманской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей "	01.09.2021	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Приказ
2	Результат "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Мурманской области"	-	15.12.2024	Ларина Т. М., Первый заместитель министра	Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					информационно-просветительской поддержки родителей в регионе будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
2.1.1	Мероприятие "Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области"	01.03.2019	30.08.2019	Цимлянская И. В., Главный специалист	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	СОНКО "				
2.1.2	Мероприятие "Оказание не менее 20000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2019	15.12.2019	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет представлен информационно-аналитический отчет
3	Результат "Оказано не менее 0,0614 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО"	-	31.12.2024	Ларина Т. М., Первый заместитель министра	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года): в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации; в 2020 году - не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации; в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - не менее 10 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - не менее 15 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации; в 2024 году - не менее 20 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом методических рекомендаций по информационно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					просветительской поддержке родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2019	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.1.1	Мероприятие "Документы разработаны и утверждены"	01.01.2019	30.04.2019	Цимлянская И. В., Главный специалист	Приказ
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.2.1	Мероприятие "Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области СОНКО"	01.03.2019	30.08.2019	Цимлянская И. В., Главный специалист	Соглашение
3.2.2	Мероприятие "Оказание не менее 20000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)"	01.01.2019	15.12.2019	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.3.1	Мероприятие "Документы разработаны и утверждены"	01.01.2020	30.04.2020	Цимлянская И. В., Главный специалист	Приказ
3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено"	-	15.12.2020	Цимлянская И. В., Главный специалист	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"				
3.4.1	Мероприятие "Закупка оборудования для материально-технического обеспечения оказания услуги, организация обучения педагогических работников"	01.01.2020	15.12.2020	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.5.1	Мероприятие "Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области СОНКО"	01.03.2020	30.08.2020	Цимлянская И. В., Главный специалист	Соглашение
3.5.2	Мероприятие "Оказание не менее 61400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)"	01.01.2020	15.12.2020	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.6.1	Мероприятие "Документы разработаны и утверждены"	01.01.2021	30.04.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Приказ
3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.7.1	Мероприятие "Закупка оборудования для материально-технического обеспечения оказания"	01.01.2021	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	услуги, организация обучения педагогических работников"				
3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.8.1	Мероприятие "Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области СОНКО"	01.03.2021	30.08.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Соглашение
3.8.2	Мероприятие "Оказание не менее 61400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)"	01.01.2021	15.12.2021	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.9.1	Мероприятие "Документы разработаны и утверждены"	01.01.2022	30.04.2022	Цимлянская И. В., Главный специалист	Приказ
3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2022	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.10.1	Мероприятие "Закупка оборудования для материально-технического обеспечения оказания услуги, организация обучения педагогических работников"	01.01.2022	15.12.2022	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Цимлянская И. В., Главный специалист	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11.1	Мероприятие "Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области СОНКО"	01.03.2022	30.08.2022	Цимлянская И. В., Главный специалист	Соглашение
3.11.2	Мероприятие "Оказание не менее 61400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)"	01.01.2022	15.12.2022	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.12.1	Мероприятие "Документы разработаны и утверждены"	01.01.2023	30.04.2023	Цимлянская И. В., Главный специалист	Приказ
3.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.13.1	Мероприятие "Закупка оборудования для материально-технического обеспечения оказания услуги, организация обучения педагогических работников"	01.01.2023	15.12.2023	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.14.1	Мероприятие "Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области СОНКО"	01.03.2023	30.08.2023	Цимлянская И. В., Главный специалист	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.14.2	Мероприятие "Оказание не менее 61400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)"	01.01.2023	15.12.2023	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.15.1	Мероприятие "Документы разработаны и утверждены"	01.01.2024	30.04.2024	Цимлянская И. В., Главный специалист	Приказ
3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2024	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.16.1	Мероприятие "Закупка оборудования для материально-технического обеспечения оказания услуги, организация обучения педагогических работников"	01.01.2024	15.12.2024	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет
3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Цимлянская И. В., Главный специалист	
3.17.1	Мероприятие "Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области СОНКО "	01.03.2024	30.08.2024	Цимлянская И. В., Главный специалист	Соглашение
3.17.2	Мероприятие "Оказание не менее 61400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным	01.01.2024	15.12.2024	Цимлянская И. В., Главный специалист	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	представителям)"				

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Мурманская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Головина А. Г.	Министр образования и науки Мурманской области	Дягилева Е. В.	100
Оказано не менее 0,0614 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ларина Т. М.	Первый заместитель министра	Дягилева Е. В.	100
Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Мурманской области					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ларина Т. М.	Первый заместитель министра	Дягилева Е. В.	100
4	Участник регионального проекта	Ахметшина С. И.	Начальник отдела	Ларина Т. М.	0
5	Участник регионального проекта	Цимлянская И. В.	Главный специалист		10
6	Участник регионального проекта	Майкович М. Я.	Директор	Ковшира И. А.	10
Внедрена в Мурманской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ларина Т. М.	Первый заместитель министра	Дягилева Е. В.	100
8	Участник регионального проекта	Ковшира И. А.	Министр	Головина А. Г.	100

	проекта				
9	Участник регионального проекта	Цимлянская И. В.	Главный специалист		10
10	Участник регионального проекта	Майкович М. Я.	Директор	Ковшира И. А.	10
11	Участник регионального проекта	Шалагин Я. И.	Глава администрации муниципального образования Кандалакшский район		5
12	Участник регионального проекта	Сомов С. Б.	Глава Ковдорского района		5
13	Участник регионального проекта	Самойленко Н. А.	Глава администрации		5
14	Участник регионального проекта	Самарский О. Г.	Глава города Оленегорска с подведомственной территорией		5
15	Участник регионального проекта	Садчиков В. И.	ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА		5
16	Участник регионального проекта	Пухов М. О.	Глава муниципального образования		5
17	Участник регионального проекта	Лихолат А. П.	Глава администрации	Багрова А. Б.	5
18	Участник регионального проекта	Курзенов Н. И.	Глава администрации		5
19	Участник регионального проекта	Кузин Ю. А.	И.о. главы администрации города Кировска		5
20	Участник регионального проекта	Кауров С. М.	Глава администрации		5
21	Участник регионального	Затона Э. В.	Глава администрации		5

	проекта				
22	Участник регионального проекта	Евменьев В. В.	Глава ЗАТО г. Североморск		5
23	Участник регионального проекта	Градов В. А.	Глава ЗАТО Видяево		5
24	Участник регионального проекта	Богданова С. Е.	Глава администрации		5
25	Участник регионального проекта	Бова Н. А.	Глава администрации		5
26	Участник регионального проекта	Андрианов В. Г.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ		5
27	Участник регионального проекта	Мазитов И. А.	Глава ЗАТО город Заозерск		5
28	Участник регионального проекта	Ахметшина С. И.	Начальник отдела	Ларина Т. М.	0