

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

☎ Трудовые Резервы ул., 4, г.Мурманск, 183025,
☎ тел. (815-2) 44-63-77, факс (815-2) 44-03-20, ✉ e-mail: edco@gov-murman.ru

14.10.2015 № 14-02/4654-НК
на № 07-1974 от 26.06.2015

Министерство образования и
науки Российской Федерации

*О направлении отчетов по введению ФГОС
образования детей с ОВЗ в Мурманской области
за январь – сентябрь 2015 года*

Департамент
государственной политики
в сфере защиты прав детей

e-mail: region@edu-oko.ru

Направляем отчеты по введению федерального государственного образовательного стандарта образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области за январь – сентябрь 2015 года.

Приложение:

- информация об исполнении обязательств по Соглашению в 2015 году в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Мурманской области за январь – сентябрь 2015 (форма № 2) – на 1 л. в 1 экз.;

- результаты выполнения мероприятий в рамках исполнения обязательств по Соглашению в 2015 году в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Мурманской области за январь – сентябрь 2015 (форма № 3) – на 5 л. в 1 экз.;

- сведения о параметрах исполнения обязательств по Соглашению в 2014 году в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Мурманской области за январь – сентябрь 2015 г. (форма № 4) - на 1 л. в 1 экз.;

- сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в 2015 году в рамках Федеральной целевой программы развития

образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Мурманской области за январь – сентябрь 2015 (форма № 5) - на 19 л. в 1 экз.

Министр



Н.Н. Карпенко

Информация об исполнении обязательств по Соглашению в 2015 году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»
на территории Мурманской области
за январь – сентябрь 2015 года

тыс. рублей

Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) обязательства на реализацию мероприятий в рамках Соглашения на отчетный год	Стоимость заключенных контрактов на реализацию мероприятий в рамках Соглашения с начала года	Стоимость оплаченных контрактов с начала года		Фактическое поступление средств на реализацию мероприятий в рамках Соглашения		Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию мероприятий в рамках Соглашения	
			Всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего								
1. федеральный бюджет	5 027, 00	4 250,95	4 250,95	0,00	5 027, 00	0,00	4 250,95	4 250,95
в том числе: субсидии	5 027, 00	4 250,95	4 250,95	0,00	5027, 00	0,00	4 250,95	4 250,95
2. бюджет субъекта Российской Федерации	2 160,00	1803,40	1803,40	0,00	2 160,00	0,00	1803,40	1802,60
3. внебюджетные источники	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Министр образования и науки Мурманской области

Дата заполнения отчета: 14.09.2015

Исполнитель: Шляхина Татьяна Васильевна, 8-815-2-42-68-92



Н.Н. Карпенко

Результаты выполнения мероприятий в рамках исполнения обязательств по Соглашению в 2015 году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»
на территории Мурманской области за январь – сентябрь 2015 г.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование и реквизиты контракта, исполнитель	Период выполне ния работ	Источники и объемы финансирования		Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
			Бюджетные (внебюджетные) обязательства на реализацию мероприятий в рамках Соглашения на отчетный год	Кассовые расходы (фактические расходы) за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1			<u>федеральный бюджет</u>	<u>федеральный бюджет</u>	
1.1.	<u>ГОБОУ Мурманская КШИ № 3</u> Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.	Сентябрь 2015	1400,00	1400,00	Товар поставлен, оплата произведена (Договор с ООО «АйСиэС Мурманск» от 08.09.2015 № 337125)
1.2.	<u>ГОБОУ Мурманская КШИ № 3</u> Приобретение интерактивного и сенсомоторного оборудования в рамках экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2015	400,00	00,00	Согласование плана-графика с Комитетом госзакупок Мурманской области для заключения договора с единственным поставщиком
1.3.	<u>ГОБОУ Мурманская КШИ № 3</u> Приобретение рельефно- графического оборудования и средств наглядности в рамках	Сентябрь 2015	927,00	927,00	Товар поставлен, оплата произведена (Договор с ООО «Астрель» от 08.09.2015 №337126)

	экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1.4.	<u>ГБОУ Мурманская КШИ № 3</u> Приобретение тифлотехнического оборудования в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Ноябрь 2015	302,50	0,00	Согласование плана-графика с Комитетом госзакупок Мурманской области для заключения договора с единственным поставщиком
1.5.	<u>ГБОУ Мурманская КШИ № 3</u> Приобретение музыкального оборудования в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (для кабинета музыки)	Сентябрь 2015	497,50	497,50	Товар поставлен, оплата произведена (Договор с ООО «Все для музыкантов» от 16.09.2015 №347270)
1.6.	<u>ГБОУ Минькинская КШИ</u> Приобретение музыкального оборудования в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (для кабинета музыки)	июль 2015	130,00	130,00	Товар поставлен, оплата произведена (Договор с ООО «Музыкальная орбита» от 06.07.2015 №01/07, от 07.07.2015 № 02/07)
1.7.	<u>ГБОУ Минькинская КШИ</u> Приобретение специального оборудования для сенсорной комнаты в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Август 2015	384,925	384,925	Товар поставлен, оплата произведена (Договор с ООО ПКФ «Альма» от 12.08.2015 №02/2015)
1.8.	<u>ГБОУ Минькинская КШИ</u> Приобретение учебно- демонстрационного методического материала	сентябрь 2015	40,00	40,00	Товар поставлен, оплата произведена (Договор с ООО «Астрель» от 09.07.2015 № 41/15)
1.9.	<u>ГБОУ Минькинская КШИ</u> Приобретение компьютерного оборудования в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	август – сентябрь 2015	490,00	490,00	Товар поставлен, оплата произведена (Договор на поставку компьютерного оборудования №03/2015 от 12.08.2015г. ООО «Снабжение»;

					Договор на поставку компьютерного оборудования №156 от 09.09.2015г. ООО "Снабжение")
1.10	ГОБОУ Минькинская КШИ Приобретение спортивного оборудования в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Август 2015	178,00	178,00	Товар поставлен, оплата произведена (Договор на поставку спортивного оборудования № 1799/09-15 от 07.09.2015 ИП Скрипченко Ю.В.)
1.11	ГОБОУ Минькинская КШИ Приобретение спортивного оборудования в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2015	172,00	172,00	Товар поставлен, оплата произведена (Договор на поставку спортивного оборудования № 01/2015 от 12.08.2015 ИП Скрипченко Ю.В.)
1.12	ГОБОУ Минькинская КШИ Приобретение оборудования для сенсорной комнаты в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Сентябрь - октябрь 2015	105,075	31,522	По состоянию на 01.10.2015 оплачено 30% (оплата 70% произведена 13.10.2015) (Договор от ООО «Производственно-коммерческая фирма «АЛЬМА» договор № 2315 от 07.09.2015)
	ИТОГО федеральный бюджет:		5 027,00	4 250,947	
2.			<u>региональный бюджет</u>	<u>региональный бюджет</u>	
2.1.	ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 Ремонт помещений, предназначенных для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	июнь 2015	285,00	285,00	Заключен контракт на проведение работ (Договор с ООО «МАКРО» от 24.06.2015 № 08/1/2015)
2.2.	ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 Ремонт пола и реконструкция лестницы с установкой тактильного покрытия и	июнь 2015	152,00	152,00	Заключен контракт на проведение работ (Договор с ООО «МАКРО» от 24.06.2015 № 08/1/2015)

	антискользящего профиля краев ступеней				
2.3.	ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 Стимулирующие выплаты специалистам и педагогам стажировочной площадки по результатам мониторинга профессиональной деятельности в рамках внутришкольного контроля	январь – декабрь 2015	270,00	113,00	Произведены стимулирующие выплаты
2.4.	ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 Повышение квалификации руководителей, педагогов и специалистов стажировочных площадок в рамках экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	январь – декабрь 2015	667,00	596,30	Пройдено повышение квалификации руководителями, педагогами и специалистами стажировочных площадок в г. Калининграде, г. Москве
2.5.	ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 Приобретение информационных табличек, вывесок, указателей для слепых и слабовидящих детей	Август 2015	23,00	23,00	Товар поставлен, оплата произведена (Договор с ООО «Исток Аудио Трейдинг» от 18.08.2015 № ДС 126/15)
2.5.	ГОБОУ Минькинская КШИ Ремонт помещений, предназначенных для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	июль 2015	180,00	180,00	Работы проведены, счета оплачены (Договор № 18-15 от 22.07.2015 ООО «Взрывпроект строй»)
2.6.	ГОБОУ Минькинская КШИ Стимулирующие выплаты специалистам и педагогам стажировочной площадки по результатам мониторинга профессиональной деятельности в рамках внутришкольного контроля	январь - декабрь 2015	250,00	169,650	Произведены стимулирующие выплаты

2.7.	<u>ГОБОУ Минькинская КШИ</u> Повышение квалификации руководителей, педагогов и специалистов стажировочных площадок в рамках экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	январь – декабрь 2015	333,00	284,419	Пройдено повышение квалификации руководителями, педагогами и специалистами стажировочных площадок в г. Калининграде, г. Москве
	ИТОГО региональный бюджет:		2 160,00	1 803,369	
			внебюджетные источники	внебюджетные источники	
			00,00	00,00	
	ВСЕГО, в том числе:		7 187,00	6 054,316	
	федеральный бюджет		5 027,00	4 250,947	
	региональный бюджет		2 160,00	1 803,369	
	внебюджетные источники		00,00	00,00	

Министр образования и науки Мурманской области



Н.Н. Карпенко

Дата заполнения отчета: 14.09.2015

Исполнитель: Шляхина Татьяна Васильевна, 8-815-2- 42-68-92

Сведения о параметрах исполнения обязательств по Соглашению в 2015 году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»
на территории Мурманской области за январь – сентябрь 2015 г.

№ строки	Наименование показателей	Единица измерения		Предусмотрено на отчетный год	В том числе на:			Выполнено	
		наименование	Код по ОКЕИ		I квартал	I полугодие	9 месяцев	с начала отчетного года	за отчетный квартал
Направление «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья»									
	Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста, в %	процент	744	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %
	Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по категориям, в субъекте Российской Федерации, в %	процент	744	78%	78%	83%	83%	83%	83%

Министр образования и науки Мурманской области



Карпенко

Н.Н. Карпенко

Дата исполнения документа: 14.09.2015

Исполнитель: Шляхина Татьяна Васильевна, 8 8152 42 68 92

Сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в 2015 году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»
на территории Мурманской области за январь – сентябрь 2015 г.

№ п.п.	Наименование мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактически й срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечания
	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1. Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС образования детей с ОВЗ)						
1.1.	Обсуждение плана-графика по реализации комплекса мер по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области в 2015 году	до 15.01.2015	26.12.2014	<u>МОиН МО</u> рабочее совещание по реализации комплекса мер по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области на 2015 год (протокол от 26.12.2014 № 1)	-	-
1.2	Организация деятельности Координационного совета по вопросам организации экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области	в течение 2015 года 1 раз в квартал	10.04.2014 11.06.2015	<u>МОиН МО</u> -проведено заседание Координационного совета по вопросам организации экспериментального введения федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области «О совершенствовании условий в муниципальных образованиях для получения качественного и доступного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в соответствии с требованиями законодательства»	-	-

				(протокол заседания от 10.04.2015 № 1); - проведено заседание Координационного совета по вопросам организации экспериментального введения федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в период введения ФГОС образования детей с ОВЗ» (протокол заседания от 11.06.2015 № 2); - проведено заседание Координационного совета по вопросам организации экспериментального введения федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области «Создание условий в общеобразовательных учреждениях для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» (протокол заседания от 24.09.2015 № 3).		
1.4.	Разработка плана-графика по реализации комплекса мер по экспериментальному	до 12.01.2015	31.12.2014	МОиН МО - приказ МОиН МО от 31.12.2014 № 2544 «Об утверждении Плана-графика по реализации комплекса мер по	-	-

	переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области в 2015 году			экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области в 2015 году»		
1.5.	Присвоение пилотным площадкам по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области статуса Региональных стажировочных площадок	до 12.01.2015	31.12.2014	<u>МОиН МО</u> - приказ МОиН МО от 31.12.2014 № 2546 «О деятельности Региональных стажировочных площадок по экспериментальному переходу на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области»	-	-
1.6.	Внесение изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие образования»	До 01.06.2015	28.05.2015	<u>МОиН МО</u> - внесены изменения с учетом включения мероприятий и показателей по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» в государственную программу Мурманской области «Развитие образования» (постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2015 № 210-ПП)	-	-
1.7.	Разработка проекта распоряжения Правительства Мурманской области «Об уполномоченном органе»	апрель- май 2015	05.05.2015	<u>МОиН МО</u> - распоряжение Правительства Мурманской области от 05.05.2015 № 115-РП «Об Уполномоченном органе»	-	-
1.8.	Подготовка документов для подписания соглашения между Министерством образования и науки	март - апрель 2015	14.04.2015	<u>МОиН МО</u> - заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Мурманской области	-	-

	Российской Федерации и Правительством Мурманской области по предоставлению субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы			о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы от 04.06.2015 № 07.G93.24.0096		
1.9.	Семинар «Современный инструментальный оценки индивидуальных достижений учащихся в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	Март 2015	13.03.2015	<u>ГАУДПО МО «ИРО»</u> Проведен семинар «Современный инструментальный оценки индивидуальных достижений учащихся в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	-	-
1.10.	Семинар «Современные подходы к проектированию коррекционно-образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС образования детей с ОВЗ»	Март 2015	12.03.2015	<u>ГАУДПО МО «ИРО»</u> Проведен семинар «Современные подходы к проектированию коррекционно-образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС образования детей с ОВЗ»	-	-
1.11.	Семинар «Организация социально-психолого-педагогической реабилитации обучающихся с ТНР в условиях	Март 2015	16.03.2015	<u>ГАУДПО МО «ИРО»</u> Проведен семинар «Организация социально-психолого-педагогической реабилитации обучающихся с ТНР в условиях экспериментального перехода на ФГОС образование	-	-

	экспериментального перехода на ФГОС образование обучающихся с ОВЗ»			обучающихся с ОВЗ»		
1.12.	Психологический практикум для педагогов, специалистов служб сопровождения Региональных стажировочных площадок «Встреча для тех, кто хочет что-то изменить, но не знает что и как»	Январь 2015	30.01.2015	<u>ГОБОУ ЦПМСС</u> Проведен психологический практикум для педагогов, специалистов служб сопровождения Региональных стажировочных площадок «Встреча для тех, кто хочет что-то изменить, но не знает что и как»	-	-
1.13	Организация деятельности пилотных площадок Мурманской области по введению ФГОС образования детей с ОВЗ	В течение 2015 года	31.12.2015 15.01.2015 02.04.2015 21.01.2015 24.02.2015	<u>МОиН МО</u> - приказ МОиНМО от 31.12.2014 № 2546 <u>ГОБОУ СКОШИ № 3</u> - проведены заседания МО «Обсуждение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (протокол от 15.01.2015 № 3), «Примерная АООП для детей с ОВЗ (проект от 30.03.2015)» (протокол от 02.04.2015 № 4); - проведены заседания круглого стола «Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ в целях определения их особых образовательных потребностей» (21.01.2015); - проведен семинар-практикум «Корректировка системы оценки достижений планируемых результатов освоения АООП НОО для слабовидящих, слабослышащих,	-	-

				глухих и кохлеарно имплантированных, слабослышащих детей» (24.02.2015); 12.04.2015 - проведен семинар «Особенности разработки программы курсов коррекционно-развивающей области в контексте ФГОС НОО обучающихся с сенсорными нарушениями»; 28.05.2015 - проведен семинар «Особенности реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с сенсорными нарушениями»; 30.04.2015 - проведен педагогический совет «Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»; <u>ГОБОУ Минькинская КШИ</u> 14.01.2015 - проведены заседания рабочей группы 29.01.2015 по вопросам введения ФГОС 04.02.2015 образования обучающихся с ОВЗ 03.04.2015 (протокол от 14.01.2015 № 1, протокол 06.05.2015 от 29.01.2015 № 2, протокол от 12.05.2016 04.02.2015 № 3, от 03.04.2015 19.05.2015 протокол № 4, от 06.05.2015 протокол 26.05.2015 № 5, от 12.05.2016 протокол № 6, то 03.06.2015 19.05.2015 протокол № 7, протокол от 26.05.2015 протокол № 8, от 03.06.2015 протокол № 9) 19.02.2015 - проведен психологический практикум «Основы саморегуляции педагога» (19.02.2015); - проведен педагогический совет		
--	--	--	--	--	--	--

			27.03.2015	«Организация работы по формированию жизненной компетенции обучающихся и воспитанников в условиях коррекционной школы-интернат» (27.03.2015);		
			26.03.2015	- проведен семинар «Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся. Создание ученического портфолио» (26.03.2015);		
			25.03.2015	- проведен мониторинг эффективности использования учебного и лабораторного оборудования в урочной и внеурочной деятельности (25.03.2015);		
			06.04.2015	- заседание МО учителей начальных классов и учителей-логопедов «Разработка учебного плана на 2015/2016 учебный год в рамках экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» (протокол от 06.04.2015 № 6);		
			26.05.2015	- заседание круглого стола «Экспериментальное введение ФГОС образования детей с ОВЗ. Проблемы и пути их решения» (26.05.2015);		
			27.05.2015	- рассмотрен вопрос на заседании педагогического совета «О результатах мониторинга эффективности использования учебного и лабораторного оборудования в урочной и внеурочной деятельности» (протокол от 27.05.2015 № 7).		

1.14.	Подготовка методических рекомендаций по разработке целевого раздела адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования	Апрель 2015 года	Апрель 2015 года	<u>ГАУДПО МО «ИРО»</u> Разработаны методические рекомендации «Проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. Целевой раздел»	-	-
1.15.	Подготовка методических рекомендаций по разработке содержательного раздела адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования	Май 2015 года	Май 2015 года	<u>ГАУДПО МО «ИРО»</u> Разработаны методические рекомендации «Проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. Содержательный раздел»	-	-
1.16.	Подготовка методических рекомендаций по разработке организационного раздела адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования	Июнь 2015 года	Июнь 2015 года	<u>ГАУДПО МО «ИРО»</u> Разработаны методические рекомендации «Проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. Организационный раздел»	-	-
1.17.	Оказание методической помощи специалистам психологических служб сопровождения Региональных	В течение 2015 года	Январь 2015 года	<u>ГОБОУ ЦПМСС</u> - разработана модель методического сопровождения специалистами психологических служб Региональных стажировочных площадок		

	стажировочных площадок		Май 2015 года апрель 2015 года апрель 2015 года	педагогического коллектива; - модель направлена для участия в международном конкурсе «Факел» прогрессивных идей, оригинальных начинаний, перспективной практики образования, развития и социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста в современном полифоническом образовательном пространстве (результат участия - серебряная медаль); - опубликованы методические материалы: Шистерова Т.А., Яценко Е.Н. Опыт работы ГОБОУ ЦПМСС по экспериментальному переходу на ФГОС детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области//<i>Мир специальной педагогики и психологии. Научно-практический альманах. Выпуск 2.</i> – М.: ЛОГОМАГ, 2015 г. Спиридонова О.В. «Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в новых условиях модернизации образования» по итогам XIII Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Развитие системы образования: опыт, проблемы, пути решения». Сборник материалов «Вестник образования, науки и техники», 2015 г. Методические рекомендации по применению дидактических		
--	------------------------	--	--	--	--	--

			Май 2015 года Апрель 2015 года Апрель 2015 года	материалов для детей с нарушениями слуха, специальных технических средств обучения детьми с нарушениями слуха для специалистов ГОБОУ ЦПМСС (май 2015г.) Методические рекомендации по проведению коррекционных занятий с детьми с нарушениями слуха, по обеспечению доступа детей с нарушениями слуха в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность для специалистов ГОБОУ ЦПМСС (апрель 2015) Методические рекомендации для педагогов, работающих с глухими детьми после кохлеарной имплантации в условиях инклюзивного образования (По материалам курсов повышения квалификации педагогов, разработанных ФГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова») апрель 2015 г.		
1.18.	Разработка методических рекомендаций по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению участников образовательных отношений	Сентябрь 2015	Сентябрь 2015	ГОБОУ ЦПМСС Разработаны методические рекомендации по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению участников образовательных отношений и распространены во все муниципалитеты Мурманской области.		

2. Нормативное правовое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ						
2.1.	Разработка и утверждение Положения о Региональной стажировочной площадке по экспериментальному переходу на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области	до 12.01.2015	31.12.2014	<u>МОиН МО</u> - утверждено Положение о Региональной стажировочной площадке по экспериментальному переходу на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области (приказ от 31.12.2014 № 2546)	-	-
2.2.	Разработка и утверждение Положения о порядке финансирования функционирования Региональных стажировочных площадок	до 12.01.2015	31.12.2014	<u>МОиН МО</u> - утверждено Положение о порядке финансирования функционирования Региональных стажировочных площадок (приказ от 31.12.2014 № 2546)	-	-
2.3.	Разработка и утверждение плана работы Координационного совета по вопросам организации экспериментального введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в Мурманской области на 2015 год	до 12.01.2015	31.12.2014	<u>МОиНМО</u> - утвержден план работы Координационного совета по вопросам организации экспериментального введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в Мурманской области на 2015 год (приказ от 31.12.2014 № 2545)	-	-
2.4.	Разработка локальных актов,	В течение 2015 года	31.12.2014	<u>ГОБОУ СКОШИ № 3</u> - утверждены должностные	-	-

	регламентирующих деятельность Региональных стажировочных площадок по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ в Мурманской области		Июнь 2015 Июль 2015 12.01.2015	инструкции специалистов Региональной стажировочной площадки (приказ от 31.12.2014 № 454); - утвержден план работы Региональной стажировочной площадки на 2015 год (приказ от 31.12.2014 № 455). - Утвержден Устав ГОБОУ Мурманской КШИ (новая редакция) (приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 10.06.2015 № 1216); - Утверждено Положение о педагогическом совете ГОБОУ Мурманской КШИ (приказ ГОБОУ Мурманской КШИ № 3 от 01.07.2015 № 245); - Утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ ГОБОУ Мурманской КШИ № 3 от 01.07.2015 № 245). <u>ГОБОУ Минькинская КШИ</u> - утверждены должностные инструкции специалистов Региональной стажировочной площадки (приказ от 12.01.2015 № 7); - утвержден план работы Региональной стажировочной площадки на 2015 год (приказ от 12.01.2015 № 6)		
3. Кадровое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ						
3.1.	Повышение квалификации	Март 2015	11.03.2015-21.03.2015	<u>ГОБОУ Мурманская КШИ № 3</u> <u>ГОБОУ Минькинская КШИ</u>	-	Доля руководящи

	руководящих и педагогических работников Региональных стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ			- 5 руководящих и 17 педагогических работников Региональных стажировочных площадок прошли повышение квалификации «Методология и технология реализации ФГОС образования детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы» в очной форме; - 10 педагогических работников Региональных стажировочных площадок прошли повышение квалификации «Методология и технология реализации ФГОС образования детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы» в дистанционной форме.		х работников ОУ, прошедших повышение квалификации, – 71% Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, – 71%
3.2.	Обучение тьюторов для реализации мероприятий в Мурманской области по повышению квалификации работников образовательных организаций по вопросам экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Март 2015	11.03.2015-12.03.2015	<u>ГОБОУ СКОШИ № 3</u> <u>ГОБОУ Минькинская КШИ</u> <u>ГАУДПО МО «ИРО»</u> 7 специалистов (2 сотрудника ГАУДПО МО «ИРО», 5 педагогических работников Региональных стажировочных площадок) прошли повышение квалификации тьюторов для реализации мероприятий в Мурманской области по повышению квалификации работников образовательных организаций по вопросам экспериментального перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	-	-
3.3.	Участие в обучающих мероприятиях	Сентябрь 2015	15.09.2015-17.09.2015	<u>ГОБОУ Минькинская КШИ</u> <u>ГОБОУ Мурманская КШИ № 3</u>	-	-

				<u>ГБОУ ЦПМСС</u> 4 руководящих и 10 педагогических работников приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании по обмену опытом лучших практик реализации федерального государственного стандарта обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной и специальной (коррекционной) школы.		
3.4.	Создание кадровых условий для организации обучения детей с ОВЗ	Август 2015	Август 2015	<u>ГБОУ Мурманская КШИ</u> - в штатное расписание ОУ введена должность «тьютор»; - разработаны должностные инструкции по должности «тьютор»; - с 1 сентября 2015 года приступил к исполнению должностных обязанностей специалист по должности «тьютор».	-	-
4. Материально-техническое обеспечение экспериментальной деятельности по введению ФГОС образования детей с ОВЗ						
4.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на её соответствие требованиям ФГОС образования детей с ОВЗ и составление плана закупок по данному направлению	До 01.02.2015	01.02.2015	<u>ГБОУ Мурманская КШИ № 3</u> <u>ГБОУ Минькинская КШИ</u> - проведена инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы на её соответствие требованиям ФГОС образования детей с ОВЗ, составлены заявки и план закупок по данному направлению (февраль 2015);	-	-
4.2.	Подготовка технических заданий по организации	Март – май 2015	Март- май 2015	<u>ГБОУ Мурманская КШИ № 3</u> <u>ГБОУ Минькинская КШИ</u>	-	-

	закупки специализированного оборудования для реализации мероприятий по введению ФГОС образования детей с ОВЗ			Подготовлены технические задания и документация для размещения электронных аукционов, прямых закупок		
4.3.	Материально- техническое обеспечение общеобразовательных учреждений	июнь – декабрь 2015 года	24.06.2015 23.06.2015 08.09.2015 08.09.2015 16.09.2015	<u>ГБОУ Мурманская КШИ № 3</u> - заключен контракт на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (24.06.2015); - заключен контракт на проведение ремонта пола и реконструкцию лестницы с установкой тактильного покрытия и антискользящего профиля краев ступенек (от 23.06.2015); - приобретено и поставлено компьютерное оборудование и программное обеспечение (Договор с ООО «АйСизС Мурманск» от 08.09.2015 № 337125); - приобретено и поставлено рельефно- графическое оборудование и средств наглядности в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Договор с ООО «Астрель» от 08.09.2015 № 337126); - приобретено музыкальное оборудование в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (для кабинета музыки) (Договор с ООО «Все для музыкантов» от 16.09.2015 № 347270)	-	-

			06.07.2015	<u>ГОБОУ Минькинская КШИ</u> - приобретено музыкальное оборудование в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (для кабинета музыки) (Договор с ООО «Музыкальная орбита» от 06.07.2015 №01/07, от 07.07.2015 № 02/07);		
			12.08.2015	- приобретено специальное оборудование для сенсорной комнаты в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Договор с ООО ПКФ «Альма» от 12.08.2015 №02/2015);		
			09.07.2015	- приобретено учебно-демонстрационные методические материалы (Договор с ООО «Астрель» от 09.07.2015 № 41/15);		
			12.08.2015 09.09.2015	- приобретено компьютерное оборудование в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Договор на поставку компьютерного оборудования №03/2015 от 12.08.2015 ООО «Снабжение»; Договор на поставку компьютерного оборудования №156 от 09.09.2015 ООО «Снабжение»);		
			12.08.2015 07.09.2015	- приобретено спортивное оборудование в рамках экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Договоры на поставку спортивного оборудования № 1799/09-15 от 07.09.2015, № 01/2015 от 12.08.2015 ИП Скрипченко Ю.В.).		

5. Информационное обеспечение экспериментального введения ФГОС образования детей с ОВЗ

5.1.	Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на сайтах Министерства образования и науки Мурманской области, ГАУДПО МО «ИРО», ГОБОУ ЦПМСС, пилотных ОУ	В течение 2015 года	В течение 2015 года	На официальном сайте МОиН МО (http://minobr.gov-murman.ru), официальных сайтах пилотных площадок (http://scoshi3.ru; http://edu-proxu.mels.ru) созданы разделы по реализации проекта «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ». ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 - проведено родительское собрание с родителями (законными представителями) будущих первоклассников «Особенности организации образовательного процесса в связи с введением ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» (28.04.2015); - проведено родительское собрание «Итоги работы ГОБОУ СКОШИ № 3 по апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» (28.05.2015); - проведено анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся в целях разработки части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (12.05.2015). - проведено консультирование родителей (законных представителей) обучающихся 1 классов о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.	-	-
			28.04.2015			
			28.05.2015			
			12.05.2015			
			22.05.2015 Август-сентябрь 2015			

			12.05.2015 Апрель 2015 года Апрель – май 2015 года	<u>ГБОУ Минькинская КШИ</u> - проведено родительское собрание «Итоги работы ГБОУ Минькинской КШИ по апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» (22.05.2015); - проведено анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся в целях разработки части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (12.05.2015). <u>ГБОУ ЦПМСС</u> Создан видеокейс «Инновационные технологии работы с детьми с ОВЗ» Создан электронный диск «Методические рекомендации для специалистов образовательных организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ» (распространено 42 экз.) Разработаны памятки: -«Технология выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях» (207 распространено); -«Технология психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации» (207 распространено). <u>ГБОУ ЦПМСС</u> На официальном сайте учреждения размещены: - Методическая разработка «Модель психолого-педагогического		
--	--	--	---	--	--	--

				сопровождения введения ФГОС образования детей с ОВЗ». -«Методические рекомендации по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению участников образовательных отношений» Создан электронный диск «Методические рекомендации по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению участников образовательных отношений» (распространено 15 экз.)		
--	--	--	--	--	--	--

Министр образования и науки Мурманской области



Н. Н. Карпенко

Дата заполнения отчета: 14.09.2015

Исполнитель: Шляхина Татьяна Васильевна, 8 8152 42 68 92