

П А С П О Р Т
федерального проекта
Федеральный проект "Все лучшее детям"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Молодежь и дети"			
Краткое наименование федерального проекта	Все лучшее детям	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Николаев А.В.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Карабекян Т.Р.	Директор Департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности																				
1.1.	Доля выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	32,000 0	32,500 0	33,000 0	33,500 0	34,000 0	35,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.2.	Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28,000 0	33,000 0	39,000 0	45,000 0	50,000 0	56,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	ФП	Процент	80,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,300 0	80,600 0	80,900 0	81,200 0	81,500 0	82,000 0	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.4.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,9100	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.5.	Доля зданий	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9,6100	11,440	13,170	15,140	18,580	21,200	-	Государственная	Государственная

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций													0	0	0	0	0		информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	программа Российской Федерации "Развитие образования"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности															
1.1.	Доля выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
1.2.	Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
1.3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	ФП	Процент	55,78	57,63	58,36	59,49	61,43	63,05	64,76	67,06	73,45	79,86	79,96	80,30	
1.4.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	
1.5.	Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	8,00	8,20	8,28	9,61	

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности																						
1.1	Организованы и проведены всероссийская и международные олимпиады, которые в том числе будут проводиться Российской Федерацией как организатором	-	Единица	8,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	Проведение массовых мероприятий	-	Доля выбравших Единый государственный экзамен по естественно- научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно го образования, Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, Доля зданий общеобразоват ельных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразоват ельных организаций , Доля	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования		
1.1. 1	Количество участников заключительног о этапа всероссийской олимпиады школьников, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000, 0000	5 000, 0000	5 000, 0000	5 000, 0000	5 000, 0000	5 000, 0000	-	-	-	-	-
1.1. 2	Количество участников учебно- тренировочных и установочных сборов, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0 000	500,0 000	500,0 000	500,0 000	500,0 000	500,0 000	-	-	-	-	-
1.1. 3	Организовано участие сборных команд Российской Федерации в международных олимпиадах, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-
1.1. 4	Проведена всероссийская олимпиада школьников, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
1.1. 5	Проведены учебно- тренировочные и установочные сборы, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам организована и проведена всероссийская олимпиада школьников 1 шт (4 этапа). Организовано информационно-методическое сопровождение всех этапов всероссийской олимпиады школьников. Организовано организационно-техническое сопровождение регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. Организовано организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение подготовки участников сборных команд Российской Федерации в международных олимпиадах школьников.																							
1.2	Обеспечено развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, ставших победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"	-	Единица	3,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Доля выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно го образования, Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций , Доля	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования		
1.2. 1	Количество приобретенного спортивного инвентаря и (или) оборудования для оснащения спортивного зала (площадки) общеобразовате льных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-
В целях оказания государственной поддержки общеобразовательным организациям, ставших победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" (по две городских класс-команды и по две сельских класс-команды по летним видам спорта и зимним видам спорта соответственно) и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" (одна команда) предоставлены гранты на развитие спортивной инфраструктуры.																							
1.3	Проведена комплексная оценка качества общего образования с учетом ключевых приоритетов развития национальной системы образования	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля выбравших Единый государственн ый экзамен по естественно- научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно го образования, Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					которых выявлены выдающиеся способности и таланты, Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций , Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования		
Проведена комплексная оценка качества общего образования с учетом ключевых приоритетов развития национальной системы образования. На ежегодной основе получены данные по качеству общего образования в разрезе 89 субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, характеризующие образовательные результаты обучающихся, кадровый потенциал системы образования, условия реализации образовательных программ.																							
1.4	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	3 371,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4 577,0000	5 614,0000	6 581,0000	7 705,0000	9 797,0000	11 405,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов в недвижимом имуществе	Декомпозирован	Доля выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами	Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.;; Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					дополнительно го образования, Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, Доля зданий общеобразоват ельных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразоват ельных организаций , Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования	системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно- нравственных и культурно- исторических ценностей	
Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.																							
1.5	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Все лучшее детям"	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Обеспеч ение реализа ции федерал ьного проекта (результ ата федерал	-	Доля выбравших Единый государственн ый экзамен по естественно- научным предметам (химии, физике,	Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательн ых организаций, признанных	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																			ьного проекта)		биологии), профильной математике и информатике, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно го образования, Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, Доля зданий общеобразоват ельных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразоват ельных организаций , Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования	нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.;, Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно- нравственных и культурно- исторических ценностей	
Реализуется комплекс мер в целях организационно-технического сопровождения реализации федерального проекта "Все лучшее детям", в том числе по следующим результатам: "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ", "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций" (осуществляется информационное, консультационное и методическое сопровождение по мероприятиям (результатам), в том числе: - сопровождение финансового планирования и мониторинг реализации субъектами Российской Федерации в рамках указанных мероприятий (результатов); - организация информационной, консультационной и методической поддержки для специалистов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам финансового сопровождения реализации в рамках указанных мероприятий (результатов); - мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений,																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
заключенных между Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в рамках участия в указанных мероприятиях (результатах) (сбор, накопление и анализ информации, уточнение, детализация и документирование промежуточных и итоговых результатов выполнения субъектами Российской Федерации соглашений, участия в программах, проектах и мероприятиях, осуществление консультативно-методической поддержки, оказание практической и методической помощи заинтересованным участникам программ, проектов и мероприятий по вопросам регулирования данной сферы; - мониторинг и анализ реализации субъектами Российской Федерации мероприятий (результатов) (подготовка категорированной информации и материалов о выполнении субъектами Российской Федерации условий соглашений, реализации в рамках указанных мероприятий (результатов)); "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов" (Разрабатывается комплекс мер по оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, которые будут оснащаться в 2025 году по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)" для реализации общеобразовательных программ. Проверка соответствия перечня средств обучения и воспитания условиям предоставления субсидии. Мониторинг закупочной деятельности субъектов Российской Федерации в рамках оснащения средствами обучения и воспитания по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)". Сбор сведений об использовании средств обучения и воспитания по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)").																							
1.6	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,00 00	69,00 00	69,00 00	150,0 000	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевоео ружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства	Декомпоз ирован	Доля выбравших Единый государствен ый экзамен по естественно- научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно го образования, Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, Доля зданий общеобразоват ельных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно- нравственных и культурно- исторических ценностей	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					общееобразовательных организаций , Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования		
1.6.1	Количество созданных мест в общеобразовательных организациях	-	Место	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	61 080,0000	61 080,0000	61 080,0000	132 733,0000	-	-	-	-	-
Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование																							
1.7	Проведены мероприятия Общественно-государственными физкультурно-спортивным объединением "Юность России" в целях увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций)	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	Проведение массовых мероприятий	-	Доля выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно го образования, Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					способности и таланты, Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций , Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования	ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	
1.7. 1	Координация мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий спорт (регионального уровня), не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	-	-	-	-	-
1.7. 2	Общее количество участников спортивных мероприятий, не менее (ежегодно)	-	Тысяча единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125, 0000	1 125, 0000	1 125, 0000	1 125, 0000	1 125, 0000	1 125, 0000	-	-	-	-	-
Спортивному объединению "Юность России" предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт. Реализация мероприятий возможна, в том числе через создание и организацию деятельности студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях, а																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
также проведение всероссийских многоуровневых физкультурно-спортивных мероприятий федерального (всероссийского) и регионального уровней. К реализации мероприятий привлекаются обособленные структурные подразделения (региональные отделения ОГФСО "Юность России") в субъектах Российской Федерации.																							
1.8	Педагогические работники, ответственные за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, получили стимулирующие выплаты за счет грантов общеобразовательным организациям, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"	-	Человек	3,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-	Доля выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно го образования, Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций, Доля субъектов Российской	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования		
1.8. 1	Количество педагогических работников образовательных организаций - победителей Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", получивших поощрение	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
1.8. 2	Количество педагогических работников образовательных организаций - победителей Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" среди городских класс-команд, получивших поощрение	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
1.8. 3	Количество педагогических работников образовательных организаций - победителей Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	среди сельских класс-команд, получивших поощрение																						
Оказана государственная поддержка общеобразовательным организациям, ставшим победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" (по две городских класс-команды и по две сельских класс-команды по летним видам спорта и зимним видам спорта соответственно) и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" (одна команда) в целях поощрения педагогических работников, ответственных за реализацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта: - не менее 5 педагогических работников общеобразовательных организаций (по одному педагогическому работнику из числа победивших общеобразовательных организаций), ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта получили стимулирующие выплаты.																							
1.9	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	23 111,0000	3 102,0000	2 934,0000	2 777,0000	2 628,0000	2 491,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно го образования, Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
																						общеобразоват ельных организаций , Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования		
В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"																								

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, 57500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 109 753,79	86 936 570,90	86 811 630,22	146 404 629,86	146 404 629,86	154 263 794,90	703 931 009,53
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354 784,00	71 872 010,60	71 872 010,60	145 740 010,60	145 740 010,60	151 850 248,20	657 429 074,60
1.4.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354 784,00	71 872 010,60	71 872 010,60	145 740 010,60	145 740 010,60	151 850 248,20	657 429 074,60
1.4.1.1.1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354 784,00	71 872 010,60	71 872 010,60	145 740 010,60	145 740 010,60	151 850 248,20	657 429 074,60

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ, 50490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 193 343,32	39 502 871,43	39 676 036,66	40 002 969,46	40 002 969,46	44 563 223,14	220 941 413,47
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588 000,00	37 720 000,00	37 752 000,00	37 720 000,00	37 720 000,00	42 020 000,00	209 520 000,00
1.6.1.1	в том числе: межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588 000,00	35 874 856,50	35 789 979,90	37 720 000,00	37 720 000,00	42 020 000,00	205 712 836,40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Организованы и проведены всероссийская и международные олимпиады, которые в том числе будут проводиться Российской Федерацией как организатором	0,00	210 258,20	212 181,00	212 558,20	213 058,20	213 558,20	214 058,20	215 558,20	216 058,20	216 558,20	235 258,20	306399.8000
1.2.	Обеспечено развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, ставших победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3825.0000
1.3.	Проведена комплексная оценка качества общего образования с учетом ключевых приоритетов развития национальной системы образования	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177500.0000
1.4.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	253 685,90	1 845 373,30	4 531 578,20	10 292 115,50	17 271 499,60	25 367 252,00	33 547 212,00	41 515 055,00	49 427 229,10	54 220 342,10	58 358 168,10	70354784.0000
1.5.	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Все лучшее детям"	10 333,30	46 666,60	57 999,90	95 445,20	106 778,50	118 111,80	157 557,10	168 890,40	180 223,70	220 222,00	231 555,30	248000.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.6.	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	0,00	0,00	497 640,00	1 030 000,00	3 220 455,40	6 655 649,60	8 355 342,10	9 745 575,40	10 757 629,70	11 786 039,00	14 186 973,30	16588000.0000
1.7.	Проведены мероприятия Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением "Юность России" в целях увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций)	0,00	0,00	1 640,00	3 280,00	4 920,00	8 200,00	16 400,00	24 600,00	32 800,00	49 200,00	73 800,00	82000.0000
1.8.	Педагогические работники, ответственные за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, получили стимулирующие выплаты за счет грантов общеобразовательным организациям, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675.0000
1.9.	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3900000.0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Все лучшее детям

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1	Результат "Организованы и проведены всероссийская и международные олимпиады, которые в том числе будут проводиться Российской Федерацией как организатором"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	06	Реут А. В.	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)."		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует			Соглашение о предоставлении субсидии ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения»	бюджет»
1.1. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.04.20 25	08	11	Реут А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения» о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 1 квартал 2025 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств в целях подготовки, формирования и участия сборных команд в	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реут А. В.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка о ходе заключения АНОО "Областная гимназия им. Е.М. Примакова" контрактов в целях подготовки, формирования и участия сборных команд в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	международных олимпиадах"						международных олимпиадах.	
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств в целях проведения всероссийской олимпиады школьников"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реут А. В.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка о ходе заключения ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения" контрактов в целях проведения всероссийской олимпиады школьников.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников "	-	01.07.2025	06	09	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	24.07.2025	05	10	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2025 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Контрольная точка	-	30.10.20	09	07	Козюра Е. Н.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		25				Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2025 г.	бюджет»
1.1. 9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.11.20 25	11	04	Реут А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения» о достижении результата за 3 квартал 2025 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.20 25	12	14	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 11	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"	-	25.12.20 25	10	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 12	Контрольная точка "Подготовлен информационно- аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2025 году"	-	31.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 13	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2025 году"	-	31.12.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.20 26	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 18	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников"	-	01.07.20 26	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	23.07.20 26	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2026 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Контрольная точка	-	29.10.20	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
20	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		26				Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2026 г.	бюджет»
1.1. 21	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	12.11.20 26	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.20 26	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	
1.1. 23	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"	-	28.12.20 26	11	14	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 24	Контрольная точка "Подготовлен информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2026 году"	-	31.12.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 25	Контрольная точка "Подготовлен информационно- аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут"	-	31.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проводиться Российской Федерацией как организатором в 2026 году"						которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2026 году	
1.1. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 27	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 28	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.1. 29	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.20 27	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 30	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников"	-	01.07.20 27	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	22.07.20 27	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу"						(физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2027 г.	
1.1. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.10.20 27	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2027 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 33	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.11.20 27	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	28.12.20 27	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"						регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	
1.1. 35	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"	-	28.12.20 27	11	14	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 36	Контрольная точка "Подготовлен информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2027 году"	-	31.12.20 27	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 37	Контрольная точка "Подготовлен информационно-	-	31.12.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2027 году"				контрольными точками отсутствует		промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2027 году	
1.1. 38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 39	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 40	Контрольная точка "Заклучено соглашение о	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.1. 41	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.20 28	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 42	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников"	-	03.07.20 28	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1. 43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.07.2028	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2028 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.10.2028	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2028 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 45	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.11.2028	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.20 28	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 47	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"	-	28.12.20 28	11	14	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 48	Контрольная точка "Подготовлен информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2028 году"	-	31.12.20 28	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							2028 году	
1.1. 49	Контрольная точка "Подготовлен информационно- аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2028 году"	-	31.12.20 28	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 50	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 51	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	29.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных заданий)"							
1.1. 52	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 53	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	26.04.20 29	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 54	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников"	-	03.07.20 29	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	
1.1. 55	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.07.20 29	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2029 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 56	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.10.20 29	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2029 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 57	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"	-	15.11.20 29	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"							
1.1. 58	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 29	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 59	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"	-	27.12.20 29	11	14	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 60	Контрольная точка "Подготовлен информационно-	-	31.12.20 29	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2029 году"				контрольными точками отсутствует		промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2029 году	
1.1. 61	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2029 году"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 62	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 63	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	11.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует				
1.1. 64	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 65	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.04.20 30	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 66	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников"	-	03.07.20 30	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 67	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.07.20 30	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2030 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 68	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.10.20 30	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2030 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 69	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении"	-	14.11.20 30	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"							
1.1. 70	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.12.20 30	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 71	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд"	-	26.12.20 30	11	14	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации"						Российской Федерации	
1.1. 72	Контрольная точка "Подготовлен информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2030 году"	-	31.12.20 30	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2030 году	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 73	Контрольная точка "Подготовлен информационно- аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2030 году"	-	31.12.20 30	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно- аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2030 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат "Обеспечено развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, ставших победителями Всероссийских	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаев А. В.	Отчет : Информационно- аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры""							
1.2. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 2	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников	-	16.06.20 25	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	«Президентские спортивные игры»"						спортивные игры»	
1.2. 3	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.09.20 25	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 4	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	30.10.20 25	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"	-	20.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимофеева А. А.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе контрактации выделенных бюджетных средств	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«Президентские спортивные игры»	
1.2. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 9	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.06.20 26	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 10	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов	-	15.09.20 26	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 11	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	29.10.20 26	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						спортивной инфраструктуры	
1.2. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 15	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.06.20 27	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 16	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.09.20 27	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 17	Контрольная точка "Подведены итоги проведения	-	28.10.20 27	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2. 18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	06.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 21	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.06.20 28	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 22	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	14.09.20 28	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 23	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	30.10.20 28	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	
1.2. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	07.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2. 27	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	14.06.20 29	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 28	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	13.09.20 29	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 29	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	30.10.20 29	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	06.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 33	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр	-	19.06.20 30	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	школьников «Президентские спортивные игры»"						«Президентские спортивные игры»	
1.2. 34	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	18.09.20 30	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 35	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	30.10.20 30	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат "Проведена комплексная оценка качества общего	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семченко Е. Е.		ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образования с учетом ключевых приоритетов развития национальной системы образования"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.3. 1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 2	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования»"	-	15.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособрнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 3	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования"	-	14.08.20 25	05	07	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 4	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2024 году"	-	15.10.20 25	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно- аналитический отчет подведомственной организации по результатам анализа	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 6	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования "	-	27.11.20 25	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно- аналитический отчет подведомственной организации о проведении	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует		комплексной оценки качества общего образования	
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2026	05	06	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.10	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования» "	-	14.05.2026	04	07	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособрнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 11	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования "	-	14.08.20 26	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 12	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования "	-	30.11.20 26	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно- аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Контрольная точка	-	01.04.20	05	06	Семченко Е.	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
15	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		27			Е.	Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	бюджет»
1.3. 16	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования» "	-	13.05.20 27	04	07	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособрнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 17	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования"	-	12.08.20 27	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 18	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования"	-	30.11.20 27	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							исследований качества общего образования	
1.3. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 27	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно- аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.04.20 28	05	06	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Контрольная точка	-	15.05.20	04	07	Семченко Е.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
22	"Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования» "		28			Е.	Письмо Рособнадзора в адрес Минпросвещения России	бюджет»
1.3. 23	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования"	-	14.08.20 28	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 24	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования"	-	30.11.20 28	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно- аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.04.20 29	05	06	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 28	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования» "	-	14.05.20 29	04	07	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособрнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 29	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования"	-	13.08.20 29	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							качества образования	
1.3. 30	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования"	-	30.11.20 29	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно- аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.04.20 30	05	06	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.3. 34	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования» "	-	15.05.20 30	04	07	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособрнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 35	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования "	-	14.08.20 30	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 36	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования "	-	28.11.20 30	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Контрольная точка	-	30.12.20	08	Взаимосвязь с	Семченко Е.	Отчет	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
37	"Услуга оказана (работы выполнены)"		30		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.	Информационно- аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	бюджет
1.4	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно- аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(бюджетам муниципальных образований)"							
1.4. 2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 25	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг о контрактации бюджетных средств"	-	22.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Информационная справка о контрактации бюджетных средств	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в	-	31.07.20 25	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.4. 5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	15.10.20 25	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.10.20 25	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 7	Контрольная точка "Проведен мониторинг о контрактации бюджетных средств"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Информационная справка о контрактации бюджетных средств	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонт общеобразовательных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		организаций	
1.4. 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 26	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.07.20 26	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	15.10.20 26	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.10.20 26	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует		ремонт общеобразовательных организаций	
1.4. 15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	28.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный	-	29.04.20 27	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджет»"							
1.4. 17	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.07.20 27	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	18.10.20 27	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.10.20 27	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Контрольная точка	-	31.12.20	08	Взаимосвязь с	Пермяков С.	Акт	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
20	"Услуга оказана (работы выполнены)"		27		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	бюджет»
1.4. 21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	27.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	27.04.20 28	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.4. 23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	27.07.20 28	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	18.10.20 28	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 25	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный	-	30.10.20 28	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджет»"							
1.4. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта	-	30.04.20 29	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						соглашений	
1.4. 29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.07.20 29	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 30	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	18.10.20 29	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III	-	29.10.20 29	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.4. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонт общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 33	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	28.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	29.04.20 30	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
1.4. 35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.07.20 30	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 36	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	17.10.20 30	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	28.10.20 30	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.4. 38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5	Результат "Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Все лучшее детям""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по форме ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 25	07	06	Карабемян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 25	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов)	-	30.06.20 25	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего федерального проекта"						школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	
1.5. 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.09.20 25	08	11	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	25.12.20 25	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно- аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа- 2025""	
1.5. 7	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО""	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"							
1.5. 9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 26	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.04.20 26	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.06.20 26	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.09.20 26	08	11	Карабекян Т. Р.	Отчет Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 13	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о	-	24.12.20 26	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно- аналитический отчет по	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				контрольными точками отсутствует		соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа- 2025""	
1.5. 14	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО""	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 15	Контрольная точка "Государственное	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.5. 16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.04.2027	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.04.2027	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.5. 18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.06.20 27	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего	-	30.09.20 27	08	11	Карабекян Т. Р.	Отчет Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта"						организаций средствами обучения и воспитания"	
1.5. 20	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	23.12.20 27	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно- аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа- 2025""	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 21	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.12.20 27	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)"						заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО"	
1.5. 22	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.04.20 28	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	28.04.20 28	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.5. 25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	29.06.20 28	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.	Контрольная точка		30.09.20	08	11	Карабекян Т.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
26	"Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	28			Р.	Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	бюджет»
1.5. 27	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.20 28	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025""	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 28	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	31.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО"	
1.5. 29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 30	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	30.04.20 29	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключено (включено в реестр соглашений)"							
1.5. 31	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.04.20 29	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	28.06.20 29	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	
1.5. 33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	28.09.20 29	08	10	Карабекян Т. Р.	Отчет Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 34	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно- аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа- 2025""	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.	Контрольная точка	-	31.12.20	06	Взаимосвязь с	Карабекян Т.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
35	"Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"		29		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Р.	Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО"	бюджет"
1.5. 36	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 37	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	29.04.20 30	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.5. 38	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 30	07	06	Карабемян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 39	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	27.06.20 30	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	
1.5. 40	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 30	08	11	Карабекян Т. Р.	Отчет Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 41	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.20 30	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа- 2025""	
1.5. 42	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабемян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	01.01.20 27	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно- аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	22	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует			субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.6. 2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 25	17	23	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг о контрактации бюджетных	-	22.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Информационная справка о контрактации бюджетных средств	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	средств"			отсутствует	отсутствует			
1.6. 4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.07.20 25	22	24	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.10.20 25	23	15	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 6	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	27.11.20 25	24	20	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пермяков С.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	"Проведен мониторинг о контрактации бюджетных средств"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Информационная справка о контрактации бюджетных средств	бюджет"
1.6. 8	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.20 25	15	18	Пермяков С. Г.	Справка Информационно- аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.01.20 26	20	25	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 26	18	26	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.07.20 26	25	27	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	29.10.20 26	26	16	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.6. 13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	30.11.20 26	27	21	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 14	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.20 26	16	19	Пермяков С. Г.	Справка Информационно- аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	ИС «Электронный бюджет»
1.6. 15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	28.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.6. 16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 27	19	01	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 17	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.20 27	28	29	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 18	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	29.07.20 27	01	30	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.6. 19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.10.20 27	29	31	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 20	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.20 27	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Справка Информационно- аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о	-	27.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.6. 22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	27.04.20 28	15	01	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 23	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.20 28	16	17	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 24	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	31.07.20 28	01	18	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
1.6. 25	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.10.20 28	17	19	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 26	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.20 28	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Справка Информационно- аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	29.01.20 29	Взаимосвязь с иными	17	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.6. 28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.04.20 29	16	15	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 29	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.20 29	17	18	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС "Электронный бюджет""	-	30.07.20 29	15	19	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.10.20 29	18	20	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 32	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.20 29	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Справка Информационно- аналитическая справка о строительной готовности объектов образовательных организаций по результатам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проведенного мониторинга	
1.6. 33	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	28.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 30	15	01	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 35	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.05.20 30	16	17	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.07.20 30	01	18	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.10.20 30	17	19	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 38	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности"	-	31.12.20 30	18	Взаимосвязь с иными результатами и	Пермяков С. Г.	Справка Информационно- аналитическая справка о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объектов"				контрольными точками отсутствует		строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	
1.7	Результат "Проведены мероприятия Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением "Юность России" в целях увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"						образовательных организаций) спорт	
1.7. 2	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	30.04.20 25	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2025 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 25	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.	Контрольная точка	-	28.08.20	01	03	Агре Н. В.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"		25				Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2025 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	бюджет"
1.7. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"	-	31.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимофеева А. А.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе контрактации выделенных бюджетных средств	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.20 25	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о ходе исполнения в 2025 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу)"	-	18.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимофеева А. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу) за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 8	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно- спортивного объединения «Юность России»"	-	31.12.20 25	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	26.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						вовлеченных в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7. 10	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	30.04.20 26	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2026 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 26	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							2026 году	
1.7. 12	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	31.08.20 26	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2026 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.20 26	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о ходе исполнения в 2026 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 14	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в	-	31.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»"				контрольными точками отсутствует		вовлечении детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	
1.7. 15	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 16	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	29.04.20 27	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2027 году мероприятий,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 27	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 18	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	31.08.20 27	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2027 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.20 27	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о ходе исполнения в 2027 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 20	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно- спортивного объединения «Юность России»"	-	31.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							России»	
1.7. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 22	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	29.04.20 28	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2028 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.06.20 28	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"						вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2028 году	
1.7. 24	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	31.08.20 28	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2028 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.20 28	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о ходе исполнения в 2028 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7. 26	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно- спортивного объединения «Юность России»"	-	31.12.20 28	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	25.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"						организаций) спорт	
1.7. 28	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	29.04.20 29	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2029 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 29	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 30	Контрольная точка "Подведены	-	31.08.20 29	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промежуточные результаты по оказанию услуги"						аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2029 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.20 29	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о ходе исполнения в 2029 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 32	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных	-	31.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий спорт (в части	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно- спортивного объединения «Юность России»"						профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	
1.7. 33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 34	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	29.04.20 30	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2030 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7. 35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 30	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 36	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	31.08.20 30	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2030 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.20 30	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о ходе исполнения в 2030 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 38	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно- спортивного объединения «Юность России»"	-	31.12.20 30	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско- юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно- государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Педагогические	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	работники, ответственные за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, получили стимулирующие выплаты за счет грантов общеобразовательным организациям, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.8. 1	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников	-	03.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	«Президентские спортивные игры»"							
1.8. 2	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	16.06.20 25	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 3	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.09.20 25	05	07	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 4	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	30.10.20 25	06	29	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) в реестр соглашений)"	-	25.12.20 25	07	29	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными организациями, ставшими	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские стызания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 7	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские стызания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	03.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские стызания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 8	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские стызания» и	-	16.06.20 26	10	12	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские стызания» и	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 9	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.09.20 26	11	13	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 10	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников	-	30.10.20 26	12	30	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	«Президентские спортивные игры»"							
1.8. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.20 26	13	30	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.	Контрольная точка	-	03.03.20	Взаимосвязь с	20	Агре Н. В.	Положение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
13	"Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует			Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	бюджет»
1.8. 14	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.06.20 27	18	22	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 15	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских"	-	15.09.20 27	20	23	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	(ЕИП)
1.8. 16	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	28.10.20 27	22	28	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	27.12.20 27	23	28	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.8. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 19	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские	-	06.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спортивные игры»"							
1.8. 20	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	19.06.20 28	28	30	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 21	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	18.09.20 28	29	31	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8.	Контрольная точка	-	30.10.20	30	33	Агре Н. В.	Протокол	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
22	итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"		28				Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	бюджет"
1.8. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.20 28	31	33	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 25	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	05.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 26	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских	-	18.06.20 29	22	24	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 27	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	17.09.20 29	23	25	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 28	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские	-	30.10.20 29	24	27	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спортивные игры»"							
1.8. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 31	Контрольная точка "Утверждены положения о	-	04.03.20 30	Взаимосвязь с иными	17	Агре Н. В.	Положение Положения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"			результатами и контрольными точками отсутствует			Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 32	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	17.06.20 30	16	18	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 33	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований"	-	16.09.20 30	17	19	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 34	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	31.10.20 30	18	21	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
1.8. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о расходе средств образовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9	Результат "Образовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.01.20 25	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"				отсутствует		трансфертов из федерального бюджета	
1.9. 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Карабекян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка о ходе заключения субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 4	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для	-	31.05.20 25	02	04	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"						предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	
1.9. 5	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.20 25	03	05	Карабекян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"	-	01.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка о промежуточных итогах заключения субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 7	Контрольная точка "Проведен промежуточный	-	31.10.20 25	04	06	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторинг хода реализации мероприятия"						реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	
1.9. 8	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	18.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 9	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.20 25	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							году	
1.9. 10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Карабекян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 12	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	29.05.20 26	08	10	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.	Контрольная точка	-	30.09.20	09	11	Карабекян Т.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
13	"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"		26			Р.	Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	бюджет»
1.9. 14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	30.10.20 26	10	12	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 15	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.20 26	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.	Контрольная точка	-	29.01.20	Взаимосвязь с	14	Карабекян Т.	Акт	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Р.	Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	бюджет»
1.9. 17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 27	13	15	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 18	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	31.05.20 27	14	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 19	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	-	30.09.20 27	15	17	Карабекян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спецификация)"						оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	
1.9. 20	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	31.10.20 27	16	18	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 21	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.20 27	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.01.20 28	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"				точками отсутствует		межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	
1.9. 23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Карабекян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 24	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	31.05.20 28	20	22	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 25	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.20 28	21	23	Карабекян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	
1.9. 26	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	31.10.20 28	22	24	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 27	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.20 28	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.01.20 29	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"							
1.9. 29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Карабемян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 30	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	31.05.20 29	26	28	Карабемян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 31	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.20 29	27	29	Карабемян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							году	
1.9. 32	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	31.10.20 29	28	30	Карабемян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 33	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.20 29	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабемян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9. 34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 30	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабемян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.9.35	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	32	Карабемян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.36	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	31.05.2030	32	34	Карабемян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.37	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2030	33	35	Карабемян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.	Контрольная точка	-	31.10.20	34	36	Карабемян Т.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
38	"Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"		30			Р.	Информационно- аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	бюджет»
1.9. 39	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.20 30	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Все лучшее детям

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	80,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,25 00	80,55 00	80,85 00	81,15 00	81,45 00	81,95 00
Еврейская автономная область	74,8000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	75,03 00	75,33 00	75,63 00	75,93 00	76,23 00	76,73 00
Забайкальский край	74,1200	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	74,35 00	74,65 00	74,95 00	75,25 00	75,55 00	76,05 00
Камчатский край	76,3600	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	76,60 00	76,90 00	77,20 00	77,50 00	77,80 00	78,30 00
Магаданская область	78,5100	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,75 00	79,05 00	79,35 00	79,65 00	79,95 00	80,45 00
Приморский край	75,0300	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	75,26 00	75,56 00	75,86 00	76,16 00	76,46 00	76,96 00
Республика Бурятия	85,0900	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	85,35 00	85,65 00	85,95 00	86,25 00	86,55 00	87,05 00
Республика Саха (Якутия)	75,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	75,23	75,53	75,83	76,13	76,43	76,93

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	86,1400	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	86,41 00	86,71 00	87,01 00	87,31 00	87,61 00	88,11 00
Республика Татарстан (Татарстан)	78,0400	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,28 00	78,58 00	78,88 00	79,18 00	79,48 00	79,98 00
Самарская область	81,5000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	81,75 00	82,05 00	82,35 00	82,65 00	82,95 00	83,45 00
Саратовская область	76,7500	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	76,99 00	77,29 00	77,59 00	77,89 00	78,19 00	78,69 00
Удмуртская Республика	79,9800	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,23 00	80,53 00	80,83 00	81,13 00	81,43 00	81,93 00
Ульяновская область	85,8900	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	86,16 00	86,46 00	86,76 00	87,06 00	87,36 00	87,86 00
Чувашская Республика - Чувашия	81,8600	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	82,11 00	82,41 00	82,71 00	83,01 00	83,31 00	83,81 00
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	81,2100	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	81,46 00	81,76 00	82,06 00	82,36 00	82,66 00	83,16 00
Вологодская область	91,0600	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	91,07 00	91,08 00	91,09 00	92,00 00	92,00 00	92,00 00
город федерального значения Санкт-Петербург	85,1400	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	85,40 00	85,70 00	86,00 00	86,30 00	86,60 00	87,10 00
Калининградская область	90,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	90,28 00	90,58 00	90,88 00	91,18 00	91,48 00	91,98 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	83,4800	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	83,74 00	84,04 00	84,34 00	84,64 00	84,94 00	85,44 00
Мурманская область	81,3500	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	81,60 00	81,70 00	81,75 00	81,80 00	81,90 00	82,00 00
Ненецкий автономный округ	79,7200	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	79,97 00	80,27 00	80,57 00	80,87 00	81,17 00	81,67 00
Новгородская область	80,6000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,85 00	81,15 00	81,45 00	81,75 00	82,05 00	82,55 00
Псковская область	78,9100	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	79,15 00	79,45 00	79,75 00	80,05 00	80,35 00	80,85 00
Республика Карелия	77,0300	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	77,27 00	77,57 00	77,87 00	78,17 00	78,47 00	78,97 00
Республика Коми	80,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,25 00	80,55 00	80,85 00	81,15 00	81,45 00	81,95 00
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	75,0100	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	75,24 00	75,54 00	75,84 00	76,14 00	76,44 00	76,94 00
Карачаево-Черкесская Республика	80,0300	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,28 00	80,58 00	80,88 00	81,18 00	81,48 00	81,98 00
Республика Дагестан	62,2700	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	62,46 00	62,76 00	63,06 00	63,36 00	63,66 00	64,16 00
Республика Ингушетия	72,7800	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	73,01	73,31	73,61	73,91	74,21	74,71

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	79,9700	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,22 00	80,52 00	80,82 00	81,12 00	81,42 00	81,92 00
Республика Хакасия	78,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,24 00	78,54 00	78,84 00	79,14 00	79,44 00	79,94 00
Томская область	80,0100	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,26 00	80,56 00	80,86 00	81,16 00	81,46 00	81,96 00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	83,0800	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	83,08 00	83,15 00	83,20 00	83,35 00	83,45 00	83,53 00
Свердловская область	81,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	81,25 00	81,55 00	81,85 00	82,15 00	82,45 00	82,95 00
Тюменская область	88,7100	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	88,99 00	89,29 00	89,59 00	89,89 00	90,19 00	90,69 00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	87,5000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	87,77 00	88,07 00	88,37 00	88,67 00	88,97 00	89,47 00
Челябинская область	80,0200	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,27 00	80,57 00	80,87 00	81,17 00	81,47 00	81,97 00
Ямало-Ненецкий автономный округ	85,6700	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	85,94 00	86,24 00	86,54 00	86,84 00	87,14 00	87,64 00
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	82,8000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	75,00 00	75,60 00	76,20 00	76,80 00	77,40 00	78,40 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	79,9400	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,19 00	80,49 00	80,79 00	81,09 00	81,39 00	81,89 00
Владимирская область	80,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,25 00	80,55 00	80,85 00	81,15 00	81,45 00	81,95 00
Воронежская область	87,7700	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	88,04 00	88,34 00	88,64 00	88,94 00	89,24 00	89,74 00
город федерального значения Москва	89,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	89,00 00	89,00 00	89,00 00	89,00 00	89,00 00	89,00 00
Ивановская область	80,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,25 00	80,55 00	80,85 00	81,15 00	81,45 00	81,95 00
Калужская область	80,8100	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	81,06 00	81,36 00	81,66 00	81,96 00	82,26 00	82,76 00
Костромская область	78,5400	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,78 00	79,08 00	79,38 00	79,68 00	79,98 00	80,48 00
Курская область	81,4800	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	81,73 00	82,03 00	82,33 00	82,63 00	82,93 00	83,43 00
Липецкая область	80,0100	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,26 00	80,56 00	80,86 00	81,16 00	81,46 00	81,96 00
Московская область	83,9000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	84,16 00	84,46 00	84,76 00	85,06 00	85,36 00	85,86 00
Орловская область	75,4900	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	75,72 00	76,02 00	76,32 00	76,62 00	76,92 00	77,42 00
Рязанская область	83,8200	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	84,08	84,38	84,68	84,98	85,28	85,78

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	1,1200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,160 0	1,170 0	1,180 0	1,190 0	1,200 0	1,210 0
Сахалинская область	1,1300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,540 0	1,550 0	1,560 0	1,570 0	1,580 0	1,590 0
Хабаровский край	0,4800	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,680 0	0,690 0	0,700 0	0,710 0	0,720 0	0,730 0
Чукотский автономный округ	1,0700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	2,140 0	2,150 0	2,160 0	2,170 0	2,180 0	2,190 0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,6500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,850 0	0,860 0	0,870 0	0,880 0	0,890 0	0,900 0
Нижегородская область	0,7700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,850 0	0,860 0	0,870 0	0,880 0	0,890 0	0,900 0
Оренбургская область	0,8600	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,830 0	0,840 0	0,850 0	0,860 0	0,870 0	0,880 0
Пензенская область	0,6200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,700 0	0,710 0	0,720 0	0,730 0	0,740 0	0,750 0
Пермский край	0,4700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,560 0	0,570 0	0,580 0	0,590 0	0,600 0	0,610 0
Республика Башкортостан	0,5900	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,630 0	0,640 0	0,650 0	0,660 0	0,670 0	0,680 0
Республика Марий Эл	0,4200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,580 0	0,590 0	0,600 0	0,610 0	0,620 0	0,630 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	1,4800	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,560 0	1,570 0	1,580 0	1,590 0	1,600 0	1,610 0
Республика Татарстан (Татарстан)	1,4000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,480 0	1,490 0	1,500 0	1,510 0	1,520 0	1,530 0
Самарская область	0,7300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,790 0	0,800 0	0,810 0	0,820 0	0,830 0	0,840 0
Саратовская область	0,3500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,410 0	0,420 0	0,430 0	0,440 0	0,450 0	0,460 0
Удмуртская Республика	0,7100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,830 0	0,840 0	0,850 0	0,860 0	0,870 0	0,880 0
Ульяновская область	0,7300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,850 0	0,860 0	0,870 0	0,880 0	0,890 0	0,900 0
Чувашская Республика - Чувашия	0,9300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,090 0	1,100 0	1,110 0	1,120 0	1,130 0	1,140 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,6000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,710 0	0,720 0	0,730 0	0,740 0	0,750 0	0,760 0
Вологодская область	0,7800	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,860 0	0,870 0	0,880 0	0,880 0	0,890 0	0,900 0
город федерального значения Санкт-Петербург	1,3200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,280 0	1,290 0	1,300 0	1,310 0	1,320 0	1,330 0
Калининградская область	0,6600	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,720	0,730	0,740	0,750	0,760	0,770

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,2100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,170 0	0,180 0	0,190 0	0,200 0	0,210 0	0,220 0
Республика Северная Осетия - Алания	0,3300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,420 0	0,430 0	0,440 0	0,450 0	0,460 0	0,470 0
Ставропольский край	0,3300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,400 0	0,410 0	0,420 0	0,430 0	0,440 0	0,450 0
Чеченская Республика	0,0200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,070 0	0,080 0	0,090 0	0,100 0	0,110 0	0,120 0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,3400	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,410 0	0,420 0	0,430 0	0,440 0	0,450 0	0,460 0
Иркутская область	0,4100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,450 0	0,460 0	0,470 0	0,480 0	0,490 0	0,500 0
Кемеровская область - Кузбасс	0,6000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,690 0	0,700 0	0,710 0	0,720 0	0,730 0	0,740 0
Красноярский край	0,7200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,710 0	0,720 0	0,730 0	0,740 0	0,750 0	0,760 0
Новосибирская область	0,8300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,010 0	1,020 0	1,030 0	1,040 0	1,050 0	1,060 0
Омская область	0,4900	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,590 0	0,600 0	0,610 0	0,620 0	0,630 0	0,640 0
Республика Алтай	0,1500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,450 0	0,460 0	0,470 0	0,480 0	0,490 0	0,500 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,1500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,400 0	0,410 0	0,420 0	0,430 0	0,440 0	0,450 0
Республика Хакасия	0,4300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,570 0	0,580 0	0,590 0	0,600 0	0,610 0	0,620 0
Томская область	1,0100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,160 0	1,170 0	1,180 0	1,190 0	1,190 0	1,200 0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,4500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,630 0	0,640 0	0,650 0	0,660 0	0,670 0	0,680 0
Свердловская область	0,7200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,770 0	0,780 0	0,790 0	0,800 0	0,810 0	0,820 0
Тюменская область	0,8000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,860 0	0,870 0	0,880 0	0,890 0	0,900 0	0,910 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,4100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,460 0	0,470 0	0,480 0	0,490 0	0,500 0	0,510 0
Челябинская область	1,0100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,040 0	1,050 0	1,060 0	1,070 0	1,080 0	1,090 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,5900	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,750 0	0,760 0	0,770 0	0,780 0	0,790 0	0,800 0
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,8300	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,910	0,920	0,930	0,940	0,950	0,960

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,4500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,700 0	0,710 0	0,720 0	0,730 0	0,740 0	0,750 0
Республика Крым	0,2600	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,440 0	0,450 0	0,460 0	0,470 0	0,480 0	0,490 0
Ростовская область	0,5900	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,640 0	0,650 0	0,660 0	0,670 0	0,680 0	0,690 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Все лучшее детям

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности																
Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00 00	69.00 00	69.00 00	150.0 000
Всего по Российской Федерации	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00 00	-	-	-
Центральный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	-	-	-
Курская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Московская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Рязанская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Тульская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Ярославская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Калининградская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Южный федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	-	-	-
Республика Калмыкия	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Волгоградская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Краснодарский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	-	-	-
Ростовская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00 00	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00 00	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	-	-	-
Республика Алтай	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Томская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Алтайский край	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Иркутская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Новосибирская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
Омская область	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Республика Тыва	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2311 1.000 0	3102. 0000	2934. 0000	2777. 0000	2628. 0000	2491. 0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	23111 .0000	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3525.	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>											0000					
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	299.0 000	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	213.0 000	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	205.0 000	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	181.0 000	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	207.0 000	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	166.0 000	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	209.0 000	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	289.0 000	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	116.0 000	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00					
Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	90.00 00	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	435.0 000	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	177.0 000	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	221.0 000	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	265.0 000	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	243.0 000	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	145.0 000	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1777. 0000	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	131.0 000	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-	149.0	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	150.0000	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	30.0000	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	222.0000	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	39.0000	-	-	-	-	-
Байконур	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-
город Байконур	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-
Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Объект	3371.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4577.0000	5614.0000	6581.0000	7705.0000	9797.0000	11405.0000
Всего по Российской Федерации	Объект	3371.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4577.0000	5614.0000	6581.0000	-	-	-
Центральный федеральный округ	Объект	545.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	771.0000	986.0000	1184.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	Объект	25.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.00 00	35.00 00	42.00 00	-	-	-
Тульская область	Объект	24.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.00 00	48.00 00	61.00 00	-	-	-
Ярославская область	Объект	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.00 00	53.00 00	69.00 00	-	-	-
Костромская область	Объект	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28.00 00	30.00 00	35.00 00	-	-	-
Липецкая область	Объект	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	56.00 00	70.00 00	-	-	-
Калужская область	Объект	37.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	52.00 00	58.00 00	75.00 00	-	-	-
Тамбовская область	Объект	32.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61.00 00	70.00 00	87.00 00	-	-	-
Смоленская область	Объект	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.00 00	31.00 00	45.00 00	-	-	-
Рязанская область	Объект	46.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55.00 00	65.00 00	77.00 00	-	-	-
Орловская область	Объект	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	23.00 00	28.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	Объект	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29.00 00	33.00 00	50.00 00	-	-	-
Московская область	Объект	114.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	122.0 000	158.0 000	169.0 000	-	-	-
Курская область	Объект	56.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65.00 00	89.00 00	103.0 000	-	-	-
Белгородская область	Объект	40.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	63.00 00	65.00 00	73.00 00	-	-	-
Брянская область	Объект	66.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	81.00 00	88.00 00	95.00 00	-	-	-
Владимирская область	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	49.00 00	61.00 00	-	-	-
Воронежская область	Объект	25.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.00 00	35.00 00	44.00 00	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Объект	236.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	370.0 000	455.0 000	561.0 000	-	-	-
Архангельская область	Объект	43.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	62.00 00	95.00 00	110.0 000	-	-	-
Вологодская область	Объект	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.00 00	47.00 00	64.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Объект	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Объект	42.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58.0000	67.0000	79.0000	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Объект	35.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.0000	51.0000	68.0000	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Объект	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	15.0000	18.0000	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Объект	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	26.0000	30.0000	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Объект	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	27.0000	36.0000	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Объект	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Объект	51.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	59.0000	63.0000	75.0000	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Объект	19.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	58.0000	75.0000	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Объект	249.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	402.0000	465.0000	553.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Объект	22.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	32.00 00	34.00 00	51.00 00	-	-	-
<i>Херсонская область</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Объект	47.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	57.00 00	78.00 00	88.00 00	-	-	-
<i>Луганская Народная Республика</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	20.00 00	26.00 00	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Объект	23.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37.00 00	38.00 00	50.00 00	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Объект	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.00 00	32.00 00	36.00 00	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Объект	62.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71.00 00	74.00 00	78.00 00	-	-	-
<i>Запорожская область</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	11.00 00	15.00 00	-	-	-
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-
<i>город федерального значения</i>	Объект	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	40.00 00	40.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Севастополь</i>																
<i>Волгоградская область</i>	Объект	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70.00 00	91.00 00	107.0 000	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Объект	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.00 00	28.00 00	41.00 00	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Объект	773.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	893.0 000	1036. 0000	1130. 0000	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Объект	65.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	82.00 00	120.0 000	137.0 000	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Объект	52.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	67.00 00	69.00 00	86.00 00	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Объект	371.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	380.0 000	405.0 000	419.0 000	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Объект	37.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43.00 00	44.00 00	44.00 00	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Объект	72.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	102.0 000	121.0 000	138.0 000	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Объект	50.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	83.00 00	121.0 000	138.0 000	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Объект	126.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	136.0	156.0	168.0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											000	000	000			
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Объект	618.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	802.0 000	1111. 0000	1324. 0000	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Объект	33.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45.00 00	62.00 00	76.00 00	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Объект	38.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46.00 00	52.00 00	69.00 00	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Объект	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	26.00 00	62.00 00	79.00 00	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Объект	59.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	69.00 00	105.0 000	119.0 000	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Объект	38.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.00 00	77.00 00	94.00 00	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Объект	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.00 00	53.00 00	68.00 00	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Объект	146.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	181.0 000	217.0 000	234.0 000	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Объект	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.00 00	51.00 00	68.00 00	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Объект	33.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.00	60.00	77.00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00	00	00			
<i>Оренбургская область</i>	Объект	47.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	59.00 00	62.00 00	79.00 00	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Объект	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.00 00	40.00 00	47.00 00	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Объект	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.00 00	60.00 00	77.00 00	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Объект	104.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	114.0 000	150.0 000	162.0 000	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Объект	31.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	40.00 00	60.00 00	75.00 00	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Объект	189.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	266.0 000	298.0 000	347.0 000	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Объект	34.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.00 00	46.00 00	59.00 00	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	22.00 00	22.00 00	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Объект	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	8.000 0	10.00 00	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Объект	57.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	72.00	77.00	94.00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00	00	00			
<i>Курганская область</i>	Объект	87.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	126.0 000	145.0 000	162.0 000	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Объект	352.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	543.0 000	677.0 000	809.0 000	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Объект	23.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35.00 00	44.00 00	59.00 00	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Объект	69.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	94.00 00	126.0 000	143.0 000	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Объект	70.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79.00 00	81.00 00	98.00 00	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Объект	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	27.00 00	31.00 00	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Объект	42.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	66.00 00	77.00 00	93.00 00	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Объект	33.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71.00 00	89.00 00	106.0 000	-	-	-
<i>Томская область</i>	Объект	30.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65.00 00	95.00 00	100.0 000	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Объект	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.00	27.00	39.00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00	00	00			
<i>Республика Тыва</i>	Объект	46.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	52.00 00	53.00 00	65.00 00	-	-	-
<i>Омская область</i>	Объект	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37.00 00	58.00 00	75.00 00	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Объект	409.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	530.0 000	586.0 000	673.0 000	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Объект	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.00 00	20.00 00	24.00 00	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Объект	78.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	88.00 00	90.00 00	107.0 000	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Объект	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.00 00	25.00 00	31.00 00	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Объект	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	13.00 00	13.00 00	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Объект	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.00 00	38.00 00	52.00 00	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Объект	81.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	91.00 00	129.0 000	143.0 000	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	120.0	121.0	138.0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	Объект	102.0000									000	000	000			
Сахалинская область	Объект	33.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	41.00 00	42.00 00	43.00 00	-	-	-
Чукотский автономный округ	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Приморский край	Объект	66.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80.00 00	83.00 00	85.00 00	-	-	-
Амурская область	Объект	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.00 00	23.00 00	35.00 00	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Все лучшее детям

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 413,82	24 638 566,53	22 972 557,11	0,00	0,00	0,00	66 101 537,46
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 040,10	18 903 833,10	18 454 067,70	0,00	0,00	0,00	52 810 940,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 040,10	18 903 833,10	18 454 067,70	0,00	0,00	0,00	52 810 940,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 413,82	24 638 566,53	22 972 557,11	0,00	0,00	0,00	66 101 537,46
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 288,41	275 245,88	771 833,39	0,00	0,00	0,00	2 581 367,68
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 232,50	187 167,20	478 536,70	0,00	0,00	0,00	1 804 936,40
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139	187 1	478 5	0,00	0,00	0,00	1 804 936,4

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							232,5 0	67,20	36,70				0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 288,4 1	275 2 45,88	771 8 33,39	0,00	0,00	0,00	2 581 367,6 8
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 202,9 0	701 3 05,38	458 8 66,13	0,00	0,00	0,00	2 161 374,4 1
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 1 99,90	652 2 14,00	426 7 45,50	0,00	0,00	0,00	2 021 159,4 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 1 99,90	652 2 14,00	426 7 45,50	0,00	0,00	0,00	2 021 159,4 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 202,9 0	701 3 05,38	458 8 66,13	0,00	0,00	0,00	2 161 374,4 1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 5 10,48	2 052 516,5	780 9 50,94	0,00	0,00	0,00	3 399 977,9 3

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 071,82	477 503,52	1 863 192,78	0,00	0,00	0,00	3 423 768,12
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 510,80	434 528,20	1 676 873,50	0,00	0,00	0,00	3 120 912,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 510,80	434 528,20	1 676 873,50	0,00	0,00	0,00	3 120 912,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 071,82	477 503,52	1 863 192,78	0,00	0,00	0,00	3 423 768,12
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 270,31	586 834,44	1 237 895,83	0,00	0,00	0,00	2 828 000,58
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 737,60	422 520,80	891 285,00	0,00	0,00	0,00	2 038 543,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 737,60	422 520,80	891 285,00	0,00	0,00	0,00	2 038 543,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 270,31	586 834,44	1 237 895,83	0,00	0,00	0,00	2 828 000,58

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							1		3				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 479,98	97 755,98	474 007,38	0,00	0,00	0,00	1 475 243,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 210,30	89 935,50	436 086,80	0,00	0,00	0,00	1 358 232,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 210,30	89 935,50	436 086,80	0,00	0,00	0,00	1 358 232,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 479,98	97 755,98	474 007,38	0,00	0,00	0,00	1 475 243,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 292,61	2 098 408,15	1 720 029,02	0,00	0,00	0,00	4 995 729,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 231,80	1 778 098,20	1 408 389,30	0,00	0,00	0,00	4 220 719,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 231,80	1 778 098,20	1 408 389,30	0,00	0,00	0,00	4 220 719,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							0	0	0				
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 292,61	2 098 408,15	1 720 029,02	0,00	0,00	0,00	4 995 729,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 659,57	3 254 107,86	1 639 293,79	0,00	0,00	0,00	5 963 061,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 888,60	2 277 875,50	1 081 933,90	0,00	0,00	0,00	4 150 698,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 888,60	2 277 875,50	1 081 933,90	0,00	0,00	0,00	4 150 698,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 659,57	3 254 107,86	1 639 293,79	0,00	0,00	0,00	5 963 061,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247	5 363	1 546	0,00	0,00	0,00	8 158 375,0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 535,53	2 630 551,63	2 952 328,45	0,00	0,00	0,00	7 188 415,61
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 308,50	2 480 024,80	2 732 544,10	0,00	0,00	0,00	6 700 877,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 308,50	2 480 024,80	2 732 544,10	0,00	0,00	0,00	6 700 877,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 535,53	2 630 551,63	2 952 328,45	0,00	0,00	0,00	7 188 415,61
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 324,04	295 367,16	1 345 419,00	0,00	0,00	0,00	2 098 110,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 828,90	239 247,40	1 076 335,20	0,00	0,00	0,00	1 700 411,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 828,90	239 247,40	1 076 335,20	0,00	0,00	0,00	1 700 411,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 600,92	420 435,38	1 839 342,09	0,00	0,00	0,00	3 331 378,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 884,50	382 596,20	1 581 834,20	0,00	0,00	0,00	3 004 314,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 884,50	382 596,20	1 581 834,20	0,00	0,00	0,00	3 004 314,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 600,92	420 435,38	1 839 342,09	0,00	0,00	0,00	3 331 378,39
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 319,28	1 209 760,56	1 016 800,00	0,00	0,00	0,00	3 452 879,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 142,00	858 930,00	711 760,00	0,00	0,00	0,00	2 459 832,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 142,00	858 930,00	711 760,00	0,00	0,00	0,00	2 459 832,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226	1 209	1 016	0,00	0,00	0,00	3 452 879,8

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 205,70	451 186,38	501 053,95	0,00	0,00	0,00	1 800 446,03
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 569,50	212 057,60	215 453,20	0,00	0,00	0,00	858 080,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 569,50	212 057,60	215 453,20	0,00	0,00	0,00	858 080,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 205,70	451 186,38	501 053,95	0,00	0,00	0,00	1 800 446,03
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 242,00	331 120,16	896 161,23	0,00	0,00	0,00	2 352 523,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 778,90	208 605,70	510 811,90	0,00	0,00	0,00	1 500 196,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 778,90	208 605,70	510 811,90	0,00	0,00	0,00	1 500 196,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 242,00	331 120,16	896 161,23	0,00	0,00	0,00	2 352 523,39

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 612,65	671 644,81	1 057 430,27	0,00	0,00	0,00	3 084 687,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 952,90	517 166,50	771 924,10	0,00	0,00	0,00	2 378 043,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 952,90	517 166,50	771 924,10	0,00	0,00	0,00	2 378 043,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 612,65	671 644,81	1 057 430,27	0,00	0,00	0,00	3 084 687,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 602,01	251 284,65	706 599,39	0,00	0,00	0,00	1 781 486,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 366,00	248 771,80	699 533,40	0,00	0,00	0,00	1 763 671,20
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 3	248 7	699 5	0,00	0,00	0,00	1 763 671,2

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							66,00	71,80	33,40				0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 602,01	251 284,65	706 599,39	0,00	0,00	0,00	1 781 486,05
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 837,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 246,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 246,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 837,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 069,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 853,00
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 853,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							3,00						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 069,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 998,48	9 401 408,58	11 022 238,72	0,00	0,00	0,00	32 442 645,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 129,50	8 919 804,50	10 395 503,80	0,00	0,00	0,00	30 515 437,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 129,50	8 919 804,50	10 395 503,80	0,00	0,00	0,00	30 515 437,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 998,48	9 401 408,58	11 022 238,72	0,00	0,00	0,00	32 442 645,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 358,63	268 226,97	1 436 802,53	0,00	0,00	0,00	2 628 388,13
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 125,00	265 544,70	1 422 434,50	0,00	0,00	0,00	2 602 104,20
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 1	265 5	1 422	0,00	0,00	0,00	2 602 104,2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Херсонская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 509,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 754,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 754,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 509,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 408,24	16 334 042,56	13 933 385,66	0,00	0,00	0,00	41 362 836,46
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 079,00	15 730 552,80	13 407 802,30	0,00	0,00	0,00	39 816 434,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 079,00	15 730 552,80	13 407 802,30	0,00	0,00	0,00	39 816 434,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 408,24	16 334 042,56	13 933 385,66	0,00	0,00	0,00	41 362 836,46
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 924,1	1 776 654,9	1 638 074,2	0,00	0,00	0,00	4 924 653,30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778 067,24	37 537 507,11	31 436 952,32	0,00	0,00	0,00	87 752 526,67
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 977,20	32 211 407,10	27 513 699,70	0,00	0,00	0,00	76 125 084,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 977,20	32 211 407,10	27 513 699,70	0,00	0,00	0,00	76 125 084,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778 067,24	37 537 507,11	31 436 952,32	0,00	0,00	0,00	87 752 526,67
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 410,87	4 127 107,35	2 478 375,70	0,00	0,00	0,00	8 880 893,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 713,30	3 704 244,00	2 260 646,30	0,00	0,00	0,00	8 005 603,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 713,30	3 704 244,00	2 260 646,30	0,00	0,00	0,00	8 005 603,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 410,87	4 127 107,35	2 478 375,70	0,00	0,00	0,00	8 880 893,92

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							7	5	0				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 057,74	1 942 641,31	2 028 676,36	0,00	0,00	0,00	5 171 375,41
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 057,20	1 923 214,90	2 008 389,60	0,00	0,00	0,00	5 119 661,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 057,20	1 923 214,90	2 008 389,60	0,00	0,00	0,00	5 119 661,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 057,74	1 942 641,31	2 028 676,36	0,00	0,00	0,00	5 171 375,41
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 706,42	3 668 099,28	2 433 371,21	0,00	0,00	0,00	7 282 176,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133	3 511	2 336	0,00	0,00	0,00	6 981 834,4

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 644,25	385 593,86	1 481 165,23	0,00	0,00	0,00	2 473 403,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 531,60	339 322,60	1 303 425,40	0,00	0,00	0,00	2 182 279,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 531,60	339 322,60	1 303 425,40	0,00	0,00	0,00	2 182 279,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 644,25	385 593,86	1 481 165,23	0,00	0,00	0,00	2 473 403,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 408,71	4 124 077,17	2 086 176,87	0,00	0,00	0,00	7 607 662,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 434,60	4 082 836,40	2 065 315,10	0,00	0,00	0,00	7 531 586,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 434,60	4 082 836,40	2 065 315,10	0,00	0,00	0,00	7 531 586,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 656,10	3 593 831,80	2 251 540,80	0,00	0,00	0,00	7 156 028,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 191,22	4 412 324,69	2 653 321,11	0,00	0,00	0,00	8 638 837,02
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 304,78	1 499 238,62	1 220 373,69	0,00	0,00	0,00	3 728 917,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 202,90	974 505,10	793 242,90	0,00	0,00	0,00	2 454 950,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 202,90	974 505,10	793 242,90	0,00	0,00	0,00	2 454 950,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 304,78	1 499 238,62	1 220 373,69	0,00	0,00	0,00	3 728 917,09
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035	3 728	3 222	0,00	0,00	0,00	8 986 064,5

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							180,2 0	472,3 9	412,0 0				9
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 921,5 0	3 501 485,3 0	3 022 743,6 0	0,00	0,00	0,00	8 419 150,4 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 921,5 0	3 501 485,3 0	3 022 743,6 0	0,00	0,00	0,00	8 419 150,4 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 180,2 0	3 728 472,3 9	3 222 412,0 0	0,00	0,00	0,00	8 986 064,5 9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 734,1 4	2 792 856,3 0	1 984 532,5 0	0,00	0,00	0,00	6 115 122,9 4
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 269,4 0	2 370 521,1 0	1 689 544,0 0	0,00	0,00	0,00	5 198 334,5 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 269,4 0	2 370 521,1 0	1 689 544,0 0	0,00	0,00	0,00	5 198 334,5 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 734,1	2 792 856,3	1 984 532,5	0,00	0,00	0,00	6 115 122,9 4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 134,99	757 007,47	1 137 270,30	0,00	0,00	0,00	2 740 412,76
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 673,60	749 437,40	1 125 897,60	0,00	0,00	0,00	2 713 008,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 673,60	749 437,40	1 125 897,60	0,00	0,00	0,00	2 713 008,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 134,99	757 007,47	1 137 270,30	0,00	0,00	0,00	2 740 412,76
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,52	744 683,63	1 235 661,11	0,00	0,00	0,00	2 639 944,26
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 003,50	737 236,80	1 223 304,50	0,00	0,00	0,00	2 613 544,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 003,50	737 236,80	1 223 304,50	0,00	0,00	0,00	2 613 544,80
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 5	744 6	1 235	0,00	0,00	0,00	2 639 944,2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 205,4 4	2 982 363,5 1	2 504 555,4 0	0,00	0,00	0,00	7 713 124,3 5
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 441,9 0	2 689 984,3 0	2 264 210,3 0	0,00	0,00	0,00	6 968 636,5 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 441,9 0	2 689 984,3 0	2 264 210,3 0	0,00	0,00	0,00	6 968 636,5 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 205,4 4	2 982 363,5 1	2 504 555,4 0	0,00	0,00	0,00	7 713 124,3 5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 184,9 7	3 651 058,7 1	1 046 167,8 2	0,00	0,00	0,00	7 331 411,5 0
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 189,8 0	3 299 681,2 0	977 2 61,40	0,00	0,00	0,00	6 645 132,4 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 189,8 0	3 299 681,2 0	977 2 61,40	0,00	0,00	0,00	6 645 132,4 0
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634	3 651	1 046	0,00	0,00	0,00	7 331 411,5

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							184,9 7	058,7 1	167,8 2				0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 070,31	7 334 6 71,88	10 169 214,90	0,00	0,00	0,00	28 960 957,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 9 96,10	6 848 6 71,40	9 056 6 06,60	0,00	0,00	0,00	25 801 274,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 9 96,10	6 848 6 71,40	9 056 6 06,60	0,00	0,00	0,00	25 801 274,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 070,31	7 334 6 71,88	10 169 214,90	0,00	0,00	0,00	28 960 957,09
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 6 39,08	2 126 664,6 7	914 5 39,36	0,00	0,00	0,00	3 693 843,1 1
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 7 53,40	2 019 876,1 0	859 6 67,00	0,00	0,00	0,00	3 500 296,5 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 7 53,40	2 019 876,1	859 6 67,00	0,00	0,00	0,00	3 500 296,5 0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
								0					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 639,08	2 126 664,67	914 539,36	0,00	0,00	0,00	3 693 843,11
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 249,61	1 118 754,50	1 919 699,60	0,00	0,00	0,00	5 065 703,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 876,80	1 100 862,90	1 813 692,00	0,00	0,00	0,00	4 859 431,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 876,80	1 100 862,90	1 813 692,00	0,00	0,00	0,00	4 859 431,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 249,61	1 118 754,50	1 919 699,60	0,00	0,00	0,00	5 065 703,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654	1 764	1 608	0,00	0,00	0,00	5 027 096,1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							009,5 9	611,9 1	474,6 3				3
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 325,0 0	1 686 876,5 0	1 546 649,7 0	0,00	0,00	0,00	4 769 851,2 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 325,0 0	1 686 876,5 0	1 546 649,7 0	0,00	0,00	0,00	4 769 851,2 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 009,5 9	1 764 611,9 1	1 608 474,6 3	0,00	0,00	0,00	5 027 096,1 3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 441,0 0	1 118 066,8 1	1 818 935,9 9	0,00	0,00	0,00	5 413 443,8 0
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 232,3 0	976 0 56,30	1 512 520,1 0	0,00	0,00	0,00	4 561 808,7 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 232,3 0	976 0 56,30	1 512 520,1 0	0,00	0,00	0,00	4 561 808,7 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 441,0	1 118 066,8	1 818 935,9	0,00	0,00	0,00	5 413 443,8 0

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 680,90	12 655,50	23 742,00	0,00	0,00	0,00	204 078,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 544,35	63 277,50	131 900,00	0,00	0,00	0,00	953 721,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 308,59	317 502,13	1 719 193,72	0,00	0,00	0,00	2 900 004,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 789,80	298 452,00	1 616 042,10	0,00	0,00	0,00	2 728 283,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 789,80	298 452,00	1 616 042,10	0,00	0,00	0,00	2 728 283,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 308,59	317 502,13	1 719 193,72	0,00	0,00	0,00	2 900 004,44
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 4	182 7	219 5	0,00	0,00	0,00	1 138 791,8

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
числе:							46,87	59,05	85,89				1
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 851,70	173 621,10	208 606,60	0,00	0,00	0,00	1 082 079,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 851,70	173 621,10	208 606,60	0,00	0,00	0,00	1 082 079,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 446,87	182 759,05	219 585,89	0,00	0,00	0,00	1 138 791,81
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 766,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 417,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 417,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 766,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,50

[illegible]