

П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Педагоги и наставники"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Молодежь и дети"			
Краткое наименование федерального проекта	Педагоги и наставники	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Колударова О.П.	заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Карабекян Т.Р.	Директор Департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	

программы)		Направление (подпрограмма)	
------------	--	----------------------------	--

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях																					
1.1.	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров	ФП	Процент	20,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18,000 0	16,000 0	15,000 0	13,000 0	11,000 0	10,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях																						
1.1	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях	-	Тысяча человек	2,9500	2023	-	-	-	-	-	-	-	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	-	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.1. 1	Количество образовательны х организаций, в которых введена должность советника директора по воспитанию, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500, 0000	2 500, 0000	2 500, 0000	2 500, 0000	2 500, 0000	2 500, 0000	-	-	-	-	-
ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях, а также проведены мероприятия по повышению квалификации указанных специалистов.																							
1.2	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействи ю с детскими общественными объединениями	-	Человек	37 244,0 000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36 74 6, 0000	36 74 2, 0000	36 76 1, 0000	36 76 1, 0000	36 76 1, 0000	36 76 1, 0000	Социаль ное обеспеч ение и иные выплаты населен ию	Декомпози рован	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогически х работников и управленчески х кадров	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно- нравственных и культурно- исторических	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						ценностей, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов	
Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.																							
1.3	В государственны х и муниципальных общеобразовате льных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействи ю с детскими общественными объединениями	-	Единица	24 682,0 000	2023	-	-	-	-	-	-	-	28 14 8, 0000	28 14 8, 0000	28 14 8, 0000	28 14 8, 0000	28 14 8, 0000	28 14 8, 0000	Обеспеч ено привлеч ение квалифи цирован ных кадров	Декомпози рован	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогическ их работников и управленчески х кадров	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно- нравственных и культурно- исторических	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						ценностей, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов	
1.3. 1	Обеспечено функционирова ние муниципальных координаторов системы патриотическог о воспитания, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000, 0000	2 000, 0000	2 000, 0000	2 000, 0000	2 000, 0000	2 000, 0000	-	-	-	-	-
1.3. 2	Обеспечено функционирова ние региональных координаторов системы патриотическог о воспитания, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00 00	89,00 00	89,00 00	89,00 00	89,00 00	89,00 00	-	-	-	-	-
1.3. 3	Обеспечено функционирова ние специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,0 000	400,0 000	400,0 000	400,0 000	400,0 000	400,0 000	-	-	-	-	-
Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.																							
1.4	Осуществлены единовременны е компенсационн	-	Человек	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	599,0 000	1 368, 0000	1 387, 0000	1 387, 0000	1 387, 0000	1 387, 0000	Социаль ное обеспеч ение и	Декомпози рован	Доля субъектов, в которых число вакантных	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной	Государственна я программа Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	ые выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"																		иные выплаты населен ию		должностей более 4% от общего числа педагогически х работников и управленчески х кадров	системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся	"Развитие образования"
1.4. 1	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-
В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям.																							
1.5	В образовательны х организациях высшего образования, подведомственн ых Минпросвещени я России, созданы (модернизирован ы) комплексные образовательно- воспитательные кластеры по подготовке высококвалифи цированных педагогических кадров	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогически х работников и управленчески х кадров	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						обучающихся, Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающе й ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	
1.5. 1	Количество созданных кабинетов (площадок) на базе образовательны х организаций высшего образования, подведомственн ых Минпросвещени я России, предназначенн ых для обучения и подготовки будущих педагогов к	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	37,00 00	70,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
формирование информационных материалов об участниках, координация создания сценариев видеороликов и уроков, создание тематического видеоконтента, а также медийная поддержка телешоу																							
1.7	Обеспечено информационно е освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание и трансляция телевизионных шоу	-	Миллио н единиц	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	Проведе ние информ ационно - коммун икацион ной кампани и	-	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогически х работников и управленчески х кадров	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"
1.7. 1	Количество контактов, полученных по результатам распространени я аудиовизуальны х произведений, созданных ФГУП "ВГТРК" в целях повышения престижа профессии педагога в рамках освещения Всероссийского конкурса "Учитель года России" на ресурсах в информационно - телекоммуника ционной сети Интернет, не	-	Миллио н единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,1 140	147,1 140	147,1 140	147,1 140	147,1 140	147,1 140	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	относящихся к федеральному государственно му унитарному предприятию "Всероссийская государственна я телевизионная и радиовещательн ая компания"																						
1.7. 2	Количество созданных аудиовизуальны х произведений	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-
Количество контактов, полученных по результатам трансляции телевизионных шоу, рекламных материалов, роликов, анонсов, сюжетов в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и на ресурсах принадлежащих ФГУП "ВГТРК" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях освещения Всероссийского конкурса "Учитель года России", повышения престижа профессии педагога, трансляции лучших образцов педагогической практики.																							
1.8	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Педагоги и наставники"	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Обеспеч ение реализа ции федерал ьного проекта (результ ата федерал ьного проекта)	-	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогически х работников и управленчески х кадров	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
России и высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в рамках участия в указанных мероприятиях (результатах) (сбор, накопление и анализ информации, уточнение, детализация и документирование промежуточных и итоговых результатов выполнения субъектами Российской Федерации соглашений, участия в программах, проектах и мероприятиях, осуществление консультативной поддержки, оказание практической помощи заинтересованным участникам программ, проектов и мероприятий по вопросам регулирования данной сферы; - мониторинг и анализ реализации субъектами Российской Федерации мероприятий (результатов) (подготовка категоризированной информации и материалов о выполнении субъектами Российской Федерации условий соглашений, реализации в рамках указанных мероприятий (результатов)); "В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров", "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель" (В рамках обеспечения реализации мероприятий осуществляются мероприятия по организационно-техническому сопровождению создания комплексных образовательно-воспитательных кластеров по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, (далее - Кластеры) и реализации программы "Земский учитель": обеспечена консультационно-методическая поддержка: педагогических работников; руководителей общеобразовательных организаций; специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования; иных категорий граждан по вопросам реализации программы "Земский учитель", и специалистов вузов по созданию и функционированию Кластеров; обеспечение нормативно-технического и организационно-методического сопровождения деятельности по реализации программы "Земский учитель", и функционированию Кластеров; организация сбора, обобщения и систематизации данных от субъектов Российской Федерации по реализации программы "Земский учитель", и от вузов по созданию и функционированию Кластеров; проведение аналитических исследований о составе участников и победителей конкурсов на замещение вакансий в рамках программы "Земский учитель"; обеспечение организационно-информационного и технического сопровождения портала о реализации программы "Земский учитель"). "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", "Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях", "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" (организован мониторинг количества трудоустроенных специалистов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и мониторинг трудоустройства специалистов в профессиональных образовательных организациях в разрезе субъектов Российской Федерации, организован мониторинг хода ежемесячных выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями).																							
1.9	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	864 934,0000	869 826,0000	871 714,0000	871 714,0000	871 714,0000	871 714,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	ДекомпоЗИрован	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.																							
1.10	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство),	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	97 729,0000	97 452,0000	96 805,0000	96 805,0000	96 805,0000	96 805,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населен	ДекомпоЗИрован	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	предоставляемы е педагогическим работникам образовательны х организаций, ежемесячно																		ию		педагогически х работников и управленчески х кадров	развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся	
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образований, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.																							
1.1 1	Организованы и проведены мероприятия "Новая философия воспитания" для советников директора по воспитанию, педагогов дополнительног о образования и иных специалистов сферы воспитания	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	Проведение образова тельных меропри ятий	-	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогически х работников и управленчески х кадров	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						традиционных российских духовно- нравственных и культурно- исторических ценностей, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов	
1.11 .1	Количество субъектов Российской Федерации, делегаты от которых принимают участие в премии "Новая философия воспитания", не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-
1.11 .2	Количество участников очногo обучения по программам воспитательных практик педагогических работников образовательны х организаций, не менее (ежегодно)	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-
1.11 .3	Количество человек, принимающих участие во Всероссийской премии "Новая философия	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	воспитания", не менее (ежегодно)																						
Ежегодно в рамках комплекса мероприятий проводится обучение по программам воспитательных практик педагогических работников образовательных организаций, а также Всероссийская премия "Новая философия воспитания". Целью проведения Премии является выявление и поощрение лучших советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и муниципальных координаторов проекта "Навигаторы детства", развивающих воспитательную деятельность в образовательных организациях, детских общественных объединениях.																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 36,90	3 364 408,00	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	20 195 316,10
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 36,90	3 364 408,00	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	20 195 316,10
1.2.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 36,90	3 364 408,00	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	20 195 316,10
1.2.1.1 .1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 36,90	3 364 408,00	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	20 195 316,10
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 36,90	3 364 408,00	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	20 195 316,10

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	47 665 560,00
1.3.1.1 .1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	47 665 560,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 481,03	8 508 574,36	8 589 037,01	8 341 473,00	8 341 473,00	8 341 473,00	50 557 511,40
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000 ,00	1 593 006,40	1 621 006,40	1 621 006,40	1 621 006,40	1 621 006,40	8 782 032,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров												
1.6.	Обеспечено проведение телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	0,00	0,00	4 087,70	4 087,70	4 087,70	4 087,70	4 912,28	5 900,83	6 889,38	7 877,69	13 066,00	20000.0000
1.7.	Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание и трансляция телевизионных шоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	150 000,00	184 800,00	280000.0000
1.8.	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Педагоги и наставники"	0,00	36 872,00	36 872,00	73 744,00	73 744,00	73 744,00	110 616,00	110 616,00	110 616,00	147 488,40	147 488,40	147488.4000
1.9.	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	1 903 410,20	11 425 459,40	19 211 706,40	33 259 310,40	50 310 354,50	66 590 530,30	70 684 261,20	73 974 428,80	82 320 971,80	93 242 991,50	100 566 833,70	124702717.2000
1.10.	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	365 499,50	1 508 062,60	2 224 948,70	3 716 903,50	4 840 660,10	7 151 574,30	7 576 015,30	7 701 483,70	8 747 739,60	9 829 802,40	10 608 860,50	12637815.8000
1.11.	Организованы и проведены мероприятия "Новая философия воспитания" для советников директора по воспитанию,	0,00	111 250,00	111 250,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	333 750,00	333 750,00	333 750,00	445 000,00	445 000,00	445000.0000

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Педагоги и наставники

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях							
1.1	Результат "Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заданий)"							
1.1. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 25	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	31.07.20 25	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 4	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных	-	10.09.20 25	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациях субъектов Российской Федерации"						образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2025	
1.1. 5	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	29.10.20 25	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 25.10.2025	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.12.20 25	11	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2025	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 8	Контрольная точка "Государственное задание (муниципальное) на оказание государственных услуг (муниципальных) работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 26	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 26	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовлено кадровое обеспечение"						численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	
1.1. 11	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	14.09.20 26	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2026	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 12	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов	-	26.10.20 26	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации"						организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2026	
1.1. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.12.20 26	10	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2026	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	10.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"							
1.1. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.04.20 27	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	29.07.20 27	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 18	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области	-	13.09.20 27	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"						трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2027	
1.1. 19	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	26.10.20 27	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2027	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	28.12.20 27	10	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2027	
1.1. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	10.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	27.04.20 28	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	27.07.20 28	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 25	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	14.09.20 28	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2028	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 26	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в	-	26.10.20 28	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"						специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2028	
1.1. 27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.20 28	11	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2028	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание"	-	15.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.1. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.04.20 29	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	26.07.20 29	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 32	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	17.09.20 29	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2029	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 33	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	25.10.20 29	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2029	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	27.12.20 29	11	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2029	
1.1. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 36	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	14.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	29.04.20 30	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	
1.1. 38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	25.07.20 30	05	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 39	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	16.09.20 30	06	12	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2030	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 40	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	24.10.2030	11	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2030	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 41	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2030	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2030 году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.1. 43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.20 30	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2030	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет : Информационно- аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	29.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов"						выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2. 2	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	16.04.20 25	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 3	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	18.06.20 25	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 4	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	15.09.20 25	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 5	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления	-	19.11.20 25	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"						выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 25	10	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 7	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	28.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Кокиева И. А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	трансфертов"						взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2.9	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	15.04.2026	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.10	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	16.06.2026	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.11	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	15.09.2026	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.12	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию	-	18.11.2026	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	и взаимодействию с детскими общественными объединениями"						взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2026	10	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.14	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							объединениями	
1.2. 16	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	14.04.20 27	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 17	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	21.06.20 27	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 18	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	16.09.20 27	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 19	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	24.11.20 27	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объединениями"						объединениями	
1.2. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 27	10	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 21	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.20 27	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 23	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.04.20 28	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 24	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	21.06.20 28	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 25	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	20.09.20 28	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 26	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	22.11.20 28	09	04	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 27	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Контрольная точка "Отчет	-	18.04.20	05	08	Агре Н. В.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
30	о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"		29				Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	бюджет»
1.2. 31	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	20.06.20 29	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 32	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.09.20 29	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 33	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	22.11.20 29	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Контрольная точка	-	27.12.20	10	04	Агре Н. В.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
34	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		29				Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	бюджет»
1.2. 35	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	21.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 37	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам	-	17.04.20 30	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"						директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2. 38	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.06.20 30	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 39	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	18.09.20 30	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 40	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	20.11.20 30	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	26.12.20 30	10	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"						предоставлении субсидии	
1.2. 42	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет : Информационно- аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	27.02.20 25	Взаимосвязь с иными	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	
1.3. 2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.04.20 25	06	08	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 3	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников	-	31.07.20 25	07	09	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"						юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2025 года	
1.3. 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2025 года"	-	18.08.20 25	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 5	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.09.20 25	09	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	18.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимофеева А. А.	Отчет Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организациях	
1.3. 9	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.04.20 26	06	08	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 10	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.07.20 26	07	09	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 11	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных"	-	13.08.20 26	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	координаторов за первое полугодие 2026 года"						координаторов за первое полугодие 2026 года	
1.3.12	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.10.2026	09	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							общественными объединениями в общеобразовательных организациях	
1.3. 15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.04.20 27	06	09	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 16	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.07.20 27	08	07	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 17	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	-	17.08.20 27	09	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2027 года"						объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2027 года	
1.3. 18	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	27.09.2027	07	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	
1.3. 21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.04.2028	07	09	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 22	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2028	08	05	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 23	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников"	-	17.08.2028	09	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2028 года"						директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2028 года	
1.3. 24	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	28.09.20 28	05	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	26.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"						расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	
1.3. 27	Контрольная точка "Государственное задание (муниципальное) на оказание государственных услуг (муниципальных) работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	26.04.20 29	07	09	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 28	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.07.20 29	08	10	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 29	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	27.09.20 29	09	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 30	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2029 года"	-	16.10.20 29	10	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	25.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует			бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	
1.3. 33	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.04.20 30	07	09	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 34	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	-	29.07.20 30	08	05	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объединениями"						воспитательной работе в за первое полугодие 2030 года	
1.3. 35	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2030 года"	-	19.08.20 30	09	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 36	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	26.09.20 30	05	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 30	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2030 ода	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4	Результат "Осуществлены	01.01.20	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кокоева И.	Отчет : Информационно-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	аналитический отчёт о реализации результата	бюджет"
1.4. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 2	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.20 25	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 3	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в	-	15.04.20 25	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	2024 году и достижении показателей на 2025 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"						Федерации о реализации в 2024 году и достижении показателей на 2025 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	
1.4. 4	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	30.07.20 25	07	09	Кокиева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель"	-	30.10.20 25	08	06	Кокиева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 6	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	15.11.20 25	09	06	Кокиева И. А.	Отчет Представлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.4. 7	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2025 году"	-	30.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 9	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.20 26	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	
1.4. 10	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2025 году и достижении показателей на 2026 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц- связи"	-	15.04.20 26	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2025 году и достижении показателей на 2026 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео- конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 11	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео- конференц-связи"	-	30.07.20 26	07	09	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц- связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	30.10.20 26	08	06	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Контрольная точка	-	31.12.20	09	Взаимосвязь с	Кокоева И.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
13	"Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2026 году"		26		иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2026 году	бюджет»
1.4. 14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 15	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.20 27	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 16	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2026 году и достижении	-	15.04.20 27	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	показателей на 2027 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"						2026 году и достижении показателей на 2027 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	
1.4. 17	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	29.07.20 27	07	09	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 18	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	28.10.20 27	08	06	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 19	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2027 году"	-	30.12.20 27	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует			целях реализации программы «Земский учитель»	
1.4. 21	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	16.03.20 28	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 22	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2027 году и достижении показателей на 2028 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	17.04.20 28	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2027 году и достижении показателей на 2028 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 23	Контрольная точка "Проведено совещание с	-	27.07.20 28	07	09	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"						совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	
1.4. 24	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	30.10.2028	08	06	Кокиева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 25	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2028 году"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокиева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокиева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 27	Контрольная точка "Определена потребность"	-	19.03.2029	05	07	Кокиева И. А.	Справка Справка о перечне	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"						вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	
1.4. 28	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2028 году и достижении показателей на 2029 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц- связи"	-	16.04.20 29	04	08	Кокиева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2028 году и достижении показателей на 2029 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео- конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 29	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео- конференц-связи"	-	30.07.20 29	07	09	Кокиева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц- связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 30	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	22.10.20 29	08	06	Кокиева И. А.	Отчет Отчет о проведении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации программы «Земский учитель»"						мониторинга реализации программы «Земский учитель»	
1.4. 31	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2029 году"	-	27.12.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 33	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	18.03.20 30	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.34	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2029 году и достижении показателей на 2030 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	15.04.2030	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2029 году и достижении показателей на 2030 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.35	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	29.07.2030	07	09	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	29.10.2030	08	06	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.37	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2030 году"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		учитель» в 2030 году	
1.5	Результат "В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированн ых педагогических кадров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Предоставлена	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промежуточный отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информационная справка о ходе заключения контрактов в целях оказания федеральным государственным учреждениям дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально- технической базы.	
1.5. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно- воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	16.07.20 25	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.5. 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	30.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"				результатами и контрольными точками отсутствует		функционировании образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	
1.5. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно- воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	16.07.20 26	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.5. 11	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования»"	-	29.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует		образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	
1.5. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно- воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	19.07.20 27	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						(полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.5. 17	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	28.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.20 27	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 27	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно- воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	17.07.20 28	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 23	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	30.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует				
1.5. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	16.07.2029	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 29	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно-	-	29.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"			отсутствует			воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	
1.5. 30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
1.5. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно- воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	17.07.20 30	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 35	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	28.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.20 30	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 30	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6	Результат "Обеспечено проведение телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет : Информационно- аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.6. 2	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.20 25	04	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 3	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	31.07.20 25	06	08	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	30.10.20 25	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.	Контрольная точка	-	10.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шилкина И.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	"Заключены договоры возмездного оказания услуг на не менее 50 % средств субсидии"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Информационная справка о контрактации бюджетных средств по итогам 10 месяцев текущего года	бюджет"
1.6. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.20 25	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
1.6. 9	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.20 26	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет
1.6. 10	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	30.07.20 26	06	08	Шилкина И. А.	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 11	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	29.10.20 26	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.20 26	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.6. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Итоговый отчет об обеспечении организационно- методического сопровождения проекта «Классная тема» за 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 15	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	29.04.20 27	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.	Контрольная точка	-	29.07.20	06	08	Шилкина И.	Протокол	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"		27			А.	Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	бюджет»
1.6. 17	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	28.10.20 27	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.20 27	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема",	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							направленного на повышение престижа профессии педагога	
1.6. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) в реестр соглашений)"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 21	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	27.04.20 28	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 22	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	31.07.20 28	06	08	Шилкина И. А.	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 23	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	30.10.20 28	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.20 28	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует			Фонду Гуманитарных Проектов	
1.6. 27	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.2029	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 28	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	31.07.2029	06	08	Шилкина И. А.	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 29	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	29.10.2029	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.20 29	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 33	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения"	-	30.04.20 30	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	телевизионного шоу «Классная тема»"						«Классная тема»	
1.6. 34	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	31.07.20 30	06	08	Шилкина И. А.	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 35	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	28.10.20 30	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.20 30	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.20 30	05	Взаимосвязь с иными	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	
1.7	Результат "Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание и трансляция телевизионных шоу"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет : Информационно- аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	29.05.20 25	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"							
1.7. 3	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	30.06.20 25	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 4	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.20 25	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 5	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	30.10.20 25	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							квартал текущего года	
1.7. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет об итогах информационного освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.05.20 26	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 10	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных	-	30.06.20 26	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	шоу"							
1.7. 11	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	20.07.20 26	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 12	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	29.10.20 26	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует			(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.7. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.20 27	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 16	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	30.06.20 27	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 17	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	19.07.20 27	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 18	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению"	-	28.10.20 27	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"						заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	
1.7.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2028	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.	Контрольная точка	-	29.06.20	01	06	Шилкина И.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
22	"Разработан график выходов телевизионных шоу"		28			А.	График выходов телевизионных шоу	бюджет»
1.7. 23	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.2028	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 24	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	30.10.2028	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.7. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.20 29	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 28	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	28.06.20 29	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 29	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.20 29	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 30	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по	-	30.10.20 29	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет об	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"						информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	
1.7. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.20 30	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 34	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	27.06.20 30	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 35	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.20 30	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 36	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	31.10.20 30	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 30	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2030 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8	Результат "Обеспечено сопровождение	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кокоева И. А.	Отчет : Информационно- аналитический отчёт о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации мероприятий федерального проекта "Педагоги и наставники""			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализации результата	
1.8. 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.	Контрольная точка	-	30.04.20	Взаимосвязь с	06	Кокоева И.	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует		А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	бюджет»
1.8. 4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 25	09	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8. 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.06.20 25	11	14	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» и «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего	-	28.08.20 25	10	13	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта "						образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно- воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»	
1.8. 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	30.09.20 25	12	15	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	
1.8. 9	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.10.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Предварительно информационно- аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	
1.8. 10	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 11	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	
1.8. 12	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно- аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует			(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.8. 14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8. 16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 26	08	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 18	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	30.06.20 26	09	13	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2025 год	
1.8. 19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	27.08.20 26	10	14	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно- воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»	
1.8. 20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	29.10.20 26	11	15	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	
1.8. 21	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.20 26	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно- аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа- 2025»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 22	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	25.12.20 26	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно- аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	
1.8. 23	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 24	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	
1.8. 25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 26	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.8. 27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	29.04.2027	08	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключено (включено в реестр соглашений)"						заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8. 29	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.06.20 27	10	13	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2026 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения	-	26.08.20 27	09	14	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"						результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно- воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»	
1.8. 32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	28.10.20 27	11	15	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	
1.8. 33	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	27.12.20 27	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				отсутствует		из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	
1.8. 34	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.20 27	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 35	Контрольная точка "Представлен	-	27.12.20 27	06	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	
1.8. 36	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.	Контрольная точка		30.03.20	Взаимосвязь с	16	Карабекян Т.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
37	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Р.	Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	бюджет»
1.8. 38	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 39	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	27.04.20 28	08	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8. 40	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 41	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 42	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.06.20 28	09	14	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2027 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 43	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	30.08.20 28	10	15	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно- воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»	
1.8. 44	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	30.10.20 28	11	13	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	
1.8. 45	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.20 28	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 46	Контрольная точка "Представлен	-	28.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	
1.8. 47	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.20 28	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.	Контрольная точка		31.12.20	07	Взаимосвязь с	Карабемян Т.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
48	"Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Р.	Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	бюджет»
1.8. 49	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 50	Контрольная точка "Государственное	-	29.03.20 29	Взаимосвязь с иными	09	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует			государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.8. 51	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 29	08	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 52	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8. 53	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 54	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.06.20 29	09	15	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2028 год	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 55	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	26.08.20 29	10	13	Кокиева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно- воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 56	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего	-	29.10.20 29	11	14	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта"						общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	
1.8. 57	Контрольная точка "Представлен	-	27.12.20 29	12	Взаимосвязь с иными	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	
1.8. 58	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							университет просвещения»	
1.8. 59	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 60	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	
1.8. 61	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 62	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 63	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления	-	29.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8. 64	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2030	07	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 65	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8. 66	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.06.20 30	10	14	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 67	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	27.08.20 30	09	15	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно- воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»	
1.8. 68	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	29.10.20 30	11	13	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	
1.8. 69	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.20 30	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.20 30	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 71	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ФГБУ «Росдетцентр»	
1.8. 72	Контрольная точка "Обеспечен промежуточный мониторинг реализации отдельных результатов проекта"	-	31.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабемян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует			субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.9. 2	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	30.01.20 25	08	05	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 3	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.20 25	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.9. 4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.20 25	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.20 25	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образованиям)"							
1.9. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 8	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	29.01.2026	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	02.03.2026	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»						Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
1.9. 10	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.20 26	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 11	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.20 26	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС "Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 12	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.20 26	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.9. 13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных"	-	18.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образований)"							
1.9. 15	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	28.01.20 27	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.20 27	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 17	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.20 27	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.	Контрольная точка	-	29.07.20	05	07	Пермяков С.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
18	"Выплаты осуществлены"		27			Г.	Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	бюджет"
1.9. 19	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.20 27	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 21	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	17.01.20 28	Взаимосвязь с иными	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.9. 22	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	27.01.20 28	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС	-	02.03.20 28	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	«Электронный бюджет»"							
1.9. 24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	27.04.20 28	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 25	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.20 28	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 26	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.20 28	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.9. 27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 28	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 29	Контрольная точка "Утвержден /принят	-	29.01.20 29	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документ, устанавливающий условия осуществления выплат"						распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	
1.9. 30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.20 29	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 31	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.04.20 29	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 32	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.20 29	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.9. 33	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.20 29	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о	-	15.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.9.36	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	29.01.2030	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	04.03.2030	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.38	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.9. 39	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.20 30	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 40	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.20 30	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.	Контрольная точка	-	31.12.20	07	Взаимосвязь с	Пермяков С.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
41	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		30		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	бюджет"
1.1 0	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)"	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.1 0.2	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	30.01.20 25	08	05	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.20 25	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.20 25	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС "Электронный бюджет»	
1.1 0.5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.20 25	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении	-	15.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.1 0.8	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	29.01.20 26	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	02.03.20 26	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.1 0	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.20 26	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.1 0.1 1	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.20 26	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.1 2	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.20 26	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.1	Контрольная точка "Утверждено"	-	31.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				результатами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	
1.1 0.1 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.1 5	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	28.01.20 27	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации	
1.1 0.1 6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2027	04	05	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.1 7	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.1 8	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.1 9	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.20 27	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 0	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)"	-	18.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.1 0.2 2	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	27.01.20 28	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.20 28	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	27.04.20 28	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.1 0.2 5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.20 28	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 6	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.10.20 28	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.12.20 28	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образованиям)"							
1.1 0.2 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 9	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	29.01.2029	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3 0	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	01.03.2029	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»						Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
1.1 0.3 1	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.04.20 29	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3 2	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.20 29	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3 3	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.20 29	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.1 0.3 4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных	-	17.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образований)"							
1.1 0.3 6	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	28.01.20 30	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3 7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	04.03.20 30	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3 8	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.20 30	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	29.07.20	05	07	Пермяков С.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.3 9	"Выплаты осуществлены"		30			Г.	Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	бюджет"
1.1 0.4 0	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.20 30	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.4 1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 30	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1	Результат "Организованы и проведены мероприятия	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В.	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Новая философия воспитания" для советников директора по воспитанию, педагогов дополнительного образования и иных специалистов сферы воспитания"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализации результата	
1.1 1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.20 25	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный	-	28.04.20 25	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"						результатах проведения мероприятий	
1.1 1.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.07.20 25	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.5	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.09.20 25	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	17.12.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)"						(выполнение работ)	
1.1 1.7	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	21.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.20 26	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.9	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	13.05.20 26	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.1	Контрольная точка "Представлен"	-	30.06.20 26	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"						участников проведенных мероприятий	
1.1 1.1 1	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.09.20 26	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	17.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.1 3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	27.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует			организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2027 году	
1.1 1.1 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.20 27	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.1 5	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	19.05.20 27	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.1 6	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	14.07.20 27	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1	Контрольная точка	-	22.09.20	07	05	Агре Н. В.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7	"Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"		27				Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	бюджет»
1.1 1.1 8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	22.12.20 27	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.1 9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 1.2 0	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.20 28	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.2 1	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	19.05.20 28	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.2 2	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	14.07.20 28	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.2 3	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	22.09.20 28	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
			22.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 1.2 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.2 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.2 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	15.03.20 29	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"							
1.1 1.2 7	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	19.05.20 29	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.2 8	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.07.20 29	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.2 9	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	24.09.20 29	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.3 0	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	24.12.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.1 1.3 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2030 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.3 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.03.20 30	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.3 3	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате	-	20.05.20 30	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проведенных мероприятий"							
1.1 1.3 4	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	15.07.2030	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.3 5	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	23.09.2030	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.3 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	23.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	478.0 000	478.0 000	478.0 000	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	186.0 000	186.0 000	186.0 000	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	138.0 000	138.0 000	138.0 000	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6756. 0000	6756. 0000	6756. 0000	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	322.0 000	322.0 000	322.0 000	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	492.0 000	492.0 000	492.0 000	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	698.0 000	698.0 000	698.0 000	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	274.0 000	274.0 000	274.0 000	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	328.0 000	328.0 000	328.0 000	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	278.0 000	278.0 000	278.0 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	288.0 000	288.0 000	288.0 000	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	599.0 000	599.0 000	599.0 000	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	600.0 000	600.0 000	600.0 000	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	446.0 000	446.0 000	446.0 000	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	231.0 000	231.0 000	231.0 000	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1022. 0000	1022. 0000	1022. 0000	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	978.0 000	978.0 000	978.0 000	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	200.0 000	200.0 000	200.0 000	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2008. 0000	2008. 0000	2008. 0000	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	150.0 000	150.0 000	150.0 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	174.0 000	174.0 000	174.0 000	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	142.0 000	142.0 000	142.0 000	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	578.0 000	578.0 000	578.0 000	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	840.0 000	840.0 000	840.0 000	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	124.0 000	124.0 000	124.0 000	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3963. 0000	3963. 0000	3963. 0000	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	140.0 000	140.0 000	140.0 000	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	108.0 000	108.0 000	108.0 000	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	604.0 000	604.0 000	604.0 000	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	605.0 000	605.0 000	605.0 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	400.0 000	400.0 000	400.0 000	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	580.0 000	580.0 000	580.0 000	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	84.00 00	84.00 00	84.00 00	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	288.0 000	288.0 000	288.0 000	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	912.0 000	912.0 000	912.0 000	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	242.0 000	242.0 000	242.0 000	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2288. 0000	2288. 0000	2288. 0000	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	282.0 000	282.0 000	282.0 000	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	32.00 00	32.00 00	32.00 00	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	204.0 000	204.0 000	204.0 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	74.00 00	74.00 00	74.00 00	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	28.00 00	28.00 00	28.00 00	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	272.0 000	272.0 000	272.0 000	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	598.0 000	598.0 000	598.0 000	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	124.0 000	124.0 000	124.0 000	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	306.0 000	306.0 000	306.0 000	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	358.0 000	358.0 000	358.0 000	-	-	-
Байконур	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-
город Байконур	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9772 9.000 0	9745 2.000 0	9680 5.000 0	9680 5.000 0	9680 5.000 0	9680 5.000 0
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	97729 .0000	97452 .0000	96805 .0000	96805 .0000	96805 .0000	96805 .0000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	21198 .0000	21137 .0000	20444 .0000	20444 .0000	20444 .0000	20444 .0000
Тверская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	931.0 000	919.0 000	921.0 000	921.0 000	921.0 000	921.0 000
Липецкая область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	764.0 000	737.0 000	729.0 000	729.0 000	729.0 000	729.0 000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	635.0 000	635.0 000	635.0 000	635.0 000	635.0 000	635.0 000
Смоленская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	581.0 000	577.0 000	578.0 000	578.0 000	578.0 000	578.0 000
Рязанская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	803.0 000	790.0 000	780.0 000	780.0 000	780.0 000	780.0 000
Орловская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	492.0	494.0	498.0	498.0	498.0	498.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											000	000	000	000	000	000
Московская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3320.0000	3290.0000	3251.0000	3251.0000	3251.0000	3251.0000
Тульская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1049.0000	1017.0000	1002.0000	1002.0000	1002.0000	1002.0000
Курская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	867.0000	856.0000	844.0000	844.0000	844.0000	844.0000
Костромская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	698.0000	698.0000	698.0000	698.0000	698.0000	698.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	768.0000	764.0000	766.0000	766.0000	766.0000	766.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1242.0000	1242.0000	1242.0000	1242.0000	1242.0000	1242.0000
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3904.0000	4031.0000	3413.0000	3413.0000	3413.0000	3413.0000
Воронежская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1369.0000	1322.0000	1317.0000	1317.0000	1317.0000	1317.0000
Владимирская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	982.0000	954.0000	947.0000	947.0000	947.0000	947.0000
Брянская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	801.0	804.0	810.0	810.0	810.0	810.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											000	000	000	000	000	000
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1311.0000	1326.0000	1332.0000	1332.0000	1332.0000	1332.0000
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9274.0000	9194.0000	9173.0000	9173.0000	9173.0000	9173.0000
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	44.000	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	534.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	868.000	861.000	852.000	852.000	852.000	852.000
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	665.000	657.000	656.000	656.000	656.000	656.000
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3357.0000	3357.0000	3357.0000	3357.0000	3357.0000	3357.0000
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1109.	1090.	1080.	1080.	1080.	1080.

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0000	0000	0000	0000	0000	0000
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	388.0 000	377.0 000	377.0 000	377.0 000	377.0 000	377.0 000
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	865.0 000	848.0 000	846.0 000	846.0 000	846.0 000	846.0 000
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	506.0 000	502.0 000	500.0 000	500.0 000	500.0 000	500.0 000
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	373.0 000	375.0 000	380.0 000	380.0 000	380.0 000	380.0 000
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	12577 .0000	12467 .0000	12417 .0000	12417 .0000	12417 .0000	12417 .0000
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	228.0 000	240.0 000	249.0 000	249.0 000	249.0 000	249.0 000
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1593. 0000	1563. 0000	1541. 0000	1541. 0000	1541. 0000	1541. 0000
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	296.0 000	288.0 000	289.0 000	289.0 000	289.0 000	289.0 000
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1253. 0000	1315. 0000	1325. 0000	1325. 0000	1325. 0000	1325. 0000
<i>Запорожская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	264.0	280.0	300.0	300.0	300.0	300.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											000	000	000	000	000	000
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3152.0000	3077.0000	2993.0000	2993.0000	2993.0000	2993.0000
<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	865.0000	873.0000	876.0000	876.0000	876.0000	876.0000
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	945.0000	914.0000	927.0000	927.0000	927.0000	927.0000
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2954.0000	2892.0000	2880.0000	2880.0000	2880.0000	2880.0000
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000
<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	168.0000	175.0000	187.0000	187.0000	187.0000	187.0000
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	199.0000	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5186.0000	5253.0000	5320.0000	5320.0000	5320.0000	5320.0000
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	390.0000	402.0000	394.0000	394.0000	394.0000	394.0000
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	721.0	728.0	743.0	743.0	743.0	743.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											000	000	000	000	000	000
Ставропольский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1648.0000	1637.0000	1646.0000	1646.0000	1646.0000	1646.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	546.0000	555.0000	560.0000	560.0000	560.0000	560.0000
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	310.0000	351.0000	392.0000	392.0000	392.0000	392.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1339.0000	1347.0000	1347.0000	1347.0000	1347.0000	1347.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	232.0000	233.0000	238.0000	238.0000	238.0000	238.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	21422.0000	21345.0000	21302.0000	21302.0000	21302.0000	21302.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	941.0000	938.0000	932.0000	932.0000	932.0000	932.0000
Ульяновская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	715.0000	726.0000	748.0000	748.0000	748.0000	748.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1312.0000	1281.0000	1327.0000	1327.0000	1327.0000	1327.0000
Самарская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2486.	2488.	2451.	2451.	2451.	2451.

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0000	0000	0000	0000	0000	0000
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2608.0000	2606.0000	2589.0000	2589.0000	2589.0000	2589.0000
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	549.0000	539.0000	523.0000	523.0000	523.0000	523.0000
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	618.0000	616.0000	617.0000	617.0000	617.0000	617.0000
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3089.0000	3083.0000	3073.0000	3073.0000	3073.0000	3073.0000
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1087.0000	1084.0000	1075.0000	1075.0000	1075.0000	1075.0000
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	937.0000	924.0000	918.0000	918.0000	918.0000	918.0000
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1435.0000	1409.0000	1403.0000	1403.0000	1403.0000	1403.0000
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2206.0000	2206.0000	2206.0000	2206.0000	2206.0000	2206.0000
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	936.0000	942.0000	942.0000	942.0000	942.0000	942.0000
			2023	-	-	-	-	-	-	-	2503.	2503.	2498.	2498.	2498.	2498.

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000									0000	0000	0000	0000	0000	0000
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9066.0000	9092.0000	9087.0000	9087.0000	9087.0000	9087.0000
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	651.0000	651.0000	651.0000	651.0000	651.0000	651.0000
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	320.0000	323.0000	325.0000	325.0000	325.0000	325.0000
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3421.0000	3421.0000	3421.0000	3421.0000	3421.0000	3421.0000
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	888.0000	885.0000	876.0000	876.0000	876.0000	876.0000
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2541.0000	2535.0000	2522.0000	2522.0000	2522.0000	2522.0000
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1245.0000	1277.0000	1292.0000	1292.0000	1292.0000	1292.0000
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	12929.0000	12903.0000	12962.0000	12962.0000	12962.0000	12962.0000
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	867.0000	877.0000	882.0000	882.0000	882.0000	882.0000
			2023	-	-	-	-	-	-	-	371.0	376.0	389.0	389.0	389.0	389.0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1018.0000	1029.0000	1035.0000	1035.0000	1035.0000	1035.0000
<i>Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	864934.0000	869826.0000	871714.0000	871714.0000	871714.0000	871714.0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	864934.0000	869826.0000	871714.0000	871714.0000	871714.0000	871714.0000
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	193798.0000	194823.0000	194773.0000	194773.0000	194773.0000	194773.0000
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8073.0000	8096.0000	8109.0000	8109.0000	8109.0000	8109.0000
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7490.0000	7491.0000	7488.0000	7488.0000	7488.0000	7488.0000
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5527.0000	5501.0000	5474.0000	5474.0000	5474.0000	5474.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5027.0000	5038.0000	5043.0000	5043.0000	5043.0000	5043.0000
Московская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	40476.0000	41241.0000	41366.0000	41366.0000	41366.0000	41366.0000
Липецкая область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6335.0000	6347.0000	6352.0000	6352.0000	6352.0000	6352.0000
Курская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8325.0000	8325.0000	8325.0000	8325.0000	8325.0000	8325.0000
Костромская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3964.0000	3969.0000	3969.0000	3969.0000	3969.0000	3969.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5862.0000	5925.0000	5982.0000	5982.0000	5982.0000	5982.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4503.0000	4503.0000	4503.0000	4503.0000	4503.0000	4503.0000
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	43758.0000	44132.0000	44068.0000	44068.0000	44068.0000	44068.0000
Воронежская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	12561.0000	12561.0000	12561.0000	12561.0000	12561.0000	12561.0000
Владимирская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6475.0000	6283.0000	6183.0000	6183.0000	6183.0000	6183.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7704.0000	7756.0000	7816.0000	7816.0000	7816.0000	7816.0000
Белгородская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9313.0000	9356.0000	9424.0000	9424.0000	9424.0000	9424.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6740.0000	6667.0000	6531.0000	6531.0000	6531.0000	6531.0000
Рязанская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6282.0000	6249.0000	6196.0000	6196.0000	6196.0000	6196.0000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5383.0000	5383.0000	5383.0000	5383.0000	5383.0000	5383.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	70672.0000	71168.0000	72003.0000	72003.0000	72003.0000	72003.0000
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	23640.0000	23702.0000	24260.0000	24260.0000	24260.0000	24260.0000
Республика Коми	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5207.0000	5231.0000	5263.0000	5263.0000	5263.0000	5263.0000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3492.0000	3492.0000	3493.0000	3493.0000	3493.0000	3493.0000
Псковская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3776.0000	3804.0000	3829.0000	3829.0000	3829.0000	3829.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новгородская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3256.0000	3265.0000	3260.0000	3260.0000	3260.0000	3260.0000
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	402.0000	402.0000	402.0000	402.0000	402.0000	402.0000
Мурманская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3727.0000	3727.0000	3729.0000	3729.0000	3729.0000	3729.0000
Ленинградская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8800.0000	9048.0000	9209.0000	9209.0000	9209.0000	9209.0000
Калининградская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4895.0000	4982.0000	5013.0000	5013.0000	5013.0000	5013.0000
Архангельская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6535.0000	6530.0000	6517.0000	6517.0000	6517.0000	6517.0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6942.0000	6985.0000	7028.0000	7028.0000	7028.0000	7028.0000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	109922.0000	110738.0000	111474.0000	111474.0000	111474.0000	111474.0000
Волгоградская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	13987.0000	13970.0000	13957.0000	13957.0000	13957.0000	13957.0000
Астраханская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5619.0000	5619.0000	5619.0000	5619.0000	5619.0000	5619.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8797.0000	8875.0000	8931.0000	8931.0000	8931.0000	8931.0000
<i>Запорожская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2475.0000	2531.0000	2547.0000	2547.0000	2547.0000	2547.0000
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	30803.0000	31110.0000	31318.0000	31318.0000	31318.0000	31318.0000
<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6775.0000	6825.0000	6889.0000	6889.0000	6889.0000	6889.0000
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3002.0000	3090.0000	3090.0000	3090.0000	3090.0000	3090.0000
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2240.0000	2250.0000	2260.0000	2260.0000	2260.0000	2260.0000
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	10436.0000	10456.0000	10562.0000	10562.0000	10562.0000	10562.0000
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	22389.0000	22538.0000	22689.0000	22689.0000	22689.0000	22689.0000
<i>федеральная территория "Сириус"</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	91.0000	95.0000	97.0000	97.0000	97.0000	97.0000
<i>город федерального значения</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2014.0000	2020.0000	2020.0000	2020.0000	2020.0000	2020.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Севастополь</i>																
<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1294.0000	1359.0000	1495.0000	1495.0000	1495.0000	1495.0000
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	71568.0000	72275.0000	72805.0000	72805.0000	72805.0000	72805.0000
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	14114.0000	14432.0000	14750.0000	14750.0000	14750.0000	14750.0000
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15184.0000	15331.0000	15447.0000	15447.0000	15447.0000	15447.0000
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4132.0000	4138.0000	4138.0000	4138.0000	4138.0000	4138.0000
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	25711.0000	25855.0000	25855.0000	25855.0000	25855.0000	25855.0000
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3100.0000	3122.0000	3138.0000	3138.0000	3138.0000	3138.0000
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3775.0000	3855.0000	3935.0000	3935.0000	3935.0000	3935.0000
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5552.0000	5542.0000	5542.0000	5542.0000	5542.0000	5542.0000
<i>Приволжский федеральный</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	17429	17540	17534	17534	17534	17534

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Томская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6602.0000	6617.0000	6625.0000	6625.0000	6625.0000	6625.0000
Алтайский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15500.0000	15480.0000	15445.0000	15445.0000	15445.0000	15445.0000
Республика Тыва	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3803.0000	3803.0000	3803.0000	3803.0000	3803.0000	3803.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	54372.0000	54723.0000	54973.0000	54973.0000	54973.0000	54973.0000
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	478.0000	477.0000	477.0000	477.0000	477.0000	477.0000
Хабаровский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7183.0000	7266.0000	7349.0000	7349.0000	7349.0000	7349.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9242.0000	9315.0000	9360.0000	9360.0000	9360.0000	9360.0000
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7207.0000	7225.0000	7231.0000	7231.0000	7231.0000	7231.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9560.0000	9648.0000	9705.0000	9705.0000	9705.0000	9705.0000
Сахалинская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2838.0000	2848.0000	2881.0000	2881.0000	2881.0000	2881.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2138.0000	2158.0000	2158.0000	2158.0000	2158.0000	2158.0000
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8119.0000	8155.0000	8179.0000	8179.0000	8179.0000	8179.0000
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1208.0000	1220.0000	1220.0000	1220.0000	1220.0000	1220.0000
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5570.0000	5571.0000	5573.0000	5573.0000	5573.0000	5573.0000
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	829.0000	840.0000	840.0000	840.0000	840.0000	840.0000
<i>Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000
Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Человек	37244.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36746.0000	36742.0000	36761.0000	36761.0000	36761.0000	36761.0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36746.0000	36742.0000	36761.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6577.0000	6569.0000	6563.0000	-	-	-
Белгородская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	378.0000	378.0000	378.0000	-	-	-
Владимирская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	234.0000	234.0000	234.0000	-	-	-
Воронежская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	799.0000	799.0000	799.0000	-	-	-
Ивановская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	276.0000	276.0000	276.0000	-	-	-
Ярославская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	300.0000	300.0000	300.0000	-	-	-
Тверская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	494.0000	494.0000	494.0000	-	-	-
Калужская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	373.0000	373.0000	373.0000	-	-	-
Брянская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	513.0000	513.0000	513.0000	-	-	-
Тамбовская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	120.0000	120.0000	120.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Костромская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	242.0 000	242.0 000	242.0 000	-	-	-
Смоленская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	305.0 000	305.0 000	305.0 000	-	-	-
Рязанская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	231.0 000	231.0 000	231.0 000	-	-	-
Тульская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	456.0 000	456.0 000	456.0 000	-	-	-
Московская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	901.0 000	893.0 000	887.0 000	-	-	-
Липецкая область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	246.0 000	246.0 000	246.0 000	-	-	-
Курская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	445.0 000	445.0 000	445.0 000	-	-	-
Орловская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	264.0 000	264.0 000	264.0 000	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2906. 0000	2911. 0000	2917. 0000	-	-	-
Республика Коми	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	265.0 000	265.0 000	265.0 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Карелия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	175.0 000	175.0 000	175.0 000	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	160.0 000	161.0 000	162.0 000	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	103.0 000	103.0 000	103.0 000	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	178.0 000	178.0 000	178.0 000	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	180.0 000	180.0 000	180.0 000	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	368.0 000	368.0 000	368.0 000	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	316.0 000	316.0 000	316.0 000	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	424.0 000	425.0 000	426.0 000	-	-	-
<i>город федерального значения</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	722.0 000	725.0 000	729.0 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Санкт-Петербург																
Южный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5937.0000	5927.0000	5930.0000	-	-	-
Луганская Народная Республика	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	565.0000	565.0000	565.0000	-	-	-
Краснодарский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1269.0000	1273.0000	1272.0000	-	-	-
Запорожская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	189.0000	189.0000	189.0000	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	107.0000	107.0000	107.0000	-	-	-
Республика Калмыкия	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	92.0000	92.0000	92.0000	-	-	-
Республика Крым	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	488.0000	488.0000	488.0000	-	-	-
Ростовская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1432.0000	1410.0000	1412.0000	-	-	-
Донецкая Народная Республика	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	747.0000	745.0000	737.0000	-	-	-
город федерального значения	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71.00	71.00	71.00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Севастополь</i>											00	00	00			
<i>Волгоградская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	722.0 000	722.0 000	722.0 000	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	160.0 000	160.0 000	160.0 000	-	-	-
<i>Херсонская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	95.00 00	105.0 000	115.0 000	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2321. 0000	2321. 0000	2321. 0000	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	192.0 000	192.0 000	192.0 000	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	174.0 000	174.0 000	174.0 000	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	202.0 000	202.0 000	202.0 000	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	677.0 000	677.0 000	677.0 000	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	419.0 000	419.0 000	419.0 000	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	137.0	137.0	137.0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											000	000	000			
<i>Республика Дагестан</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	520.0 000	520.0 000	520.0 000	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8608. 0000	8608. 0000	8608. 0000	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	865.0 000	865.0 000	865.0 000	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	459.0 000	459.0 000	459.0 000	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	340.0 000	340.0 000	340.0 000	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	592.0 000	592.0 000	592.0 000	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	330.0 000	330.0 000	330.0 000	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	395.0 000	395.0 000	395.0 000	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1215. 0000	1215. 0000	1215. 0000	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	435.0	435.0	435.0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											000	000	000			
Республика Марий Эл	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	223.0 000	223.0 000	223.0 000	-	-	-
Республика Мордовия	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	283.0 000	283.0 000	283.0 000	-	-	-
Оренбургская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	570.0 000	570.0 000	570.0 000	-	-	-
Саратовская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	907.0 000	907.0 000	907.0 000	-	-	-
Самарская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	732.0 000	732.0 000	732.0 000	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1262. 0000	1262. 0000	1262. 0000	-	-	-
Уральский федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2832. 0000	2833. 0000	2833. 0000	-	-	-
Курганская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	206.0 000	206.0 000	206.0 000	-	-	-
Тюменская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	189.0 000	190.0 000	190.0 000	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	219.0	219.0	219.0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ - Югра</i>											000	000	000			
<i>Челябинская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	886.0 000	886.0 000	886.0 000	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	156.0 000	156.0 000	156.0 000	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1176. 0000	1176. 0000	1176. 0000	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4838. 0000	4845. 0000	4861. 0000	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	371.0 000	371.0 000	371.0 000	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	128.0 000	128.0 000	128.0 000	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	108.0 000	115.0 000	131.0 000	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	711.0 000	711.0 000	711.0 000	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	693.0 000	693.0 000	693.0 000	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	677.0	677.0	677.0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Человек	0.0000									000	000	000			
<i>Новосибирская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1031.0000	1031.0000	1031.0000	-	-	-
<i>Омская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	683.0000	683.0000	683.0000	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	156.0000	156.0000	156.0000	-	-	-
<i>Томская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	280.0000	280.0000	280.0000	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2721.0000	2722.0000	2722.0000	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	296.0000	297.0000	297.0000	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	77.0000	77.0000	77.0000	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	237.0000	237.0000	237.0000	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	139.0000	139.0000	139.0000	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	90.00	90.00	90.00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	Человек	0.0000									00	00	00			
Чукотский автономный округ	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-
Магаданская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.00 00	36.00 00	36.00 00	-	-	-
Приморский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	417.0 000	417.0 000	417.0 000	-	-	-
Республика Бурятия	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	299.0 000	299.0 000	299.0 000	-	-	-
Хабаровский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	349.0 000	349.0 000	349.0 000	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	767.0 000	767.0 000	767.0 000	-	-	-
Байконур	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-
город Байконур	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-
Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"																
Справочно: в целом по	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	599.0 000	1368. 0000	1387. 0000	1387. 0000	1387. 0000	1387. 0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>																
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	599.0 000	1368. 0000	1387. 0000	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	97.00 00	226.0 000	220.0 000	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	13.00 00	9.000 0	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	15.00 00	10.00 00	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	14.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	12.00 00	11.00 00	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	12.00 00	11.00 00	-	-	-
<i>Курская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	11.00 00	10.00 00	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	11.00 00	14.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	35.00 00	58.00 00	-	-	-
Орловская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	21.00 00	16.00 00	-	-	-
Рязанская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	11.00 00	9.000 0	-	-	-
Смоленская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	16.00 00	14.00 00	-	-	-
Тамбовская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	7.000 0	-	-	-	-
Тульская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	15.00 00	13.00 00	-	-	-
Ярославская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	11.00 00	8.000 0	-	-	-
Владимирская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-
Брянская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	11.00 00	12.00 00	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51.00 00	116.0 000	103.0 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Архангельская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	19.00 00	12.00 00	-	-	-
Вологодская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	10.00 00	11.00 00	-	-	-
Калининградская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-
Ленинградская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	11.00 00	8.000 0	-	-	-
Мурманская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	10.00 00	14.00 00	-	-	-
Новгородская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	14.00 00	11.00 00	-	-	-
Псковская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	12.00 00	11.00 00	-	-	-
Республика Карелия	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	26.00 00	19.00 00	-	-	-
Республика Коми	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	12.00 00	14.00 00	-	-	-
Южный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61.00 00	145.0 000	166.0 000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Херсонская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Ростовская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	21.00 00	21.00 00	-	-	-
Краснодарский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	28.00 00	54.00 00	-	-	-
Астраханская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	14.00 00	13.00 00	-	-	-
Волгоградская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	34.00 00	32.00 00	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Донецкая Народная Республика	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-
Запорожская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Луганская Народная Республика	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	16.00 00	16.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Калмыкия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	15.00 00	15.00 00	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	4.000 0	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	44.00 00	80.00 00	109.0 000	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	16.00 00	29.00 00	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	17.00 00	29.00 00	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00	19.00 00	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00	19.00 00	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	119.0 000	280.0 000	263.0 000	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	15.00 00	19.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	16.00 00	11.00 00	-	-	-
Удмуртская Республика	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	17.00 00	14.00 00	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	26.00 00	29.00 00	-	-	-
Республика Марий Эл	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	25.00 00	23.00 00	-	-	-
Республика Башкортостан	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	27.00 00	31.00 00	-	-	-
Пермский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	19.00 00	26.00 00	-	-	-
Пензенская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	13.00 00	9.000 0	-	-	-
Оренбургская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	23.00 00	23.00 00	-	-	-
Нижегородская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.00 00	41.00 00	35.00 00	-	-	-
Кировская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	26.00 00	25.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Саратовская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	32.00 00	18.00 00	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.00 00	97.00 00	77.00 00	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	10.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	16.00 00	8.000 0	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	42.00 00	22.00 00	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	29.00 00	33.00 00	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	88.00 00	207.0 000	224.0 000	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	23.00 00	23.00 00	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	23.00 00	22.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	34.00 00	63.00 00	-	-	-
Томская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	23.00 00	25.00 00	-	-	-
Республика Хакасия	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	16.00 00	13.00 00	-	-	-
Омская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	12.00 00	11.00 00	-	-	-
Республика Алтай	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	14.00 00	15.00 00	-	-	-
Новосибирская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	25.00 00	22.00 00	-	-	-
Красноярский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	18.00 00	14.00 00	-	-	-
Республика Тыва	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	19.00 00	16.00 00	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	97.00 00	217.0 000	225.0 000	-	-	-
Чукотский автономный округ	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	11.00 00	4.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00	21.00 00	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	31.00 00	39.00 00	-	-	-
Республика Бурятия	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	23.00 00	25.00 00	-	-	-
Приморский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	16.00 00	19.00 00	-	-	-
Магаданская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	10.00 00	-	-	-	-
Камчатский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	17.00 00	15.00 00	-	-	-
Забайкальский край	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	41.00 00	56.00 00	-	-	-
Еврейская автономная область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-
Амурская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	25.00 00	22.00 00	-	-	-
Сахалинская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000	16.00	15.00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	00	00			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Педагоги и наставники

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734 538,35	26 971 904,77	26 926 547,09	0,00	0,00	0,00	80 632 990,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624 343,10	26 814 004,10	26 741 502,50	0,00	0,00	0,00	80 179 849,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624 343,10	26 814 004,10	26 741 502,50	0,00	0,00	0,00	80 179 849,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734 538,35	26 971 904,77	26 926 547,09	0,00	0,00	0,00	80 632 990,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 046,23	1 540 189,00	1 549 201,11	0,00	0,00	0,00	4 612 436,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 195,70	1 525 158,90	1 528 868,20	0,00	0,00	0,00	4 570 222,80
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516	1 525	1 528	0,00	0,00	0,00	4 570 222,8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 238,34	661 678,14	661 480,29	0,00	0,00	0,00	1 977 396,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 398,40	660 271,50	659 700,10	0,00	0,00	0,00	1 973 370,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 398,40	660 271,50	659 700,10	0,00	0,00	0,00	1 973 370,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 238,34	661 678,14	661 480,29	0,00	0,00	0,00	1 977 396,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 352,90	1 365 712,85	1 365 008,80	0,00	0,00	0,00	4 092 074,55
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 444,10	1 360 614,60	1 359 634,20	0,00	0,00	0,00	4 078 692,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 444,10	1 360 614,60	1 359 634,20	0,00	0,00	0,00	4 078 692,90
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361	1 365	1 365	0,00	0,00	0,00	4 092 074,5

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							352,9 0	712,8 5	008,8 0				5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 9 36,46	974 6 11,16	978 0 73,26	0,00	0,00	0,00	2 921 620,8 8
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 5 00,40	966 3 63,70	966 8 18,80	0,00	0,00	0,00	2 897 682,9 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 5 00,40	966 3 63,70	966 8 18,80	0,00	0,00	0,00	2 897 682,9 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 9 36,46	974 6 11,16	978 0 73,26	0,00	0,00	0,00	2 921 620,8 8
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 387,2 0	5 692 880,8 1	5 722 972,4 0	0,00	0,00	0,00	16 998 240, 41
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 044,9 0	5 612 488,0 0	5 624 789,7 0	0,00	0,00	0,00	16 757 322, 60
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520	5 612	5 624	0,00	0,00	0,00	16 757 322,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 992,22	989 054,62	971 331,65	0,00	0,00	0,00	2 949 378,49
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 355,50	3 762 493,50	3 709 215,80	0,00	0,00	0,00	11 195 064,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 355,50	3 762 493,50	3 709 215,80	0,00	0,00	0,00	11 195 064,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 355,50	3 762 493,50	3 709 215,80	0,00	0,00	0,00	11 195 064,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 355,50	3 762 493,50	3 709 215,80	0,00	0,00	0,00	11 195 064,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 203,73	12 860 439,10	12 908 389,08	0,00	0,00	0,00	38 541 031,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648 825,50	12 714 025,10	12 752 031,40	0,00	0,00	0,00	38 114 882,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648 825,50	12 714 025,10	12 752 031,40	0,00	0,00	0,00	38 114 882,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 203,73	12 860 439,10	12 908 389,08	0,00	0,00	0,00	38 541 031,91
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 7 03,29	917 9 75,52	913 3 13,57	0,00	0,00	0,00	2 730 992,3 8
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 0 10,10	914 7 24,60	909 7 26,20	0,00	0,00	0,00	2 723 460,9 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 0 10,10	914 7 24,60	909 7 26,20	0,00	0,00	0,00	2 723 460,9 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 7 03,29	917 9 75,52	913 3 13,57	0,00	0,00	0,00	2 730 992,3 8
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 285,6 2	1 611 047,8 4	1 619 394,6 0	0,00	0,00	0,00	4 833 728,0 6
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 532,1 0	1 602 417,3 0	1 608 968,4 0	0,00	0,00	0,00	4 807 917,8 0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 006,40	1 292 319,10	1 291 196,30	0,00	0,00	0,00	3 881 521,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 698,81	1 305 705,00	1 310 320,76	0,00	0,00	0,00	3 921 724,57
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 366,72	528 479,53	525 119,09	0,00	0,00	0,00	1 573 965,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 298,90	524 364,90	521 238,30	0,00	0,00	0,00	1 563 902,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 298,90	524 364,90	521 238,30	0,00	0,00	0,00	1 563 902,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 366,72	528 479,53	525 119,09	0,00	0,00	0,00	1 573 965,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 627,98	603 704,26	605 521,19	0,00	0,00	0,00	1 804 853,43
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 2	603 2	604 7	0,00	0,00	0,00	1 803 170,7

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 738,03	170 793,03	170 235,41	0,00	0,00	0,00	512 766,47
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 482,50	170 533,70	169 971,30	0,00	0,00	0,00	511 987,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 482,50	170 533,70	169 971,30	0,00	0,00	0,00	511 987,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 738,03	170 793,03	170 235,41	0,00	0,00	0,00	512 766,47
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846 195,41	17 006 171,92	17 116 572,03	0,00	0,00	0,00	50 968 939,36
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817 571,00	16 965 705,70	17 067 599,00	0,00	0,00	0,00	50 850 875,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817 571,00	16 965 705,70	17 067 599,00	0,00	0,00	0,00	50 850 875,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846 195,41	17 006 171,92	17 116 572,03	0,00	0,00	0,00	50 968 939,36
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 343,36	496 621,94	497 073,22	0,00	0,00	0,00	1 473 038,52

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 0 20,00	496 2 14,90	496 6 61,70	0,00	0,00	0,00	1 471 896,6 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 0 20,00	496 2 14,90	496 6 61,70	0,00	0,00	0,00	1 471 896,6 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 3 43,36	496 6 21,94	497 0 73,22	0,00	0,00	0,00	1 473 038,5 2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 3 78,26	387 2 09,19	389 7 56,22	0,00	0,00	0,00	1 154 343,6 7
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 1 41,80	386 9 00,40	389 4 44,50	0,00	0,00	0,00	1 153 486,7 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 1 41,80	386 9 00,40	389 4 44,50	0,00	0,00	0,00	1 153 486,7 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 3 78,26	387 2 09,19	389 7 56,22	0,00	0,00	0,00	1 154 343,6 7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 510,1	4 854 972,3	4 892 353,7	0,00	0,00	0,00	14 563 836, 21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 387,48	11 197 325,32	11 309 579,90	0,00	0,00	0,00	33 564 292,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 732,00	11 188 453,70	11 298 028,20	0,00	0,00	0,00	33 537 213,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 732,00	11 188 453,70	11 298 028,20	0,00	0,00	0,00	33 537 213,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 387,48	11 197 325,32	11 309 579,90	0,00	0,00	0,00	33 564 292,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 566,62	3 914 487,16	3 929 228,86	0,00	0,00	0,00	11 733 282,64
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 127,50	3 912 733,80	3 926 518,30	0,00	0,00	0,00	11 727 379,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 127,50	3 912 733,80	3 926 518,30	0,00	0,00	0,00	11 727 379,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 566,6	3 914 487,1	3 929 228,8	0,00	0,00	0,00	11 733 282,64

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							2	6	6				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 971,41	619 595,18	635 301,01	0,00	0,00	0,00	1 858 867,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 716,70	619 336,60	635 037,70	0,00	0,00	0,00	1 858 091,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 716,70	619 336,60	635 037,70	0,00	0,00	0,00	1 858 091,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 971,41	619 595,18	635 301,01	0,00	0,00	0,00	1 858 867,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 938,15	882 045,08	882 292,10	0,00	0,00	0,00	2 636 275,33
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 126,90	880 778,30	880 968,70	0,00	0,00	0,00	2 632 873,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 126,90	880 778,30	880 968,70	0,00	0,00	0,00	2 632 873,90
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 938,15	882 045,08	882 292,10	0,00	0,00	0,00	2 636 275,33

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							38,15	45,08	92,10				3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 865,19	521 584,48	526 161,50	0,00	0,00	0,00	1 556 611,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 129,20	520 394,20	524 916,00	0,00	0,00	0,00	1 553 439,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 129,20	520 394,20	524 916,00	0,00	0,00	0,00	1 553 439,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 865,19	521 584,48	526 161,50	0,00	0,00	0,00	1 556 611,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 917,05	658 392,21	671 592,56	0,00	0,00	0,00	1 978 901,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 010,70	656 891,20	668 645,70	0,00	0,00	0,00	1 973 547,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 010,70	656 891,20	668 645,70	0,00	0,00	0,00	1 973 547,60
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 917,05	658 392,21	671 592,56	0,00	0,00	0,00	1 978 901,82

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							17,05	92,21	92,56				2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 954,10	2 232 442,05	2 280 053,45	0,00	0,00	0,00	6 698 449,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 134,20	2 231 609,70	2 279 206,10	0,00	0,00	0,00	6 695 950,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 134,20	2 231 609,70	2 279 206,10	0,00	0,00	0,00	6 695 950,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 954,10	2 232 442,05	2 280 053,45	0,00	0,00	0,00	6 698 449,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 174,96	2 368 779,16	2 384 950,42	0,00	0,00	0,00	7 101 904,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346	2 366	2 382	0,00	0,00	0,00	7 095 932,4

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							486,8 0	709,9 0	735,7 0				0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 486,8 0	2 366 709,9 0	2 382 735,7 0	0,00	0,00	0,00	7 095 932,4 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 174,9 6	2 368 779,1 6	2 384 950,4 2	0,00	0,00	0,00	7 101 904,5 4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 317 965,88	28 593 322,61	28 575 437,89	0,00	0,00	0,00	85 486 726,38
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 198 225,10	28 432 035,50	28 399 239,90	0,00	0,00	0,00	85 029 500,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 198 225,10	28 432 035,50	28 399 239,90	0,00	0,00	0,00	85 029 500,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 317 965,88	28 593 322,61	28 575 437,89	0,00	0,00	0,00	85 486 726,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 145,5	4 736 661,2	4 744 898,2	0,00	0,00	0,00	14 169 705, 07

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 594,59	2 670 904,18	2 669 223,83	0,00	0,00	0,00	7 956 722,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 018,60	2 648 165,40	2 645 011,40	0,00	0,00	0,00	7 896 195,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 018,60	2 648 165,40	2 645 011,40	0,00	0,00	0,00	7 896 195,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 594,59	2 670 904,18	2 669 223,83	0,00	0,00	0,00	7 956 722,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 525,55	2 434 049,06	2 436 592,27	0,00	0,00	0,00	7 292 166,88
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,10	2 426 648,60	2 429 120,40	0,00	0,00	0,00	7 272 053,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,10	2 426 648,60	2 429 120,40	0,00	0,00	0,00	7 272 053,10
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421	2 434	2 436	0,00	0,00	0,00	7 292 166,8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 920,50	1 000 091,70	1 000 517,10	0,00	0,00	0,00	2 987 529,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 501,86	1 004 622,53	1 004 283,61	0,00	0,00	0,00	2 998 408,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 017,38	14 475 171,04	14 389 112,44	0,00	0,00	0,00	43 260 300,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 948,40	14 353 966,70	14 261 989,20	0,00	0,00	0,00	42 923 904,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 948,40	14 353 966,70	14 261 989,20	0,00	0,00	0,00	42 923 904,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 017,38	14 475 171,04	14 389 112,44	0,00	0,00	0,00	43 260 300,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 899,36	1 037 981,64	1 042 676,54	0,00	0,00	0,00	3 119 557,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038	1 037	1 042	0,00	0,00	0,00	3 118 105,3

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 202,34	1 648 690,19	1 655 289,86	0,00	0,00	0,00	4 929 182,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 047,70	1 622 948,20	1 634 724,80	0,00	0,00	0,00	4 863 720,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 047,70	1 622 948,20	1 634 724,80	0,00	0,00	0,00	4 863 720,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 202,34	1 648 690,19	1 655 289,86	0,00	0,00	0,00	4 929 182,39
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 241,74	3 203 680,64	3 114 613,26	0,00	0,00	0,00	9 483 535,64
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 615,20	3 185 085,40	3 098 667,40	0,00	0,00	0,00	9 438 368,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 615,20	3 185 085,40	3 098 667,40	0,00	0,00	0,00	9 438 368,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 449,4 0	1 240 384,3 0	1 239 516,2 0	0,00	0,00	0,00	3 719 349,9 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 449,4 0	1 240 384,3 0	1 239 516,2 0	0,00	0,00	0,00	3 719 349,9 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 368,1 6	1 251 681,5 0	1 249 318,6 4	0,00	0,00	0,00	3 752 368,3 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 778 746,39	23 919 045,73	23 915 483,80	0,00	0,00	0,00	71 613 275,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716 929,10	23 819 828,70	23 784 636,70	0,00	0,00	0,00	71 321 394,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716 929,10	23 819 828,70	23 784 636,70	0,00	0,00	0,00	71 321 394,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 778 746,39	23 919 045,73	23 915 483,80	0,00	0,00	0,00	71 613 275,92
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 5	679 0	679 4	0,00	0,00	0,00	2 032 088,1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 708,7 7	3 248 839,6 2	3 264 538,0 2	0,00	0,00	0,00	9 729 086,4 1
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 143,6 0	3 231 153,5 0	3 244 195,9 0	0,00	0,00	0,00	9 677 493,0 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 143,6 0	3 231 153,5 0	3 244 195,9 0	0,00	0,00	0,00	9 677 493,0 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 708,7 7	3 248 839,6 2	3 264 538,0 2	0,00	0,00	0,00	9 729 086,4 1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 399,8 4	2 063 662,3 0	2 066 582,2 5	0,00	0,00	0,00	6 189 644,3 9
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 403,5 0	2 058 947,0 0	2 061 927,7 0	0,00	0,00	0,00	6 176 278,2 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 403,5 0	2 058 947,0 0	2 061 927,7 0	0,00	0,00	0,00	6 176 278,2 0
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059	2 063	2 066	0,00	0,00	0,00	6 189 644,3

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							399,84	662,30	582,25				9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 149,61	1 392 913,52	1 399 233,94	0,00	0,00	0,00	4 163 297,07
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 794,40	1 388 774,20	1 394 845,50	0,00	0,00	0,00	4 152 414,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 794,40	1 388 774,20	1 394 845,50	0,00	0,00	0,00	4 152 414,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 149,61	1 392 913,52	1 399 233,94	0,00	0,00	0,00	4 163 297,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 509,99	15 730 455,93	15 805 819,84	0,00	0,00	0,00	46 952 785,76
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358 211,70	15 623 484,70	15 691 120,90	0,00	0,00	0,00	46 672 817,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358 211,70	15 623 484,70	15 691 120,90	0,00	0,00	0,00	46 672 817,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 509,99	15 730 455,93	15 805 819,84	0,00	0,00	0,00	46 952 785,76
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 039,40	1 709 079,80	1 714 599,62	0,00	0,00	0,00	5 123 718,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 820,00	1 705 487,90	1 710 752,70	0,00	0,00	0,00	5 113 060,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 820,00	1 705 487,90	1 710 752,70	0,00	0,00	0,00	5 113 060,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 039,40	1 709 079,80	1 714 599,62	0,00	0,00	0,00	5 123 718,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 813,1	3 813 108,4	3 845 540,2	0,00	0,00	0,00	11 405 461,85

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 635,80	1 524 309,20	1 518 865,10	0,00	0,00	0,00	4 538 810,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 190,74	1 539 696,31	1 533 891,58	0,00	0,00	0,00	4 574 778,63
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 514,69	775 430,05	772 857,36	0,00	0,00	0,00	2 301 802,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 249,90	772 918,20	770 577,00	0,00	0,00	0,00	2 295 745,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 249,90	772 918,20	770 577,00	0,00	0,00	0,00	2 295 745,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 514,69	775 430,05	772 857,36	0,00	0,00	0,00	2 301 802,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 806,94	444 438,66	424 828,69	0,00	0,00	0,00	1 297 074,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 4	441 2	424 1	0,00	0,00	0,00	1 291 793,1

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 755,31	279 428,14	265 130,83	0,00	0,00	0,00	806 314,28
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 462,90	278 234,30	264 635,30	0,00	0,00	0,00	804 332,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 462,90	278 234,30	264 635,30	0,00	0,00	0,00	804 332,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 755,31	279 428,14	265 130,83	0,00	0,00	0,00	806 314,28
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274,90	42 308,94	42 350,18	0,00	0,00	0,00	126 934,02
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,60	42 286,40	42 327,20	0,00	0,00	0,00	126 866,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,60	42 286,40	42 327,20	0,00	0,00	0,00	126 866,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274,90	42 308,94	42 350,18	0,00	0,00	0,00	126 934,02
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274,90	42 308,94	42 350,18	0,00	0,00	0,00	126 934,02

[illegible]