

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от 28.02.2022 № 347

**Комплекс мер («дорожная карта») по реализации на территории Мурманской области
проекта по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2022 год**

№	Мероприятие	Ответственный	Результат	Срок
1. Организационно-управленческие мероприятия				
1.1	Утверждение Правил предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	Министерство образования и науки Мурманской области (отдел ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности)	Постановление Правительства Мурманской области «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Образование и наука»	до 05 марта 2022 года
1.2	Формирование регионального штаба по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования	Министерство образования и науки Мурманской области (отдел ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности)	Приказ Министерства образования и науки Мурманской области	до 02 марта 2022 года
1.3	Сопровождение заключения соглашений с участниками проекта на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	Министерство образования и науки Мурманской области (отдел общего образования), ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Соглашения на предоставление субсидии муниципальным образованиям, ЗАТО г. Североморск и Кольский муниципальный район, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	до 10 марта 2022 года

1.4	Формирование плана деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Региональный Штаб родительского общественного контроля	План деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	до 10 марта 2022 года
1.5	Организация региональной «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках модернизации школьных систем образования	Региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования	Протокольное решение штаба	до 10 марта 2022 года
1.6	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	Региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования/ Штаб родительского общественного контроля	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	в течение срока реализации проекта не позднее 5 рабочих дней с даты получения
1.7	Согласование перечня работ и графика их проведения на объектах капитального ремонта	ОМСУ - участники проекта, ГБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Информация о видах работ и график их проведения представлен в региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования перечень	до 04 марта 2022 года
1.8	Определение маневренного фонда, соответствующего требованиям безопасности и обеспечивающий условия реализации федеральных государственных образовательных стандартов (в случае установления невозможности проведения ремонта в каникулярное время без приостановки образовательного процесса и перевода образовательного процесса в иные помещения)	ОМСУ - участники проекта, ГБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Экспертные заключения и санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зданий, строений, сооружений маневренного фонда требованиям санитарного законодательства	до 10 марта 2022 года

1.9	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Утвержденный Министерством образования и науки Мурманской области план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	до 15 марта 2022 года
1.10	Проведение анализа потребности объектов, участвующих в мероприятиях по модернизации школьных систем образования, в средствах обучения и воспитания	Министерство образования и науки Мурманской области (отдел общего образования), ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Письмо Министерства образования и науки Мурманской области в Министерство просвещения Российской Федерации с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	до 01 апреля 2022 года
1.11	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	до 15 апреля 2022 года
1.12	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Извещения о проведении закупок	до 01 мая 2022 года
1.13	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12», МБОУ «Пушновская СОШ», ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Информационно - аналитическая справка ОМСУ - участников проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	до 01 мая 2022 года
1.14	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа	Информационно- аналитическая справка	до 01 сентября 2022 года

		№ 289»		
1.15	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Министерство образования и науки Мурманской области, (отдел ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности), ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Информационно-аналитическая справка	до 01 мая 2022года
1.16	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (в отношении объектов капитального ремонта)	Региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта на объекте

1.17	<p>Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих и учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>Региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»</p>	<p>Утвержденный план обеспечения дополнительного профессионального образования</p>	<p>до 01 мая 2022 года</p>
1.18	<p>Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>Министерство образования и науки Мурманской области</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>до 01 ноября 2022 года</p>

1.19	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	Региональный штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, ГАПОУ МО Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»	Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к реализации мероприятий капитального ремонт зданий общеобразовательных организаций	-
2. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования				
2.1	Объявление закупок с целью проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»)	Извещения о проведении закупок	до 10 марта 2022 года
2.2	Заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»)	Муниципальные и государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий	до 10 апреля 2022 года
2.3	Выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	ОМСУ - участники проекта, ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»)	Акты приемки законченных капитальным ремонтом объектов общеобразовательных организаций	до 20 августа 2022 года