
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Мурманская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Головина А.Г., Дягилева Е.В.

Заместитель Губернатора Мурманской области, Заместитель

Губернатора Мурманской области

4.

Кузнецова Д.Н.Руководитель регионального проекта Министр5.

Цимлянская И.В.Администратор регионального проекта начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Образование и наука"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа "Информационное общество"

3

Государственная программа

Государственная программа "Развитие образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

77,3000 2018 81,3500ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020 -ЕдиницаНП - - - - Нет

1.3. Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет

в будущее"

25,1300 2020 40,0000ПроцентФП - - - - Нет

1.4. Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

5,0000 2020 14,3000ПроцентФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб»
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

53,6500 54,7400 56,6700 57,4800 58,7400 60,9600

Процент 81,3500

80,470078,900069,980064,900062,8700

1.2. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего

общего образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную ориентацию,

в том числе в рамках программы "Билет

в будущее"

0,0000 0,0000 5,1100 10,2300 15,0800 17,3000

Процент 40,0000

40,000035,600022,830020,050018,2100

1.3. Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб»

4,1300 4,3000 4,4400 4,8100 5,8900 6,0500

Процент 14,3000

13,750011,690010,08007,75007,0400
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

4,5980 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50%

детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации

образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное

образование для детей").

 

При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2024 года в Мурманской

области будут созданы 4,598 тыс. новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

Миллио

н

человек

0,0297 - -

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

0,0000 2019

- -- -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Обучающиеся общеобразовательных организаций Мурманской области принимают участие в открытых онлайн-уроках "Проектория".

Нарастающим итогом по годам реализации, начиная с 2021 года:

2021 - 0,0248 млн человек

2022 - 0,0248 млн человек

2023 - 0,0248 млн человек

2024 - 0,0297 млн человек

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

5,3300 - -

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

0,0000 2019

- -- -

-

1.3

В Мурманской области создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными

профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.

Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов

общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2020 года):
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

2021 год - не менее 2,691 тыс. детей;

2022 год - не менее 3,445 тыс. детей;

2023 год - не менее 4,446 тыс. детей;

2024 год - не менее 5,330 тыс. детей.

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.4

В Мурманской области к 2024 году в 24 общеобразовательных организациях, расположенных в малых городах и сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам,

реализуемым во внеурочное время

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

Единица

1,0000 - -

НетСоздание

(реорганиз

ация)

организац

ии

(структурн

ого

подразделе

ния)

0,0000 2019

- -- -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Мурманская область приняла участие в конкурсе на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».

Между Правительством Мурманской области и Министерством просвещения РФ заключено соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации. В 2022 году в г. Мурманск создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

«Полярная звезда».

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.6

В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.

К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены в Мурманской области, в том

числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и

методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.

Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной

ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга

доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей)

Организация работы

Регионального центра

выявления и

поддержки одаренных

детей в г. Апатиты

Единица

- - -

НетСоздание

(реорганиз

ация)

организац

ии

(структурн

ого

1,0000 2019

- -- -

-

1.7
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

подразделе

ния)

 В Мурманской области на базе Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г. Апатиты проведены профильные смены с участием одаренных

детей

В Мурманской

области созданы

новые места

дополнительного

образования детей в

рамках федерального

проекта "Успех

каждого ребенка"

национального

проекта

"Образование"

Штука

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.8

не требуется

Созданы условия для

развития

дополнительного

образования детей

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.9

В 2021 году в Мурманской области завершено внедрение регионального навигатора, в котором представлено более 3,5 тыс. дополнительных общеразвивающих

программ. В качестве поставщиков образовательных услуг зарегистрирована 441 организация, имеющая лицензию на дополнительное образование детей.

Созданы условия для профессионального развития педагогов и руководителей, для повышения их квалификации и уровня компетенции в вопросах обновления

содержания образования, методов обучения и технологий. Специалистами регионального модельного центра разрабатываются дополнительные профессиональные

программы, к реализации которых привлекаются специалисты ведущих вузов страны, РМЦ, Кванториума. Разработаны региональные модели обеспечения доступности

для детей отдельных категорий: для детей категории ТЖС, ОВЗ, а также для проживающих в сельской местности и отдаленных ЗАТО региона

В Единица

24,000 - -

НетПриобрете

16,0000 2022

- -- -

-

1.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

0

ние

товаров,

работ,

услуг

0

Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг

по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта

определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура».

Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт

спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных

клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.

Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек.

Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом нарастающим итогом с 2019 года:

2019 год - 4 организации

2020 год - 8 организации

2021 год - 12 организации

2022 год - 16 организации

2023 год - 20 организации

2024 год - 24 организации
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

0,000,00 0,007 320,44 0,00 7 320,440,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-0,00 0,007 320,44 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -3 999,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- -3 999,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- -3 999,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- -7 320,44 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

В общеобразовательных1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

региональных систем

дополнительного образования

детей

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Организация работы

Регионального центра выявления

и поддержки одаренных детей в

г. Апатиты

1.5

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Созданы условия для развития

дополнительного образования

детей

1.6

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.6.1

.

-0,00 0,000,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база

для занятий детей физической

культурой и спортом

1.7

0,000,00 0,004 532,46 0,00 4 532,460,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

-0,00 0,004 532,46 -- -

бюджет субъекта1.7.1

.1.

-- -4 183,02 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1

.1.1.

-- -4 183,02 -- -

местным бюджетам1.7.1

.1.1.

4.

-- -4 183,02 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1

.2.

-- -4 532,46 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.7.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

11 852,90 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 11 852,90

11 852,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 11 852,90

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Мероприятие (результат) "Созданы

новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00

3 999,00

3 999,003 999,003 999,003 999,001 134,50

1.2. Мероприятие (результат) "В

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Созданы и

функционируют региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Внедрена и

функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Организация

работы Регионального центра выявления

и поддержки одаренных детей в г.

Апатиты"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6.
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятие (результат) "Созданы

условия для развития дополнительного

образования детей"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Мероприятие (результат) "В

общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,31

4 183,02

4 183,024 183,024 183,022 168,001 230,20

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 108,31

8 182,02

8 182,028 182,028 182,026 167,002 364,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Мероприятие

(результат) "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации,

показывающих низкий

охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50%

детей), на

предоставление

субсидий из

федерального бюджета

на обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

Цимлянская И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных

программ в системе

дополнительного

образования детей

(разработана в рамках

реализации

приоритетного проекта

"Доступное

дополнительное

образование для детей").

 

При реализации

мероприятий по

созданию новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей

в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За счет
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2024 года в

Мурманской области

будут созданы 4,598 тыс.

новых ученико-мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Волкова Е.Н.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Волкова Е.Н.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования *

-

Волкова Е.Н.

31.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.5.

Контрольная точка"Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

Прочий тип документа

По форме,

установленной

Федеральным

оператором *

-

Волкова Е.Н.

01.02.2022

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

28.02.2022

06 08

1.1.7.

Контрольная точка"Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

Отчет Письмо

Федерального оператора

о согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с

приложением

заключений от ФРЦ в

-

Волкова Е.Н.

01.03.2022

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

адрес РОИВ *

1.1.8.

Контрольная точка"Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ *

-

Волкова Е.Н.

10.03.2022

08 11

1.1.9.

Контрольная точка"Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования *

-

Волкова Е.Н.

10.03.2022

08 11

1.1.10.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Волкова Е.Н.

17.03.2022

10 12

1.1.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

-

Волкова Е.Н.

30.04.2022

11 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

0.0000 программ всех

направленностей

1.1.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения *

-

Волкова Е.Н.

01.05.2022

12 15

1.1.13.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ *

-

Волкова Е.Н.

15.08.2022

13 16

1.1.15.

Контрольная точка"Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

-

Волкова Е.Н.

20.08.2022

15 19
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

приведению площадок,

заполненные Excel-

формы *

1.1.16.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

По форме,

установленной

Федеральным

оператором *

-

Волкова Е.Н.

20.08.2022

15 19

1.1.17.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Завершен

набор детей, обучающихся по

Прочий тип документа

Локальные акты

-

Волкова Е.Н.

30.09.2022

17 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

организаций *

1.1.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

31.10.2022

19 21

1.1.20.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет По форме,

установленной

Федеральным

оператором, включая

информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии *

-

Волкова Е.Н.

20.12.2022

20 22

1.1.21.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

-

Волкова Е.Н.

30.12.2022

21 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей,

включая информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000,

Единица

Акт Распорядительный

акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ) *

-

Волкова Е.Н.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.23.

Контрольная точка"Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

Прочий тип документа

По форме,

установленной

-

Волкова Е.Н.

01.02.2023

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000,

Единица

Федеральным

оператором *

1.1.24.

Контрольная точка"Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО *

-

Волкова Е.Н.

01.02.2023

08 10

1.1.25.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленностей", значение:

0.0000, Единица

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.26.

Контрольная точка"Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с

приложением

заключений от ФРЦ в

адрес РОИВ *

-

Волкова Е.Н.

01.03.2023

10 12

1.1.27.

Контрольная точка"Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ *

-

Волкова Е.Н.

10.03.2023

11 06

1.1.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр извещений о

проведении закупок,

если конкурентные

закупки

-

Волкова Е.Н.

17.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа 1)

Ссылка на ЕИС, если

конкурентные закупки;

2) Контракты, договоры,

-

Волкова Е.Н.

01.04.2023

14 15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

если заключены с

ед.поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

1.1.30.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

13 16

1.1.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Товарные накладные,

-

Волкова Е.Н.

15.08.2023

15 17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

акты приемки товаров

(работ, услуг) *

1.1.33.

Контрольная точка"Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-

формы *

-

Волкова Е.Н.

21.08.2023

16 18

1.1.34.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

По форме,

установленной

Федеральным

оператором *

-

Волкова Е.Н.

21.08.2023

17 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

-

Волкова Е.Н.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.36.

Контрольная точка"Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций *

-

Волкова Е.Н.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

21

1.1.37.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

20 05

1.1.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

По форме,

установленной

Федеральным

оператором, включая

информацию о

выполнении

минимальных

-

Волкова Е.Н.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

показателей

эффективности

предоставления

субсидии *

1.1.39.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ( для созданных) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей,

включая информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000, Единица

Акт Распорядительный

акт РОИВ

-

Волкова Е.Н.

15.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.41.

Контрольная точка"Проведен Отчет Информационно-

-

Волкова Е.Н.

29.02.2024

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.42.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

закупок

-

Волкова Е.Н.

15.03.2024

08 10

1.1.43.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

25.04.2024

09 06

1.1.44.

Контрольная точка"Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

Прочий тип документа

Контракты (договоры,

соглашения) по итогам

-

Волкова Е.Н.

15.05.2024

10 05



35

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведенных закупок", значение:

0.0000, Единица

проведенных закупок

1.1.45.

Контрольная точка"Получены

лицензии на ведение

образовательной деятельности по

программам дополнительного

образования", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Лицензия на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования

-

Волкова Е.Н.

03.06.2024

06 11

1.1.46.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

27.06.2024

05 12

1.1.47.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Товарные накладные или

реестр товарных

накладных

-

Волкова Е.Н.

15.08.2024

11 13

1.1.48.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Волкова Е.Н.

29.08.2024

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.49.

Контрольная точка"Проведено

повышение квалификации

(профмастерства) педагогических

работников на создаваемые

новые места", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Удостоверения о

повышении

квалификации / реестр

удостоверений о

повышении

квалификации

-

Волкова Е.Н.

02.09.2024

13 15

1.1.50.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

31.10.2024

14 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.51.

Контрольная точка"Представлен

отчет по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей (для

создаваемых)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

28.12.2024

15 17

1.1.52.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волкова Е.Н.

28.12.2024

16 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

Обучающиеся

общеобразовательных

организаций

Цимлянская И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Мурманской области

принимают участие в

открытых онлайн-уроках

"Проектория".

Нарастающим итогом по

годам реализации,

начиная с 2021 года:

2021 - 0,0248 млн

человек

2022 - 0,0248 млн

человек

2023 - 0,0248 млн

человек

2024 - 0,0297 млн

человек

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная

точка"Государственное задание

на оказание государственных

услуг детям, принявшим участие

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

утверждено"

Прочий тип документа -

-

Цимлянская И.В.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.2.

Контрольная точка"Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

Прочий тип документа

Утвержден план

открытых онлайн-уроков

-

Цимлянская И.В.

01.04.2021

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

1.2.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг о

промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Цимлянская И.В.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков

-

Цимлянская И.В.

01.08.2021

05 07

1.2.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг о

промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Цимлянская И.В.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Подготовлен Прочий тип документа

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Письмо ГБОУ ВО МО

«Академия социального

управления», отчет

региональной системы

электронного

мониторинга о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "ПроеКТОриЯ",

направленных на

раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Волкова Е.Н.

15.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.8.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

-

Волкова Е.Н.

01.04.2022

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.2.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

02 06

1.2.10.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

30.09.2022

03 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

15.12.2022

06 08

1.2.12.

Контрольная точка"Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию

обучающихся

-

Волкова Е.Н.

24.12.2022

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Отчет о проведении

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица

1.2.14.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет -

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о проведении

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет о проведении

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Проведены Отчет Отчет

-

Волкова Е.Н.

30.11.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000, Штука

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию

обучающихся

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Волкова Е.Н.

18.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.20.

Контрольная точка"Проведен Отчет о достижении

-

Волкова Е.Н.

25.04.2024

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

1.2.21.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Волкова Е.Н.

27.06.2024

05 07

1.2.22.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Волкова Е.Н.

30.09.2024

06 08

1.2.23.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

Отчет о достижении

регионального

-

Волкова Е.Н.

28.11.2024

07 09



46

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

1.2.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию

обучающихся

-

Волкова Е.Н.

28.12.2024

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

В Мурманской области

создана и

функционирует система

мер ранней

профориентации,

которая обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей,

Цимлянская И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

получить рекомендации

по построению

индивидуального

учебного плана.

Система основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих

в себя механизмы

профессиональных проб

и работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых инструментов

(сводное электронное

портфолио).

За счет средств

федерального бюджета

реализуются

мероприятия в рамках

реализации проекта по

ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 -

11 классов

общеобразовательных

организаций "Билет в

будущее", с охватом
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обучающихся 6-11

классов (нарастающим

итогом с 2020 года):

2021 год - не менее 2,691

тыс. детей;

2022 год - не менее 3,445

тыс. детей;

2023 год - не менее 4,

446 тыс. детей;

2024 год - не менее 5,330

тыс. детей.

1.3.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Волкова Е.Н.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.3.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

-

Волкова Е.Н.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности) "

результататочками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Проведена

информационная кампания по

популяризации проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация о

проведении

информационной

кампании

-

Волкова Е.Н.

30.09.2021

07 08

1.3.4.

Контрольная точка"Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо ГБОУ ВО МО

«Академия социального

управления», отчет об

участии обучающихся 6-

11 классов в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

03 10

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

-

Волкова Е.Н.

31.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Волкова Е.Н.

30.04.2022

01 03

1.3.7.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

02 10

1.3.8.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Волкова Е.Н.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Волкова Е.Н.

31.10.2022

03 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

1.3.10.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Волкова Е.Н.

30.12.2022

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Волкова Е.Н.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.3.12.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

03 01

1.3.13.

Контрольная точка"Проведен Отчет Информационно-

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Единица

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Волкова Е.Н.

31.08.2023

10 12

1.3.15.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.17.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Цимлянская И.В.

28.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.3.18.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Цимлянская И.В.

25.04.2024

04 07

1.3.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Цимлянская И.В.

27.06.2024

06 08

1.3.20.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Цимлянская И.В.

30.08.2024

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.21.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Цимлянская И.В.

31.10.2024

08 05

1.3.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Цимлянская И.В.

28.12.2024

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат) "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

В Мурманской области к

2024 году в 24

общеобразовательных

организациях,

расположенных в малых

городах и сельской

местности, обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом по

предмету "Физическая

культура", а также

дополнительным

Ершенко Н.Ю.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательным

программам,

реализуемым во

внеурочное время

1.4.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.04.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.07.2019

07 05

1.4.3.

Контрольная точка"Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом"

 

-

Минец В.Г.

01.10.2019

08 09

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

-

Минец В.Г.

15.10.2019

05 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

13.12.2019

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.04.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.10.2020

07 09

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Минец В.Г.

15.12.2020

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Пыхтина Е.В.

01.04.2021

Взаимосвязь с иными 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Ссылка на план график

закупок, размещенный

на сайте zakupki.gov.ru

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на

государственные

контракты/договоры,

размещенный на сайте

zakupki.gov.ru

-

Пыхтина Е.В.

15.07.2021

05 07

1.4.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт приемки товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Пыхтина Е.В.

15.09.2021

06 08

1.4.13.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

-

Пыхтина Е.В.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обновлению материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на документы,

подтверждающие факт

оплаты товаров, работ,

услуг, размещенный на

сайте zakupki.gov.ru

-

Пыхтина Е.В.

15.10.2021

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Пыхтина Е.В.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

Прочий тип документа

Распределительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

-

Ершенко Н.Ю.

31.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

государственное

управление в сфере

образования

1.4.17.

Контрольная точка"Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределительный акт

РОИВ,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Ершенко Н.Ю.

01.02.2022

06 08

1.4.18.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

-

Ершенко Н.Ю.

28.02.2022

07 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

малых городах

1.4.19.

Контрольная точка"Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

Соглашение по

предоставлению

субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Ершенко Н.Ю.

15.03.2022

08 09

1.4.20.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

30.04.2022

05 10

1.4.21.

Контрольная точка"Объявлены Прочий тип документа

-

Ершенко Н.Ю.

01.05.2022

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Извещения о проведении

закупок

1.4.22.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

30.06.2022

10 12

1.4.23.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ершенко Н.Ю.

01.08.2022

11 13



62

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.4.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2022

12 16

1.4.25.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000

Акт Акты выполненных

работ

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2022

12 16

1.4.26.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2022

12 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

1.4.27.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

31.10.2022

15 17

1.4.28.

Контрольная точка"В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

-

Ершенко Н.Ю.

30.12.2022

16 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

-

Ершенко Н.Ю.

30.12.2022

16 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

сельской местности и

малых городах,

включающий

информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

1.5.

Мероприятие

(результат) "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Мурманская область

приняла участие в

конкурсе на создание в

субъектах Российской

Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

«Талант и успех».

Между Правительством

Мурманской области и

Министерством

просвещения РФ

заключено соглашение

Цимлянская И.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на предоставление

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

В 2022 году в г.

Мурманск создан центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи «Полярная

звезда».

1.5.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг по

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Волкова Е.Н.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг по

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Волкова Е.Н.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



67

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.3.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации", значение: 0.0000

Устав Учреждение

зарегистрировано

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.5.4.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утверждена Концепция

создания Центра

одаренных детей в

Мурманской области

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

02 04

1.5.5.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о материально-

техническом и

финансовом

обеспечении

деятельности центра,

Концепция создания

центра

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

03 06

1.5.6.

Контрольная точка"Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Акт

Правоустанавливающие

документы субъекта

Российской Федерации о

создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи *

-

Волкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.7.

Контрольная точка"Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензиия

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности *

-

Волкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.5.8.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок *

-

Волкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.5.9.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи *

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

05 07

1.5.10.

Контрольная точка"Подключение Справка от оператора

-

Волкова Е.Н.

01.08.2022

06 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

к государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)", значение:

0.0000

ресурса о подключении *

1.5.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приёмки работ,

товарные накладные и

т.д. *

-

Волкова Е.Н.

25.08.2022

12 09

1.5.12.

Контрольная точка"Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

«Сириус» и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство о

повышении

квалификации, отчёт по

программам

переподготовки кадров *

-

Волкова Е.Н.

25.08.2022

12 09

1.5.13.

Контрольная точка"Организация

сопровождения

детей,проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий. Разработка и

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

Прочий тип документа

Информация на

интернет-ресурсе Центра

*

-

Волкова Е.Н.

30.08.2022

08 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

«Сириус»", значение: 0.0000

1.5.14.

Контрольная точка"Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация на

интернет-ресурсе Центра

*

-

Волкова Е.Н.

31.08.2022

09 14

1.5.15.

Контрольная точка"Открытие

регионального центра в единый

день", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ *

-

Волкова Е.Н.

01.09.2022

13 16

1.5.16.

Контрольная

точка"Формирование перечня и

план-графика проведения

региональных мероприятий для

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Акт Акт Центра/РОИВ,

информация на

интернет-ресурсе Центра

*

-

Волкова Е.Н.

01.09.2022

13 16

1.5.17.

Контрольная

точка"Функционирует

региональный центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

-

Волкова Е.Н.

30.12.2022

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и молодежи", значение: 0.0000 развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, включая

информацию о

выполнении

минимальны показателей

эффективности

предоставления

субсидии *

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Волкова Е.Н.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

молодежи

1.5.24.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи + КП и

периодический

мониторинг

-

Волкова Е.Н.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.5.25.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи +

КП+периодический

мониторинг

-

Волкова Е.Н.

25.04.2024

11 13

1.5.26.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

-

Волкова Е.Н.

28.06.2024

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица молодежи+

КП+периодический

мониторинг

1.5.27.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи + КП +

периодический

мониторинг

-

Волкова Е.Н.

29.08.2024

13 10

1.5.28.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи + КП +

периодический

мониторинг

-

Волкова Е.Н.

30.10.2024

14 15

1.5.29.

Контрольная

точка"Функционирует

региональный центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

-

Цимлянская И.В.

28.12.2024

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В соответствии с

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации

по стратегическому

развитию и

приоритетным проектам

(п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик

субъектов Российской

Федерации

сформирована целевая

модель региональной

системы

дополнительного

образования.

К концу 2021 года

основные положения

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

внедрены в Мурманской

области, в том числе за

счет финансовой

Цимлянская И.В.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки из

федерального бюджета, с

учетом специфики

территорий и позволит

создать нормативно-

правовые,

организационные и

методические условия

для развития системы

дополнительного

образования детей в

целях достижения

показателей

федерального проекта.

Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов

адресной поддержки

отдельных категорий

детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации,

для получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации талантов

детей из

малообеспеченных

семей, а также



77

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведение мониторинга

доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности,

детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации,

детей из малоимущих

семей)

1.6.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг о

реализации мероприятий по

внедрению целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата

-

Волкова Е.Н.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение О

внедрении региональной

-

Волкова Е.Н.

01.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

целевой модели

дополнительного

образования

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет О ходе реализации

в Мурманской области

механизмов целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

15.12.2021

05 01

1.6.4.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

28.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.6.5.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Цимлянская И.В.

30.04.2022

03 11

1.6.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

08 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

1.6.7.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Пыхтина Е.В.

30.10.2022

11 15

1.6.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

10 11

1.6.13.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Проведен Отчет Информационно-

-

Волкова Е.Н.

31.10.2023

15 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

1.6.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

11 04

1.7.

Мероприятие

(результат) "Организация работы

Регионального центра выявления

и поддержки одаренных детей в

г. Апатиты"

 В Мурманской

области на базе

Регионального

образовательного центра

поддержки одаренных

детей в г. Апатиты

проведены профильные

смены с участием

одаренных детей

Цимлянская И.В.

01.01.2019 13.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.

Мероприятие (результат) "В

Мурманской области созданы

новые места дополнительного

образования детей в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" национального

проекта "Образование""

не требуется

Минец В.Г.

01.01.2019 15.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Созданы условия для

развития дополнительного

образования детей"

В 2021 году в

Мурманской области

завершено

внедрение региональног

о навигатора, в котором

представлено более 3,

5 тыс. дополнительных

общеразвивающих

программ. В качестве

поставщиков

образовательных услуг

зарегистрирована 441

организация, имеющая

лицензию на

дополнительное

Волкова Е.Н.

14.01.2019 29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образование детей.

Созданы условия для

профессионального

развития педагогов и

руководителей, для

повышения их

квалификации и уровня

компетенции в вопросах

обновления содержания

образования, методов

обучения и технологий.

 Специалистами

регионального модельно

го

центра разрабатываются

дополнительные

профессиональные

программы, к

реализации которых

привлекаются

специалисты ведущих

вузов страны, РМЦ,

Кванториума.

Разработаны

региональные модели

обеспечения

доступности для детей

отдельных категорий:

для детей категории

ТЖС, ОВЗ, а также для



84

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проживающих в

сельской местности и

отдаленных ЗАТО

региона

1.9.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо ГАУДО МО

"МОЦДО "Лапландия" о

реализации

образовательных

программ и проведении

мероприятий на базе

детского технопарка

"Кванториум-51"

-

Малов Н.А.

13.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.9.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

31.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.9.3.

Контрольная точка"Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

30.06.2022

06 08

1.9.4.

Контрольная точка"Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

30.09.2022

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.5.

Контрольная точка"Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

15.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение субсидий на иные

цели государственным

областным автономным

учреждениям", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

государственному

областному автономному

учреждению субсидий на

иные цели

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании РМЦ

-

Волкова Е.Н.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании РМЦ

-

Волкова Е.Н.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.9.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Волкова Е.Н.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

функционировании РМЦ(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.10.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании РМЦ

-

Волкова Е.Н.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.11.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования РМЦ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании РМЦ

-

Волкова Е.Н.

30.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Волкова Е.Н.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие (результат) "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

Проведен отбор

субъектов РФ на

предоставление

субсидий из

федерального бюджета

Ершенко Н.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурой и спортом" на обновление

материально -

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг по

приведению в

нормативное состояние

помещений спортивных

залов) в

общеобразовательных

организациях, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура». Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях

проводится по

следующим

направлениям: ремонт

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий

под спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов,

ремонт и оснащение

спортивным инвентарем

и оборудованием

открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Первоочередная

потребность

направляется на создание

условий для занятий

физической культурой

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности

затем городах,

населением до 250 тысяч

человек.

Значение количества

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

занятий физической

культурой и спортом

нарастающим итогом с

2019 года:

2019 год - 4 организации

2020 год - 8 организации

2021 год - 12

организации

2022 год - 16

организации

2023 год - 20

организации

2024 год - 24

организации

1.10.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Мурманской области

бюджету

муниципального

образования

-

Ершенко Н.Ю.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ

услуг

-

Ершенко Н.Ю.

15.02.2023

10 11

1.10.3.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Ершенко Н.Ю.

28.02.2023

05 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных) ",

значение: 0.0000, Единица

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

1.10.4.

Контрольная точка"Заключены

контракты на закупку товаров,

работ и услуг по обновлению

материально-технической базы

для организации учебно-

исследовательской, научно-

практической, творческой

деятельности, занятий

физической культурой и спортом

в образовательных

организациях", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Копии контрактов,

договоров

-

Ершенко Н.Ю.

01.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.5.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

-

Ершенко Н.Ю.

30.04.2023

08 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных)",

значение: 0.0000, Единица

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

1.10.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

30.06.2023

07 12

1.10.7.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

Акт выполненных работ

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работ", значение: 0.0000, Единица точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

-

Ершенко Н.Ю.

31.10.2023

13 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.1

0.

Контрольная точка"В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом (для создаваемых) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

-

Ершенко Н.Ю.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

1.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

-

Ершенко Н.Ю.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии (для созданных) ",

значение: 0.0000, Единица

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

включающий

информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

1.10.1

2.

Контрольная точка"Утверждено

должностное лицо, ответственное

за обновление МТБ для

организации учебно-

исследовательской, научно-

практической, творческой

деятельности, занятий

физической культурой и спортом

в ОО", значение: 0.0000, Единица

Приказ

Распорядительный акт

РОИВ

-

Ершенко Н.Ю.

01.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.10.1

3.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

-

Ершенко Н.Ю.

29.02.2024

05 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательных

организациях (для созданных)",

значение: 0.0000, Единица

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

1.10.1

4.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях (для созданных)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Ершенко Н.Ю.

25.04.2024

07 06

1.10.1

5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок / реестр

извещений о проведении

закупок

-

Ершенко Н.Ю.

03.05.2024

08 09

1.10.1

6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

-

Ершенко Н.Ю.

28.06.2024

06 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организациях (для созданных)",

значение: 0.0000, Единица

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

1.10.1

7.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

инвентаря и оборудования.

Подписан акт выполненных

работ / товарная накладная",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акты выполненных

работ / товарные

накладные

-

Ершенко Н.Ю.

30.08.2024

09 11

1.10.1

8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

проведения работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической культурой и

спортом (для создаваемых)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга проведения

работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий

для занятия физической

культурой и спортом

-

Ершенко Н.Ю.

30.09.2024

10 12

1.10.1

9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях (для созданных)",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

-

Ершенко Н.Ю.

31.10.2024

11 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000, Единица спортом в

общеобразовательных

организациях

1.10.2

0.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях (для созданных)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Ершенко Н.Ю.

27.12.2024

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


