
П А С П О Р Т

федерального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

1. Основные положения

Национальный проект "Образование"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Молодые профессионалы

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Васильева Т.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Бугаев А.В.Администратор федерального проекта

Руководитель Федерального агентства по делам

молодежи

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Подпрограмма "Обеспечение глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования"

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации
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Подпрограмма

(направление)

"Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального и

дополнительного профессионального образования"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов

4

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Содействие занятости населения"

Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавши

х по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам

1,0000 31.12.202

0

- - - 3,0000 5,0000 10,000

0

15,000

0

Процент НетНП ГИИС

"Электронны

й бюджет"

50,000

0

20,000

0

1.2.

Доля образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

мастерские которых

оснащены современной

материально-

6,0000 31.12.202

0

- - - 10,000

0

13,000

0

16,000

0

19,000

0

Процент НетНП ГИИС

"Электронны

й бюджет"

37,000

0

22,000

0
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

технической базой по

одной или нескольким

компетенциям

1.3.

Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки

116 243,0

000

31.12.202

0

- - - 292 24

3,0000

785 33

5,0000

1 003 5

13,000

0

1 292 2

95,000

0

Единица НетФП ГИИС

"Электронны

й бюджет"

3 285 9

43,000

0

1 525 7

43,000

0

1.4.

Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых

по виду деятельности

и полученным

компетенциям

62,3000 31.12.202

0

- - - 62,400

0

62,500

0

62,600

0

62,700

0

Процент НетФП ГИИС

Электронный

бюджет

63,300

0

62,800

0
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,00 0,09 0,15 0,34 0,94 2,61

Процент 5,00

2,822,742,792,742,63

НП

1.2. Доля образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования, мастерские

которых оснащены современной материально-

технической базой по одной или нескольким

компетенциям

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Процент 13,00

11,0010,5010,0010,0010,00

НП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

600 0

00,00

610 0

00,00

620 0

00,00

630 0

00,00

650 0

00,00

660 0

00,00

Единица 785 335,00

750 0

00,00

720 0

00,00

700 0

00,00

680 0

00,00

670 0

00,00

ФП

1.4. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

26,00 31,00 36,00 41,00 45,00 49,00

Процент 62,50

60,0058,0055,0053,0051,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

ПРОЦ

- - 1,0

000

5,0

000

10,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

На основании

Порядка проведения

государственной

итоговой аттестации

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования,

утвержденного

приказом

Минпросвещения

России от 8 ноября

2021 г. № 800,

который

устанавливает

обязательное

проведение

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей,

предусматривающим

проведение

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0,0000 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

процедуры

демонстрационного

экзамена,

обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию

в форме

демонстрационного

экзамена.

Демонстрационный

экзамен

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для решения

практических задач

профессиональной

деятельности. Из них

не менее 60%

обучающихся
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

проходят

демонстрационный

экзамен в рамках

государственной

итоговой аттестации.

В рамках реализации

федерального проекта

обеспечено

увеличение

количества

укрупненных групп

профессий и

специальностей, по

которым

промежуточная и

итоговая аттестация

проводится в виде

демонстрационного

экзамена:

2021 г. – 33

2022 г. – 34

2023 г. – 35

2024 г. – 36

1.2

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

ЕД

- 14,

000

0

29,

000

0

44,

000

0

59,

000

0

74,

000

0

100

,00

00

Центры опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) создаются в

том числе на базе

лучших

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

-

0,0000 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Нарастающий итог

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы

профессиональной

подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности:

- использования

совместно с другими

профессиональны ми

образовательным и

организациями

современного

оборудования для

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

национальным и

мировым стандартам;

- реализации

программ повышения

квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций,

экзамена для лиц,

освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

К концу 2024 года

планируется создать

100 центров

опережающей

подготовки, что

позволит выстроить

систему эффективной

профессиональной

подготовки и

повышения

квалификации.

Функционирует

центров

опережающей

профессиональной

подготовки:

2021 г. – 44;

2022 г. – 59;

2023 г. – 74;

2024 г. – 100.

Значение количества

ЦОПП подлежит
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.3

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

ЕД

- 700

,00

00

1 4

00,

000

0

2 2

00,

000

0

3 1

74,

000

0

4 1

94,

000

0

5 0

74,

000

0

Образовательные

организации,

реализующие

программы среднего

профессионального

образования,

участвующие в

проекте, будут

оснащены

современной

материально-

технической базой,

что позволит

выстроить

эффективную систему

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0,0000 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том

числе для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также

обеспечит

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих  и

специалистов

среднего звена в

соответствии  с

современными

стандартами  и

передовыми

технологиями.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования,

осуществляется путем

создания (обновления)

мастерских по

следующим

направлениям:

«Искусство, дизайн и

сфера услуг»,

«Строительство»,

«Информационно -

коммуникационные

технологии»,

«Обслуживание

транспорта и

логистика»,

«Промышленные и

инженерные

технологии»,

«Сельское хозяйство»

и «Социальная

сфера».

1.4

Реализована новая

структурная модель

организационно-

методического

сопровождения

реализации

образовательных

программ среднего

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В целях внедрения и

реализации новой

структурной модели в

системе среднего

профессионального

образования

предоставлена

субсидия

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0,0000 31.12.202

0

- -



15

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

профессионального

образования,

обновления их

содержания и

условий, с учетом

передовых

технологий,

трансфера лучших

мировых практик

подготовки кадров,

соответствующих

потребностями

экономики

юридическому лицу

на выполнение

государственного

задания в целях

организационно-

методического

сопровождения

реализации

образовательных

программ среднего

профессионального

образования с учетом

передовых

технологий,

трансфера лучших

мировых практик

подготовки кадров,

соответствующих

потребностям

экономики,

учитывающая

обновление

содержания

образовательных

программ в

соответствии с

Направлениями

развития среднего

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования

Российской

Федерации,

одобренными

коллегией

Минпросвещения

России (протокол от

23 октября 2020 г. №

ПК-1вн). Реализация

мероприятия

обеспечит развитие

системы подготовки

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов

среднего звена с

целью соответствия

запросам реального

сектора экономики,

социальной сферы,

сферы услуг, малого и

среднего

предпринимательства,

в том числе с учетом

обновления перечня

профессий рабочих,

должностей

служащих, по

которым
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

осуществляется

профессиональное

обучение, перечней

профессий и

специальностей

среднего

профессионального

образования, а также

внедрение

современных методик

и программ

преподавания в

системе среднего

профессионального

образования,

учитывающих

образовательные

потребности

обучающихся.

Ежегодно обеспечено

функционирование

электронного ресурса

информационного

сопровождения

деятельности учебно -

методических

объединений в

системе СПО (портал

СПОLab),
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

содержащего 3 базы

данных: база данных с

разработанными и

актуальными ФГОС

СПО; база данных

нормативно-правовой

документации в сфере

СПО и ПООП СПО;

база данных проектов

ФГОС СПО, ПООП

СПО, размещенных

на общественное

обсуждение.

Обеспечивается

поддержка

пользователей,

обновление баз

данных новыми

актуальными

данными о

разработанных ФГОС

СПО, ПООП СПО и

связанных с ними

нормативных и

методических

документов, а также

развитие

функциональных

возможностей
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

портала.

Ежегодно обеспечено

повышение

квалификации

региональных

управленческих

команд, включая

представителей

профессиональных

образовательных

организаций,

институтов

дополнительного

профессионального

образования и

органов

государственной

власти,

осуществляющих

управление в сфере

образования;

педагогических

работников и

мастеров

производственного

обучения.

Ежегодно обеспечено

проведение

мониторинга
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

трудоустройства с

целью принятия

решений по

формированию

оптимальной

структуры подготовки

кадров в субъектах

Российской

Федерации.

Проведение

ежегодных

международных

конгресс-выставок

«Молодые

профессионалы» с

целью подведения

итогов реализации

новой структурной

модели среднего

профессионального

образования за год, а

также

распространения

лучших практик и

новых

образовательных

технологий в среднем

профессиональном

образовании.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1.5

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

ЕД

- - - 15,

000

0

30,

000

0

55,

000

0

85,

000

0

 С целью

формирования

профессионального

кадрового потенциала

и повышени

конкурентоспособнос

ти профессионального

образования будут

разработаны и

внедрены программы

профессионального

обучения

продолжительностью

не более 6 месяцев не

менее чем по 50%

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям:

2021 г. – в 15

субъектах РФ;

2022 г. – в 30

субъектах РФ;

2023 г. – в 55

субъектах РФ;

2024 г. – в 85

субъектах РФ.

Разработанные

программы будут

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0,0000 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

внедрены с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения экономи

ки и основных

направлений развития

отраслей

промышленности

соответствующего

субъекта Российской

Федерации.

Внедрение программ

обеспечит

осуществление

процесса обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития и окажет

благоприятное

влияние на

социально-

экономическое

развитие

соответствующих



23

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

субъектов Российской

Федерации.

1.6

Преподаватели и

мастера

производственного

обучения проходят

повышение

квалификации.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 10,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

25,

000

0

30,

000

0

35,

000

0

В рамках

совершенствования

компетенций и

повышения

профессионального

уровня

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения

обеспечивается

проведение

повышения их

квалификации. По

итогам прохождения

программ повышения

квалификации

преподаватели и

мастера

производственного

обучения получают

производственные

навыки на базе

стажировочных

площадок в

организациях,

осуществляющих

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

5,0000 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образовательную

деятельность по

программам среднего

профессионального

образования, изучают

технологии

инклюзивного

образования,

бережливое

производство,

получают цифровые

компетенции и

навыки работы на

современном

оборудовании в

современных

мастерских.

Реализация

мероприятий

позволит:

- создать условия для

стимулирования роста

профессионального

мастерства

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения);

- сформировать
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

высокоэффективный

кадровый потенциал

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения).

Результат

способствует

увеличению доли

выпускников

образовательных

организаций, занятых

по виду деятельности

и полученным

компетенциям.

1.7

Проведен

национальный

чемпионат

«Абилимпикс» и

подготовлена

национальная сборная

для участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2021 году

обеспечивается

подготовка

национальной

сборной для участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью.

Начиная с 2022 года

обеспечивается

проведение

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

1,0000 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

национального

чемпионата

(конкурса) среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Абилимпикс".

В 2022 году

обеспечивается

проведение

национального

чемпионата

(конкурса) среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Абилимпикс" не

менее чем по 70

компетенциям с

общим охватом не

менее 3100

участников, а также

подготовка не менее

400 национальных

экспертов

«Абилимпикс», в том

числе из числа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

участников

национальной

сборной и проведение

технологического

фестиваля профессий

с участием основного

состава национальной

сборной.

Проведение конкурса

профессионального

мастерства среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Абилимпикс"

позволит:

- сформировать

скоординированную

систему

межведомственного

взаимодействия по

развитию

инклюзивного

профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной

подготовки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья;

- обновить

содержание

адаптированных

образовательных

программ через

развитие ресурсных

учебно-методических

центров;

- повысить

мотивацию к

обучению,

саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья.

1.8

Проведена подготовка

и обеспечено участие

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству,

проводимых

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализован

ежегодный комплекс

мероприятий,

направленных на

подготовку и

обеспечение участия

российской сборной в

чемпионатах по

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

1,0000 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

международной

организацией

"WorldSkills

International"

профессиональному

мастерству,

проводимых

международной

организацией

"WorldSkills

International".

Ежегодно обеспечена

позиция Российской

Федерации в

международном

соревновательном

рейтинге стран,

готовящих

выпускников

(молодых

специалистов) по

современным

требованиям, в

совокупном балльном

исчислении не ниже

3.

1.9

Обеспечены

подготовка и

проведение

европейского

чемпионата по

профессиональному

мастерству по

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

В 2021-2023 годах

реализован

комплекс мер,

направленный на

подготовку

к проведению

европейского

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

0,0000 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023

году

чемпионата

по профессиональном

у мастерству

по стандартам

«Ворлдскиллс» в г.

Санкт-Петербурге и

Новгородской област

и.

В 2023 году

обеспечено

проведение европейск

ого чемпионата

по профессиональном

у мастерству

по стандартам

«Ворлдскиллс» в г.

Санкт-Петербурге и

Новгородской

области.

В чемпионате примут

участие не менее 1000

человек участников и

экспертов, в том

числе с

приглашением иностр

анных команд.

Индикаторы

плана основных

мероприятий по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

подготовке

и проведению

европейского

чемпионата

по профессиональном

у мастерству

по стандартам

«Ворлдскиллс» в г.

Санкт-Петербурге и

Новгородской област

и в 2023 году:

-

продемонстрировать к

онкурентоспособност

ь

среднего профессиона

льного

образования Российск

ой Федерации;

- обеспечить

трансляцию лучших

мировых практик

профессионального

образования

в профессиональные

образовательные орга

низации Российской

Федерации.

1.1

Педагогические ЧЕЛ

- - - - 3 7 5 5 7 4

В рамках создания Проведе

-

1 850,000 31.12.202

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

0

работники

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения, прошли

повышение

квалификации по

компетенциям,

необходимым для

работы с

обучающимися с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями

здоровья.

Нарастающий итог

00,

000

0

50,

000

0

00,

000

0

условий для

получения среднего

профессионального

образования людьми с

ограниченными

возможностями

здоровья посредством

разработки

нормативно-

методической базы и

поддержки

инициативных

проектов

обеспечивается

проведение

повышения

квалификации

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих

программы СПО и

ПО по компетенциям,

необходимым для

работы с

обучающимися с

инвалидностью и

ОВЗ.

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Реализация

мероприятий

позволит:

- создать условия для

получения среднего

профессионального

образования

инвалидами и лицами

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- обеспечить

формирование пула

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих

программы СПО и

ПО по компетенциям,

необходимым для

работы с

обучающимися с

инвалидностью и

ОВЗ.

Результат

способствует

увеличению доли

выпускников из числа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

инвалидов и лиц с

ОВЗ образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

получивших

профессиональное

образование,

соответствующее

требованиям

экономики и запросам

рынка труда.

1.1

1

Предоставлены

сертификаты

победителям

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс».

Нарастающий итог

ЧЕЛ

- - - - 460

,00

00

920

,00

00

1 3

80,

000

0

В целях поощрения

победителей

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс»

предоставляются

сертификаты на право

получения

дополнительного

профессионального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0,0000 31.12.202

1

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования,

дополнительного

образования детей,

приобретения

специализированных

технических средств

реабилитации.

Предельная сумма

финансового

обеспечения для

победителей (1 место)

– 100000 рублей;

для победителей (2

место) – 75000

рублей;

для победителей (3

место) – 50000 рублей.

Минимальное

количество

победителей – 460

человек ежегодно.

Максимальное

количество

победителей – 720

человек ежегодно.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Обучающиеся по программам

среднего профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и  специальностей

1.1

150 000,00114 298,00 150 000,0087 702,000,00 181 859,30 863 859,30180 000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

150 000,00114 298,00 150 000,0087 702,000,00 181 859,30 863 859,30180 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют1.2

333 152,42781 833,20 380 780,47780 746,100,00 609 070,46 3 246 491,57360 908,92
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Центры опережающей

профессиональной подготовки

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

320 000,00731 796,10 365 091,10696 537,200,00 549 559,30 2 982 983,70320 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

300 000,00731 796,10 295 091,10696 537,200,00 520 000,00 2 843 424,40300 000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.2.1.1.

1.

300 000,00731 796,10 295 091,10696 537,200,00 520 000,00 2 843 424,40300 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

313 152,42781 833,20 310 780,47780 746,100,00 579 511,16 3 106 932,27340 908,92

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих

1.3

4 805 713,534 677 800,00 4 490 000,003 260 000,000,00 4 801 470,74 26 824 758,204 789 773,93
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

программы среднего

профессионального

образования

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

4 490 000,004 590 000,00 4 490 000,003 200 000,000,00 4 494 139,70 25 754 139,704 490 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

4 350 000,000,00 0,000,000,00 4 350 000,00 13 050 000,004 350 000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1.

1.

4 350 000,000,00 0,000,000,00 4 350 000,00 13 050 000,004 350 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

4 665 713,5387 800,00 0,0060 000,000,00 4 657 331,04 14 120 618,504 649 773,93

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Реализована новая

структурная модель

организационно-

методического

1.4

417 438,40174 738,17 514 521,50284 260,800,00 355 559,20 2 166 469,97419 951,90
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

сопровождения реализации

образовательных программ

среднего профессионального

образования, обновления их

содержания и условий, с

учетом передовых технологий,

трансфера лучших мировых

практик подготовки кадров,

соответствующих

потребностями экономики

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

417 438,40174 738,17 514 521,50284 260,800,00 355 559,20 2 166 469,97419 951,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального обучения

1.5

90 285,500,00 90 771,500,000,00 100 000,00 381 057,00100 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

по наиболее востребованным и

перспективным профессиям

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

90 285,500,00 90 771,500,000,00 100 000,00 381 057,00100 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Преподаватели и мастера

производственного обучения

проходят повышение

квалификации

1.6

308 000,00310 105,80 308 000,00305 546,100,00 311 156,00 1 850 807,90308 000,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

308 000,00310 105,80 308 000,00305 546,100,00 311 156,00 1 850 807,90308 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведен национальный

чемпионат «Абилимпикс» и

подготовлена национальная

сборная для участия в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью

1.7

297 657,1070 000,00 70 000,0070 000,000,00 70 000,00 647 657,1070 000,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

297 657,1070 000,00 70 000,0070 000,000,00 70 000,00 647 657,1070 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведена подготовка и

обеспечено участие

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной организацией

"WorldSkills International"

1.8

1 075 275,701 223 386,60 1 075 365,702 650 287,200,00 1 000 000,00 7 952 632,30928 317,10

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

1 075 275,701 223 386,60 1 075 365,702 650 287,200,00 1 000 000,00 7 952 632,30928 317,10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обеспечены подготовка и

проведение  X

Международного чемпионата

«Абилимпикс» в Российской

Федерации

1.9

0,00309 875,00 344 800,000,000,00 0,00 654 675,000,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

0,00309 875,00 344 800,000,000,00 0,00 654 675,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечены подготовка и

проведение европейского

чемпионата по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023 году

1.10

671 716,70317 735,10 434 837,100,000,00 0,00 4 696 898,603 272 609,70

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

671 716,70317 735,10 434 837,100,000,00 0,00 4 696 898,603 272 609,70

 в том числе:1.10.1.1

277 781,1091 041,00 185 187,400,000,00 0,00 3 254 760,502 700 751,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

межбюджетные

трансферты

.

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.10.1.1

.1.

277 781,1091 041,00 185 187,400,000,00 0,00 3 254 760,502 700 751,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

277 781,1091 041,00 185 187,400,000,00 0,00 3 254 760,502 700 751,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Педагогические работники

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования и

профессионального обучения,

прошли повышение

квалификации по

компетенциям, необходимым

1.11

66 616,200,00 0,000,000,00 65 354,40 197 325,0065 354,40
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

для работы с обучающимися с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

66 616,200,00 0,000,000,00 65 354,40 197 325,0065 354,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено информационное

сопровождение национального

проекта "Образование"

1.12

0,000,00 0,0070 467,200,00 0,00 70 467,200,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

0,000,00 0,0070 467,200,00 0,00 70 467,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены сертификаты

победителям чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди инвалидов и

лиц с ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»

1.13

69 038,300,00 0,000,000,00 82 018,30 233 074,9082 018,30

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

69 038,300,00 0,000,000,00 82 018,30 233 074,9082 018,30

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 -0

Проведен Мировой чемпионат

по профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс в 2019 году в г.

Казани

2.1

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обновлена инфраструктура

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства

и популяризации рабочих

профессий на базе

Всероссийского детского

центра "Смена"

2.2

0,00490 100,00 0,000,000,00 0,00 490 100,000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

0,00490 100,00 0,000,000,00 0,00 490 100,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведена ротация по

объемам финансирования

университетов, получающих

государственную поддержку в

2.3

0,0013 315 572,0

0

0,0013 352 895,8

0

0,00 0,00 26 668 467,800,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

целях повышения их

конкурентоспособности среди

ведущих мировых научно-

образовательных центров

(далее соответственно -

ведущие университеты,

глобальная

конкурентоспособность).

Объявлен конкурсный отбор

для предоставления, начиная с

2021 г. поддержки

образовательных организаций

высшего образования с целью

формирования группы

университетов –

национальных лидеров для

формирования научного,

технологического и кадрового

обеспечения экономики и

социальной сферы, повышения

глобальной

конкурентоспособности

системы высшего образования

и содействия региональному

развитию В соответствии с

новым результатом

национального проекта «Наука

и университеты».

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

0,0011 715 572,0

0

0,0011 752 895,8

0

0,00 0,00 23 468 467,800,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.3.5.

0,001 600 000,00 0,001 600 000,000,00 0,00 3 200 000,000,00

Разработаны предложения о

механизме присвоения

категории "национальный

исследовательский

университет"

образовательным

организациям высшего

образования и регулярного

подтверждения присвоенной

категории

2.4

0,007 000,00 0,0018 000,000,00 0,00 25 000,000,00

Федеральный бюджет, всего2.4.1.

0,007 000,00 0,0018 000,000,00 0,00 25 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован перечень,

включающий не менее 80

образовательных организаций

высшего образования не менее

чем из 40 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих подготовку

кадров для базовых отраслей

экономики и социальной

сферы, в том числе в целях

предоставления

государственной поддержки

2.5

0,0013 064,10 0,0032 213,100,00 0,00 45 277,200,00

Федеральный бюджет, всего2.5.1.

0,0013 064,10 0,0032 213,100,00 0,00 45 277,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К 2024 году каждая

образовательная организация

высшего образования (не

менее 80), обеспечивающая

подготовку кадров для

базовых отраслей экономики и

социальной сферы, достигает

следующих показателей:

- совместно с партнерами

реального сектора экономики

разрабатывает адаптивные,

практико-ориентированные и

гибкие образовательные

программы высшего

образования, которые

обеспечивают получение

студентами профессиональных

компетенций, отвечающих

актуальным требования рынка

труда, в том числе в области

цифровой экономики,

предпринимательства,

командной и проектной

работы, здоровьесбережения

2.6

0,001 152 996,70 0,002 809 412,000,00 0,00 3 962 408,700,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

применительно к их будущим

областям профессиональной

деятельности;

- не менее 70% научно-

педагогических работников

постоянно обновляют свои

профессиональные знания и

компетенции на основе

актуальных достижений науки

и технологий, современных

профессиональных

требований, перспективных

задач отрасли;

- не менее 70% работников из

числа профессорско-

преподавательского состава

участвуют в исследованиях и

разработках по вопросам,

относящимся к предмету

преподавания, привлекают к

этим исследованиям

обучающихся;

- наличие программ развития,

разработанных совместно с

органами государственной

власти субъектов Российской

Федерации,

предусматривающих в том

числе трудоустройство

выпускников в данных

субъектах Российской

Федерации (за исключением

городов Москвы и Санкт-

Петербурга);
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

- не менее 10% выпускников

трудоустраиваются на основе

договора о целевом обучении

(за исключением городов

Москвы и Санкт-Петербурга);

- сформирован фонд целевого

капитала;

- вовлечение общественно-

деловых объединений и

представителей работодателей

в управление образовательной

организацией, в том числе

через представительство в

коллегиальных органах

управления.

Федеральный бюджет, всего2.6.1.

0,001 152 996,70 0,002 809 412,000,00 0,00 3 962 408,700,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

На конкурсной основе

отбирается не менее 30

научно-педагогических

работников из университетов,

входящих в топ-200

предметных глобальных

рейтингов, которым

предоставляются гранты для:

- разработки передовых

образовательных программ

высшего образования и их

отдельных частей (рабочих

программ, модулей, курсов и

т.д.) по приоритетным

направлениям подготовки

кадров, специальностям с

учетом запросов партнеров

реального сектора экономики

и мировых научно-

технологических трендов;

- тиражирования данных

образовательных программ

(образовательного контента)

не менее чем в 30 российских

образовательных организациях

высшего образования и

научных организациях (за

исключением организаций,

расположенных в Москве и

Санкт-Петербурге), в том

числе с использованием

механизмов сетевой формы

2.7

0,00216 881,90 0,00346 000,000,00 0,00 562 881,900,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

реализации образовательных

программ;

- повышения квалификации и

стажировки научно-

педагогических работников не

менее чем в 30 российских

образовательных организаций

высшего образования и

научных организаций (за

исключением организаций,

расположенных в Москве и

Санкт-Петербурге) в целях

дальнейшей реализации ими

данных образовательных

программ (образовательного

контента).

Федеральный бюджет, всего2.7.1.

0,00216 881,90 0,00346 000,000,00 0,00 562 881,900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для

пользователей) по принципу

"одного окна" для всех

категорий граждан,

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования и

дополнительным

профессиональным

программам, к онлайн-курсам,

реализуемым различными

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, и

образовательными

платформами.

2.8

0,00279 996,20 0,000,000,00 0,00 279 996,200,00

Федеральный бюджет, всего2.8.1.

0,00279 996,20 0,000,000,00 0,00 279 996,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

2.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена возможность

формирования

индивидуальных портфолио

обучающихся на созданной

платформе "Современная

цифровая образовательная

среда", в том числе за счет

использования набора

сервисных и интеграционных

решений

2.9

0,000,00 0,0020 000,000,00 0,00 20 000,000,00

Федеральный бюджет, всего2.9.1.

0,000,00 0,0020 000,000,00 0,00 20 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

К 2024 году не менее 20%

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования

осваивают отдельные курсы,

дисциплины (модули), в том

числе в формате онлайн-

курсов, с использованием

ресурсов иных организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность, в том числе

университетов,

обеспечивающих соответствие

качества подготовки

обучающихся мировому

уровню

2.10

0,00200 000,00 0,00100 000,000,00 0,00 300 000,000,00

Федеральный бюджет, всего2.10.1.

0,00200 000,00 0,00100 000,000,00 0,00 300 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

2.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена система

мониторинга трудоустройства

выпускников организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, учитывающая

удовлетворенность

работодателей качеством

подготовки выпускников в

разрезе указанных

организаций и реализуемых

ими образовательных

программ, а также

соответствие направлений

подготовки региональным

рынкам труда и отраслевой

структуре экономики, с учетом

сектора самозанятости.

2.11

0,0028 798,60 0,000,000,00 0,00 28 798,600,00

Федеральный бюджет, всего2.11.1.

0,0028 798,60 0,000,000,00 0,00 28 798,600,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы общесистемные

механизмы (не менее 2)

повышения глобальной

конкурентоспособности

российского высшего

образования

2.12

0,00210 905,00 0,0018 250,000,00 0,00 229 155,000,00

Федеральный бюджет, всего2.12.1.

0,00210 905,00 0,0018 250,000,00 0,00 229 155,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,2.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

30 290 576,4

0

23 895 086,3

7

7 859 076,27 8 284 893,85 10 576 934,2

5

7 576 488,40 88 483 055,540,00

в том числе:

федеральный бюджет

7 956 027,9022 157 249,2

7

7 843 386,9028 546 367,5

0

0,00 7 209 646,20 83 948 929,1710 236 251,4

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

5 256 647,05960 674,20 495 967,876 925 542,200,00 5 236 842,20 26 567 107,377 691 433,85

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,001 600 000,00 0,001 600 000,000,00 0,00 3 200 000,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Обучающиеся по программам среднего

профессионального  образования

прошли процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

0,00 0,00 0,00 3 146,90 16 064,80 22 461,60

150000

75 025,8071 191,0061 964,1051 568,0027 637,20

1.2. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 25 000,00 40 000,00

320000

230 000,0

0

165 000,0

0

135 000,0

0

105 000,0

0

60 000,00

1.3. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 35 000,00 35 000,00 70 000,00 287 500,0

0

505 000,0

0

4490000

3 185 000

,00

2 280 000

,00

1 845 000

,00

1 410 000

,00

757 500,0

0

1.4. Реализована новая структурная модель

организационно-методического

сопровождения реализации

образовательных программ среднего

профессионального образования,

обновления их содержания и условий, с

учетом передовых технологий,

трансфера лучших мировых практик

подготовки кадров, соответствующих

потребностями экономики

16 859,60 104 359,6

0

104 359,6

0

208 719,2

0

208 719,2

0

225 578,8

0

417438.4

417 438,4

0

324 318,5

3

313 078,8

0

313 078,8

0

313 078,8

0

1.5. Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены программы

профессионального обучения по

0,00 0,00 90 285,50 90 285,50 90 285,50 90 285,50

90285.5

90 285,5090 285,5090 285,5090 285,5090 285,50
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

наиболее востребованным и

перспективным профессиям

1.6. Преподаватели и мастера

производственного обучения проходят

повышение квалификации

0,00 0,00 308 000,0

0

308 000,0

0

308 000,0

0

308 000,0

0

308000

308 000,0

0

308 000,0

0

308 000,0

0

308 000,0

0

308 000,0

0

1.7. Проведен национальный чемпионат

«Абилимпикс» и подготовлена

национальная сборная для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

0,00 0,00 82 980,00 82 980,00 82 980,00 82 980,00

297657.1

297 657,1

0

82 980,0082 980,0082 980,0082 980,00

1.8. Проведена подготовка и обеспечено

участие российской сборной в

чемпионатах по профессиональному

мастерству, проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

0,00 0,00 0,00 22 558,70 115 160,9

0

161 016,6

0

1075275.70

537 823,3

0

510 333,1

0

444 190,2

0

369 672,6

0

198 118,0

0

1.9. Обеспечены подготовка и проведение

европейского чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году

0,00 0,00 277 781,1

0

319 971,2

0

336 770,7

0

350 363,2

0

671716.7

503 309,9

0

474 816,8

0

464 745,6

0

440 513,6

0

413 213,5

0

1.10. Педагогические работники

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования и

профессионального обучения, прошли

повышение квалификации по

компетенциям, необходимым для работы

с обучающимися с инвалидностью и

ограниченными возможностями

здоровья

0,00 0,00 0,00 7 134,50 9 975,40 12 273,90

66616.2

37 492,7033 319,5031 616,4027 518,7022 902,20
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.11. Предоставлены сертификаты

победителям чемпионатов по

профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья «Абилимпикс»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69038.3

69 038,300,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Молодые профессионалы

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

Результат "Обучающиеся

по программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей"

1.1

На основании Порядка проведения

государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

утвержденного приказом

Минпросвещения России от 8

ноября 2021 г. № 800, который

устанавливает обязательное

проведение демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей,

предусматривающим проведение

процедуры демонстрационного

экзамена, обучающиеся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят

промежуточную и итоговую

Неумывакин

В.С.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аттестацию в форме

демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен

предусматривает моделирование

реальных производственных

условий для решения практических

задач профессиональной

деятельности. Из них не менее 60%

обучающихся проходят

демонстрационный экзамен в

рамках государственной итоговой

аттестации.

В рамках реализации федерального

проекта обеспечено увеличение

количества укрупненных групп

профессий и специальностей, по

которым промежуточная и

итоговая аттестация проводится в

виде демонстрационного экзамена:

2021 г. – 33

2022 г. – 34

2023 г. – 35

2024 г. – 36

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1.1

Прочий тип документа

Соглашения с юридическим лицом

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов

на развитие профессионального

образования в соответствии со

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики

Российской Федерации

высококвалифицированными

кадрами, повышения роли

профессиональной подготовки в

социально-экономическом и

культурном развитии Российской

Федерации

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.2

Распоряжение

Методические рекомендации,

контрольно-измерительные

материалы по проведению

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена, утвержденные

распоряжением Министерства

просвещения Российской

Федерации (при необходимости)

-

Черноскутова

И.А.

01.04.2020

04 03

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.3

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.4

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии Союзу

«Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» на осуществление

организационно-технического и

информационного обеспечения

прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены методики

расчета показателей

Федерального проекта

"Молодые

профессионалы""

1.1.5

Прочий тип документа

Утврежденные методики расчета

показателей ФП "Молодые

профессионалы" Национального

проекта "Образование": Доля

обучающихся образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена

уровень, соответствующий

национальным или

международным стандартам; Доля

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

занятых по виду деятельности и

полученным компетенциям;Доля

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

мастерские которых оснащены

современной материально-

технической базой по одной или

нескольким компетенциям;

Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров

опережающей профессиональной

подготовки

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.6

Соглашение

Cоглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

06 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.7

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.8

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

1.1.9

Отчет

Информационно-аналитический

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2021

18 14

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

отчет ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

информационно-

консультационные,

методические

мероприятия по

организации и

проведению

демонстрационных

экзаменов в субъектах

Российской Федерации"

1.1.10

Прочий тип документа

Обеспечено привлечение

заинтересованных участников -

представителей субъектов РФ для

участия в информационно-

консультационных и методических

мероприятиях

-

Неумывакин

В.С.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена возможность

скачивания Паспортов

компетенций (Skills

Passport) для участников

демонстрационного

экзамена в личных

кабинетах цифровой

платформы WSR"

1.1.11

Прочий тип документа

Обеспечена возможность выдачи

лицам, прошедшим процедуру

демонстрационного экзамена с

применением оценочных

материалов, разработанных АНО

“Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)”, паспорта

компетенций (Skills Passport) в

Цифровой платформе WSR,

подтверждающего полученный

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результат, выраженный в баллах

Контрольная точка

"Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов "

1.1.12

Прочий тип документа

Реестр аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.13

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

14 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.14

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Не

менее 5% обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей"

1.1.15

Прочий тип документа

Отчет о прохождении не менее 5%

обучающихся по программам

среднего профессионального

образования процедуры аттестации

в виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (при

необходимости)"

1.1.16

Прочий тип документа

Комплект оценочных материалов

по всем профессиям и

специальностям, по которым

проводится аттестация в виде

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.17

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 2021г.

-

Неумывакин

В.С.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена за II полугодие

2021г. . Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.18

Отчет

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

24.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.19

Соглашение

Соглашение с юридическим

(физическим) лицом

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.20

Прочий тип документа

-

Неумывакин

20.07.2022

Взаимо 11

-

ГИИС



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Промежуточный отчет об

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов в рамках ГИА"

Реестр аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена за I полугодие.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.21

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.09.2022

09 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (при

необходимости)"

1.1.22

Прочий тип документа

Комплект оценочных материалы

по всем профессиям и

специальностям, по которым

проводится аттестация в виде

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

30.10.2022

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

1.1.23

Прочий тип документа

Реестр обученных экспертов для

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

11 14

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучению экспертов

демонстрационного

экзамена "

проведения демонстрационного

экзамена

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов"

1.1.24

Прочий тип документа

Реестр аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Не

менее 10% обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупнённым группам

профессий и

специальностей "

1.1.25

Отчет

Отчет о прохождении

обучающимися по программам

среднего профессионального

образования процедуры аттестации

в виде демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.1.26

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

за 2022г.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена за II полугодие

2022г.. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.27

Отчет

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

24.02.2023

10 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.28

Соглашение

Соглашение с юридическим

(физическим) лицом

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бжюджет"

Контрольная точка

"Утверждены изменения в

1.1.29

Прочий тип документа

Утверждены нормативные

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

09

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нормативно-правовую

базу (в части закрепления

демонстрационного

экзамена)"

правовые актыиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет об

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов в рамках

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.30

Прочий тип документа

Реестр аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

20.07.2023

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена за I полугодие

2023г.. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.31

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.09.2023

15 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.32

Прочий тип документа

-

Неумывакин

30.10.2023

16 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (при

необходимости)"

Оценочные материалы по всем

профессиям и специальностям, по

которым проводится аттестация в

виде демонстрационного экзамена

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Не

менее 15 % обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей "

1.1.33

Отчет

Отчет о прохождении

обучающимися по программам

среднего профессионального

образования процедуры аттестации

в виде демонстрационного экзамен

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов"

1.1.34

Прочий тип документа

Реестр аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

09 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

1.1.35

Прочий тип документа

Реестр обученных экспертов для

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

12 13

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучению экспертов

демонстрационного

экзамена"

проведения демонстрационного

экзамена

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.36

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за2023г.

-

Неумывакин

В.С.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена за II полугодие

2023г.. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.37

Отчет

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

24.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.38

Прочий тип документа

Соглашение с юридическим

(физическим ) лицом

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка

«Промежуточный отчет об

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов в рамках ГИА"

1.1.39

Прочий тип документа

Реестр аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена за I полугодие

2024г. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.1.40

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (при

необходимости)"

1.1.41

Прочий тип документа

Оценочные материалы по всем

профессиям и специальностям, по

которым проводится аттестация в

виде демонстрационного экзамена

-

Неумывакин

В.С.

30.10.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов"

1.1.42

Прочий тип документа

Реестр аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

обучению экспертов

демонстрационного

экзамена"

1.1.43

Прочий тип документа

Реестр обученных экспертов для

проведения демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Не

менее 20% обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей "

1.1.44

Отчет

Отчет о прохождении

обучающимися по программам

среднего профессионального

образования процедуры аттестации

в виде демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2

Центры опережающей

профессиональной подготовки

(далее - ЦОПП) создаются в том

числе на базе лучших

профессиональных

образовательных организаций (как

самостоятельные организации или

структурные подразделения

существующих организаций,

реализующих дополнительные

образовательные программы,

программы профессиональной

подготовки и переподготовки

кадров, программы

профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности:

Неумывакин

В.С.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

- использования совместно с

другими профессиональны ми

образовательным и организациями

современного оборудования для

подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан

по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

национальным и мировым

стандартам;

- реализации программ повышения

квалификации педагогов и

мастеров производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций,

экзамена для лиц, освоивших

образовательные программы

среднего профессионального

образования;

- осуществления мероприятий по

профессиональной ориентации

лиц, обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также обучения их

первой профессии.

К концу 2024 года планируется

создать 100 центров опережающей

подготовки, что позволит

выстроить систему эффективной

профессиональной подготовки и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышения квалификации.

Функционирует центров

опережающей профессиональной

подготовки:

2021 г. – 44;

2022 г. – 59;

2023 г. – 74;

2024 г. – 100.

Значение количества ЦОПП

подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.1

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

не

требуется

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.2.2

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2019

02 04

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.3

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Черноскутова

И.А.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.4

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.5

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о формировании

нормативных документов,

регламентирующих создание

центров опережающей

профессиональной подготовки

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.6

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.2.7

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2020

02 08

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка

"Разработана методика

мониторинга

трудоустройства

выпускников

профессиональных

образовательных

организаций по

имеющейся у них

профессии

(специальности), в том

числе обучавшихся на

основании договора о

целевом обучении"

1.2.8

Распоряжение

Методика мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных

образовательных организаций,

утвержденная распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Кузнецова А.Г.

30.11.2020

03 05

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.9

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о формировании документов,

регламентирующих создание

центров опережающей

профессиональной подготовки

-

Кузнецова А.Г.

01.12.2020

08 06

-



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.10

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.11

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.2.12

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

27

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образованиям)" точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

трудоустройства

выпускников

профессиональных

образовательных

организаций по

имеющейся у них

профессии

(специальности), в том

числе обучавшихся на

основании договора о

целевом обучении"

1.2.13

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании

договора о целевом обучении

-

Кузнецова А.Г.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

1.2.14

Соглашение

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

07 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка

"Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.15

Прочий тип документа

Утверждены (обновлены)

документы для отбора заявок

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2021

27 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

1.2.16

Протокол

Протокол комиссии Министерства

-

Неумывакин

В.С.

20.08.2021

16 23

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки "

просвещения Российской

Федерации о подведении итогов

отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены установочные

совещания с субъектами

Российской Федерации по

вопросам обеспечения

функционирования

Центров опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.17

Прочий тип документа

Совещания по вопросам

обеспечения функционирования

Центров опережающей

профессиональной подготовки

проводятся еженедельно в формате

ВКС, все материалы, в том числе

записи вебинаров, размещены в

сети Интернет с открытым

доступом для участников проекта

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения средствами

1.2.18

Прочий тип документа

До конца года организованы

выездные мероприятия в 15

-

Неумывакин

В.С.

15.12.2021

20 23

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучения и приведения

площадки Центров

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с фирменным стилем"

субъектов РФ, где в 2021 году

создаются ЦОПП, по проведению

мониторинга оснащения

средствами обучения и приведения

площадки Центров опережающей

профессиональной подготовки в

соответствии с фирменным стилем.

По каждому субъекту РФ

формируется информационная

справка (в том числе фотоотчет)

бюджет"

Контрольная точка

"Создано 44 центра

опережающей

профессиональной

подготовки (нарастающий

итог)"

1.2.19

Отчет

Отчет о создании 44 центров

опережающей профессиональной

подготовки (нарастающим итогом)

-

Неумывакин

В.С.

15.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.20

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

23 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен

1.2.21

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

17 10

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки"

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

бюджет"

Контрольная точка

"Открыты Центры

опережающей

подготовки"

1.2.22

Прочий тип документа

Информационное освещение

мероприятия по открытию ЦОПП

в федеральных и /или

региональных СМИ

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2021

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.2.23

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальным

образованиям)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.24

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Неумывакин

В.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

1.2.25

Соглашение

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

07 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

Контрольная точка

"Проведено установочное

совещание с субъектами

по вопросам создания

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, в том числе в

онлайн формате "

1.2.26

Отчет

Отчет о проведении мероприятия

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2022

21 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения средствами

обучения и приведения

площадки Центров

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с фирменным стилем "

1.2.27

Отчет

Информационный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах, в которых создаются

ЦОПП, в рамках мониторинга

оснащения средствами обучения и

приведения площадки Центров

опережающей профессиональной

подготовки в соответствии с

фирменным стилем

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2022

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

1.2.28

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

16 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки"

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка

"Созданы и

функционируют 59

Центров опережающей

профессиональной

подготовки "

1.2.29

Отчет

Отчет о создании 59 центров

опережающей профессиональной

подготовки (нарастающим итогом)

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.30

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Неумывакин

В.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.31

Соглашение

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено установочное

совещание с субъектами

по вопросам создания

Центров опережающей

профессиональной

1.2.32

Отчет

Отчет о проведении мероприятия

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2023

21 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовки, в том числе в

онлайн формате "

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения средствами

обучения и приведения

площадки Центров

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с фирменным стилем "

1.2.33

Отчет

Информационный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах, в которых создаются

ЦОПП, в рамках мониторинга

оснащения средствами обучения и

приведения площадки Центров

опережающей профессиональной

подготовки в соответствии с

фирменным стилем

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2023

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.34

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

16 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданы и

1.2.35

Отчет

Отчет о создании 74 Центров

-

Неумывакин

В.С.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционируют 74

Центра опережающей

профессиональной

подготовки "

опережающей профессиональной

подготовки (нарастающим итогом)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.36

Отчет

Отчет о распределении

межбюджетных траснфертов

-

Неумывакин

В.С.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

1.2.37

Соглашение

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в

системе среднего

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации на

разработку и

распространение в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки"

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

вует

Контрольная точка

"Проведено установочное

совещание с субъектами

по вопросам создания

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, в том числе в

онлайн формате "

1.2.38

Отчет

Отчет о проведении мероприятия

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2024

21 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения средствами

обучения и приведения

площадки Центров

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с фирменным стилем "

1.2.39

Протокол

Информационный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах, в которых создаются

ЦОПП, в рамках мониторинга

оснащения средствами обучения и

приведения площадки Центров

опережающей профессиональной

подготовки в соответствии с

фирменным стилем

-

Неумывакин

В.С.

02.09.2024

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки"

1.2.40

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

16 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданы и

функционируют 100

Центров опережающей

профессиональной

подготовки "

1.2.41

Отчет

Отчет о создании 100 центров

опережающей профессиональной

подготовки (нарастающим итогом)

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана

(обновлена) материально-

техническая база

образовательных

1.3

Образовательные организации,

реализующие программы среднего

профессионального образования,

Неумывакин

В.С.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования"

участвующие в проекте, будут

оснащены современной

материально-технической базой,

что позволит выстроить

эффективную систему

профессионального обучения,

среднего профессионального и

дополнительного

профессионального образования, в

том числе для сдачи

демонстрационного  экзамена, а

также обеспечит  подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих  и специалистов

среднего звена в соответствии  с

современными стандартами  и

передовыми технологиями.

Оснащение современной

материально-технической базой

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального  образования,

осуществляется путем создания

(обновления) мастерских по

следующим направлениям:

«Искусство, дизайн и сфера услуг»,

«Строительство»,

«Информационно -

коммуникационные технологии»,

«Обслуживание транспорта и

логистика», «Промышленные и

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инженерные технологии»,

«Сельское хозяйство» и

«Социальная сфера».

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.1

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально -технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта

«Образование»

-

Черноскутова

И.А.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.3.2

Отчет

Предварительный отчет о

выполнение государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

просвещения Российской

Федерации

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

04 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на выполнение

государственного задания

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.4

Прочий тип документа

Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

06 08

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.3.5

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

07

-



107

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

отчет о выполнении соглашений

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта

«Образование»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.6

Прочий тип документа

Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

не

требуется

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.7

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на выполнение

государственного задания

-

Черноскутова

И.А.

04 06

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.8

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта

«Образование»

-

Кузнецова А.Г.

20.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.9

Отчет

Предварительный отчет о

выполнение государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

просвещения Российской

Федерации

-

Кузнецова А.Г.06 08

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.10

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашений

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

-

Кузнецова А.Г.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Разработана (обновлена)

конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам "

1.3.11

Прочий тип документа

Конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление в 2020 году

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

1.3.12

Прочий тип документа

Конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование» "

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Утверждено

распределения грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям»

федерального проекта

1.3.13

Приказ

Приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

01 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»"

«Образование»

Контрольная точка

"Заключены соглашения

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета"

1.3.14

Соглашение

Заключены парафированные

соглашения на предоставление

субсидии из федерального бюджета

с субъектами Российской

Федерации

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.3.15

Соглашение

Соглашения о предоставлении

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2021

03 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен Мониторинг

мастерских, оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций"

1.3.16

Справка

Представлена аналитическая

справка о мониторинге

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций в 2021 году

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Не

менее 2200 мастерских, в

которых оснащена

материально-техническая

база"

1.3.17

Отчет

Отчет об открытии не менее 2200

мастерских, оснащенных

материально-технической базой

(нарастающим итогом)

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.18

Отчет

-

Неумывакин

25.12.2021

07 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечена экспертно-

методическая поддержка

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным требованиям

"

Информационно-аналитический

отчет об экспертно-методической

поддержке реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.19

Отчет

Отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.3.20

Соглашение

Соглашение о предоставлении

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

08

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.21

Прочий тип документа

Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.22

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

04 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов*"

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.23

Отчет

Промежуточные отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2022

01 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.24

Прочий тип документаНеумывакин

01.10.2022

02 06 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден перечень

образовательных

организаций на создание

мастерских в 2023 году "

Перечень образовательных

организаций на создание

мастерских в 2023 г. в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

-

В.С.

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена экспертно-

методическая поддержка

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в целях

обеспечения соответствия

1.3.25

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об экспертно-методической

поддержке реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

их материально-

технической базы

современным требованиям

"

Контрольная точка

"Образовательные

организации,

реализующие программы

среднего

профессионального

образования, оснащены

материально-технической

базой в 2022 году"

1.3.26

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об оснащении

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

материально-технической базой в

2022 году

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.27

Отчет

Отчет о выполнение

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

1.3.28

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

06 01

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.29

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

07 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.3.30

Отчет

Промежуточные отчеты о

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2023

01 03

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден перечень

образовательных

организаций на создание

мастерских в 2024 году "

1.3.31

Прочий тип документа

Перечень образовательных

организаций на создание

мастерских в 2024 г. в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2023

02 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Обеспечена экспертно-

методическая поддержка

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям"

1.3.32

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об экспертно-методической

поддержке реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

03 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Образовательные

организации,

реализующие программы

среднего

профессионального

образования, оснащены

1.3.33

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об оснащении

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

материально-технической базой в

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-технической

базой в 2023 году"

2023 годуточкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" "

1.3.34

Отчет

Предварительный отчет о

выполнение государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

просвещения Российской

Федерации

-

Неумывакин

В.С.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.35

Прочий тип документа

Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на сопровождение

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

07 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

1.3.36

Соглашение

-

Неумывакин

01.04.2024

03 02

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

В.С. "Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.37

Отчет

Промежуточные отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2024

01 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

"Образование"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.38

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнение выполнении

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2024

02 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Образовательные

организации,

реализующие программы

среднего

профессионального

образования, оснащены

материально-технической

базой в 2024 году"

1.3.39

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об оснащении

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

материально-технической базой в

2024 году

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Реализована

1.4

В целях внедрения и реализацииНеумывакин

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо Взаимо Нет ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

новая структурная модель

организационно-

методического

сопровождения

реализации

образовательных

программ среднего

профессионального

образования, обновления

их содержания и условий,

с учетом передовых

технологий, трансфера

лучших мировых практик

подготовки кадров,

соответствующих

потребностями

экономики"

новой структурной модели в

системе среднего

профессионального образования

предоставлена субсидия

юридическому лицу на

выполнение государственного

задания в целях организационно-

методического сопровождения

реализации образовательных

программ среднего

профессионального образования с

учетом передовых технологий,

трансфера лучших мировых

практик подготовки кадров,

соответствующих потребностям

экономики, учитывающая

обновление содержания

образовательных программ в

соответствии с Направлениями

развития среднего

профессионального образования

Российской Федерации,

одобренными коллегией

Минпросвещения России

(протокол от 23 октября 2020 г. №

ПК-1вн). Реализация мероприятия

обеспечит развитие системы

подготовки квалифицированных

рабочих, служащих и специалистов

среднего звена с целью

соответствия запросам реального

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сектора экономики, социальной

сферы, сферы услуг, малого и

среднего предпринимательства, в

том числе с учетом обновления

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования, а

также внедрение современных

методик и программ преподавания

в системе среднего

профессионального образования,

учитывающих образовательные

потребности обучающихся.

Ежегодно обеспечено

функционирование электронного

ресурса информационного

сопровождения деятельности

учебно - методических

объединений в системе СПО

(портал СПОLab), содержащего 3

базы данных: база данных с

разработанными и актуальными

ФГОС СПО; база данных

нормативно-правовой

документации в сфере СПО и

ПООП СПО; база данных

проектов ФГОС СПО, ПООП

СПО, размещенных на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественное обсуждение.

Обеспечивается поддержка

пользователей, обновление баз

данных новыми актуальными

данными о разработанных ФГОС

СПО, ПООП СПО и связанных с

ними нормативных и

методических документов, а также

развитие функциональных

возможностей портала.

Ежегодно обеспечено повышение

квалификации региональных

управленческих команд, включая

представителей профессиональных

образовательных организаций,

институтов дополнительного

профессионального образования и

органов государственной власти,

осуществляющих управление в

сфере образования; педагогических

работников и мастеров

производственного обучения.

Ежегодно обеспечено проведение

мониторинга трудоустройства с

целью принятия решений по

формированию оптимальной

структуры подготовки кадров в

субъектах Российской Федерации.

Проведение ежегодных

международных конгресс-

выставок «Молодые
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионалы» с целью

подведения итогов реализации

новой структурной модели

среднего профессионального

образования за год, а также

распространения лучших практик

и новых образовательных

технологий в среднем

профессиональном образовании.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)» "

1.4.1

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.4.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.3

Прочий тип документа

Государственное задание

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

-

Маслова М.С.

01.04.2021

25 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

-

Маслова М.С.

01.07.2021

04 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

Контрольная точка

"Разработана

концептуальная модель

международного

сопоставительного

исследования качества

подготовки обучающихся

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования "

1.4.5

Прочий тип документа

Модель международного

сопоставительного исследования

качества подготовки обучающихся

по образовательным программам

среднего профессионального

образования

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

05 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принят новый макет

федерального

государственного

образовательного

стандарта СПО"

1.4.6

Прочий тип документа

Разработан новый макет

федерального государственного

образовательного стандарта

среднего профессионального

образования, предусматривающий:

возможность выбора видов

деятельности для формирования

образовательной программы по

принципу «конструктора

компетенций»; возможность

освоения дополнительных

квалификаций по выбору;

изменения в структуре

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательной программы;

оптимизацию сроков обучения;

введение цифрового модуля,

позволяющего трансформировать

профессию в цифровую; введены

дополнительные «короткие»

модули по цифровым

компетенциям

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

занятости выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, по

полученной

квалификации"

1.4.7

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга занятости

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

по полученной квалификации

-

Неумывакин

В.С.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Всероссийский конкурс

среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

1.4.8

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении ежегодного

Всероссийского конкурса среди

мастеров производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций

«Мастер года»

-

Неумывакин

В.С.

31.10.2021

12 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования "

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации

региональных

управленческих команд в

количестве не менее 240

человек из не менее 50

субъектов Российской

Федерации,

обеспечивающих

реализацию мероприятий

федерального проекта

«Молодые

профессионалы» в

субъектах Российской

Федерации"

1.4.9

Прочий тип документа

Проведено обучение слушателей

по 1 модулю дополнительной

профессиональной программы

повышения квалификации

«Организация деятельности

региональных управленческих

команд, обеспечивающих

реализацию мероприятий

федерального проекта «Молодые

профессионалы» в субъектах

Российской Федерации» (3 потока)

-

Неумывакин

В.С.

01.12.2021

16 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

отчет об обновлении и

эффективности

использования

материально- технической

базы организаций,

осуществляющих

образовательную

1.4.10

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об обновлении и

эффективности использования

материально-технической базы

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, на основании

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельность по

образовательным

программаммсреднего

профессионального

образования, на

основании мониторинга

реализации мероприятий

по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой "

мониторинга реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой

вует

Контрольная точка

"Осуществлено

сопровождение

мероприятий по

поддержке

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям, включая

1.4.11

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о сопровождении

мероприятий по поддержке

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям,

включая повышение

квалификации кадров, работающих

в системе среднего

профессионального образования,

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышение квалификации

кадров, работающих в

системе среднего

профессионального

образования, организацию

и сопровождение развития

системы

профессиональной

навигации и

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию

инфраструктурного,

содержательно-

технологического и

кадрового компонента

развития системы

воспитания и

социализации

обучающихся в рамках

проекта обеспечения

соответствия

материально-технической

базы профессиональных

образовательных

организаций современным

требованиям"

организацию и сопровождение

развития системы

профессиональной навигации и

предпрофессионального

образования, разработку и

реализацию инфраструктурного,

содержательно-технологического и

кадрового компонента развития

системы воспитания и

социализации обучающихся в

рамках проекта обеспечения

соответствия материально-

технической базы

профессиональных

образовательных организаций

современным требованиям

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

1.4.12

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

16 19

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и

распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки на основании

мониторинга создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки "

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки на

основании мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

бюджет"

Контрольная точка "226

документов

методического характера,

разработанных в целях

внедрения и реализации

новой структурной

модели в системе среднего

профессионального

образования.

Нарастающим итогом."

1.4.13

Прочий тип документа

Разработаны не менее 226

документов методического

характера в целях внедрения и

реализации новой структурной

модели в системе среднего

профессионального образования

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.4.14

Отчет

Предварительный отчет о

-

Маслова М.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

22

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты среднего

профессионального

образования с учетом

обновленния перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, экономики,

мировыми стандартами,

обновлением отраслевых

технологий и внедрением

цифровых технологий, в

том числе с учетом

1.4.15

Приказ

Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов

среднего профессионального

образования.

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости) "

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

примерные основные

образовательные

программы по новым или

актуализированным

ФГОС среднего

профессионального

образования,

учитывающие требования

рынка труда, экономики,

мировых стандартов,

обновление отраслевых

технологий и внедрение

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости) "

1.4.16

Прочий тип документа

Примерные основные

образовательные программы по

утвержденным ФГОС среднего

профессионального образования

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации

региональных

управленческих команд,

1.4.17

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации региональных

управленческих команд,

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечивающих

реализацию мероприятий

федерального проекта

«Молодые

профессионалы» в

субъектах Российской

Федерации "

обеспечивающих реализацию

мероприятий федерального

проекта «Молодые

профессионалы» в субъектах

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

1.4.18

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

20 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.4.19

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.20

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.21

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

30.03.2022

04 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.4.22

Прочий тип документа

Государственное задание

организации, подведомственной

-

Маслова М.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

25

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

научно-исследовательское

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен региональный

этап Всероссийского

конкурса среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования"

1.4.23

Справка

Информационная справка о

проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса среди

мастеров производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций

«Мастер года»

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2022

05 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.4.24

Соглашение

Соглашение о предоставлении

-

Маслова М.С.

01.07.2022

24 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

научно-исследовательское

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Международный

конгресс-выставка

«Молодые

профессионалы» с целью

развития и

распространения лучших

практик и новых

образовательных

технологий в среднем

профессиональном

образовании "

1.4.25

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении

Международного конгресса-

выставки «Молодые

профессионалы»

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2022

12 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.4.26

ОтчетНеумывакин

30.10.2022

13 18 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведен ежегодный

Всероссийский конкурс

среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования "

Информационно-аналитический

отчет о проведении ежегодного

Всероссийского конкурса среди

мастеров производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций

«Мастер года»

-

В.С.

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

целях развития

функциональных

возможностей портала

добавлены

(актуализированы) не

менее 3 разделов портала

СПОLab"

1.4.27

Отчет

Отчет о развитии функциональных

возможностей портала за счет

добавления (актуализации) не

менее 3 разделов портала СПОLab

-

Неумывакин

В.С.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

отчет о реализации

мероприятий в субъектах

1.4.28

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

15 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации по

разработке и

распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки на основании

мониторинга создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки "

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки на

основании мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты среднего

профессионального

образования с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

1.4.29

Приказ

Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов

среднего профессионального

образования

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

труда, экономики,

мировыми стандартами,

обновлением отраслевых

технологий и внедрением

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости) "

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

примерные основные

образовательные

программы по новым или

актуализированным

ФГОС среднего

профессионального

образования,

учитывающие требования

рынка труда, экономики,

мировых стандартов,

обновление отраслевых

технологий и внедрение

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

1.4.30

Прочий тип документа

Примерные основные

образовательные программы по

утвержденным ФГОС среднего

профессионального образования.

Разработанные

(актуализированные) примерные

основные образовательные

программы по утвержденным

ФГОС среднего

профессионального образования

размещены в актуализированных

базах данных обновлённого

специализированного

электронного ресурса для

обеспечения деятельности

Федеральных учебно-

методических объединений СПО

(портал СПОLab)

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(при необходимости) "

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

занятости выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, по

полученной

квалификации"

1.4.31

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга занятости

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

по полученной квалификации

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации

региональных

управленческих команд,

обеспечивающих

реализацию мероприятий

федерального проекта

«Молодые

профессионалы» в

субъектах Российской

Федерации "

1.4.32

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации региональных

управленческих команд,

обеспечивающих реализацию

мероприятий федерального

проекта «Молодые

профессионалы» в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.4.33

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

-

Маслова М.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

труда и социальной защиты

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии

ФГБОУ ДПО "Институт

развития

профессионального

образования" на

разработку и реализацию

новой структурной

модели организационно-

методического

сопровождения

реализации

образовательных

программ среднего

профессионального

образования"

1.4.34

Отчет

Отчет ФГБОУ ДПО "Институт

развития профессионального

образования" о выполнении

субсидии

-

Неумывакин

В.С.

14.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.4.35

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

профессионального образования»контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.36

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования

-

Неумывакин

В.С.

30.03.2023

04 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.4.37

Прочий тип документа

Государственное задание

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

научно-исследовательское

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

-

Маслова М.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

вует

Контрольная точка

"Проведен региональный

этап Всероссийского

конкурса среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования"

1.4.38

Справка

Информационная справка о

проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса среди

мастеров производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций

"Мастер года"

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2023

05 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.4.39

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

научно-исследовательское

сопровождение мероприятий,

-

Маслова М.С.

01.07.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Всероссийский конкурс

среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования"

1.4.40

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении ежегодного

Всероссийского конкурса среди

мастеров производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций

«Мастер года»

-

Неумывакин

В.С.

30.10.2023

12 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

целях развития

функциональных

возможностей портала

добавлены

(актуализированы) не

1.4.41

Отчет

Отчет о развитии функциональных

возможностей портала за счет

добавления (актуализации) не

менее 3 разделов портала СПОLab

-

Неумывакин

В.С.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

менее 3 разделов портала

СПОLab"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен ежегодный

отчет о реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации по

разработке и

распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки, на основании

мониторинга создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки"

1.4.42

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки на

основании мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

13 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

1.4.43

Приказ

Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

-

Неумывакин

В.С.

29.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственные

образовательные

стандарты среднего

профессионального

образования с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, экономики,

мировыми стандартами,

обновлением отраслевых

технологий и внедрением

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости)"

федеральных государственных

образовательных стандартов

среднего профессионального

образования

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

примерные основные

образовательные

программы по новым или

актуализированным

ФГОС среднего

профессионального

образования,

1.4.44

Прочий тип документа

Примерные основные

образовательные программы по

утвержденным ФГОС среднего

профессионального образования.

Разработанные

(актуализированные) примерные

основные образовательные

программы по утвержденным

ФГОС среднего

-

Неумывакин

В.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учитывающие требования

рынка труда, экономики,

мировых стандартов,

обновление отраслевых

технологий и внедрение

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки

кадров"

профессионального образования

размещены в актуализированных

базах данных обновлённого

специализированного

электронного ресурса для

обеспечения деятельности

Федеральных учебно-

методических объединений СПО

(портал СПОLab)

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

занятости выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, по

полученной

квалификации"

1.4.45

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга занятости

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

по полученной квалификации

-

Неумывакин

В.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Международный

конгресс-выставка

«Конгресс–Образование

без границ» с целью

развития и

распространения лучших

1.4.46

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении

Международного конгресса-

выставки « "Молодые

профессионалы»

-

Неумывакин

В.С.

29.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

практик и новых

образовательных

технологий в среднем

профессиональном

образовании "

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.47

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания организацией,

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

Российской Федерации

-

Маслова М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.48

Отчет

Отчет ФГБОУ ДПО "Институт

развития профессионального

образования" о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение госзадания

-

Неумывакин

В.С.

14.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.49

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.50

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

30.03.2024

04 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.4.51

Прочий тип документа

Государственное задание

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

-

Маслова М.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

научно-исследовательское

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен региональный

этап Всероссийского

конкурса среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования"

1.4.52

Справка

Информационная справка о

проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса среди

мастеров производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций

«Мастер года»

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2024

05 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.4.53

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Маслова М.С.

01.07.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

научно-исследовательское

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования,

на основе актуализации

Справочника профессий

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Всероссийский конкурса

среди мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций «Мастер

года» с целью

формирования и развития

кадрового потенциала

системы среднего

профессионального

образования"

1.4.54

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении ежегодного

Всероссийского конкурса среди

мастеров производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций

«Мастер года»

-

Неумывакин

В.С.

30.10.2024

12 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

1.4.55

ОтчетНеумывакин

01.11.2024

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

целях развития

функциональных

возможностей портала

добавлены

(актуализированы) не

менее 3 разделов портала

СПОLab "

Отчет о развитии функциональных

возможностей портала за счет

добавления (актуализации) не

менее 3 разделов портала СПОLab

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

мониторинга занятости

выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, по

полученной

квалификации"

1.4.56

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга занятости

выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

по полученной квалификации

-

Неумывакин

В.С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и

предоставлен ежегодный

отчет о реализации

мероприятий в субъектах

1.4.57

Отчет

Информационно-аналитический

отчето реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению в

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

13 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации по

разработке и

распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки, на основании

мониторинга создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки"

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки на

основании мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.58

Отчет

Отчет ФГБОУ ДПО "Институт

развития профессионального

образования" о выполнении

соглашении о порядке и условиях

предоставления субсидии

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

1.4.59

Приказ

Приказы Министерства

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2024

19 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты среднего

профессионального

образования с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, экономики,

мировыми стандартами,

обновлением отраслевых

технологий и внедрением

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости)"

просвещения Российской

Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов

среднего профессионального

образования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

примерные основные

образовательные

программы по новым или

актуализированным

ФГОС среднего

1.4.60

Прочий тип документа

Примерные основные

образовательные программы по

утвержденным ФГОС среднего

профессионального образования.

Разработанные

(актуализированные) примерные

основные образовательные

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

18

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионального

образования,

учитывающие требования

рынка труда, экономики,

мировых стандартов,

обновление отраслевых

технологий и внедрение

цифровых технологий, в

том числе с учетом

развития

практикоориентированны

х форм подготовки кадров

(при необходимости)"

программы по утвержденным

ФГОС среднего

профессионального образования

размещены в актуализированных

базах данных обновлённого

специализированного

электронного ресурса для

обеспечения деятельности

Федеральных учебно-

методических объединений СПО

(портал СПОLab)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Международный

конгресс-выставка

«Молодые

профессионалы» с целью

развития и

распространения лучших

практик и новых

образовательных

технологий в среднем

профессиональном

образовании "

1.4.61

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении

Международного конгресса-

выставки «Молодые

профессионалы»

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.4.62

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания организацией,

-

Маслова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

подведомственной Министерству

труда и социальной защиты

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Во всех

субъектах Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям"

1.5

С целью формирования

профессионального кадрового

потенциала и повышени

конкурентоспособности

профессионального образования

будут разработаны и внедрены

программы профессионального

обучения продолжительностью не

более 6 месяцев не менее чем по

50% наиболее востребованным и

перспективным профессиям:

2021 г. – в 15 субъектах РФ;

2022 г. – в 30 субъектах РФ;

2023 г. – в 55 субъектах РФ;

2024 г. – в 85 субъектах РФ.

Разработанные программы будут

внедрены с учетом потребностей

кадрового обеспечения экономики

и основных направлений развития

отраслей промышленности

соответствующего субъекта

Неумывакин

В.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации. Внедрение

программ обеспечит

осуществление процесса обучения

в соответствии с современными и

перспективными  направлениями

технического и социально-

экономического развития и окажет

благоприятное влияние на

социально-экономическое

развитие соответствующих

субъектов Российской Федерации.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения.

Созданы условия для

краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен текущий

мониторинг внедрения

программ

профессионального

1.5.2

Отчет

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2021

04 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитического отчета"

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

аналитическое

исследование по вопросам

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих

кадров по

востребованным и

перспективным

профессиям. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет"

1.5.3

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

исследования о подготовке

рабочих кадров по

востребованным и перспективным

профессиям

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

06 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

внедрения программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации "

1.5.4

Отчет

Реализация в III-IV кварталах 2021

г. мероприятий по внедрению

программ профессионального

обучения в субъектах Российской

Федерации. По результатам

проведения мероприятий будут

сформированы информационно-

аналитические отчеты субъектов

Российской Федерации о

результативности мероприятий по

внедрению программ

профессионального обучения

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2021

07 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.5

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения.

Созданы условия для

краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

Контрольная точка "Не

менее 15 субъектов

Российской Федерации

внедривших программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев не менее

чем по 50% наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям"

1.5.6

Отчет

Отчет о внедрении не менее чем в

15 субъектах Российской

Федерации программ

профессионального обучения

продолжительностью не более 6

месяцев не менее чем по 50%

наиболее востребованным и

перспективным профессиям

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определены субъекты

Российской Федерации,

участвующие в

реализации мероприятий

по внедрению программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям"

1.5.7

Прочий тип документа

Перечень субъектов Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятий по

внедрению программ

профессионального обучения

-

Неумывакин

В.С.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен текущий

1.5.8

Отчет

Информационно-аналитический

-

Неумывакин

В.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг внедрения

программ

профессионального

обучения в субъектах

Российской Федерации,

актуализированы

региональные перечни

востребованных

профессий, определены

профессии для внедрения

программ

профессионального

обучения "

отчет по итогам текущего

мониторинга внедрения программ

профессионального обучения в

субъектах Российской Федерации,

актуализированы региональные

перечни востребованных

профессий, определены профессии

для внедрения программ

профессионального обучения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации "

1.5.9

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о разработке программ

профессионального обучения по

востребованным и перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена апробация

разработанных программ

профессионального

обучения по

востребованным и

1.5.10

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах апробации

разработанных программ

профессионального обучения по

востребованным и перспективным

-

Неумывакин

В.С.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации "

профессиям в субъектах

Российской Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена

функциональная

доработка электронного

ресурса - онлайн-

библиотеки лучших

практик

профессионального

обучения (онлайн-банка

программ) "

1.5.11

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о доработке электронного

ресурса - онлайн-библиотеки

лучших практик

профессионального обучения

(онлайн-банка программ)

-

Неумывакин

В.С.

15.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

эффективности

реализации мероприятий

по внедрению программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации "

1.5.12

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах мониторинга

эффективности реализации

мероприятий по внедрению

программ профессионального

обучения по востребованным и

перспективным профессиям в

субъектах Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Не

менее 30 субъектов

1.5.13

Отчет

Информационно-аналитический

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

10 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

внедривших программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев не менее

чем по 50% наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям "

отчет по итогам реализации

результата в 2022 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определены субъекты

Российской Федерации,

участвующие в

реализации мероприятий

по внедрению программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям"

1.5.14

Прочий тип документа

Перечень субъектов Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятий по

внедрению программ

профессионального обучения

-

Неумывакин

В.С.

25.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен текущий

мониторинг внедрения

программ

профессионального

обучения в субъектах

Российской Федерации,

актуализированы

региональные перечни

1.5.15

Отчет

Информационно-аналитический

отчет по итогам текущего

мониторинга внедрения программ

профессионального обучения в

субъектах Российской Федерации,

актуализированы региональные

перечни востребованных

профессий, определены профессии

-

Неумывакин

В.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

востребованных

профессий, определены

профессии для внедрения

программ

профессионального

обучения "

для внедрения программ

профессионального обучения

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации "

1.5.16

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о разработке программ

профессионального обучения по

востребованным и перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена апробация

разработанных программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации "

1.5.17

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах апробации

разработанных программ

профессионального обучения по

востребованным и перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.5.18

Отчет

-

Неумывакин

15.11.2023

08 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечена

функциональная

доработка электронного

ресурса - онлайн-

библиотеки лучших

практик

профессионального

обучения (онлайн-банка

программ) "

Информационно-аналитический

отчет о доработке электронного

ресурса - онлайн-библиотеки

лучших практик

профессионального обучения

(онлайн-банка программ)

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

эффективности

реализации мероприятий

по внедрению программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации "

1.5.19

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах мониторинга

эффективности реализации

мероприятий по внедрению

программ профессионального

обучения по востребованным и

перспективным профессиям в

субъектах Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Не

менее 55 субъектов

Российской Федерации

внедривших программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев не менее

чем по 50% наиболее

1.5.20

Отчет

Информационно-аналитический

отчет по итогам реализации

результата в 2023 году

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

востребованным и

перспективным

профессиям "

отсутст

вует

Контрольная точка

"Определены субъекты

Российской Федерации,

участвующие в

реализации мероприятий

по внедрению программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям "

1.5.21

Прочий тип документа

Перечень субъектов Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятий по

внедрению программ

профессионального обучения

-

Неумывакин

В.С.

25.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен текущий

мониторинг внедрения

программ

профессионального

обучения в субъектах

Российской Федерации,

актуализированы

региональные перечни

востребованных

профессий, определены

профессии для внедрения

программ

профессионального

обучения "

1.5.22

Отчет

Информационно-аналитический

отчет по итогам текущего

мониторинга внедрения программ

профессионального обучения в

субъектах Российской Федерации,

актуализированы региональные

перечни востребованных

профессий, определены профессии

для внедрения программ

профессионального обучения

-

Неумывакин

В.С.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации "

1.5.23

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о разработке программ

профессионального обучения по

востребованным и перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена апробация

разработанных программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации "

1.5.24

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах апробации

разработанных программ

профессионального обучения по

востребованным и перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена

функциональная

доработка электронного

ресурса - онлайн-

библиотеки лучших

практик

профессионального

1.5.25

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о доработке электронного

ресурса - онлайн-библиотеки

лучших практик

профессионального обучения

(онлайн-банка программ)

-

Неумывакин

В.С.

15.11.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучения (онлайн-банка

программ) "

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

эффективности

реализации мероприятий

по внедрению программ

профессионального

обучения по

востребованным и

перспективным

профессиям в субъектах

Российской Федерации "

1.5.26

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах мониторинга

эффективности реализации

мероприятий по внедрению

программ профессионального

обучения по востребованным и

перспективным профессиям в

субъектах Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Не

менее 85 субъектов

Российской Федерации

внедривших программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев не менее

чем по 50% наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям "

1.5.27

Отчет

Информационно-аналитический

отчет по итогам реализации

результата в 2024 году

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Преподаватели

и мастера

производственного

1.6

В рамках совершенствования

компетенций и повышения

профессионального уровня

Неумывакин

В.С.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучения проходят

повышение

квалификации"

преподавателей и мастеров

производственного обучения

обеспечивается проведение

повышения их квалификации. По

итогам прохождения программ

повышения квалификации

преподаватели и мастера

производственного обучения

получают производственные

навыки на базе стажировочных

площадок в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по программам

среднего профессионального

образования, изучают технологии

инклюзивного образования,

бережливое производство,

получают цифровые компетенции

и навыки работы на современном

оборудовании в современных

мастерских.

Реализация мероприятий позволит:

- создать условия для

стимулирования роста

профессионального мастерства

преподавателей (мастеров

производственного обучения);

- сформировать

высокоэффективный кадровый

потенциал преподавателей

(мастеров производственного

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучения).

Результат способствует

увеличению доли выпускников

образовательных организаций,

занятых по виду деятельности и

полученным компетенциям.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

-

Черноскутова

И.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.2

Распоряжение

Утвержденные распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации

методические рекомендации по

отбору стажировочных площадок и

проведению повышения

квалификаций по программам,

основанным на опыте Союза

«Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс

-

Черноскутова

И.А.

01.05.2019

06 05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Россия), в том числе сертификации

в качестве экспертов Ворлдскиллс

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.3

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.4

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.5

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу

-

Черноскутова

И.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

08

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

на реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.6

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

-

Кузнецова А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.7

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

-

Кузнецова А.Г.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.6.8

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

14 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем

1.6.10

Отчет

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2021

15 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

году"

Контрольная точка

"Сформированы группы

преподавателей и

мастеров для прохождения

повышения квалификации

по программам,

основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс

Россия, организовано

повышение

квалификации"

1.6.11

Прочий тип документа

Сформированы группы

преподавателей и мастеров

производственного обучения для

прохождения повышения

квалификации, на обучение

записались 5000 преподавателей и

мастеров производственного

обучения

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершено повышение

квалификации и

сертификация

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения, актуализирован

перечень экспертов,

сертифицированных для

проведения

демонстрационных

экзаменов и подготовки

команд к чемпионатам по

профессиональному

мастерству"

1.6.12

Прочий тип документа

Преподаватели и мастера

производственного обучения

завершили повышение

квалификации, повысили свой

профессиональный уровень и

компетенции в преподаваемой ими

профессиональной области, что

подтверждено результатами сдачи

демонстрационного экзамена по

итогам повышения квалификации

-

Неумывакин

В.С.

15.12.2021

10 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Не

1.6.13

Отчет

-

Неумывакин

31.12.2021

11 13

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

менее 20 тыс.

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения, прошедших

повышение

квалификации"

Отчет о прохождении не менее 20

тыс. преподавателей и мастеров

производственного обучения

повышения квалификации

В.С. "Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

качестве экспертов

«Ворлдскиллс» "

1.6.14

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в качестве экспертов

«Ворлдскиллс»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального)

мзадания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.15

Отчет

Отчет о выполнении

государственного

(муниципального)мзадания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

07 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.6.16

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

06

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

юридическому (физическому) лицу

за 2021 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.17

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено установочное

совещание с субъектами

Российской Федерации по

вопросам организации

обучения, в том числе в

онлайн формате"

1.6.18

Отчет

Отчет о проведении мероприятия

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2022

06 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.6.19

Прочий тип документа

Документы, регламентирующие

-

Неумывакин

В.С.

30.08.2022

07 08

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

реализацию программ повышения

квалификации преподавателей и

мастеров производственного

обучения

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем

году"

1.6.20

Отчет

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения на базе

стажировочных

площадок"

1.6.21

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации преподавателей и

мастеров производственного

обучения на базе стажировочных

площадок

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.6.22

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

юридическому (физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

06

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

за 2022 годрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.23

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено установочное

совещание с субъектами

Российской Федерации по

вопросам организации

обучения, в том числе в

онлайн формате"

1.6.24

Отчет

Отчет о проведении мероприятия

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2023

06 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.6.25

Прочий тип документа

Документы, регламентирующие

реализацию программ повышения

-

Неумывакин

В.С.

30.08.2023

07 08

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

квалификации преподавателей и

мастеров производственного

обучения

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем

году"

1.6.26

Отчет

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения на базе

стажировочных

площадок"

1.6.27

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации преподавателей и

мастеров производственного

обучения на базе стажировочных

площадок

-

Неумывакин

В.С.

29.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.6.28

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

юридическому (физическому) лицу

за 2023 год

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому лицу)

соглашение внесено в

реестр соглашений"

1.6.29

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

08 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено установочное

совещание с субъектами

Российской Федерации по

вопросам организации

обучения, в том числе в

онлайн формате"

1.6.30

Отчет

Отчет о проведении мероприятия

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2024

09 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.31

Прочий тип документа

Документы, регламентирующие

реализацию программ повышения

квалификации преподавателей и

мастеров производственного

обучения

-

Неумывакин

В.С.

30.08.2024

05 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.32

Отчет

-

Неумывакин

30.09.2024

Взаимо 07

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем

году"

Информационно-аналитический

отчет

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения на базе

стажировочных

площадок"

1.6.33

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации преподавателей и

мастеров производственного

обучения на базе стажировочных

площадок

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Проведен

национальный чемпионат

«Абилимпикс» и

подготовлена

национальная сборная для

участия в международных

и национальных

чемпионатах

профессионального

1.7

В 2021 году обеспечивается

подготовка национальной сборной

для участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью.

Начиная с 2022 года

обеспечивается проведение

национального чемпионата

Неумывакин

В.С.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мастерства для людей с

инвалидностью"

(конкурса) среди инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями

здоровья "Абилимпикс".

В 2022 году обеспечивается

проведение национального

чемпионата (конкурса) среди

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

"Абилимпикс" не менее чем по 70

компетенциям с общим охватом не

менее 3100 участников, а также

подготовка не менее 400

национальных экспертов

«Абилимпикс», в том числе из

числа участников национальной

сборной и проведение

технологического фестиваля

профессий с участием основного

состава национальной сборной.

Проведение конкурса

профессионального мастерства

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья "Абилимпикс" позволит:

- сформировать

скоординированную систему

межведомственного

взаимодействия по развитию

инклюзивного профессионального

образования;

- оценить качество

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессиональной подготовки

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья;

- обновить содержание

адаптированных образовательных

программ через развитие

ресурсных учебно-методических

центров;

- повысить мотивацию к

обучению, саморазвитию и

трудоустройству у инвалидов и

лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Черноскутова

И.А.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.7.2

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по ежегодному проведению

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

04 03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.3

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о результатах реализации

мероприятий. Созданы условия для

развития профессионального

мастерства среди людей с

инвалидностью, влияющие на их

эффективную социальную и

профессиональную интеграцию в

обществе

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Черноскутова

И.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.5

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о результатах реализации

мероприятий. Созданы условия для

развития профессионального

мастерства среди людей с

инвалидностью, влияющие на их

эффективную социальную и

профессиональную интеграцию в

обществе

-

Кузнецова А.Г.

20.12.2020

04 05

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.6

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

1.7.7

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий) "

1.7.8

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.7.9

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

06 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Обучены эксперты для

проведения оценочных

мероприятий чемпионата

"Абилимпикс""

1.7.10

Прочий тип документа

Обучено 204 эксперта для

проведения оценочных

мероприятий чемпионата

"Абилимпикс"

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2021

15 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.11

Отчет

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2021

15 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены конкурсные

задания Национального

чемпионата Абилимпикс"

1.7.12

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

Советами по компетенциям

конкурсные задания

Национального чемпионата

Абилимпикс

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка национальной

сборной и обеспечение

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.13

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах подготовки

национальной сборной и

обеспечению ее участия в

чемпионатах различного уровня

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

1.7.14

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

08 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден план

1.7.15

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

07

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий по

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий) "

1.7.16

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.7.17

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утвержден расширенный

состав национальной

сборной «Абилимпикс»

Россия для участия в

национальных и

международных

чемпионатах

«Абилимпикс»"

1.7.18

Прочий тип документа

Утверждён документ с поименным

списочным расширенным составом

национальной сборной

«Абилимпикс».

-

Неумывакин

В.С.

01.06.2022

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

национальных экспертов

"Абилимпикс""

1.7.19

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах проведения

обучения национальных экспертов

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2022

07 14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

1.7.20

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен

технологический

фестиваль профессий с

участием основного

состава национальной

сборной"

1.7.21

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении

технологического фестиваля

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

15 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен Национальный

чемпионат "Абилимпикс"

(профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью)"

1.7.22

Отчет

Отчет о проведении

Национального чемпионата

«Абилимпикс»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлена

координация проведения

региональных

чемпионатов

"Абилимпикс""

1.7.23

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах проведения

региональных чемпионатов

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

08 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлена

1.7.24

Отчет

Информационно-аналитический

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

14 09

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

координация реализации

субъектами Российской

Федерации Планов работы

(дорожных карт) развития

движения "Абилимпикс""

отчет о реализации субъектами

Российской Федерации Планов

работы (дорожных карт) развития

движения "Абилимпикс"

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.25

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.7.26

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.27

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

06 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден расширенный

состав национальной

сборной «Абилимпикс»

Россия для участия в

национальных и

международных

чемпионатах

«Абилимпикс»"

1.7.28

Прочий тип документа

Утверждён документ с поименным

списочным расширенным составом

национальной сборной

«Абилимпикс».

-

Неумывакин

В.С.

01.06.2023

10 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

1.7.29

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2023

10 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) "

1.7.30

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

29.12.2023

08 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка национальной

сборной и обеспечение

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

1.7.31

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах подготовки

национальной сборной и

обеспечению ее участия в

чемпионатах различного уровня

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инвалидностью других

стран"

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.32

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.33

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.34

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

10 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден расширенный

состав национальной

сборной «Абилимпикс»

Россия для участия в

национальных и

международных

чемпионатах

«Абилимпикс»"

1.7.35

Прочий тип документа

Утверждён документ с поименным

списочным расширенным составом

национальной сборной

«Абилимпикс».

-

Неумывакин

В.С.

01.06.2024

14 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке национальной

сборной и обеспечению

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

1.7.36

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2024

14 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка национальной

сборной и обеспечение

участия национальной

сборной в

международных,

макрорегиональных,

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью других

стран"

1.7.37

Отчет

Информационно-аналитический

отчет об итогах подготовки

национальной сборной и

обеспечению ее участия в

чемпионатах различного уровня

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.38

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

12 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Проведена

подготовка и обеспечено

участие российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8

Реализован ежегодный комплекс

мероприятий, направленных на

подготовку и обеспечение участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International".

Ежегодно обеспечена позиция

Российской Федерации в

международном соревновательном

рейтинге стран, готовящих

выпускников (молодых

специалистов) по современным

требованиям, в совокупном

балльном исчислении не ниже 3.

Неумывакин

В.С.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Черноскутова

И.А.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.8.2

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Черноскутова

И.А.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.4

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки

российской сборной для участия в

чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International" "

1.8.5

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проведении подготовки и

обеспечении участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International" "

1.8.6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

направленное на

формирование

национальной сборной

1.8.7

Прочий тип документа

Организовано проведение Финала

национального чемпионата

«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) в городе Уфа.

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

России, включая Финал

национального

чемпионата и отбор

кандидатов в

национальную сборную

по компетенциям перечня

«WorldSkills International»,

«Worldskills Europe»,

«WorldSkills Asia»"

Приказом Агентства утвержден

состав национальной сборной по

профессиональному мастерству

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено 2 чемпионата

профессионального

мастерства других стран

(национальных,

макрорегиональных,

международных) по

компетенциям перечня

WorldSkills International,

Worldskills Europe,

WorldSkills Asia в которых

приняли участие члены

национальной сборной

России"

1.8.8

Прочий тип документа

Члены национальной сборной

России приняли участие в 2

чемпионатах профессионального

мастерства других стран

(национальных,

макрорегиональных,

международных) по компетенциям

перечня WorldSkills International,

Worldskills Europe, WorldSkills Asia

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

чемпионата

профессионального

мастерства других стран

(национальных,

макрорегиональных,

1.8.9

Прочий тип документа

Члены национальной сборной

России приняли участие в 2

чемпионатах профессионального

мастерства других стран

(национальных,

макрорегиональных,

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

международных) по

компетенциям перечня

WorldSkills International,

Worldskills Europe,

WorldSkills Asia в которых

приняли участие члены

национальной сборной

России"

международных) по компетенциям

перечня WorldSkills International,

Worldskills Europe, WorldSkills Asia

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8.10

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.8.11

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" Internationalвует

Контрольная точка

"Проведена совместная

тренировка с участием

представителей

"WorldSkills International" ,

в том числе в

дистанционном формате, в

рамках подготовки

национальной сборной "

1.8.12

Отчет

Отчет о проведенной совместной

тренировке с участием

представителей "WorldSkills

International" , в том числе в

дистанционном формате, в рамках

подготовки национальной сборной

-

Неумывакин

В.С.

01.06.2022

04 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проведении подготовки и

обеспечении участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8.13

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен Национальный

чемпионат по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс"

1.8.14

Отчет

Отчет о проведении

Национального чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам «Ворлдскиллс»

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2022

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведена подготовка и

обеспечено участие

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International "

1.8.15

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8.16

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.17

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена совместная

тренировка с участием

представителей

"WorldSkills International" ,

в том числе в

дистанционном формате, в

рамках подготовки

национальной сборной "

1.8.18

Отчет

Отчет о проведенной совместной

тренировке с участием

представителей "WorldSkills

International" , в том числе в

дистанционном формате, в рамках

подготовки национальной сборной

-

Неумывакин

В.С.

01.06.2023

04 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проведении подготовки и

обеспечении участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8.19

Отчет

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен Национальный

чемпионат по

профессиональному

1.8.20

Отчет

Отчет о проведении

Национального чемпионата по

профессиональному мастерству по

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2023

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс"

стандартам «Ворлдскиллс»

Контрольная точка

"Проведена подготовка и

обеспечено участие

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International" "

1.8.21

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

проведению подготовки и

обеспечению участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International""

1.8.22

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.8.23

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2024

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

Контрольная точка

"Проведена совместная

тренировка с участием

представителей

"WorldSkills International" ,

в том числе в

дистанционном формате, в

рамках подготовки

национальной сборной "

1.8.24

Отчет

Отчет о проведенной совместной

тренировке с участием

представителей "WorldSkills

International" , в том числе в

дистанционном формате, в рамках

подготовки национальной сборной

-

Неумывакин

В.С.

01.06.2024

04 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проведении подготовки и

обеспечении участия

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International"

1.8.25

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Неумывакин

В.С.

01.09.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.8.26

Отчет

-

Неумывакин

01.10.2024

08 10

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведен Национальный

чемпионат по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс"

Отчет о проведении

Национального чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам «Ворлдскиллс»

В.С. "Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена подготовка и

обеспечено участие

российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией "WorldSkills

International"" "

1.8.27

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечены

подготовка и проведение

европейского чемпионата

по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023

году"

1.9

В 2021-2023 годах реализован

комплекс мер, направленный на

подготовку к проведению

европейского чемпионата

по профессиональному мастерству

по стандартам «Ворлдскиллс» в г.

Санкт-Петербурге и

Новгородской области.

В 2023 году обеспечено

проведение европейского

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге и Новгородской

Неумывакин

В.С.

31.12.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

области.

В чемпионате примут участие не

менее 1000 человек участников и

экспертов, в том числе с

приглашением иностранных

команд. Индикаторы

плана основных мероприятий по

подготовке и проведению

европейского чемпионата

по профессиональному мастерству

по стандартам «Ворлдскиллс» в г.

Санкт-Петербурге и

Новгородской области в 2023 году:

-

продемонстрировать конкурентосп

особность

среднего профессионального

образования Российской

Федерации;

- обеспечить трансляцию лучших

мировых практик

профессионального образования

в профессиональные

образовательные организации

Российской Федерации.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах бюджета города

федерального значения

Санкт-Петербург, в целях

1.9.1

Отчет

Предоставлены отчеты о расходах

бюджета города федерального

значения Санкт-Петербург, в целях

софинансирования которых

-

Неумывакин

В.С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт; отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта"

предоставляется иной

межбюджетный трансферт; о

достижении значений результатов

предоставления иного

межбюджетного трансферта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений"

1.9.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией «WorldSkills

International»

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2021

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах бюджета города

федерального значения

Санкт-Петербург, в целях

софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт; отчет о

достижении значений

1.9.3

Отчет

Предоставлены отчеты о расходах

бюджета города федерального

значения Санкт-Петербург, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт; о

достижении значений результатов

предоставления иного

межбюджетного трансферта

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленное на

обеспечение подготовки и

проведения европейского

чемпионата по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге"

1.9.4

Прочий тип документа

Агентством проведено

мероприятие, направленное на

обеспечение подготовки и

проведения европейского

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено мероприятие,

в том числе в

дистанционном формате, в

рамках подготовки

деловой программы

европейского чемпионата

по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге"

1.9.5

Прочий тип документа

Агентством проведены 2

мероприятия в рамках подготовки

деловой программы европейского

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-

Петербурге

-

Неумывакин

В.С.

15.12.2021

12 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.9.6

Отчет

Предварительный

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

16 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по проведению подготовки и

обеспечению участия российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией «WorldSkills

International»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения европейского

чемпионата по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023

году"

1.9.7

Отчет

Предоставлен отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе в

дистанционном формате,

направленное на обеспечение

подготовки и проведения

европейского чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам «Ворлдскиллс» в 2023

годув

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах бюджета

субъекта Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

1.9.8

Отчет

Предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт; о

достижении значений результатов

-

Неумывакин

В.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансферт; отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта"

предоставления иного

межбюджетного трансферта

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией «WorldSkills

International»

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах бюджета

субъекта Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт; отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

1.9.10

Отчет

Отчеты о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, в

целях софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт; о

достижении значений результатов

предоставления иного

межбюджетного трансферта

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2022

18 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансферта "

Контрольная точка

"Проведено мероприятие,

в том числе в

дистанционном формате, в

рамках подготовки

деловой программы

европейского чемпионата

по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023

году"

1.9.11

Отчет

Отчет по мероприятию, в том

числе в дистанционном формате, в

рамках подготовки деловой

программы европейского

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023 году

-

Неумывакин

В.С.

01.10.2022

12 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка к

проведению европейского

чемпионата по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023

году "

1.9.12

Отчет

Предварительный отчет о

реализации мероприятий по

подготовке к проведению

европейского чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам «Ворлдскиллс»

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленное на

обеспечение подготовки и

1.9.13

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе в

дистанционном формате,

направленное на обеспечение

подготовки и проведения

-

Неумывакин

В.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведения европейского

чемпионата по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023

году"

европейского чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам «Ворлдскиллс» в 2023

году

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах бюджета

субъекта Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт; отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта"

1.9.14

Отчет

Отчеты о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, в

целях софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт; о

достижении значений результатов

предоставления иного

межбюджетного трансферта

-

Неумывакин

В.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.9.15

Отчет

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах

по профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией «WorldSkills

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2023

11 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" International»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.9.16

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Неумывакин

В.С.

01.07.2023

08 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен европейский

чемпионат по

профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023

году"

1.9.17

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о проведении европейского

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023 году

-

Неумывакин

В.С.

31.10.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечены подготовка

и проведение

европейского чемпионата

по профессиональному

мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в 2023

году "

1.9.18

Отчет

Отчет о реализации мероприятий

по подготовке и проведению

европейского чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам «Ворлдскиллс» в 2023

году

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат

"Педагогические

работники

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения, прошли

повышение квалификации

по компетенциям,

необходимым для работы

с обучающимися с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья"

1.10

В рамках создания условий для

получения среднего

профессионального образования

людьми с ограниченными

возможностями здоровья

посредством разработки

нормативно-методической базы и

поддержки инициативных

проектов обеспечивается

проведение повышения

квалификации педагогических

работников образовательных

организаций, реализующих

программы СПО и ПО по

компетенциям, необходимым для

работы с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ.

Реализация мероприятий позволит:

- создать условия для получения

среднего профессионального

образования инвалидами и лицами

с ограниченными возможностями

здоровья;

- обеспечить формирование пула

педагогических работников

образовательных организаций,

реализующих программы СПО и

ПО по компетенциям,

необходимым для работы с

обучающимися с инвалидностью и

ОВЗ.

Неумывакин

В.С.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат способствует

увеличению доли выпускников из

числа инвалидов и лиц с ОВЗ

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

получивших профессиональное

образование, соответствующее

требованиям экономики и

запросам рынка труда.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.1

Прочий тип документа

Утверждены рекомендации по

проведению повышения

квалификации педагогических

работников образовательных

организаций, реализующих

программы СПО и ПО по

компетенциям, необходимым для

работы с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ, в том числе

включая типовую программу

повышения квалификации

-

Неумывакин

В.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана (обновлена)

конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

1.10.2

Прочий тип документа

Конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2022

07 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическим лицам" «Создание условий для получения

среднего профессионального

образования людьми с

ограниченными возможностями

здоровья посредством разработки

нормативно-методической базы и

поддержки инициативных

проектов» федерального проекта

«Молодые профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия «Создание

условий для получения

среднего

профессионального

образования инвалидами и

лицами с ограниченными

возможностями здоровья

посредством разработки

1.10.3

Прочий тип документа

Конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Создание условий для получения

среднего профессионального

образования людьми с

ограниченными возможностями

здоровья посредством разработки

нормативно-методической базы и

поддержки инициативных

проектов» федерального проекта

«Молодые профессионалы

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2022

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нормативно-методической

базы и поддержки

инициативных проектов,

в том числе через развитие

сети ресурсных учебно-

методических центров»

федерального проекта

«Молодые профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»"

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

эффективности

деятельности ресурсных

учебно-методических

центров в системе СПО"

1.10.4

Отчет

Отчет об итогах мониторинга

эффективности деятельности

ресурсных учебно-методических

центров в системе СПО за

предыдущий год

-

Неумывакин

В.С.

30.10.2022

11 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден план-график

по реализации программ

повышения квалификации

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих программы

СПО и ПО, по

1.10.5

Прочий тип документа

Утвержден план-график по

реализации программ повышения

квалификации педагогических

работников образовательных

организаций, реализующих

программы СПО и ПО, по

компетенциям, необходимым для

работы с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в субъектах

-

Неумывакин

В.С.

30.11.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компетенциям,

необходимым для работы

с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в

субъектах Российской

Федерации"

Российской Федерациивует

Контрольная точка

"Согласованы программы

повышения квалификации

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих программы

СПО и ПО по

компетенциям,

необходимым для работы

с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в

субъектах Российской

Федерации"

1.10.6

Прочий тип документа

Реестр программ повышения

квалификации педагогических

работников образовательных

организаций, реализующих

программы СПО и ПО, по

компетенциям, необходимым для

работы с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

10.12.2022

12 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 3770 (с

нарастающим итогом)

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих программы

1.10.7

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации педагогических

работников образовательных

организаций, реализующих

программы СПО и ПО, по

компетенциям, необходимым для

работы с обучающимися с

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

СПО и ПО, по

компетенциям,

необходимым для работы

с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в

субъектах Российской

Федерации"

инвалидностью и ОВЗ в субъектах

Российской Федерации

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана (обновлена)

конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

1.10.9

Прочий тип документа

Конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Создание условий для получения

среднего профессионального

образования людьми с

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2023

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ограниченными возможностями

здоровья посредством разработки

нормативно-методической базы и

поддержки инициативных

проектов» федерального проекта

«Молодые профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия «Создание

условий для получения

среднего

профессионального

образования инвалидами и

лицами с ограниченными

возможностями здоровья

посредством разработки

нормативно-методической

базы и поддержки

инициативных проектов,

1.10.1

0

Прочий тип документа

Конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Создание условий для получения

среднего профессионального

образования людьми с

ограниченными возможностями

здоровья посредством разработки

нормативно-методической базы и

поддержки инициативных

проектов» федерального проекта

«Молодые профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2023

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в том числе через развитие

сети ресурсных учебно-

методических центров»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»"

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

эффективности

деятельности ресурсных

учебно-методических

центров в системе СПО"

1.10.1

1

Отчет

Отчет об итогах мониторинга

эффективности деятельности

ресурсных учебно-методических

центров в системе СПО за

предыдущий год

-

Неумывакин

В.С.

30.10.2023

15 16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден план-график

по реализации программ

повышения квалификации

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих программы

СПО и ПО, по

компетенциям,

необходимым для работы

1.10.1

2

Прочий тип документа

Утвержден план-график по

реализации программ повышения

квалификации педагогических

работников образовательных

организаций, реализующих

программы СПО и ПО, по

компетенциям, необходимым для

работы с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

30.11.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в

субъектах Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 5550 (с

нарастающим итогом)

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих программы

СПО и ПО, по

компетенциям,

необходимым для работы

с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в

субъектах Российской

Федерации"

1.10.1

3

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации педагогических

работников образовательных

организаций, реализующих

программы СПО и ПО, по

компетенциям, необходимым для

работы с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.10.1

4

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБОУ

ДПО «Институт развития

профессионального образования»

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

вует

Контрольная точка

"Разработана (обновлена)

конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

1.10.1

5

Прочий тип документа

Конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Создание условий для получения

среднего профессионального

образования людьми с

ограниченными возможностями

здоровья посредством разработки

нормативно-методической базы и

поддержки инициативных

проектов» федерального проекта

«Молодые профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта

«Образование»

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2024

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

1.10.1

6

Прочий тип документа

Конкурсная документация

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2024

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рамках реализации

мероприятия «Создание

условий для получения

среднего

профессионального

образования инвалидами и

лицами с ограниченными

возможностями здоровья

посредством разработки

нормативно-методической

базы и поддержки

инициативных проектов,

в том числе через развитие

сети ресурсных учебно-

методических центров»

федерального проекта

«Молодые профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»"

«Создание условий для получения

среднего профессионального

образования людьми с

ограниченными возможностями

здоровья посредством разработки

нормативно-методической базы и

поддержки инициативных

проектов» федерального проекта

«Молодые профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

эффективности

деятельности ресурсных

учебно-методических

центров в системе СПО"

1.10.1

7

Отчет

Отчет об итогах мониторинга

эффективности деятельности

ресурсных учебно-методических

центров в системе СПО за

предыдущий год

-

Неумывакин

В.С.

30.10.2024

19 20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.10.1

Прочий тип документаНеумывакин

30.11.2024

19 Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден план-график

по реализации программ

повышения квалификации

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих программы

СПО и ПО, по

компетенциям,

необходимым для работы

с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в

субъектах Российской

Федерации"

8

Утвержден план-график по

реализации программ повышения

квалификации педагогических

работников образовательных

организаций, реализующих

программы СПО и ПО, по

компетенциям, необходимым для

работы с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в субъектах

Российской Федерации

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 7400 (с

нарастающим итогом)

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих программы

СПО и ПО, по

компетенциям,

необходимым для работы

с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в

субъектах Российской

1.10.1

9

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации педагогических

работников образовательных

организаций, реализующих

программы СПО и ПО, по

компетенциям, необходимым для

работы с обучающимися с

инвалидностью и ОВЗ в субъектах

Российской Федерации

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации"

Результат "Предоставлены

сертификаты победителям

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»"

1.11

В целях поощрения победителей

чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»

предоставляются сертификаты на

право получения дополнительного

профессионального образования,

дополнительного образования

детей, приобретения

специализированных технических

средств реабилитации. Предельная

сумма финансового обеспечения

для победителей (1 место) – 100000

рублей;

для победителей (2 место) – 75000

рублей;

для победителей (3 место) – 50000

рублей.

Минимальное количество

победителей – 460 человек

ежегодно.

Максимальное количество

победителей – 720 человек

ежегодно.

Неумывакин

В.С.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден перечень

организаций,

1.11.1

Прочий тип документа

Перечень организаций,

осуществляющих образовательную

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

37

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществляющих

образовательную

деятельность в рамках

реализации сертификата

победителя"

деятельность в рамках реализации

сертификата победителя

чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» на право

получения дополнительного

профессионального образования,

дополнительного образования

детей, приобретения

специализированных технических

средств реабилитации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован реестр

получателей сертификатов

из числа победителей

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» "

1.11.2

Прочий тип документа

Реестр получателей сертификатов

из числа победителей чемпионатов

по профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» на право

получения дополнительного

профессионального образования,

дополнительного образования

детей, приобретения

специализированных технических

средств реабилитации

-

Неумывакин

В.С.

15.05.2022

10 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Победителям

чемпионатов по

профессиональному

1.11.3

Прочий тип документа

Реестр победителей чемпионатов

по профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

-

Неумывакин

В.С.

25.06.2022

37 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» выданы

сертификаты и внесена

соответствующая запись в

реестре победителей"

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» с

отметкой о выдаче сертификатов

победителей

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен

предварительный отчёт о

формировании перечня

победителей,

обратившихся к оператору

реестра победителей с

заявлением о

направлениях

использования

сертификата победителя

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» и выборе

продавца"

1.11.4

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчёт о формировании перечня

победителей, обратившихся к

оператору реестра победителей с

заявлением о направлениях

использования сертификата

победителя чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» и выборе

продавца

-

Неумывакин

В.С.

10.08.2022

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и

1.11.5

Отчет

Предварительный

-

Неумывакин

В.С.

25.10.2022

12 14

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представлен

предварительный отчёт о

формировании перечня

победителей,

воспользовавшихся

сертификатами

победителя чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»"

информационно-аналитический

отчёт о формировании перечня

победителей, воспользовавшихся

сертификатами победителя

чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован перечень

победителей,

воспользовавшихся

сертификатами

победителя чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» "

1.11.6

Отчет

Отчёт о предоставлении

сертификатов победителям

чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс», включая

перечень победителей и

направления реализации

сертификатов.

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.11.7

Отчет

Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по выдаче сертификатов

победителям чемпионатов по

-

Неумывакин

В.С.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» на право

получения дополнительного

профессионального образования,

дополнительного образования

детей, приобретения

специализированных технических

средств реабилитации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован реестр

получателей сертификатов

из числа победителей

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» "

1.11.8

Прочий тип документа

Реестр получателей сертификатов

из числа победителей чемпионатов

по профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» на право

получения дополнительного

профессионального образования,

дополнительного образования

детей, приобретения

специализированных технических

средств реабилитации

-

Неумывакин

В.С.

10.03.2023

36 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность в рамках

реализации сертификата

1.11.9

Прочий тип документа

Перечень организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность в рамках реализации

сертификата победителя

чемпионатов по

профессиональному мастерству

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

победителя" среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» на право

получения дополнительного

профессионального образования,

дополнительного образования

детей, приобретения

специализированных технических

средств реабилитации

Контрольная точка

"Опубликованы в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"на сайте

"Абилимпикс" итоговые

протоколы о победителях"

1.11.1

0

Отчет

Отчёт о публикации в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"на сайте "Абилимпикс"

итоговые протоколы о победителях

-

Неумывакин

В.С.

10.04.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Победителям

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» выданы

сертификаты и внесена

соответствующая запись в

реестре победителей"

1.11.1

1

Прочий тип документа

Реестр победителей чемпионатов

по профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» с

отметкой о выдаче сертификатов

победителей

-

Неумывакин

В.С.

25.06.2023

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.11.1

Отчет

-

Неумывакин

10.08.2023

19 21

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Подготовлен и

представлен

предварительный отчёт о

формировании перечня

победителей,

обратившихся к оператору

реестра победителей с

заявлением о

направлениях

использования

сертификата победителя

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» и выборе

продавца"

2

Предварительный

информационно-аналитический

отчёт о формировании перечня

победителей, обратившихся к

оператору реестра победителей с

заявлением о направлениях

использования сертификата

победителя чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» и выборе

продавца

В.С. "Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен

предварительный отчёт о

формировании перечня

победителей,

воспользовавшихся

сертификатами

победителя чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

1.11.1

3

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчёт о формировании перечня

победителей, воспользовавшихся

сертификатами победителя

чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»

-

Неумывакин

В.С.

25.10.2023

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

победителей,

воспользовавшихся

сертификатами

победителя чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»"

1.11.1

4

Отчет

Отчёт о предоставлении

сертификатов победителям

чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс», включая

перечень победителей и

направления реализации

сертификатов.

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.11.1

5

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по выдаче сертификатов

победителям чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» на право

получения дополнительного

профессионального образования,

дополнительного образования

-

Неумывакин

В.С.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детей, приобретения

специализированных технических

средств реабилитации

Контрольная точка

"Сформирован реестр

получателей сертификатов

из числа победителей

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»"

1.11.1

6

Прочий тип документа

Реестр получателей сертификатов

из числа победителей чемпионатов

по профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» на право

получения дополнительного

профессионального образования,

дополнительного образования

детей, приобретения

специализированных технических

средств реабилитации

-

Неумывакин

В.С.

10.03.2024

32 25

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность в рамках

реализации сертификата

победителя"

1.11.1

7

Прочий тип документа

Перечень организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность в рамках реализации

сертификата победителя

чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» на право

получения дополнительного

профессионального образования,

дополнительного образования

детей, приобретения

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

24 26

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специализированных технических

средств реабилитации

Контрольная точка

"Опубликованы в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"на сайте

"Абилимпикс" итоговые

протоколы о победителях"

1.11.1

8

Отчет

Отчёт о публикации в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"на сайте "Абилимпикс"

итоговые протоколы о победителях

-

Неумывакин

В.С.

10.04.2024

25 27

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет

Контрольная точка

"Победителям

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» выданы

сертификаты и внесена

соответствующая запись в

реестре победителей"

1.11.1

9

Прочий тип документа

Реестр победителей чемпионатов

по профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» с

отметкой о выдаче сертификатов

победителей

-

Неумывакин

В.С.

25.06.2024

26 28

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен

предварительный отчёт о

формировании перечня

победителей,

обратившихся к оператору

реестра победителей с

1.11.2

0

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчёт о формировании перечня

победителей, обратившихся к

оператору реестра победителей с

заявлением о направлениях

использования сертификата

-

Неумывакин

В.С.

10.08.2024

27 29

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заявлением о

направлениях

использования

сертификата победителя

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» и выборе

продавца"

победителя чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» и выборе

продавца

Контрольная точка

"Подготовлен и

представлен

предварительный отчёт о

формировании перечня

победителей,

воспользовавшихся

сертификатами

победителя чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»"

1.11.2

1

Отчет

Предварительный

информационно-аналитический

отчёт о формировании перечня

победителей, воспользовавшихся

сертификатами победителя

чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»

-

Неумывакин

В.С.

25.10.2024

28 30

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован перечень

1.11.2

2

Отчет

Отчёт о предоставлении

-

Неумывакин

В.С.

30.12.2024

29 Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

победителей,

воспользовавшихся

сертификатами

победителя чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» "

сертификатов победителям

чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс», включая

перечень победителей и

направления реализации

сертификатов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Молодые профессионалы

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и

полученным компетенциям Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Амурская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Еврейская автономная область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Забайкальский край

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Камчатский край

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Магаданская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Приморский край

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Бурятия

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Саха (Якутия)

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Сахалинская область

62,70000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Хабаровский край

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Чукотский автономный округ

62,70000,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Кировская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Нижегородская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Оренбургская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Пензенская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Пермский край

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Башкортостан

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Марий Эл

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Мордовия

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Татарстан (Татарстан)

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Самарская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Саратовская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Удмуртская Республика

62,70000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Ульяновская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Чувашская Республика - Чувашия

62,70000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Архангельская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Вологодская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

город федерального значения Санкт-

Петербург

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Калининградская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Ленинградская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Мурманская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Ненецкий автономный округ

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Новгородская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Псковская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Карелия

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Коми

62,70000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Кабардино-Балкарская Республика

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Карачаево-Черкесская Республика

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 58,5000 62,600058,0000

Республика Дагестан

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 54,0000 62,600035,0000

Республика Ингушетия

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Северная Осетия -

Алания

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Ставропольский край

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 59,5000 62,600045,0000

Чеченская Республика

62,70000,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Алтайский край

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Иркутская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Кемеровская область - Кузбасс

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Красноярский край

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Новосибирская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Омская область

62,70000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Алтай

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 61,0000 62,600051,0000

Республика Тыва

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Хакасия

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Томская область

62,70000,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Курганская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Свердловская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Тюменская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Челябинская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Ямало-Ненецкий автономный округ

62,70000,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Белгородская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Брянская область

62,70000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Владимирская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Воронежская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

город федерального значения Москва

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Ивановская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Калужская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Костромская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Курская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Липецкая область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Московская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Орловская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Рязанская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Смоленская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Тамбовская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Тверская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Тульская область

62,70000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Ярославская область

62,70000,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Астраханская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Волгоградская область

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

город федерального значения

Севастополь

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Краснодарский край

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Адыгея (Адыгея)

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Калмыкия

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Республика Крым

62,70000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202062,3000 62,5000 62,600062,4000

Ростовская область

62,70000,0000 - -

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,0000 10,00001,5000

Амурская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00000,4500

Еврейская автономная область

15,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00002,4000

Забайкальский край

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,3000 10,00000,8200

Камчатский край

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 7,6900 10,00002,9400

Магаданская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,0000 10,00001,6000

Приморский край

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 4,5000 10,00002,2000

Республика Бурятия

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00003,0000

Республика Саха (Якутия)

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00002,6500

Сахалинская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00003,0000

Хабаровский край

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202,0000 3,5000 10,00001,0000

Чукотский автономный округ

15,00000,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00001,5500

Кировская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00001,6800

Нижегородская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00003,0000

Оренбургская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00002,1800

Пензенская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00001,6200

Пермский край

15,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,1300 10,00003,0000

Республика Башкортостан

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00001,3700

Республика Марий Эл

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00002,4300

Республика Мордовия

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202,0000 5,5000 10,00003,0000

Республика Татарстан (Татарстан)

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 6,4000 10,00003,0000

Самарская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00002,0000

Саратовская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,5000 10,00002,4000

Удмуртская Республика

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00002,8400

Ульяновская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202,0000 5,8000 10,00003,0000

Чувашская Республика - Чувашия

15,00000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00001,2800

Архангельская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00000,8700

Вологодская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00001,6000

город федерального значения Санкт-

Петербург

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,5000 10,00003,0000

Калининградская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00001,5100

Ленинградская область

15,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00002,6000

Мурманская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00003,0000

Ненецкий автономный округ

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 9,5000 10,00003,0000

Новгородская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,7500 10,00001,0600

Псковская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00003,0000

Республика Карелия

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00003,0000

Республика Коми

15,00000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00001,3500

Кабардино-Балкарская Республика

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,5000 10,00002,5500

Карачаево-Черкесская Республика

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00002,2000

Республика Дагестан

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,7500 10,00001,1400

Республика Ингушетия

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,5000 10,00003,0000

Республика Северная Осетия -

Алания

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00001,7100

Ставропольский край

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 3,7500 10,00002,4000

Чеченская Республика

15,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 4,5000 10,00002,0600

Алтайский край

15,00001,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,0000 10,00000,9700

Иркутская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00003,0000

Кемеровская область - Кузбасс

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00002,3000

Красноярский край

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,9000 10,00002,0000

Новосибирская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00002,0000

Омская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00002,5000

Республика Алтай

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202,0000 5,0000 10,00003,0000

Республика Тыва

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,2000 10,00001,0600

Республика Хакасия

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202,0000 5,0000 10,00003,0000

Томская область

15,00000,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 4,0000 10,00002,8200

Курганская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00002,0300

Свердловская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202,0000 8,0000 10,00003,0000

Тюменская область

15,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00003,0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00003,0000

Челябинская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,8000 10,00003,0000

Ямало-Ненецкий автономный округ

15,00000,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,8500 10,00003,0000

Белгородская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,2200 10,00002,6700

Брянская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00002,6500

Владимирская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 4,0000 10,00003,0000

Воронежская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 8,3700 10,00003,0000

город федерального значения Москва

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,7500 10,00001,4000

Ивановская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00000,8300

Калужская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 4,5000 10,00003,0000

Костромская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,7000 10,00002,9900

Курская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,5000 10,00001,0400

Липецкая область

15,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,4000 10,00003,0000

Московская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00002,7000

Орловская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00001,5100

Рязанская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 3,5000 10,00001,5100

Смоленская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00003,0000

Тамбовская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,7500 10,00001,3000

Тверская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00003,0000

Тульская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,5000 10,00002,0200

Ярославская область

15,00000,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00002,1000

Астраханская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,1000 10,00002,4500

Волгоградская область

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 3,2900 10,00003,0000

город федерального значения

Севастополь

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,0000 10,00002,8200

Краснодарский край

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,0000 5,0000 10,00002,3700

Республика Адыгея (Адыгея)

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,1000 10,00002,0300

Республика Калмыкия

15,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4,0000 10,00002,1500

Республика Крым

15,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 5,4000 10,00001,7000

Ростовская область

15,00000,0000 - -

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки Единица

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20204 635,0000 12 635,

0000

16 635,

0000

8 635,0

000

Амурская область

20 635,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Еврейская автономная область

4 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.2020288,0000 10 909,

0000

12 288,

0000

4 288,0

000

Забайкальский край

16 288,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Камчатский край

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Магаданская область

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Приморский край

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.2020572,0000 12 273,

0000

12 572,

0000

4 572,0

000

Республика Бурятия

16 572,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.2020999,0000 25 628,

0000

25 628,

0000

4 999,0

000

Республика Саха (Якутия)

25 628,

0000

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Сахалинская область

4 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Хабаровский край

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Чукотский автономный округ

4 000,0

000

0,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Кировская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Нижегородская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Оренбургская область

4 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Пензенская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.2020275,0000 8 275,0

000

12 275,

0000

4 275,0

000

Пермский край

16 275,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 53 539,

0000

53 539,

0000

4 000,0

000

Республика Башкортостан

53 539,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Республика Марий Эл

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Республика Мордовия

12 000,

0000

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20204 251,0000 12 251,

0000

16 251,

0000

8 251,0

000

Республика Татарстан (Татарстан)

20 251,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 15 300,

0000

15 300,

0000

4 000,0

000

Самарская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Саратовская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Удмуртская Республика

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Ульяновская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 14 692,

0000

14 692,

0000

4 000,0

000

Чувашская Республика - Чувашия

16 000,

0000

0,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Архангельская область

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Вологодская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 21 874,

0000

21 874,

0000

4 000,0

000

город федерального значения Санкт-

Петербург

21 874,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Калининградская область

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Ленинградская область

12 000,

0000

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Мурманская область

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Ненецкий автономный округ

4 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201 901,0000 15 576,

0000

15 576,

0000

5 901,0

000

Новгородская область

17 901,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Псковская область

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Республика Карелия

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Республика Коми

8 000,0

000

0,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Кабардино-Балкарская Республика

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Карачаево-Черкесская Республика

4 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.2020225,0000 29 562,

0000

29 562,

0000

4 225,0

000

Республика Дагестан

29 562,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Республика Ингушетия

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202 539,0000 23 828,

0000

23 828,

0000

6 539,0

000

Республика Северная Осетия -

Алания

23 828,

0000

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20200,0000 10 460,

0000

12 000,

0000

4 000,0

000

Ставропольский край

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Чеченская Республика

16 000,

0000

0,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 11 107,

0000

12 000,

0000

4 000,0

000

Алтайский край

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.2020893,0000 10 451,

0000

12 893,

0000

4 893,0

000

Иркутская область

16 893,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20208 643,0000 18 179,

0000

20 643,

0000

12 643,

0000

Кемеровская область - Кузбасс

24 643,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Красноярский край

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.2020642,0000 8 842,0

000

12 642,

0000

4 642,0

000

Новосибирская область

16 642,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Омская область

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Республика Алтай

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Тыва

4 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Хакасия

4 000,00,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

000

0,0000 0,000031.12.20202 430,0000 14 542,

0000

14 542,

0000

6 430,0

000

Томская область

18 430,

0000

0,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Курганская область

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202011 570,000

0

48 602,

0000

48 602,

0000

15 570,

0000

Свердловская область

48 602,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202017 504,000

0

26 843,

0000

29 504,

0000

21 504,

0000

Тюменская область

33 504,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Челябинская область

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Ямало-Ненецкий автономный округ

8 000,0

000

0,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Белгородская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 18 730,

0000

18 730,

0000

4 000,0

000

Брянская область

18 730,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0 12 000,4 000,0

Владимирская область

16 000,0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

000 0000000 0000

0,0000 0,000031.12.202028 900,000

0

37 584,

0000

40 900,

0000

32 900,

0000

Воронежская область

44 900,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения Москва

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Ивановская область

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000

Калужская область

8 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Костромская область

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 50 387,

0000

50 387,

0000

4 000,0

000

Курская область

50 387,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Липецкая область

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203 079,0000 12 971,

0000

15 079,

0000

7 079,0

000

Московская область

19 079,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Орловская область

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Рязанская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Смоленская область

12 000,

0000

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Тамбовская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202017 835,000

0

30 949,

0000

30 949,

0000

21 835,

0000

Тверская область

33 835,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Тульская область

16 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 8 000,0

000

12 000,

0000

4 000,0

000

Ярославская область

16 000,

0000

0,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20207 179,0000 15 179,

0000

19 179,

0000

11 179,

0000

Астраханская область

23 179,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201 747,0000 9 747,0

000

13 747,

0000

5 747,0

000

Волгоградская область

17 747,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

город федерального значения

Севастополь

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.2020136,0000 10 860,

0000

12 136,

0000

4 136,0

000

Краснодарский край

16 136,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

0,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

12 000,

0000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Калмыкия

4 000,0

000

0,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Крым

4 000,0

000

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20200,0000 21 560,

0000

21 560,

0000

4 000,0

000

Ростовская область

21 560,

0000

0,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Молодые профессионалы

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

15.00

00

30.00

00

55.00

00

85.00

00

- -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

30.00

0

0.000

30.00

0

85.00

0

- -

Центральный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2020 - - - 3.00000.0000 3.0000 18.0000 - -

Тверская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Тамбовская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Белгородская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Брянская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Владимирская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

город федерального значения Москва Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Ивановская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Тульская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Ярославская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Воронежская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Костромская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Курская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Липецкая область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Московская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Орловская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Рязанская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Калужская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Смоленская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Северо-Западный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2020 - - - 3.00000.0000 3.0000 11.0000 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Калининградская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Ленинградская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Мурманская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Карелия Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Псковская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Коми Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Вологодская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Архангельская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Новгородская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Южный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2020 - - - 4.00000.0000 4.0000 8.0000 - -

Астраханская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Волгоградская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Краснодарский край Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Ростовская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Крым Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица 0.0000

31.12.2020 - - - 3.00000.0000 3.0000 7.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Чеченская Республика Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Ставропольский край Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Дагестан Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Приволжский федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2020 - - - 6.00000.0000 6.0000 14.0000 - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ульяновская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Нижегородская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Оренбургская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -0.000 - 1.000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0 0

Пензенская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Пермский край Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Кировская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Саратовская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Самарская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Уральский федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2020 - - - 2.00000.0000 2.0000 6.0000 - -

Тюменская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Свердловская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Челябинская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Курганская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Сибирский федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2020 - - - 5.00000.0000 5.0000 10.0000 - -

Новосибирская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Хакасия Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Алтайский край Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Иркутская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Томская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Красноярский край Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Омская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Алтай Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Тыва Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Дальневосточный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2020 - - - 4.00000.0000 4.0000 11.0000 - -

Магаданская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Камчатский край Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Забайкальский край Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Бурятия Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Амурская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Сахалинская область Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Хабаровский край Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -

Приморский край Единица 0.0000

31.12.2020

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

31.12.2019

- -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

31.12.2019

- - 0.000 1.0000.000 2.000 - - -

Северо-Западный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2019 - - 0.0000 1.00000.0000 2.0000 - - -

Новгородская область Единица 0.0000

31.12.2019

- - - --

1.000

0

- - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

31.12.2019

- -

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

- - -

Обучающиеся по программам среднего профессионального  образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и  специальностей

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

5.000

0

10.00

00

15.00

00

20.00

00

- -

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

31.12.2018

- - 0.024 9.9334.917

15.00

0

20.00

0

- -

Центральный федеральный округ Процент 0.0000

31.12.2018 - - 0.0000 10.33064.9217 15.0000 20.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Белгородская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

14.45

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Брянская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Владимирская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Воронежская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

город федерального значения Москва Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Ивановская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Калужская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

4.760

0

15.00

00

20.00

00

- -

Костромская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Московская область Процент 0.0000

31.12.2018

- - 0.000 10.005.000 15.00 20.00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0 000 00 00

Орловская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Липецкая область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

12.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Смоленская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Тамбовская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Тверская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

9.500

0

3.830

0

15.00

00

20.00

00

- -

Тульская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Ярославская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Рязанская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Северо-Западный федеральный округ Процент 0.0000

31.12.2018 - - 0.0000 9.66365.0000 15.0000 20.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новгородская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Мурманская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Архангельская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

9.100

0

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Калининградская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Ленинградская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Коми Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Псковская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

7.200

0

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Вологодская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Карелия Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Южный федеральный округ Процент 0.0000

31.12.2018 - - 0.0000 10.19755.0000 15.0000 20.0000 - -

Республика Крым Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Ростовская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Краснодарский край Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

11.58

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Волгоградская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Астраханская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент 0.0000

31.12.2018 - - 0.0000 9.47144.8371 15.0000 20.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

8.600

0

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Карачаево-Черкесская Республика Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

4.940

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Ингушетия Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

7.700

0

3.920

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Северная Осетия - Алания Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Дагестан Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Чеченская Республика Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Ставропольский край Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Приволжский федеральный округ Процент 0.0000

31.12.2018 - - 0.0000 10.00004.9643 15.0000 20.0000 - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

31.12.2018

- - -

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Башкортостан Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Пермский край Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Пензенская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Самарская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Саратовская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Удмуртская Республика Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Ульяновская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Мордовия Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Оренбургская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Нижегородская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Кировская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

4.500

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Татарстан (Татарстан) Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Уральский федеральный округ Процент 0.0000

31.12.2018 - - 0.0000 10.00005.0000 15.0000 20.0000 - -

Курганская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Тюменская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Свердловская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Челябинская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Ямало-Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сибирский федеральный округ Процент 0.0000

31.12.2018 - - 0.0000 10.08004.8680 15.0000 20.0000 - -

Республика Тыва Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Алтайский край Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

12.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Иркутская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

6.800

0

3.680

0

15.00

00

20.00

00

- -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

12.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Томская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Новосибирская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Омская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Алтай Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Хакасия Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Красноярский край Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Дальневосточный федеральный округ Процент 0.0000

31.12.2018 - - 0.1818 9.40004.7582 15.0000 20.0000 - -

Амурская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

8.300

0

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Хабаровский край Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Еврейская автономная область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

5.100

0

2.340

0

15.00

00

20.00

00

- -

Забайкальский край Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Камчатский край Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Магаданская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Приморский край Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Республика Бурятия Процент 0.0000

31.12.2018

- -

2.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Сахалинская область Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

31.12.2018

- -

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

20.00

00

- -

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

31.12.2018

-

700.0

000

1 400.

0000

2 200.

0000

3 174.

0000

4 194.

0000

5 074.

0000

- -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

31.12.2018

-

790.0

00

1564.

000

3174.

000

2274.

000

4194.

000

5074.

000

- -

Центральный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 -

165.000

0

317.000

0

653.000

0

469.000

0

863.000

0

1031.00

00

- -

Ивановская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

5.000

0

9.000

0

5.000

0

13.00

00

17.00

00

- -

Воронежская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

25.00

00

49.00

00

37.00

00

64.00

00

79.00

00

- -

Владимирская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

29.00

00

49.00

00

37.00

00

64.00

00

79.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

24.00

00

12.00

00

39.00

00

54.00

00

- -

Белгородская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

20.00

00

30.00

00

74.00

00

62.00

00

89.00

00

104.0

000

- -

Тверская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

15.00

00

35.00

00

23.00

00

50.00

00

50.00

00

- -

Калужская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

20.00

00

25.00

00

41.00

00

29.00

00

52.00

00

61.00

00

- -

Брянская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

20.00

00

30.00

00

43.00

00

34.00

00

55.00

00

59.00

00

- -

Костромская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

10.00

00

26.00

00

14.00

00

38.00

00

52.00

00

- -

Курская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

15.00

00

25.00

00

39.00

00

33.00

00

46.00

00

53.00

00

- -

Липецкая область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

15.00

00

35.00

00

23.00

00

46.00

00

50.00

00

- -

Московская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

25.00

00

57.00

00

45.00

00

72.00

00

87.00

00

- -

Орловская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

15.00

00

20.00

00

33.00

00

24.00

00

44.00

00

49.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Рязанская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

24.00

00

48.00

00

36.00

00

62.00

00

75.00

00

- -

Смоленская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

15.00

00

35.00

00

23.00

00

49.00

00

64.00

00

- -

Тамбовская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

14.00

00

30.00

00

18.00

00

43.00

00

47.00

00

- -

Ярославская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

10.00

00

26.00

00

14.00

00

37.00

00

51.00

00

- -

Северо-Западный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 95.0000

193.000

0

385.000

0

273.000

0

504.000

0

613.000

0

- -

Калининградская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

15.00

00

20.00

00

33.00

00

24.00

00

43.00

00

52.00

00

- -

Республика Коми Единица 0.0000

31.12.2018

-

20.00

00

25.00

00

45.00

00

33.00

00

59.00

00

74.00

00

- -

Республика Карелия Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

5.000

0

29.00

00

17.00

00

43.00

00

47.00

00

- -

Новгородская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

20.00

00

59.00

00

83.00

00

71.00

00

97.00

00

112.0

000

- -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

31.12.2018

- 0.000 4.000 10.004.000 14.00 14.00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0 0 000 00 00

Мурманская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

10.00

00

30.00

00

18.00

00

44.00

00

59.00

00

- -

Ленинградская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

5.000

0

11.00

00

9.000

0

15.00

00

19.00

00

- -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

10.00

00

38.00

00

26.00

00

53.00

00

59.00

00

- -

Псковская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

15.00

00

20.00

00

31.00

00

20.00

00

45.00

00

60.00

00

- -

Архангельская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

15.00

00

39.00

00

27.00

00

43.00

00

58.00

00

- -

Вологодская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

20.00

00

36.00

00

24.00

00

48.00

00

59.00

00

- -

Южный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 65.0000

124.000

0

259.000

0

176.000

0

360.000

0

443.000

0

- -

Ростовская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

20.00

00

36.00

00

24.00

00

51.00

00

59.00

00

- -

Республика Крым Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

5.000

0

12.00

00

5.000

0

16.00

00

19.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

5.000

0

11.00

00

5.000

0

25.00

00

40.00

00

- -

Краснодарский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

10.00

00

38.00

00

26.00

00

53.00

00

69.00

00

- -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

11.00

00

0.000

0

25.00

00

28.00

00

- -

Волгоградская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

35.00

00

59.00

00

91.00

00

79.00

00

106.0

000

121.0

000

- -

Астраханская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

15.00

00

35.00

00

23.00

00

49.00

00

64.00

00

- -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

10.00

00

25.00

00

14.00

00

35.00

00

43.00

00

- -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица 0.0000

31.12.2018 - 45.0000 64.0000

180.000

0

104.000

0

272.000

0

352.000

0

- -

Республика Дагестан Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

5.000

0

25.00

00

13.00

00

40.00

00

54.00

00

- -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

5.000

0

16.00

00

5.000

0

27.00

00

36.00

00

- -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

5.000

0

33.00

00

21.00

00

47.00

00

60.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ставропольский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

10.00

00

26.00

00

14.00

00

41.00

00

56.00

00

- -

Чеченская Республика Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

10.00

00

22.00

00

10.00

00

37.00

00

43.00

00

- -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

5.000

0

15.00

00

9.000

0

23.00

00

31.00

00

- -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

31.12.2018

-

15.00

00

24.00

00

43.00

00

32.00

00

57.00

00

72.00

00

- -

Приволжский федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 -

150.000

0

336.000

0

654.000

0

490.000

0

844.000

0

1014.00

00

- -

Пермский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

10.00

00

26.00

00

14.00

00

37.00

00

47.00

00

- -

Пензенская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

20.00

00

33.00

00

24.00

00

42.00

00

50.00

00

- -

Оренбургская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

19.00

00

55.00

00

43.00

00

70.00

00

85.00

00

- -

Нижегородская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

30.00

00

50.00

00

66.00

00

54.00

00

81.00

00

90.00

00

- -

Кировская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

9.000

0

33.00

00

21.00

00

47.00

00

57.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

31.12.2018

-

15.00

00

44.00

00

64.00

00

52.00

00

79.00

00

94.00

00

- -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

31.12.2018

-

30.00

00

43.00

00

79.00

00

67.00

00

94.00

00

109.0

000

- -

Самарская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

10.00

00

30.00

00

18.00

00

45.00

00

60.00

00

- -

Саратовская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

15.00

00

19.00

00

39.00

00

27.00

00

54.00

00

64.00

00

- -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

29.00

00

49.00

00

37.00

00

64.00

00

79.00

00

- -

Ульяновская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

10.00

00

38.00

00

26.00

00

51.00

00

59.00

00

- -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

31.12.2018

-

25.00

00

54.00

00

82.00

00

70.00

00

97.00

00

112.0

000

- -

Республика Мордовия Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

19.00

00

35.00

00

23.00

00

49.00

00

64.00

00

- -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

31.12.2018

- - -

25.00

00

14.00

00

34.00

00

44.00

00

- -

Уральский федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 -

105.000

0

168.000

0

276.000

0

216.000

0

352.000

0

421.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

15.00

00

30.00

00

19.00

00

44.00

00

59.00

00

- -

Челябинская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

35.00

00

45.00

00

61.00

00

49.00

00

76.00

00

91.00

00

- -

Тюменская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

30.00

00

30.00

00

54.00

00

46.00

00

60.00

00

65.00

00

- -

Свердловская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

29.00

00

57.00

00

45.00

00

72.00

00

88.00

00

- -

Курганская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

25.00

00

30.00

00

40.00

00

34.00

00

54.00

00

62.00

00

- -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

19.00

00

34.00

00

23.00

00

46.00

00

56.00

00

- -

Сибирский федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 -

115.000

0

228.000

0

445.000

0

332.000

0

563.000

0

656.000

0

- -

Томская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

20.00

00

25.00

00

49.00

00

37.00

00

55.00

00

60.00

00

- -

Республика Тыва Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

5.000

0

16.00

00

5.000

0

27.00

00

29.00

00

- -

Республика Алтай Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

15.00

00

34.00

00

27.00

00

40.00

00

43.00

00

- -



296

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Омская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

15.00

00

31.00

00

19.00

00

39.00

00

45.00

00

- -

Новосибирская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

24.00

00

48.00

00

36.00

00

63.00

00

78.00

00

- -

Красноярский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

20.00

00

40.00

00

72.00

00

60.00

00

87.00

00

98.00

00

- -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

31.12.2018

-

25.00

00

44.00

00

84.00

00

72.00

00

99.00

00

114.0

000

- -

Иркутская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

15.00

00

25.00

00

45.00

00

33.00

00

60.00

00

75.00

00

- -

Алтайский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

25.00

00

37.00

00

25.00

00

52.00

00

67.00

00

- -

Республика Хакасия Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

10.00

00

29.00

00

18.00

00

41.00

00

47.00

00

- -

Дальневосточный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 50.0000

134.000

0

322.000

0

214.000

0

436.000

0

544.000

0

- -

Амурская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

14.00

00

26.00

00

14.00

00

38.00

00

45.00

00

- -

Хабаровский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

24.00

00

52.00

00

40.00

00

67.00

00

80.00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Забайкальский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

19.00

00

35.00

00

23.00

00

50.00

00

65.00

00

- -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

8.000

0

0.000

0

13.00

00

14.00

00

- -

Камчатский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

4.000

0

16.00

00

8.000

0

23.00

00

32.00

00

- -

Магаданская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

5.000

0

12.00

00

5.000

0

15.00

00

19.00

00

- -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

6.000

0

4.000

0

14.00

00

20.00

00

- -

Приморский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

24.00

00

48.00

00

36.00

00

63.00

00

78.00

00

- -

Республика Бурятия Единица 0.0000

31.12.2018

-

10.00

00

19.00

00

43.00

00

31.00

00

58.00

00

73.00

00

- -

Сахалинская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

5.000

0

10.00

00

21.00

00

10.00

00

25.00

00

33.00

00

- -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

15.00

00

55.00

00

43.00

00

70.00

00

85.00

00

- -

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

31.12.2018

-

14.00

00

29.00

00

44.00

00

59.00

00

74.00

00

100.0

000

- -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

31.12.2018

-

14.00

0

29.00

0

59.00

0

44.00

0

74.00

0

100.0

00

- -

Центральный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 3.0000 3.0000 15.000011.0000 17.0000 20.0000 - -

Тульская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Белгородская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Брянская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ярославская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Воронежская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

город федерального значения Москва Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Калужская область Единица 0.0000

31.12.2018

- 0.000 0.000 -0.000 1.000 1.000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0 0 0 0 0

Владимирская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ивановская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Курская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Липецкая область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Московская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Орловская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Рязанская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Смоленская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Тамбовская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тверская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Костромская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Северо-Западный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 1.0000 2.0000 8.00003.0000 10.0000 13.0000 - -

Псковская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Новгородская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Мурманская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Архангельская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Калининградская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Вологодская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ленинградская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Карелия Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Коми Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Южный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 2.0000 4.0000 6.00004.0000 6.0000 8.0000 - -

Астраханская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ростовская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Крым Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Краснодарский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Волгоградская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица 0.0000

31.12.2018 - 1.0000 3.0000 5.00004.0000 6.0000 8.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Дагестан Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ставропольский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Чеченская Республика Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -



303

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Приволжский федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 1.0000 6.0000 13.000011.0000 13.0000 19.0000 - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Кировская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Нижегородская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Оренбургская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Пензенская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Пермский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

31.12.2018

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Башкортостан Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Саратовская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ульяновская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Самарская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Уральский федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 2.0000 2.0000 3.00002.0000 6.0000 9.0000 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Челябинская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Свердловская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Тюменская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Курганская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Сибирский федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 3.0000 5.0000 5.00005.0000 8.0000 11.0000 - -

Новосибирская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Омская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Алтай Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Тыва Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Республика Хакасия Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Красноярский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Алтайский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Томская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Иркутская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Дальневосточный федеральный округ Единица 0.0000

31.12.2018 - 1.0000 4.0000 4.00004.0000 8.0000 12.0000 - -

Амурская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Забайкальский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

Камчатский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Приморский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Бурятия Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Сахалинская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Хабаровский край Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1.000

0

- -

Магаданская область Единица 0.0000

31.12.2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Молодые профессионалы

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, мастерские

которых оснащены

современной

материально-технической

базой по одной или

нескольким

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы и функционируют

Центры опережающей

профессиональной подготовки

2 982 983,70 46,00 10,00 1,00 5,00 62,00

2.Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования

25 754 139,70 10,00 36,00 20,00 20,00 86,00

3.Обучающиеся по программам

среднего профессионального

образования прошли процедуру

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и  специальностей

863 859,30 8,00 12,00 30,00 20,00 70,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, мастерские

которых оснащены

современной

материально-технической

базой по одной или

нескольким

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Преподаватели и мастера

производственного обучения

проходят повышение

квалификации

1 850 807,90 8,00 1,00 18,00 14,00 41,00

5.Проведена подготовка и

обеспечено участие российской

сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International"

7 952 632,30 8,00 15,00 12,00 10,00 45,00

6.Реализована новая структурная

модель организационно-

методического сопровождения

реализации образовательных

программ среднего

профессионального образования,

обновления их содержания и

условий, с учетом передовых

технологий, трансфера лучших

мировых практик подготовки

кадров, соответствующих

потребностями экономики

2 166 469,97 2,00 7,00 10,00 10,00 29,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, мастерские

которых оснащены

современной

материально-технической

базой по одной или

нескольким

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Проведен национальный

чемпионат «Абилимпикс» и

подготовлена национальная

сборная для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

647 657,10 7,00 6,00 4,00 9,00 26,00

8.Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены программы

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям

381 057,00 5,00 1,00 1,00 2,00 9,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, мастерские

которых оснащены

современной

материально-технической

базой по одной или

нескольким

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Педагогические работники

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования и профессионального

обучения, прошли повышение

квалификации по компетенциям,

необходимым для работы с

обучающимися с инвалидностью

и ограниченными возможностями

здоровья

197 325,00 1,00 1,00 1,00 5,00 8,00

10.Обеспечены подготовка и

проведение европейского

чемпионата по

профессиональному мастерству

по стандартам «Ворлдскиллс» в

2023 году

4 696 898,60 2,00 5,00 1,00 2,00 10,00

11.Предоставлены сертификаты

победителям чемпионатов по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»

233 074,90 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, мастерские

которых оснащены

современной

материально-технической

базой по одной или

нескольким

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

47 726 905,47 98,00 95,00 99,00 98,00 390,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 158 925,40 1 037 386,2

4

1 002 760,9

8

955 993,35 3 155 065,97

федеральный бюджет 0,00 150 572,50 0,00 154 517,30 994 966,10 960 323,70 911 648,00 3 172 027,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 150 572,50 0,00 154 517,30 994 966,10 960 323,70 911 648,00 3 172 027,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 155 065,970,00 0,00 158 925,40 1 037 386,2

4

1 002 760,9

8

955 993,35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,77 62 209,48 68 379,06 79 386,35 230 466,66

федеральный бюджет 0,000,00 221 248,000,00 19 672,10 59 721,10 65 643,90 76 210,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 221 248,000,00 19 672,10 59 721,10 65 643,90 76 210,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 230 466,660,00 20 491,77 62 209,48 68 379,06 79 386,35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 46 657,17 54 703,23 21 169,70 143 021,92



7

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 141 591,700,00 20 286,90 46 190,60 54 156,20 20 958,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 141 591,700,00 20 286,90 46 190,60 54 156,20 20 958,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 143 021,920,00 20 491,82 46 657,17 54 703,23 21 169,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,84 62 209,49 68 378,98 79 386,33 230 466,64

федеральный бюджет 0,000,00 225 857,300,00 20 082,00 60 965,30 67 011,40 77 798,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 225 857,300,00 20 082,00 60 965,30 67 011,40 77 798,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 230 466,640,00 20 491,84 62 209,49 68 378,98 79 386,33

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,49 68 378,98 101 675,21 232 263,68

федеральный бюджет 54 652,200,00 282 270,600,00 0,00 60 965,30 67 011,40 99 641,70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 652,200,00 282 270,600,00 0,00 60 965,30 67 011,40 99 641,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 232 263,680,00 0,00 62 209,49 68 378,98 101 675,21

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 736,46 40 961,71 21 169,70 82 867,87

федеральный бюджет 0,000,00 82 039,200,00 0,00 20 529,10 40 552,10 20 958,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 82 039,200,00 0,00 20 529,10 40 552,10 20 958,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 82 867,870,00 0,00 20 736,46 40 961,71 21 169,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 72 871,87 47 631,77 182 713,12

федеральный бюджет 0,000,00 175 404,600,00 0,00 59 721,10 69 957,00 45 726,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 175 404,600,00 0,00 59 721,10 69 957,00 45 726,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 182 713,120,00 0,00 62 209,48 72 871,87 47 631,77

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 83 086,36 54 703,23 74 093,94 211 883,53

федеральный бюджет 0,000,00 209 764,700,00 0,00 82 255,50 54 156,20 73 353,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 209 764,700,00 0,00 82 255,50 54 156,20 73 353,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 211 883,530,00 0,00 83 086,36 54 703,23 74 093,94

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 15 482,84 31 104,80 31 910,20 37 046,94 115 544,78

федеральный бюджет 0,000,00 113 233,800,00 15 173,10 30 482,70 31 272,00 36 306,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 113 233,800,00 15 173,10 30 482,70 31 272,00 36 306,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 115 544,780,00 15 482,84 31 104,80 31 910,20 37 046,94
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 83 086,31 50 144,63 21 169,68 154 400,62

федеральный бюджет 0,000,00 146 680,600,00 0,00 78 932,00 47 637,40 20 111,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 146 680,600,00 0,00 78 932,00 47 637,40 20 111,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 154 400,620,00 0,00 83 086,31 50 144,63 21 169,68

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,47 68 379,07 79 386,27 209 974,81

федеральный бюджет 41 825,700,00 199 306,800,00 0,00 46 657,10 51 284,30 59 539,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

41 825,700,00 199 306,800,00 0,00 46 657,10 51 284,30 59 539,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 209 974,810,00 0,00 62 209,47 68 379,07 79 386,27

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 67 534,04 50 144,65 26 462,12 144 140,81

федеральный бюджет 0,000,00 142 699,400,00 0,00 66 858,70 49 643,20 26 197,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 142 699,400,00 0,00 66 858,70 49 643,20 26 197,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 144 140,810,00 0,00 67 534,04 50 144,65 26 462,12

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,75 62 209,48 63 820,41 91 090,31 237 611,95

федеральный бюджет 0,000,00 230 483,600,00 19 877,00 60 343,20 61 905,80 88 357,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 230 483,600,00 19 877,00 60 343,20 61 905,80 88 357,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 237 611,950,00 20 491,75 62 209,48 63 820,41 91 090,31

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 83 086,28 63 820,41 79 386,29 226 292,98

федеральный бюджет 0,000,00 219 504,200,00 0,00 80 593,70 61 905,80 77 004,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 219 504,200,00 0,00 80 593,70 61 905,80 77 004,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 226 292,980,00 0,00 83 086,28 63 820,41 79 386,29

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,84 62 209,49 59 261,84 21 169,69 163 132,86

федеральный бюджет 0,000,00 159 870,200,00 20 082,00 60 965,30 58 076,60 20 746,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 159 870,200,00 20 082,00 60 965,30 58 076,60 20 746,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 163 132,860,00 20 491,84 62 209,49 59 261,84 21 169,69

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 68 379,07 0,00 130 588,55
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 54 094,600,00 180 765,500,00 0,00 60 343,20 66 327,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 180 765,500,00 0,00 60 343,20 66 327,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 130 588,550,00 0,00 62 209,48 68 379,07 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,77 62 209,48 68 379,06 101 675,20 252 755,51

федеральный бюджет 0,000,00 242 645,300,00 19 672,10 59 721,10 65 643,90 97 608,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 242 645,300,00 19 672,10 59 721,10 65 643,90 97 608,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 252 755,510,00 20 491,77 62 209,48 68 379,06 101 675,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,77 62 209,48 50 144,58 74 093,85 206 939,68

федеральный бюджет 0,000,00 198 662,100,00 19 672,10 59 721,10 48 138,80 71 130,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 198 662,100,00 19 672,10 59 721,10 48 138,80 71 130,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 206 939,680,00 20 491,77 62 209,48 50 144,58 74 093,85

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Москва, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 52 122,40 20 491,77 685 006,26 587 928,17 643 740,53 1 989 289,13

федеральный бюджет 0,00 54 094,60 116 581,00 204 859,50 900 308,70 529 491,50 599 751,40 2 405 086,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 54 094,60 116 581,00 204 859,50 900 308,70 529 491,50 599 751,40 2 405 086,70



15

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 989 289,130,00 52 122,40 20 491,77 685 006,26 587 928,17 643 740,53

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 83 086,37 63 820,40 21 169,70 168 076,47

федеральный бюджет 0,000,00 166 395,700,00 0,00 82 255,50 63 182,20 20 958,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 166 395,700,00 0,00 82 255,50 63 182,20 20 958,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 168 076,470,00 0,00 83 086,37 63 820,40 21 169,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,58 86 547,68 79 386,32 228 143,58

федеральный бюджет 0,000,00 216 736,400,00 0,00 59 099,10 82 220,30 75 417,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 216 736,400,00 0,00 59 099,10 82 220,30 75 417,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 228 143,580,00 0,00 62 209,58 86 547,68 79 386,32
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,49 40 961,74 101 675,21 204 846,44

федеральный бюджет 0,000,00 200 749,500,00 0,00 60 965,30 40 142,50 99 641,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 200 749,500,00 0,00 60 965,30 40 142,50 99 641,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 204 846,440,00 0,00 62 209,49 40 961,74 101 675,21

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,77 62 209,48 54 703,23 58 216,67 195 621,15

федеральный бюджет 0,000,00 187 796,300,00 19 672,10 59 721,10 52 515,10 55 888,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 187 796,300,00 19 672,10 59 721,10 52 515,10 55 888,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 195 621,150,00 20 491,77 62 209,48 54 703,23 58 216,67

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 67 533,91 45 585,98 47 631,75 160 751,64

федеральный бюджет 0,000,00 155 929,100,00 0,00 65 507,90 44 218,40 46 202,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 155 929,100,00 0,00 65 507,90 44 218,40 46 202,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 751,640,00 0,00 67 533,91 45 585,98 47 631,75

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 31 245,08 18 234,48 21 169,70 70 649,26

федеральный бюджет 0,000,00 47 335,000,00 0,00 20 934,20 12 217,10 14 183,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 47 335,000,00 0,00 20 934,20 12 217,10 14 183,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 70 649,260,00 0,00 31 245,08 18 234,48 21 169,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 83 086,28 63 820,43 79 386,28 226 292,99

федеральный бюджет 0,000,00 212 715,400,00 0,00 78 101,10 59 991,20 74 623,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 212 715,400,00 0,00 78 101,10 59 991,20 74 623,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 226 292,990,00 0,00 83 086,28 63 820,43 79 386,28

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 63 820,41 101 675,16 227 705,05

федеральный бюджет 54 094,600,00 274 968,500,00 0,00 60 343,20 61 905,80 98 624,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 274 968,500,00 0,00 60 343,20 61 905,80 98 624,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 227 705,050,00 0,00 62 209,48 63 820,41 101 675,16

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 77 902,22 63 820,40 79 386,36 221 108,98
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 218 897,900,00 0,00 77 123,20 63 182,20 78 592,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 218 897,900,00 0,00 77 123,20 63 182,20 78 592,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 221 108,980,00 0,00 77 902,22 63 820,40 79 386,36

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

0,000,00 52 122,40 0,00 62 209,59 68 378,98 31 754,49 214 465,46

федеральный бюджет 0,000,00 659 097,60116 581,00 185 187,40 308 263,80 33 505,70 15 559,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 659 097,60116 581,00 185 187,40 308 263,80 33 505,70 15 559,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 214 465,4652 122,40 0,00 62 209,59 68 378,98 31 754,49

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 31 104,78 18 234,44 22 288,89 71 628,11

федеральный бюджет 0,000,00 64 465,300,00 0,00 27 994,30 16 411,00 20 060,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 64 465,300,00 0,00 27 994,30 16 411,00 20 060,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 71 628,110,00 0,00 31 104,78 18 234,44 22 288,89

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 104 244,40 0,00 472 036,07 460 418,69 483 848,82 1 520 547,98

федеральный бюджет 0,00 108 746,80 101 117,10 0,00 462 390,80 450 663,30 473 018,70 1 595 936,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 108 746,80 101 117,10 0,00 462 390,80 450 663,30 473 018,70 1 595 936,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 520 547,980,00 104 244,40 0,00 472 036,07 460 418,69 483 848,82

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 51 981,61 63 820,40 79 386,26 195 188,27

федеральный бюджет 0,000,00 193 236,400,00 0,00 51 461,80 63 182,20 78 592,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 193 236,400,00 0,00 51 461,80 63 182,20 78 592,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 195 188,270,00 0,00 51 981,61 63 820,40 79 386,26

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 025,41 45 586,02 64 628,37 167 239,80

федеральный бюджет 0,000,00 163 895,000,00 0,00 55 884,90 44 674,30 63 335,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 163 895,000,00 0,00 55 884,90 44 674,30 63 335,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 167 239,800,00 0,00 57 025,41 45 586,02 64 628,37

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,48 68 379,06 84 678,75 267 389,49

федеральный бюджет 0,000,00 256 693,9050 037,30 0,00 59 721,10 65 643,90 81 291,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 256 693,9050 037,30 0,00 59 721,10 65 643,90 81 291,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 267 389,4952 122,20 0,00 62 209,48 68 379,06 84 678,75
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 63 820,41 79 386,29 205 416,18

федеральный бюджет 54 094,600,00 253 348,300,00 0,00 60 343,20 61 905,80 77 004,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 253 348,300,00 0,00 60 343,20 61 905,80 77 004,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 205 416,180,00 0,00 62 209,48 63 820,41 79 386,29

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,49 68 378,98 79 386,33 209 974,80

федеральный бюджет 54 652,200,00 260 427,500,00 0,00 60 965,30 67 011,40 77 798,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 652,200,00 260 427,500,00 0,00 60 965,30 67 011,40 77 798,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 209 974,800,00 0,00 62 209,49 68 378,98 79 386,33

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,49 68 378,98 42 339,39 225 050,06

федеральный бюджет 0,000,00 220 549,1051 079,80 0,00 60 965,30 67 011,40 41 492,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 220 549,1051 079,80 0,00 60 965,30 67 011,40 41 492,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 225 050,0652 122,20 0,00 62 209,49 68 378,98 42 339,39

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 36 288,89 18 234,44 38 166,16 92 689,49

федеральный бюджет 0,000,00 91 762,600,00 0,00 35 926,00 18 052,10 37 784,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 91 762,600,00 0,00 35 926,00 18 052,10 37 784,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 92 689,490,00 0,00 36 288,89 18 234,44 38 166,16

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 77 902,22 63 820,40 15 877,27 157 599,89

федеральный бюджет 0,000,00 156 023,900,00 0,00 77 123,20 63 182,20 15 718,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 023,900,00 0,00 77 123,20 63 182,20 15 718,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 157 599,890,00 0,00 77 902,22 63 820,40 15 877,27

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 104 244,40 20 491,82 414 870,59 442 118,48 467 971,92 1 449 697,21

федеральный бюджет 0,00 55 209,80 103 202,00 20 286,90 410 721,90 437 697,30 463 292,20 1 490 410,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 55 209,80 103 202,00 20 286,90 410 721,90 437 697,30 463 292,20 1 490 410,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 449 697,210,00 104 244,40 20 491,82 414 870,59 442 118,48 467 971,92

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,60 68 378,99 74 093,94 256 804,73
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 254 236,7051 601,00 0,00 61 587,50 67 695,20 73 353,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 254 236,7051 601,00 0,00 61 587,50 67 695,20 73 353,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 256 804,7352 122,20 0,00 62 209,60 68 378,99 74 093,94

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 025,45 72 871,92 69 920,81 199 818,18

федеральный бюджет 0,000,00 197 820,000,00 0,00 56 455,20 72 143,20 69 221,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 197 820,000,00 0,00 56 455,20 72 143,20 69 221,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 199 818,180,00 0,00 57 025,45 72 871,92 69 920,81

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 77 902,22 63 820,40 79 386,36 221 108,98

федеральный бюджет 0,000,00 218 897,900,00 0,00 77 123,20 63 182,20 78 592,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 218 897,900,00 0,00 77 123,20 63 182,20 78 592,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 221 108,980,00 0,00 77 902,22 63 820,40 79 386,36

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 31 104,85 36 468,79 64 628,38 132 202,02

федеральный бюджет 0,000,00 130 880,000,00 0,00 30 793,80 36 104,10 63 982,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 130 880,000,00 0,00 30 793,80 36 104,10 63 982,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 132 202,020,00 0,00 31 104,85 36 468,79 64 628,38

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 62 209,49 63 820,40 68 801,52 194 831,41

федеральный бюджет 55 209,800,00 248 092,900,00 0,00 61 587,40 63 182,20 68 113,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

55 209,800,00 248 092,900,00 0,00 61 587,40 63 182,20 68 113,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 194 831,410,00 0,00 62 209,49 63 820,40 68 801,52

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 62 209,49 68 378,99 31 754,55 182 834,85

федеральный бюджет 0,000,00 181 006,500,00 20 286,90 61 587,40 67 695,20 31 437,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 181 006,500,00 20 286,90 61 587,40 67 695,20 31 437,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 182 834,850,00 20 491,82 62 209,49 68 378,99 31 754,55

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,49 68 378,99 79 386,36 262 097,04

федеральный бюджет 0,000,00 259 476,1051 601,00 0,00 61 587,40 67 695,20 78 592,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 259 476,1051 601,00 0,00 61 587,40 67 695,20 78 592,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 262 097,0452 122,20 0,00 62 209,49 68 378,99 79 386,36
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 260 611,00 102 459,07 891 950,34 866 134,34 1 033 444,8

1

3 154 599,56

федеральный бюджет 0,00 45 171,70 246 538,10 100 614,80 852 182,50 825 198,10 981 474,40 3 051 179,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 45 171,70 246 538,10 100 614,80 852 182,50 825 198,10 981 474,40 3 051 179,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 154 599,560,00 260 611,00 102 459,07 891 950,34 866 134,34 1 033 444,8

1

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,59 68 378,98 101 675,20 284 385,97

федеральный бюджет 0,000,00 278 698,3051 079,80 0,00 60 965,40 67 011,40 99 641,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 278 698,3051 079,80 0,00 60 965,40 67 011,40 99 641,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 284 385,9752 122,20 0,00 62 209,59 68 378,98 101 675,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 77 902,25 41 027,45 52 924,18 171 853,88

федеральный бюджет 0,000,00 168 416,800,00 0,00 76 344,20 40 206,90 51 865,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 168 416,800,00 0,00 76 344,20 40 206,90 51 865,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 171 853,880,00 0,00 77 902,25 41 027,45 52 924,18

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 83 086,43 63 820,41 79 386,33 226 293,17

федеральный бюджет 0,000,00 221 767,300,00 0,00 81 424,70 62 544,00 77 798,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 221 767,300,00 0,00 81 424,70 62 544,00 77 798,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 226 293,170,00 0,00 83 086,43 63 820,41 79 386,33

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,51 68 379,01 101 675,19 232 263,71

федеральный бюджет 45 171,700,00 233 305,300,00 0,00 50 389,70 55 387,00 82 356,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

45 171,700,00 233 305,300,00 0,00 50 389,70 55 387,00 82 356,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 232 263,710,00 0,00 62 209,51 68 379,01 101 675,19

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,86 62 209,48 68 379,07 79 386,29 230 466,70

федеральный бюджет 0,000,00 223 552,700,00 19 877,10 60 343,20 66 327,70 77 004,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 223 552,700,00 19 877,10 60 343,20 66 327,70 77 004,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 230 466,700,00 20 491,86 62 209,48 68 379,07 79 386,29

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 62 209,49 68 378,99 101 675,25 252 755,55
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 250 228,000,00 20 286,90 61 587,40 67 695,20 100 658,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 250 228,000,00 20 286,90 61 587,40 67 695,20 100 658,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 252 755,550,00 20 491,82 62 209,49 68 378,99 101 675,25

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 62 209,49 63 820,40 52 924,24 199 445,95

федеральный бюджет 0,000,00 197 451,500,00 20 286,90 61 587,40 63 182,20 52 395,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 197 451,500,00 20 286,90 61 587,40 63 182,20 52 395,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 199 445,950,00 20 491,82 62 209,49 63 820,40 52 924,24

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,48 68 379,06 69 920,62 252 631,36

федеральный бюджет 0,000,00 242 526,1050 037,30 0,00 59 721,10 65 643,90 67 123,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 242 526,1050 037,30 0,00 59 721,10 65 643,90 67 123,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 252 631,3652 122,20 0,00 62 209,48 68 379,06 69 920,62

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 68 379,06 101 675,20 232 263,74

федеральный бюджет 0,000,00 222 973,200,00 0,00 59 721,10 65 643,90 97 608,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 222 973,200,00 0,00 59 721,10 65 643,90 97 608,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 232 263,740,00 0,00 62 209,48 68 379,06 101 675,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,82 46 657,17 41 027,37 42 339,39 150 515,75

федеральный бюджет 0,000,00 149 010,600,00 20 286,90 46 190,60 40 617,10 41 916,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 149 010,600,00 20 286,90 46 190,60 40 617,10 41 916,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 150 515,750,00 20 491,82 46 657,17 41 027,37 42 339,39

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,47 50 144,63 52 924,21 217 400,51

федеральный бюджет 0,000,00 206 530,5049 516,10 0,00 59 099,00 47 637,40 50 278,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 206 530,5049 516,10 0,00 59 099,00 47 637,40 50 278,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 217 400,5152 122,20 0,00 62 209,47 50 144,63 52 924,21

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,53 68 379,07 79 386,28 262 097,08

федеральный бюджет 0,000,00 225 403,5044 825,10 0,00 53 500,20 58 806,00 68 272,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 225 403,5044 825,10 0,00 53 500,20 58 806,00 68 272,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 262 097,0852 122,20 0,00 62 209,53 68 379,07 79 386,28
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,49 68 378,98 52 924,18 235 634,85

федеральный бюджет 0,000,00 230 922,2051 079,80 0,00 60 965,30 67 011,40 51 865,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 230 922,2051 079,80 0,00 60 965,30 67 011,40 51 865,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 235 634,8552 122,20 0,00 62 209,49 68 378,98 52 924,18

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 20 491,75 62 209,48 59 261,86 64 628,25 206 591,34

федеральный бюджет 0,000,00 200 393,600,00 19 877,00 60 343,20 57 484,00 62 689,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 200 393,600,00 19 877,00 60 343,20 57 484,00 62 689,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 206 591,340,00 20 491,75 62 209,48 59 261,86 64 628,25

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 331 924,63 414 635,67 432 043,83 1 178 604,13

федеральный бюджет 0,00 66 921,10 0,00 0,00 209 939,10 265 577,40 274 511,40 816 949,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 66 921,10 0,00 0,00 209 939,10 265 577,40 274 511,40 816 949,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 178 604,130,00 0,00 0,00 331 924,63 414 635,67 432 043,83

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 51 981,64 63 820,41 42 339,39 158 141,44

федеральный бюджет 0,000,00 154 978,600,00 0,00 50 942,00 62 544,00 41 492,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 154 978,600,00 0,00 50 942,00 62 544,00 41 492,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 158 141,440,00 0,00 51 981,64 63 820,41 42 339,39

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,46 68 379,03 106 967,6 237 556,12
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

3

федеральный бюджет 51 863,900,00 272 791,100,00 0,00 57 854,80 63 592,50 99 479,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

51 863,900,00 272 791,100,00 0,00 57 854,80 63 592,50 99 479,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 237 556,120,00 0,00 62 209,46 68 379,03 106 967,63

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 41 472,96 27 351,48 26 462,22 95 286,66

федеральный бюджет 15 057,200,00 40 784,600,00 0,00 11 197,70 7 384,90 7 144,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

15 057,200,00 40 784,600,00 0,00 11 197,70 7 384,90 7 144,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 95 286,660,00 0,00 41 472,96 27 351,48 26 462,22

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 91 106,35 79 386,35 232 702,18
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 223 394,100,00 0,00 59 721,10 87 462,10 76 210,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 223 394,100,00 0,00 59 721,10 87 462,10 76 210,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 232 702,180,00 0,00 62 209,48 91 106,35 79 386,35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 57 025,38 86 547,69 101 675,38 245 248,45

федеральный бюджет 0,000,00 95 646,900,00 0,00 22 239,90 33 753,60 39 653,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 95 646,900,00 0,00 22 239,90 33 753,60 39 653,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 245 248,450,00 0,00 57 025,38 86 547,69 101 675,38

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 025,71 77 430,71 75 212,86 209 669,28

федеральный бюджет 0,000,00 29 353,700,00 0,00 7 983,60 10 840,30 10 529,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 29 353,700,00 0,00 7 983,60 10 840,30 10 529,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 209 669,280,00 0,00 57 025,71 77 430,71 75 212,86

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 104 244,40 0,00 585 805,96 606 096,93 559 061,85 1 855 209,14

федеральный бюджет 0,00 161 726,10 101 638,30 0,00 570 616,50 589 782,40 543 499,10 1 967 262,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 161 726,10 101 638,30 0,00 570 616,50 589 782,40 543 499,10 1 967 262,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 855 209,140,00 104 244,40 0,00 585 805,96 606 096,93 559 061,85

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 36 288,89 50 078,89 15 877,27 102 245,05

федеральный бюджет 0,000,00 101 222,600,00 0,00 35 926,00 49 578,10 15 718,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 101 222,600,00 0,00 35 926,00 49 578,10 15 718,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 102 245,050,00 0,00 36 288,89 50 078,89 15 877,27

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 025,35 50 144,65 32 873,74 140 043,74

федеральный бюджет 0,000,00 138 643,300,00 0,00 56 455,10 49 643,20 32 545,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 138 643,300,00 0,00 56 455,10 49 643,20 32 545,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 140 043,740,00 0,00 57 025,35 50 144,65 32 873,74

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 025,35 54 703,23 54 043,44 165 772,02

федеральный бюджет 0,000,00 164 114,300,00 0,00 56 455,10 54 156,20 53 503,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 164 114,300,00 0,00 56 455,10 54 156,20 53 503,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 165 772,020,00 0,00 57 025,35 54 703,23 54 043,44
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,49 68 378,99 79 386,36 262 097,04

федеральный бюджет 0,000,00 259 476,1051 601,00 0,00 61 587,40 67 695,20 78 592,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 259 476,1051 601,00 0,00 61 587,40 67 695,20 78 592,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 262 097,0452 122,20 0,00 62 209,49 68 378,99 79 386,36

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,47 91 106,31 58 216,63 211 532,41

федеральный бюджет 0,000,00 200 955,800,00 0,00 59 099,00 86 551,00 55 305,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 200 955,800,00 0,00 59 099,00 86 551,00 55 305,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 211 532,410,00 0,00 62 209,47 91 106,31 58 216,63

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



41

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 68 379,06 79 386,35 209 974,89

федеральный бюджет 53 536,900,00 255 112,800,00 0,00 59 721,10 65 643,90 76 210,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

53 536,900,00 255 112,800,00 0,00 59 721,10 65 643,90 76 210,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 209 974,890,00 0,00 62 209,48 68 379,06 79 386,35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 68 379,07 101 675,16 232 263,71

федеральный бюджет 54 094,600,00 279 390,400,00 0,00 60 343,20 66 327,70 98 624,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 279 390,400,00 0,00 60 343,20 66 327,70 98 624,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 232 263,710,00 0,00 62 209,48 68 379,07 101 675,16

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,48 68 379,06 79 386,35 262 097,09

федеральный бюджет 0,000,00 251 613,2050 037,30 0,00 59 721,10 65 643,90 76 210,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 251 613,2050 037,30 0,00 59 721,10 65 643,90 76 210,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 262 097,0952 122,20 0,00 62 209,48 68 379,06 79 386,35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,49 59 196,02 31 754,49 153 160,00

федеральный бюджет 0,000,00 150 096,800,00 0,00 60 965,30 58 012,10 31 119,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 150 096,800,00 0,00 60 965,30 58 012,10 31 119,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 153 160,000,00 0,00 62 209,49 59 196,02 31 754,49

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 27 351,65 26 462,06 116 023,19
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 54 094,600,00 166 637,100,00 0,00 60 343,20 26 531,10 25 668,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 166 637,100,00 0,00 60 343,20 26 531,10 25 668,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 116 023,190,00 0,00 62 209,48 27 351,65 26 462,06

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 156 366,60 0,00 559 885,76 610 589,51 660 737,07 1 987 578,94

федеральный бюджет 0,00 54 094,60 153 760,60 0,00 526 655,50 591 266,30 622 804,80 1 948 581,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 54 094,60 153 760,60 0,00 526 655,50 591 266,30 622 804,80 1 948 581,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 987 578,940,00 156 366,60 0,00 559 885,76 610 589,51 660 737,07

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,59 68 378,98 79 386,33 262 097,10

федеральный бюджет 0,000,00 256 855,2051 079,80 0,00 60 965,40 67 011,40 77 798,60

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 256 855,2051 079,80 0,00 60 965,40 67 011,40 77 798,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 262 097,1052 122,20 0,00 62 209,59 68 378,98 79 386,33

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,60 68 378,99 79 386,36 262 097,15

федеральный бюджет 0,000,00 259 476,2051 601,00 0,00 61 587,50 67 695,20 78 592,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 259 476,2051 601,00 0,00 61 587,50 67 695,20 78 592,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 262 097,1552 122,20 0,00 62 209,60 68 378,99 79 386,36

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,49 91 106,22 79 386,33 232 702,04

федеральный бюджет 0,000,00 228 048,000,00 0,00 60 965,30 89 284,10 77 798,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 048,000,00 0,00 60 965,30 89 284,10 77 798,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 232 702,040,00 0,00 62 209,49 91 106,22 79 386,33

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 91 106,39 68 801,44 222 117,31

федеральный бюджет 0,000,00 215 453,800,00 0,00 60 343,20 88 373,20 66 737,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 215 453,800,00 0,00 60 343,20 88 373,20 66 737,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 222 117,310,00 0,00 62 209,48 91 106,39 68 801,44

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 209,48 54 703,20 37 046,91 153 959,59

федеральный бюджет 54 094,600,00 203 435,400,00 0,00 60 343,20 53 062,10 35 935,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

54 094,600,00 203 435,400,00 0,00 60 343,20 53 062,10 35 935,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 153 959,590,00 0,00 62 209,48 54 703,20 37 046,91
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 41 473,03 54 637,47 47 631,82 143 742,32

федеральный бюджет 0,000,00 142 304,900,00 0,00 41 058,30 54 091,10 47 155,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 142 304,900,00 0,00 41 058,30 54 091,10 47 155,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 143 742,320,00 0,00 41 473,03 54 637,47 47 631,82

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 36 288,88 36 403,06 21 169,69 93 861,63

федеральный бюджет 0,000,00 91 984,400,00 0,00 35 563,10 35 675,00 20 746,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 91 984,400,00 0,00 35 563,10 35 675,00 20 746,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 93 861,630,00 0,00 36 288,88 36 403,06 21 169,69

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 025,42 18 234,41 64 628,30 139 888,13

федеральный бюджет 0,000,00 82 534,000,00 0,00 33 645,00 10 758,30 38 130,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 82 534,000,00 0,00 33 645,00 10 758,30 38 130,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 139 888,130,00 0,00 57 025,42 18 234,41 64 628,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 52 122,20 0,00 62 209,49 68 378,98 101 675,21 284 385,88

федеральный бюджет 0,000,00 278 698,2051 079,80 0,00 60 965,30 67 011,40 99 641,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 278 698,2051 079,80 0,00 60 965,30 67 011,40 99 641,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 284 385,8852 122,20 0,00 62 209,49 68 378,98 101 675,21

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 41 473,03 22 793,03 27 581,31 91 847,37

федеральный бюджет 0,000,00 90 928,900,00 0,00 41 058,30 22 565,10 27 305,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 90 928,900,00 0,00 41 058,30 22 565,10 27 305,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 91 847,370,00 0,00 41 473,03 22 793,03 27 581,31

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 10 368,27 36 468,78 54 043,37 100 880,42

федеральный бюджет 0,000,00 98 862,800,00 0,00 10 160,90 35 739,40 52 962,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 98 862,800,00 0,00 10 160,90 35 739,40 52 962,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 100 880,420,00 0,00 10 368,27 36 468,78 54 043,37

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Байконур, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


